RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

Asunción, 21 de diciembre de 2018

VISTO: La Carta Interna UOC N° 949/2018 de fecha 21 de diciembre del 2018 de la Coordinación de Contrataciones y Adquisiciones de la Unidad ejecutora de Programas y Proyectos;

CONSIDERANDO: Que, por la mencionada Carta Interna se remite el Proyecto de Resolución *"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078"*;

Que, por el Memorándum UEPP N° 428/2018 remitido a la Dirección General de Auditoría Interna se solicita Dictamen a los efectos de realizar el Convenio Modificatorio de Obras Públicas al Contrato N° 06/2017, al cual se adjuntan los antecedentes correspondientes para su análisis y posterior informe;

Que, en el Dictamen N° 21/2018 de fecha 20 de diciembre de 2018 de la Dirección General de Auditoria Interna, se menciona cuanto sigue: ... *"Considerando, que las modificaciones solicitadas se encuentran acordadas entre la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos y la empresa Constructora; que no se han modificado los precios unitarios del contrato original; que el monto y plazo de ejecución a ser modificado no supera el 20% originalmente pactado, ésta Dirección General, recomienda la firma de la Adenda al Contrato N° 06/2017, de conformidad a la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Artículo 62."*

Que, la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Art. 62 "CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PUBLICAS" establece:..."*En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato....*";

Que, por Decreto N° 6833 del 28 de febrero de 2017, fue creada la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP) del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS;

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de P

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

R E S O L U C I Ó N UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

Que, el Inciso 2° de la Resolución del MEC N° 6011 del 04 de Abril del 2017, transcripta dispone: *"AUTORIZAR al Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), a representar al Ministerio de Educación y Ciencias en el marco de los Programas y Proyectos detallados en el apartado precedente, mediante la suscripción de los siguientes documentos: ...Resoluciones correspondientes a procesos de Contrataciones Públicas, enmarcadas en las disposiciones de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas y el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes en la materia";*

Que, por Resolución Ministerial N° 84 de fecha 03 de setiembre de 2018, fue designado al Sr. GUSTAVO RAUL BOGARIN, con C.I. N° 600.849, como COORDINADOR GENERAL de la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, dependiente de la máxima autoridad.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,
EL COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
R E S U E L V E:

1° **AMPLIAR** el monto del Contrato N° 06/2017 suscripto con la empresa RICARDO DIAZ MARTINEZ, adjudicado a través del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078, por un valor de Gs. **1.750.108.156** (Guaraníes mil setecientos cincuenta millones ciento ocho mil ciento cincuenta y seis), conforme al detalle de la planilla que forma parte de ésta resolución.

2° **AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION** del referido Contrato N° 06/2017 suscripto con la empresa RICARDO DIAZ MARTINEZ por 54 días calendario.

3° **FACULTAR** a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos de este Ministerio, a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, los procedimientos realizados para el cumplimiento de la presente Resolución, de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

3° **COMUNICAR** y archivar.

GUSTAVO RAUL BOGARIN VERA
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

DEPARTAMENTO DE CAAZAPA LOTE N° 6- PROYECTO 822										
ITEM	DISTRITO	Instituciones y Obras	LLAMADO ID N° 305.078 RICARDO DIAZ MARTINEZ				Inversión prevista			ADENDA
1	Moisés Bertoni		1-Escuela Básica N° 1627 Rigoberto Caballero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	898.038.016	Cant.	Costos Unitarios	4.135.900.372
		A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423
		B-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805
		C-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.389.524	148.389.524
		E-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884
		G-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	60,00	108.377	6.502.620	103,00	108.377	11.162.831
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	81,00	108.377	8.778.537	81,00	108.377	8.778.537
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	6,00	635.000	3.810.000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS – UEPP – Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Asunción – Paraguay

Ing. Gustavo Bogarin Vera
Coordinador General de Programas

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	0,00	10.077.339	0	1,00	10.077.339	10.077.339
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		J-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.954.670	2.954.670
			Reparaciones							
		F-	Reposición de Aulas 1	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	87.196.629	87.196.629
		F-	Reposición de Aulas 2	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	82.630.068	82.630.068
		F-	Reposición de Aulas 3	Unid.	0,00	0	0	1,00	71.500.780	71.500.780
		F-	Reposición de Aulas 4	Unid.	0,00	0	0	1,00	83.492.929	83.492.929
2	Abaí		2-Escuela Básica N° 1798 General Andrés Rodríguez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	518.889.734	Cant.	Costos Unitarios	534.378.404
		A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805
		B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.975.911	149.975.911
		C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Rogarín Vera

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			de 0,60m							
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	122,00	108.377	13.221.994	225,40	108.377	24.428.176
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	225,00	108.377	24.384.825	225,00	108.377	24.384.825
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.707.585	1.707.585
3	Yuty		3-Escuela Básica N° 2495 Heriberta M. de Armoa	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	467.639.352	Cant.	Costos Unitarios	475.466.564
		A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884
		B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.254.355	149.254.355
		C-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	115,00	120.798	13.891.770

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	144,00	108.377	15.606.288	164,00	108.377	17.773.828
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	225,00	108.377	24.384.825	225,00	108.377	24.384.825
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.994.355	1.994.355
4	Abai		4-Escuela Básica N° 3003 Jose Segundo Decoud	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	368.007.839	Cant.	Costos Unitarios	384.386.005
		A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805
		B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	150.815.200	150.815.200
		C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884
		E-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	41,00	108.377	4.443.457	122,65	108.377	13.292.439
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	162,00	108.377	17.557.074	162,00	108.377	17.557.074
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	2,00	635.000	1.270.000
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
			Demolición de 1 Aula (con paredes de mampostería)	Unid.	0,00	3.239.135	0	3,00	3.239.135	9.717.405
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	0,00	159.407	0	350,00	159.407	55.792.450
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		H-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.059.530	2.059.530
			Reparaciones							
		D-	Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393			
5	Abai		5-Escuela Basica N° 5136 Santiago Morel	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	710.990.009	Cant.	Costos Unitarios	734.325.491
		A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Prof. Gustavo Bogarín Vera

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

		B-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520
		C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	147.612.429	147.612.429
		D-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884
		E-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		F-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	64,00	108.377	6.936.128	127,00	108.377	13.763.879
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	225,00	108.377	24.384.825	225,00	108.377	24.384.825
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	0,00	10.077.339	0	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	0,00	3.253.418	0	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.965.463	2.965.463

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP - Asunción - Paraguay

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

6	Abai		6-Escuela Básica N° 5151 S/N	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	598.199.904	Cant.	Costos Unitarios	625.633.010
		A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805
		B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	150.214.288	150.214.288
		C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884
		D-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		E-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	60,00	108.377	6.502.620	119,00	108.377	12.896.863
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	0,00	10.077.339	0	1,00	10.077.339	10.077.339
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	0,00	3.847.606	0	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	2,00	635.000	1.270.000
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Rogarín Vera

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		H-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	3.030.638	3.030.638
2	Yuty		7-Colegio Nacional Profesor Erico Ramon Perdomo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	684.829.549	Cant.	Costos Unitarios	686.823.904
		A-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520
		B-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333
		C-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	71,00	108.377	7.694.767	71,00	108.377	7.694.767
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.994.355	1.994.355
8	Abai		8 Colegio Nacional Avelino López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	694.985.569	Cant.	Costos Unitarios	710.172.286
		A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423
		B-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333
		C-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	115,00	108.377	12.463.355	124,00	108.377	13.438.748
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	0,00	10.077.339	0	1,00	10.077.339	10.077.339
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	3,00	635.000	1.905.000
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS UEPP Asunción - Paraguay

UNIDAD EJECUTORA DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

		E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.228.985	2.228.985
9	Abai		9 Colegio Nacional Capiibary	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	665.930.698	Cant.	Costos Unitarios	738.462.722
		A-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520
		B-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333
			Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	0,00	104.230.520	0	1,00	104.230.520	104.230.520
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	122,00	108.377	13.221.994	149,00	108.377	16.148.173
			Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Demolición de 1 Aula (con paredes de mampostería)	Unid.	0,00	3.239.135	0	1,00	3.239.135	3.239.135
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	0,00	3.847.606	0	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	3,00	635.000	1.905.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Lic. Gustavo Boquerín Vera

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	0,00	10.077.339	0	1,00	10.077.339	10.077.339
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	3.030.638	3.030.638
			Reparaciones							
		C-	Reposición de Aula	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
10	Yuty		10 Colegio Nacional Don Luciano Villalba	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	667.128.042	Cant.	Costos Unitarios	675.482.002
		A-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520
		B-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	116,00	108.377	12.571.732	116,00	108.377	12.571.732
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240
			Bebedero colectivo de	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

			0,50x2,45							
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.965.463	2.965.463
			Reparaciones							
		C-	Reposición de Aula	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	60.112.890	60.112.890
11	Yuty		11- Escuela Basica N° 63 Y Colegio Nacional Dr. Pedro Zarza Roa	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	591.405.227	Cant.	Costos Unitarios	622.179.077
		A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333
		C-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	91,00	108.377	9.862.307	91,00	108.377	9.862.307
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	0,00	108.377	0	270,00	108.377	29.261.790
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.512.060	1.512.060
12	Buena Vista		12-Colegio Nacional Presbítero Juan Guillermo Díaz	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	664.269.891	Cant.	Costos Unitarios	788.965.976
		A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333
			Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas	Unid.	0,00	276.988.049	0	1,00	276.988.049	276.988.049
		C-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	107,00	108.377	11.596.339	107,00	108.377	11.596.339
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240
			Demolición de 1 Aula (con paredes de mampostería)	Unid.	0,00	3.239.135	0	3,00	3.239.135	9.717.405
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		F-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.163.810	2.163.810
			Reparaciones							
		B-	Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
13	Abai		13 Colegio Nacional Rogelio R. Benítez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	392.847.738	Cant.	Costos Unitarios	594.972.443
		A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	448.429.333	448.429.333
		B-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		C-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	34,00	108.377	3.684.818	34,00	108.377	3.684.818
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			a la Acometida							
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.124.705	2.124.705
14	Abaí		14 Colegio Nacional Yaguarete Corá	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	872.076.056	Cant.	Costos Unitarios	919.747.495
		A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	454.848.202	454.848.202
		B-	Laboratorio de 1,10x10,15 con TECHO DE TEJA	Unid.	1,00	215.609.309	215.609.309	1,00	215.609.309	215.609.309
			Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	0,00	104.230.520	0	1,00	104.230.520	104.230.520
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	35,00	108.377	3.793.195	87,00	108.377	9.428.799
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	120,00	108.377	13.005.240	144,00	108.377	15.606.288
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	0,00	3.253.418	0	1,00	3.253.418	3.253.418
			Demolición de 1 Aula (con paredes de	Unid.	0,00	3.239.135	0	3,00	3.239.135	9.717.405

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			mampostería)							
			Baranda metalica	m2	0,00	317.500	0	2,60	317.500	825.500
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	9,00	635.000	5.715.000
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.398.440	2.398.440
			Reparaciones							
		C-	Reposición de Aulas 1	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	71.048.814	71.048.814
			Reposición de Aulas 2	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas 3	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
15	Abai		15-Escuela Básica N° 5843 Jamo Jukugi - Comunidad Indígena	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	951.455.256	Cant.	Costos Unitarios	1.041.661.966
		A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423
		B-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805
		C-	SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	1,00	54.904.791	54.904.791	1,00	54.904.791	54.904.791

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

		E-	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid.	1,00	173.392.868	173.392.868	1,00	188.975.768	188.975.768
		F-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.887.893	148.887.893
		G-	OBRAS EXTERIORES							
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	77,00	108.377	8.345.029	158,40	108.377	17.166.917
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	3,00	635.000	1.905.000
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		J-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.538.130	1.538.130
			Reparaciones							
			Reposición de	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	77.826.822	77.826.822

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

			Aulas 1							
			Reposición de Aulas 2	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	70.026.442	70.026.442
			Reposición de Aulas 3	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	77.191.822	77.191.822
16	Abai		16- Escuela Basica N°:6012 Ycua Pora - Comunidad Indigena	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	647.263.821	Cant.	Costos Unitarios	716.140.105
		A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423
		B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.435.994	149.435.994
			SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	0,00	54.904.791	0	1,00	54.904.791	54.904.791
			OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	400,00	159.407	63.762.800	400,00	159.407	63.762.800
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	72,00	108.377	7.803.144	125,75	108.377	13.628.408
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	295,00	108.377	31.971.215	295,00	108.377	31.971.215
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid.	1,00	173.392.868	173.392.868	1,00	167.385.768	167.385.768
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	3,00	635.000	1.905.000
			Canal de	ml	0,00	120.798	0	60,00	120.798	7.247.880

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Cnel. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			Desagüe abierto de 0,60m							
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
			Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
			Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		C-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.965.463	2.965.463
17	Abai		17-Escuela Básica N° 6521 Ytú - Comunidad Indígena	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	673.858.814	Cant.	Costos Unitarios	678.642.991
		A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423
		B-	SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	1,00	54.904.791	54.904.791	1,00	54.904.791	54.904.791
		C-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805
		D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	146.913.748	146.913.748
		E-	OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	400,00	159.407	63.762.800	400,00	159.407	63.762.800
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	75,00	108.377	8.128.275	106,20	108.377	11.509.637
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	237,00	108.377	25.685.349	237,00	108.377	25.685.349

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		H-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.890.075	1.890.075
18	Abai		18-Esc Bás N° 7262 Cocina Tekoha Pyajhu Comunidad Indígena	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	556.277.791	Cant.	Costos Unitarios	569.290.809
		A-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.137.057	149.137.057
		B-	SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	1,00	54.904.791	54.904.791	1,00	54.904.791	54.904.791
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	30,00	108.377	3.251.310	115,00	108.377	12.463.355
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	145,00	108.377	15.714.665	145,00	108.377	15.714.665
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid.	1,00	173.392.868	173.392.868	1,00	153.974.568	153.974.568
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		G	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		H-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.796.008	2.796.008
			Reparaciones							
		C-	Reparación de Bloque de 2 Aulas .	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	83.769.782	83.769.782
			Reparación de Bloque de 2 Aulas .	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	64.366.220	64.366.220
19	Abai		19 Escuela Basica N ° 7473 Ypeti Taju Comunidad Indigena	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	228.308.757	Cant.	Costos Unitarios	804.434.505
		A-	Reposicion de Aulas	Unid.	3,00	54.724.393	164.173.179	0,00	0	0
			Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	0,00	147.401.008	0	1,00	147.401.008	147.401.008
			SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	0,00	54.904.791	0	1,00	54.904.791	54.904.791
			Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas	Unid.	0,00	276.988.049	0	1,00	276.988.049	276.988.049
		B-	OBRAS EXTERIORES							

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz C/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			Cercado Perimetral con PORTON	ml	0,00	159.407	0	230,00	159.407	36.663.610
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	175,00	108.377	18.965.975	175,00	108.377	18.965.975
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
			Pozo Artesiano 100 mts. con tanque elevado - capacidad 5.000Lts	Unid.	0,00	173.392.868	0	1,00	173.392.868	173.392.868
			(*) Puesto de Transformador de 25 Kv	Unid.	0,00	0	0	1,00	43.682.892	43.682.892
			(*) Acometida monofásica	Unid.	0,00	0	0	1,00	7.265.709	7.265.709
		C-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		D-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
20	Abai		20-Escuela Básica N°7677 Cerrito Comunidad Indígena	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	465.002.530	Cant.	Costos Unitarios	482.416.056
		A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

		B-	SSHH. de 3,60m x 4,35m	Unid.	1,00	54.904.791	54.904.791	1,00	54.904.791	54.904.791
		C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	152.111.934	152.111.934
		D-	Demolición del Bloq de madera	Unid.	1,00	1.290.110	1.290.110	1,00	1.290.110	1.290.110
		E-	OBRAS EXTERIORES							
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	60,00	108.377	6.502.620	106,00	108.377	11.487.962
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	295,00	108.377	31.971.215	295,00	108.377	31.971.215
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Baranda metalica	m2	0,00	317.500	0	7,50	317.500	2.381.250
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	4,00	635.000	2.540.000
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		H-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.796.008	2.796.008

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/. Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

21	Buena Vista		21 Escuela Básica N° 2192 Y Colegio Nacional Rosalino Irepa Bogarín	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	501.092.246	Cant.	Costos Unitarios	506.122.027
		A-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.569.606	149.569.606
		B-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805
		c-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		E-	OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	300,00	159.407	47.822.100	300,00	159.407	47.822.100
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	40,00	108.377	4.335.080	40,00	108.377	4.335.080
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	193,00	108.377	20.916.761	193,00	108.377	20.916.761
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.861.183	2.861.183
22	Gral. Higinio Morinigo		22-Escuela Básica N° 534 Santa María	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	647.256.397	Cant.	Costos Unitarios	693.462.937
		A-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520
		C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	147.922.323	147.922.323
			Bloque Admistrativo con 1 Aula de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	0,00	249.713.336	0	1,00	249.713.336	249.713.336
			SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	0,00	97.409.129	0	1,00	97.409.129	97.409.129
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	76,00	108.377	8.236.652	115,00	108.377	12.463.355
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	248,00	108.377	26.877.496	248,00	108.377	26.877.496
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Demolición de 1 Aula (con paredes de mampostería)	Unid.	0,00	3.239.135	0	6,00	3.239.135	19.434.810
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	3,00	635.000	1.905.000
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.342.605	1.342.605
			Reparaciones							
		B-	Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
23	Gral. Higinio Morinigo		23. Escuela Básica N° 2369 Profirio Chamorro	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	445.049.340	Cant.	Costos Unitarios	784.726.453
		A-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.052.820	149.052.820
			Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	0,00	190.768.423	0	2,00	190.768.423	381.536.846
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	350,00	159.407	55.792.450	350,00	159.407	55.792.450
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	125,00	108.377	13.547.125	125,00	108.377	13.547.125
			Patio de formación de baldosones de H°	m²	295,00	108.377	31.971.215	295,00	108.377	31.971.215

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			de 0,40m x 0,40							
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Demolición de 1 Aula (con paredes de mampostería)	Unid.	0,00	3.239.135	0	4,00	3.239.135	12.956.540
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.994.355	1.994.355
			Reparaciones							
		B-	Reposición de 2 Aulas (3er proyecto)	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de 2 Aulas (3er proyecto)	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
		C-	Reposición de 1 Aula	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	50.300.462	50.300.462
			Reposición de 1 Aula	Unid.	0,00	0	0	1,00	55.410.277	55.410.277
24	San Ignacio Concepción		24 - Escuela Básica N° 944 Papa Juan XXIII y Colegio Papa Juan XXIII	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	592.553.292	Cant.	Costos Unitarios	575.506.486

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz e/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N°390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

		A-	Aula de 5,80 m x 6,80m c/ losa de H° A° -Planta Baja	Unid.	1,00	110.284.258	110.284.258	1,00	110.284.258	110.284.258
		B-	Aula de 5,80m x 6,80m techo de tejas en Planta Alta- Techo de tejas	Unid.	1,00	105.063.976	105.063.976	1,00	105.063.976	105.063.976
		C-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		E-	Demolición de 1 Aula (con paredes de mampostería)	Unid.	1,00	3.239.135	3.239.135	1,00	3.239.135	3.239.135
		F-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	147.324.707	147.324.707
		G-	OBRAS EXTERIORES							
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	0,00	120.798	0	62,00	120.798	7.489.476
			Rejilla de Desague Corrida	ml	0,00	0	0	62,00	143.385	8.889.870
			Registro Pluvial	Unid.	0,00	317.500	0	4,00	317.500	1.270.000
		H-	Cartel de Obra, Vallado y	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			Obrador							
		I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		J-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.407.780	1.407.780
			Reparaciones							
		D-	Reposición de Aula (anexa al SS HH)	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	21.696.762	21.696.762
25	San Juan Nepomuceno		25-Escuela Básica N° 4245 San Luis	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	780.538.531	Cant.	Costos Unitarios	969.379.858
		A-	Bloque de 1 Aula de 7.20m x 7.20m c/ Losa de H° A°-Planta Baja	Unid.	1,00	135.496.482	135.496.482	1,00	135.496.482	135.496.482
		B-	Bloque de 2 Aulas de 7,20m x 7,20 m. techo de tejas en Planta Alta	Unid.	1,00	202.343.576	202.343.576	1,00	202.343.576	202.343.576
		E-	Demolición de 1 bloq. Construido con maderas	Unid.	1,00	1.968.500	1.968.500	1,00	1.968.500	1.968.500
		F-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.559.406	148.559.406
		G-	OBRAS EXTERIORES							
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	120,00	108.377	13.005.240	120,00	108.377	13.005.240
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	0,00	159.407	0	120,00	159.407	19.128.840

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		J-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.733.655	1.733.655
			Reparaciones							
		C-	Reposición de Aula 1 - techo de tejas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	83.429.433	83.429.433
			Reposición de Aula 2 - techo de tejas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	75.092.881	75.092.881
			Reposición de Aula 3 - techo de tejas	Unid.	0,00	0	0	1,00	75.092.881	75.092.881
			Reposición de Aula 4 - techo de tejas	Unid.	0,00	0	0	1,00	77.543.693	77.543.693
		D-	Reposición de Aula 5 - losa de H° A°-	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	37.279.559	37.279.559
			Reposición de Aula 6 - losa de H° A°-	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	37.279.559	37.279.559
26	C. Pindo I		26- Escuela Básica N° 1793 Santa Rosa de Lima	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	456.087.844	Cant.	Costos Unitarios	558.079.983
		A-	Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	190.768.423	190.768.423	1,00	190.768.423	190.768.423
		B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	150.159.118	150.159.118
			SS HH Tipo	Unid.	0,00	97.409.129	0	1,00	97.409.129	97.409.129

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			4.40m x 6.15m							
		C-	OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	300,00	159.407	47.822.100	300,00	159.407	47.822.100
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	75,00	108.377	8.128.275	75,00	108.377	8.128.275
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	275,00	108.377	29.803.675	275,00	108.377	29.803.675
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		F-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.824.900	1.824.900
27	3 de Mayo		27-Escuela Básica N° 964 Augusto Roa Bastos	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	617.189.015	Cant.	Costos Unitarios	620.389.132
		A-	Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas	Unid.	1,00	276.988.049	276.988.049	1,00	276.988.049	276.988.049
		C-	Demolición bloque de 4 Aulas de mampostería	Unid	1,00	7.761.351	7.761.351	1,00	7.761.351	7.761.351

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

		D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.782.270	148.782.270
		E-	OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	300,00	159.407	47.822.100	300,00	159.407	47.822.100
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	85,00	108.377	9.212.045	85,00	108.377	9.212.045
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	355,00	108.377	38.473.835	355,00	108.377	38.473.835
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.837.935	1.837.935
			Reparaciones							
		B-	Reposición de SSHH	Unid.	1,00	57.366.264	57.366.264	1,00	57.347.184	57.347.184
28	3 de Mayo		28- Escuela Básica N° 1630 "Maria Auxiliadora"	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	706.683.172	Cant.	Costos Unitarios	766.692.645
		A-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

		C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	149.814.598	149.814.598
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	368,00	159.407	58.661.776	368,00	159.407	58.661.776
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	74,00	108.377	8.019.898	104,00	108.377	11.271.208
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	320,00	108.377	34.680.640	320,00	108.377	34.680.640
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.759.725	1.759.725
			Reparaciones							
		B-	Reposición de Aulas + Área Administrativa 1	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	63.838.634	63.838.634
			Reposición de Aulas + Área Administrativa 2	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	54.915.792	54.915.792

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			Reposición de Aulas + Área Administrativa 3	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	53.715.962	53.715.962
			Reposición de Aulas + Área Administrativa 4	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	53.715.962	53.715.962
			Reposición de Aulas + Área Administrativa 5	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	53.715.962	53.715.962
			Reposición de Aulas + Área Administrativa 6	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	55.564.527	55.564.527
			Reposición de Aula no contemplada (Aula 7)	Unid.	0,00	0	0	1,00	45.464.367	45.464.367
29	Gral. Higinio Morinigo		29 Colegio Nacional General Higinio Morinigo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	656.251.425	Cant.	Costos Unitarios	878.990.659
		A-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		C-	Aula de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	104.230.520	104.230.520	1,00	104.230.520	104.230.520
			Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas	Unid.	0,00	276.988.049	0	1,00	276.988.049	276.988.049
			Bloque Admistrativo con 1 Aula de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	0,00	249.713.336	0	1,00	249.713.336	249.713.336
		D-	OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	368,00	159.407	58.661.776	368,00	159.407	58.661.776
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	32,00	108.377	3.468.064	56,50	108.377	6.123.301
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	295,00	108.377	31.971.215	295,00	108.377	31.971.215
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

			Demolición de 1 Aula (con paredes de mampostería)	Unid.	0,00	3.239.135	0	6,00	3.239.135	19.434.810
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.294.160	2.294.160
			Reparaciones							
		B-	Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
			Reposición de Aulas	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	0,00	0	0
30	Abai		30 Escuela Básica N° 5418 Virgen de Fátima	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	982.701.023	Cant.	Costos Unitarios	930.807.708
		A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805
		B-	Bloque de 3 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas	Unid.	1,00	276.988.049	276.988.049	1,00	276.988.049	276.988.049
		C-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	147.135.356	147.135.356
		D-	OBRAS							

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

			EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	50,00	108.377	5.418.850	117,70	108.377	12.755.973
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Escalera de acceso a Bloques - para salvar diferencias de niveles	Unid.	0,00	635.000	0	2,00	635.000	1.270.000
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.577.235	1.577.235
			Reparaciones							
		D-	Reposición de Aulas 1	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	37.909.172	37.909.172
			Reposición de Aulas 2	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	38.844.950	38.844.950
			Reposición de Aulas 3	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	39.900.299	39.900.299
			Reposición de Aulas 4	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	55.426.611	55.426.611

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			Reposición de Aulas 5	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	44.957.836	44.957.836
			Reposición de Aulas 6	Unid.	1,00	54.724.393	54.724.393	1,00	49.492.469	49.492.469
31	Moises Bertoni		31-Colegio Nacional Santa Teresa	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	584.720.400	Cant.	Costos Unitarios	592.344.547
		A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	449.729.101	449.729.101
		E-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	50,00	108.377	5.418.850	110,00	108.377	11.921.470
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		H-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	2.900.288	2.900.288

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

			Reparaciones							
		B-	Reposición de SSHH	Unid.	1,00	57.366.264	57.366.264	1,00	54.287.735	54.287.735
32	Tavai		32-Escuela Basica N° 6342 San Francisco de Asis	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	382.788.466	Cant.	Costos Unitarios	385.771.722
		A-	Aula de Primera Infancia de 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	151.043.805	151.043.805	1,00	151.043.805	151.043.805
		B-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.559.364	148.559.364
		C-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100,00	120.798	12.079.800	100,00	120.798	12.079.800
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	100,00	108.377	10.837.700	100,00	108.377	10.837.700
			Patio de formación de baldosones de H° de 0,40m x 0,40	m²	270,00	108.377	29.261.790	270,00	108.377	29.261.790
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

		G-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.824.900	1.824.900
33	Yuty		33-Colegio Nacional Santa Barbara	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	594.680.125	Cant.	Costos Unitarios	605.259.458
		A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con TECHO de TEJAS	Unid.	1,00	448.429.333	448.429.333	1,00	456.053.686	456.053.686
		B-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		C-	OBRAS EXTERIORES							
			Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	50,00	120.798	6.039.900	50,00	120.798	6.039.900
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	100,00	108.377	10.837.700	100,00	108.377	10.837.700
			Bebedero colectivo de 0,50x2,45	Unid.	1,00	3.847.606	3.847.606	1,00	3.847.606	3.847.606
			Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1,00	10.077.339	10.077.339	1,00	10.077.339	10.077.339
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	1,00	3.253.418	3.253.418	1,00	3.253.418	3.253.418
			Baranda metalica	m2	0,00	317.500	0	2,60	317.500	825.500
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		F-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.929.180	1.929.180

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

DEPARTAMENTO DE CAAZAPA LOTE N° 6- PROYECTO IFD										
34	Caazapa		34 IFD Caazapá	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	958.796.608	Cant.	Costos Unitarios	1.252.123.800
		A-	Bloque Admistrativo con 1 Aula de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1,00	249.713.336	249.713.336	1,00	249.713.336	249.713.336
		B-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		C-	Laboratorio de 1,10x10,15 con TECHO DE TEJA	Unid.	1,00	215.609.309	215.609.309	1,00	215.609.309	215.609.309
		D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.346.809	148.346.809
			Bloque de 2 Aulas tipo 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	0,00	190.768.423	0	1,00	190.768.423	190.768.423
		I-	OBRAS EXTERIORES							
			Cercado Perimetral con PORTON	ml	400,00	159.407	63.762.800	400,00	159.407	63.762.800
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	78,10	108.377	8.464.244	156,20	108.377	16.928.487
			Demolición de 1 Aula (con paredes de mampostería)	Unid.	0,00	3.239.135	0	8,00	3.239.135	25.913.080
			Plataforma de mastil de 1,80x3,00	Unid.	0,00	3.253.418	0	1,00	3.253.418	3.253.418
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 " con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
		J-	Relevamiento	Global	1,00	7.620.000	7.620.000	1,00	7.620.000	7.620.000
		K-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

		L	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		M-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.811.865	1.811.865
			Reparaciones							
		E-	Reparación de Bloque de Acceso	Global	1,00	87.648.300	87.648.300	0,00	0	0
		F-	Reparación de Bloque de Acceso	Global	1,00	39.168.858	39.168.858	0,00	0	0
		G-	Reparación de Bloque de 3 Aulas	Global	1,00	15.864.269	15.864.269	0,00	0	0
		H-	Reparación de Bloque de 2 Aulas	Global	1,00	11.149.355	11.149.355	0,00	0	0
			Reparaciones Nuevas - Bloque de 2 Aulas	Global	0,00	0	0	1,00	96.317.364	96.317.364
			Reparaciones Nuevas - Bloque de 3 Aulas	Global	0,00	0	0	1,00	119.683.780	119.683.780
35	San Juan Nepomuceno		35-IFD San Juan Nepomuceno	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	857.085.058	Cant.	Costos Unitarios	867.429.114
		A-	Bloque de 2 Aulas 7,20m x 7,20m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	221.540.728	221.540.728	1,00	221.540.728	221.540.728
		B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	1,00	152.518.884	152.518.884
		C-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	1,00	97.409.129	97.409.129
		D-	Laboratorio de 1,10x10,15 con TECHO DE TEJA	Unid.	1,00	215.609.309	215.609.309	1,00	215.609.309	215.609.309
		E-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	1,00	148.346.809	148.346.809
		F-	OBRAS EXTERIORES							
			Camineros de baldosones de H° de 0,40m x 0,40m	m²	0,00	108.377	0	70,00	108.377	7.586.390

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	1,00	4.445.000	4.445.000
			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	1,00	2.921.000	2.921.000
			Relevamiento	Global	1,00	7.620.000	7.620.000	1,00	7.620.000	7.620.000
		G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
		I-	Regularización del sistema de acometida eléctrica	Global	0,00	0	0	1,00	1.811.865	1.811.865
36	Yuty		36-IED YUTY	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	910.379.631	Cant.	Costos Unitarios	0
		A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	152.518.884	152.518.884	0,00	0	0
		B-	SS HH Tipo 4.40m x 6.15m	Unid.	1,00	97.409.129	97.409.129	0,00	0	0
		C-	Laboratorio de 1,10x10,15 con TECHO DE TEJA	Unid.	1,00	215.609.309	215.609.309	0,00	0	0
		D-	Cocina Comedor DE 8,60 X 10,90 con TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	147.401.008	147.401.008	0,00	0	0
		E-	Bloque de 2 Aulas 7,20m x 7,20m CON TECHO DE TEJAS	Unid.	1,00	221.540.728	221.540.728	0,00	0	0
		F-	Reparación de Bloque de 6 Aulas	Global	1,00	53.294.573	53.294.573	0,00	0	0
		G-	OBRAS EXTERIORES							
			Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1,00	4.445.000	4.445.000	0,00	0	0

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera

RESOLUCIÓN UEPP - MEC N° 390/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 06/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA RICARDO DIAZ MARTINEZ, ADJUDICADA A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - SEGUNDO LLAMADO - ID N° 305.078.

			Extensión de la Cañería de agua Corriente 1 ´´ con accesorios	Global	1,00	2.921.000	2.921.000	0,00	0	0
			Relevamiento	Global	1,00	7.620.000	7.620.000	0,00	0	0
		H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	0,00	0	0
		I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	0,00	0	0
DEPARTAMENTO DE CAAZAPA LOTE N° 6- PROYECTO 1° INFANCIA -FASE II										
37	San Juan Nepomuceno		37-Escuela Básica N° 174 Prof. Margarita Cabral	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	194.373.170	Cant.	Costos Unitarios	194.373.170
		A-	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1,00	179.133.170	179.133.170	1,00	179.133.170	179.133.170
		B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		C-	Relevamiento	Global	1,00	7.620.000	7.620.000	1,00	7.620.000	7.620.000
		D-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000
11	Yuty		11-Escuela Básica N° 63 Y Colegio Nacional Dr. Pedro Zarza Roa	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	186.753.170	Cant.	Costos Unitarios	186.753.170
		B-	Aula Primera Infancia 7.20 con TECHO DE TEJAS - Expansión Fase II	Unid.	1,00	179.133.170	179.133.170	1,00	179.133.170	179.133.170
		E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1,00	5.080.000	5.080.000	1,00	5.080.000	5.080.000
		F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1,00	2.540.000	2.540.000	1,00	2.540.000	2.540.000

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP