Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Asunción,04 de marzo de 2022.

NOTA CAC N° 088/2022

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Estados Unidos N° 961 c/ Tte. Fariña – Tel.: 415-4000
Presente:

Me dirijo a **Usted**, en el marco de la **LPN/SBE N° 02/2020** ***"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION"*** **- ID N° 360.254 – PLURIANUAL** del Programa "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", convocado por el Ministerio de Educación y Ciencias, se expresa cuanto sigue:

Por **Nota DNCP N° 751/2022** de fecha 08 de Febrero de 2022, se observa cuanto sigue : *"…1. La verificación del convenio de referencia se encuentra supeditada a las resultas del reparo del convenio modificatorio N° 6 que, actualmente se encuentra en estado retenido. 2. Observamos que la prórroga se concede de forma retroactiva, considerando que la formalización de la misma ha sido en Diciembre del 2021, otorgando una prórroga Setiembre del 2021. 3. Observamos que la nota de solicitud del proveedor, en el campo de fecha se encuentra incompleto…".*

1) Al respecto se informa que la **Adenda N°** 06 y 07 se encuentan en estado publicado en el SICP, se adjunta la siguente imagen:

360254	LP-12007-20-195938	Otras Modificaciones	ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI	80010422-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	No generado	322633	Publicado	Adjudicado	01/03/2022	
360254	LP-12007-20-195938	Prórrogas	Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI	80010422-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	No generado	300766	Retenido	Adjudicado	03/02/2022	
360254	LP-12007-20-195938	Ampliación de Plazo	Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI	80010422-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	No generado	324088	Publicado	Adjudicado	02/02/2022	

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Diaz c/Hernandarias (Edif. Natura)
Tel: (595 21) 452-380/2

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

2) Disminución de Personal por vencimiento de Contratos Laborales en el área de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura (Administrador de los Contratos de Obras), situación que afectó notoriamente la ejecución de Contratos. Sobrecarga laboral y el trámite administrativo propio de la Institución, enlentecieron los procesos planificados.
3) Si bien la nota de pedido de la empresa omitio colocar la fecha, prevalece la fecha que consta en el sello de la mesa de entrada conforme se visualiza en la imagen adjunta:

MESA DE ENTRADA			
CONVENIO UNCA-MEC			
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN			
Recibido por:			
DIA	MES	AÑO	HORA
06	10	2021	09:00

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Por lo expuesto, se solicita respetuosamente su atención y la difusión de la **Adenda N° 08 "Prórrogas por inclemencias climáticas"** del **CONTRATO N° 31/2020** suscrito con la empresa **CONSTRUCTORA CHACO S.A.**

Atentamente.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - Unid. Ejec. de Prog. y Proy. - Contrataciones - Paraguay

Abog. SIXTO MILCIADES RIVAS LAGUARDIA
Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Diaz c/Hernandarias (Edif. Natura)
Tel: (595.21) 452-380/2