BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM - COF N° 06/07
REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO CONCEPCIÓN – PUERTO VALLEMÍ
OBRA 3: Km 111,063 – Puerto Vallemí (58,02 km.)

DETERMINACIÓN DE INTERESES SOBRE PAGO ATRASADO DE FACTURAS COMPONENTE EXTERNO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CONCEPTO	MONTO DE FACTURA	MEU N°	FECHA DE M.E.U	DIAS S/ CONTRATO	FECHA CONTRACTUAL DE COBRO	FECHA DE COBRO	MONTO	MONTO DEL IVA	Nota de Credito	MONTO NETO PARA EL CALCULO DE INTERES	DIAS DE ATRASO EN EL PAGO	TASA DE INTERES DEL MES ANTERIOR AL CERTIFICADO (%)	INTERES
Certificado N° 48	2.612.192.359	4.654	13-feb-15	60	14-abr-15	14-ene-16	2.612.192.359	237.472.033		2.374.720.326	275	22,87	409.183.830
Certificado N° 49	1.818.051.766	9.683	24-mar-15	60	23-may-15	10-feb-16	1.818.051.766	165.277.433		1.652.774.333	263	22,6	269.144.112
Certificado N° 50	1.420.063.480	13.569	23-abr-15	60	22-jun-15	16-dic-15	1.420.063.480	129.096.680	265.313.536	1.025.653.264	177	22,99	114.345.727
Certificado N° 51	1.237.617.057	17.020	22-may-15	60	21-jul-15	8-feb-16	1.237.617.057	112.510.642		1.125.106.415	202	23,73	147.757.605
Certificado N° 52	800.971.058	21.257	24-jun-15	60	23-ago-15	10-feb-16	800.971.058	72.815.551		728.155.507	171	24,03	81.974.949
Certificado N° 53	1.442.363.743	24.930	27-jul-15	60	25-sept-15	8-feb-16	1.442.363.743	131.123.977		1.311.239.766	136	24,28	118.625.167
Certificado N° 54	1.522.394.142	27.460	17-ago-15	60	16-oct-15	8-feb-16	1.522.394.142	138.399.467		1.383.994.675	115	26,08	113.722.653
Certificado N° 56	564.849.762	38.105	30-oct-15	60	29-dic-15	10-feb-16	564.849.762	51.349.978		513.499.784	43	24,46	14.796.954
Certificado N° 57	151.799.233	42.357	30-nov-15	60	29-ene-16	10-feb-16	151.799.233	13.799.930		137.999.303	12	24,54	1.113.371
Certificado N° 58	42.400.298	7.874	3-mar-16	60	2-may-16	14-jul-16	42.400.298	3.854.573		38.545.725	73	27,31	2.105.367
Certificado N° 58	46.166.138	7.874	3-mar-16	60	2-may-16	14-jul-16	46.166.138	4.196.922		41.969.216	73	27,31	2.292.359
												Sub Total	1.275.062.094
												Monto del IVA	127.506.209
												Monto de los Intereses IVA incluido	1.402.568.303

Ing. OSCAR A. FRANCO V.
Representante Legal

ING. JUAN E. MEAURIO A.
Jefe Dpto. de Ejecución

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
D.G.V.
DPTO. DE EJECUCIÓN

96 (NOVENTA Y SEIS)