KUÑANGUÉRA YKEKO
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE LA
MUJER

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 AL CONTRATO N° 01/2017 - FONACIDE

Entre el **MINISTERIO DE LA MUJER**, domiciliada en Presidente Franco esquina Ayolas, Edificio Ayfra, Piso 13°, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora **ANA MARIA BAIARDI**, con Cédula de Identidad N° 725.119, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ENGINEERING S.A.**, domiciliada en Capitán Insfrán c/ Laura Castro de la Ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **JUAN ANDRES EMILIO CAMPOS CERVERA ARROYO**, con Cédula de Identidad N° 2.041.220, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONVENIO MODIFICATORIO N° 2**" al **Contrato N° 01/2017 - FONACIDE** suscrito con la firma ENGINEERING S.A. derivado de la LPN N° 01/2016 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER) – AD REFERÉNDUM - FONACIDE" ID. 320.691", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Por cuanto el **CONTRATANTE** ha suscrito el Contrato N° 01/2017 - FONACIDE de fecha 05 de junio de 2017 como resultado del Llamado a **LPN N° 01/2016 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER) – AD REFERÉNDUM - FONACIDE" ID. 320.691** y el Convenio Modificatorio N° 1 de fecha 29 de setiembre de 2017, en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, adjudicado por Resolución Ministerial N° 071/17 de fecha 10 de abril de 2017 y ratificado por Resolución Ministerial N°102/17 de fecha 16 de mayo de 2017, respectivamente, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio Modificatorio N° 2 por el que se amplía el plazo contractual con base en las disposiciones contenidas en los artículo 62 y 78 de la Ley 2051/03.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

Los documentos que forman parte integral del presente CONVENIO son los siguientes:

a) Contrato N° 01/2017 – FONACIDE;
b) Convenio Modificatorio N° 1;
c) Cronograma de Avance Físico-Financiero actualizado, como consecuencia del presente Convenio Modificatorio N° 2;
d) Resolución Ministerial N° 279/17 por la cual se autoriza la suscripción del presente Convenio Modificatorio N° 2.-

Los documentos que forman parte del Convenio deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Convenio, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente. Todo aquello que no esté expresamente establecido en este Convenio Modificatorio N° 2 estará regido por el Contrato Original. Los Documentos técnicos se encuentran firmados por el representante del Contratista.

4. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

4.1. El CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE todas las Pólizas de Seguros exigibles en el contrato de obras, que deberán ser renovadas en un plazo de 10 días posteriores a la formalización del Convenio Modificatorio N° 2, por el plazo actualizado del Contrato.

5. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

5.1. En el presente Convenio Modificatorio N° 2 se establece una actualización del Cronograma de Obras a los efectos de incluir los plazos necesarios para la ejecución de los nuevos ítems incluidos en el Convenio Modificatorio N° 1 y los motivos de fuerza mayor alegados por la Contratista, el cual forma parte del presente documento como **Anexo 1** y que lleva el término del plazo de ejecución al día 05 de febrero de 2018.

engineering s.a.
RUC: 80047025-7

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

5.2. El presente Convenio Modificatorio N° 2 mantiene la vigencia del contrato hasta la fecha de Recepción Definitiva de la Obra.

6. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

6.1 El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en el **Anexo 1 "Cronograma de Avance Físico Financiero"**, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato y las Especificaciones Técnicas de los ítems que no formaban parte de la planilla de obras original.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 06 días del mes de DICIEMBRE de 2017.

JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA
Representante Legal
ENGINEERING S.A.

engineering s.a.
RUC: 80047025-7

ANA MARIA BAIARDI QUESNEL
Ministra
MINISTERIO DE LA MUJER

KUÑANGUÉRA YKEKO
MITEMOGPA
MINISTERIO DE LA
MUJER

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande ropaiã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ANEXO N° 1

CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 AL CONTRATO N° 01/2017 - FONACIDE

LPN N° 01/2016

"CONSTRUCCION DEL CENTRO CIUDAD MUJER (CCM), AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017"

Oferente: ENGINEERING S.A.

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO.

| Item | Descripción | Duración | 30 | | |

KUÑANGUÉRA YKEKO
MOTIRONÉPA
MINISTERIO DE LA
MUJER

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jayapo ñande rapeiã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ANEXO N° 1

CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 AL CONTRATO N° 01/2017 - FONACIDE

LPN N° 01/2016

"CONSTRUCCION DEL CENTRO CIUDAD MUJER (CCM), AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017"

Oferente: ENGINEERING S.A.

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO.

Item	Descripción	Duración																																																					
		Dias	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
1	TRABAJOS PRELIMINARES	20																																																					
2	MOVIMIENTO DE SUELO	30																																																					
3	ESTRUCTURA DE Hº Aº	90	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%		
4	ESTRUCTURA METALICA	60	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%							
5	TECHOS Y PANELES DE CHAPA	60	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
6	MAMPOSTERIA	60					0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
7	AISLACIONES	40										0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%		
8	REVOQUES	60															0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
9	CONTRAPISO	60																									0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
10	PISOS Y ZOCALOS	50																																			0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
11	REVESTIMIENTOS	45																																													0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
12	PINTURA	40																																													0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
13	TABIQUES DE YESO CARTON	30																																																				
14	ABERTURAS DE CRISTAL TEMPLADO	25																																																				
15	ABERTURAS DE MADERA	30																																																				
16	ABERTURAS METALICAS	10																																																				
17	MAMPARAS	25																																																				
18	INSTALACION ELECTRICA	100																									0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
19	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA 100 DE VENTILACION	100																									0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
20	INSTALACION SANITARIA Y PROTECCION CONTRA INCENDIO	100																									0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
21	ARTEFACTOS, ACCESORIOS, DISPENSAGDOORES	60																																								0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
22	MESADAS DE GRANITO	45																																																				
23	ESPEJOS	20																																																				
24	ESPACIOS EXTERIORES	120										0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
	AMPLIACIÓN ADENDA																																																					
A 1	Señales débiles (Internet, Telefonia IP, CCTV) con Equipos	109																																																				
A 2	Pozo Artesiano con Entubado	20																																																				
A 3	Revestimiento de Plomo p/ Puerta de Tomógrafo	2																																																				
A 4	Forestación y Empastado - Area de Pabellones	30																																																				
A 5	Jardinería - Area de Pabellones	30																																																				
A 6	Columnas de Hormigón para Muralla Frontal	30																																																				
A 7	Relleno y compactación de suelo proveniente de la excavacion / Item 9	45																																																				
A 8	Aislación hidrófuga vertical de muros exteriores / Item 118	45																																																				
	AVANCE DE OBRA		0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	0,96%	0,96%
	PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE DE OBRA		0,82%	1,23%	1,63%	2,04%	0,54%	1,08%	1,62%	2,16%	2,70%	0,63%	1,26%	1,89%	2,52%	3,15%	0,69%	1,39%	2,08%	2,78%	3,47%	0,69%	1,39%	2,08%	2,78%	3,47%	1,03%	2,07%	3,10%	4,14%	5,17%	1,03%	2,07%	3,10%	4,14%	5,17%	1,14%	2,27%	3,41%	4,54%	5,68%	1,15%	2,30%	3,45%	4,60%	5,74%	1,10%	2,19%	3,29%	4,38%	5,48%	0,96%	1,93%
	PORCENTAJE ACUMULADO SEMANAL DE AVANCE DE OBRA		2,04%				2,70%					3,15%					3,47%					5,17%					5,17%					5,68%					5,74%					5,48%										
	SEMANAL ACUMULADO		11,65%				14,35%					17,50%					20,97%					23,44%					29,61%					34,78%					40,46%					46,21%					51,68%						
	DESEMBOLSO DE CONTRATO		1.278.838.745				1.575.207.471					1.921.473.098					2.302.394.292					2.683.315.487					3.251.481.966					3.819.648.446					4.443.273.826					5.074.037.620					5.675.333.899						6.1

engineering s.a.
RUC: 80047025-7

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

KUÑANGUÉRA YKEKO
MINISTERIO DE LA
MUJER

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jayupo ñandejapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ANEXO N° 1

CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 AL CONTRATO N° 01/2017 - FONACIDE

LPN N° 01/2016

"CONSTRUCCION DEL CENTRO CIUDAD MUJER (CCM), AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017"

Oferente: ENGINEERING S.A.

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO.

| Item | Descripción | Duración | Dias | | |

KUÑANGUÉRA YKEKO
MOTENONDIVA
MINISTERIO DE LA
MUJER

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raparé ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ANEXO N° 1

CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 AL CONTRATO N° 01/2017 - FONACIDE

LPN N° 01/2016

"CONSTRUCCION DEL CENTRO CIUDAD MUJER (CCM), AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017"

Oferente: ENGINEERING S.A.
CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO.

| Item | Descripción | Duración | 180 | | |

KUÑANGUÉRA YKEKO
MOTENDÁ
MINISTERIO DE LA
MUJER

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande Ñapeiã ko Ñga guive
Construyendo el futuro hoy

ANEXO N° 1

CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 AL CONTRATO N° 01/2017 - FONACIDE

LPN N° 01/2016

"CONSTRUCCION DEL CENTRO CIUDAD MUJER (CCM), AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017"

Oferente: ENGINEERING S.A.

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO.

| Item | Descripción | Duración | 240 | | |