UOC.

Administración
NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS
Informe

Para : Guillermo Caballero. Gerente
Gerencia de Obras Portuarias
De : Arq. Laura Benítez Schulze. Fiscales de Obras.
Gerencia de Obras Portuarias
Asunto : Informe de Obra LCO Nº 14/2019. Terminal Portuaria Chaco´í.
Fecha : 17 de marzo de 2020.

Me dirijo a Usted con respecto a la nota de fecha 12 de marzo del año 2020 presentada por la empresa contratista **RG INGENIERÍA Y SERVICIOS** referido a la LCO N° 14/2019 – "Construcción y Readecuación de Acceso y Vías de Circulación en la Terminal Portuaria de Chaco´í" ", informamos cuanto sigue:

I. DATOS TECNICOS

Contratista: RG INGENIERÍA Y SERVICIOS
Contrato: Nº 32/2019 (16/diciembre/19)
Monto del contrato: G. 659.452.500-
Acta de Inicio: 03 de enero de 2020
Resolución de adjudicación: Resolución de la Presidencia Nº 87 (05/diciembre/19).
Plazo Contractual: hasta el 01 de abril de 2020
Representante Legal del Contratista: José Aníbal Rivas Martínez
Representante Técnico de la ANNP: Ing. Guillermo Caballero
Fiscal de Obra: Arq. Laura Benítez Schulze (Res. Nº 231 del 15/octubre/19).

II. INFORME DE FISCALÍA DE OBRAS:

Al respeto, esta fiscalización ha recibido la nota presentada por la empresa contratista **RG INGENIERÍA Y SERVICIOS**, donde cuantifican los días de lluvia y su incidencia que son 20 (veinte) días en el mes de enero y febrero (según informe de la dirección de Meteorología e Hidrología, que se adjunta).

Teniendo en cuenta que los trabajos desarrollados se realizan a cielo abierto, consideramos pertinente atender lo peticionado por la empresa contratista **RG INGENIERÍA Y SERVICIOS**.

Atentamente.

Se adjunta nota y registro diario de lluvias

Laura Benítez Schulze
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias