INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa N° 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: 671-005 – Fax: 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

Asunción, **12 de noviembre del 2018**

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Duerksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva 411 esq. Alberdi, 1º Piso
Presente:

REF.: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018
LLAMADO N°: 130/2017 - RESOLUCIÓN N°: 2111/2017 - CONTRATO N°: 487/2017
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra Nº: 02 (DOS) – OCTUBRE 2018 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº: 02 (DOS), correspondiente al periodo: OCTUBRE 2018**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 991.592.238 (Guaraníes novecientos noventa y un millones, quinientos noventa y dos mil, doscientos treinta y ocho) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los sigu entes:

OBJETO DEL INFORME:	**Solicitud de Pago del Certificado Nº: 02 – Octubre 2018, cargo Fondo Local**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018**
FISCALIZADORA:	**ANNP – DIPE -Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.**
MONTO:	**Gs. 991.592.238 (Guaraníes novecientos noventa y un millones, quinientos noventa y dos mil, doscientos treinta y ocho) I.V.A. incluido.**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**Fondo Local**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	**6,50 %**
FECHA DE CONTRATO:	**20/12/2017 – Contrato SG Ministro Nº: 487/2017**
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	**RESOLUCIÓN Nº: 2111/2017**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**17 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en Originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. N°: 49557
Fecha: 16 NOV. 2018
Firma: ..... Hora: 11:40

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal y Técnico
T&C S.A.

Folio N°: 001 (Uno)

29(veintinueve)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA N.C.P

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

* Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: 671 005/6 - Fax: 671 006
Fndo. de la Mora - Paraguay
* Ytororo Nº 969 - Itapúa - Paraguay
KM. 26 RUTA IX Carlos A. López - Villa Hayes
Pdte. Hayes - Paraguay
* Km. 4 Supercarretera que une Ciudad del Este
c/ Hernandarias - Rio Acaray.
Hernandarias - Alto Parana, Paraguay

TIMBRADO Nº 12592791
Fecha Inicio Vigencia: 09/02/2018
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2019

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

Nº 001 - 001 0001517

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 12 de noviembre de 2018 | Cond. De Venta: Contado: [ ] Crédito: [X]

Nombre ó Razón Social: **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)** RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 130/2017 Dragado de Mantenimiento del Rio Paraguay en el Tramo Confluencia con el Rio Paraná - Desembocadura del Río Apa. Estiaje Periodo 2017 - ID. 336770				
	Resolución de Adjudicación Nº: 2111/17				
	Contrato: SG Ministro Nº: 487/2017 del 20/12/2017				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº: 2 (DOS), correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **OCTUBRE/2018.-**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 1.153.039.973				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 1.153.039.973				
	Monto de los Reajustes corresp. Fondo Local c/IVA: 86.450.325				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 1.239.490.298				
	Devolución Anticipo (20 %): -247.898.060				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 991.592.238				991.592.238
	IVA = [(991.592.238) / 1,10] x 0,10: 90.144.749				
	Retención Fondo de Reparo (5%): 61.974.515				
SUBTOTAL			0	0	991.592.238
TOTAL A PAGAR	Guaraníes Novecientos Noventa y Un Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Doscientos Treinta y Ocho.-				991.592.238

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Liquidación del IVA: (5%) Gs 90.144.749 (10%) TOTAL IVA: Gs 90.144.749

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
5 blocks 50x3 numerados del 1276 / 1525 - 02/2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

Folio 0003 Tres.

30 (treinta)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** DIRECCION DE LA MARINA MERCANTE	ANNP - MOPC Oliva N° 1148 entre Hernandarias y Don Bosco (021) 493 621

OBRA: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018			CERTIFICADO Nº: 2 - OCTUBRE 2018	
LLAMADO N°: 130/2017	FECHA DEL CONTRATO	20/12/2017	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	3,73%
CONTRATO N°: 487/2017	FECHA DE INICIO	11/09/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	5,00%
RESOLUCIÓN N°: 2111/2017	PLAZO CONTRACTUAL	HASTA EL 30-04-19	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	6,50%
MONTO DEL CONTRATO Gs. 30.989.000.000	PLAZO MODIFICADO		d) ATAM (CORREGIO POR CRECIDA DEL RIO)	7,62%

CERTIFICADO DE AJUSTE DE PRECIOS

Items a Reajustar	Precios Boletin MOPC								
	Boletin Base N° 116	Boletin N° 123 - Junio 2018	Boletin N° 123 - Junio 2018						
		Certificado N° 01	Certificado N° 02	Certificado N° 03	Certificado N° 04	Certificado N° 05	Certificado N° 06	Certificado N° 07	Certificado N° 08
	Noviembre 2017	Septiembre 2018	Octubre 2018						
Jornalero	14 992 Gs/h	14 992 Gs/h	14 992 Gs/h						
Gasoil	4 290 Gs/lt	4 950 Gs/lt	4 950 Gs/lt						
Coeficientes de Incidencia - CGC 13.3									
Jornalero		40,00%	40,00%						
Gasoil		60,00%	60,00%						
Relación de Precios - Pj/Fi - CGC 13.3									
Jornalero		1,0000	1,0000						
Gasoil		1,1562	1,1562						
Coeficiente de Ajuste - Ku - CGC 13.3									
Jornalero		0,4000	0,4000						
Gasoil		0,6937	0,6937						
Coeficiente de Ajuste del Mes		1,0937	1,0937						

Monto del Certificado del Mes menos el Anticipo (80% del monto Certificado)	1.888.394.468	966.462.490	922.431.978						
Monto del Ajuste Certificado hasta el Presente Mes	177.027.190	90.576.865	86.450.325	-	-	-	-	-	-
Monto del Ajuste Certificado hasta el Mes Anterior	90.576.865	90.576.865	-	-	-	-	-	-	-
Monto del Ajuste del Presente Mes	86.450.325	-	86.450.325	-	-	-	-	-	-

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
TAC S.A.

Cap.Nav.(R) A. DONALDO LOPEZ
DIRECTOR DE LA MARINA MERCANTE
MOPC

ING. JOSE LUIS AVILA
COORDINACIÓN DE HIDROVIA
MOPC - DIPE

Folio 0011 Once.

31 (treinta y uno)

C. 3º

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES ✻ GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 15253/2019

RECURRENTE:
T & C S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO CERT. Nº 03
FACT. Nº 1617 DEL FONDO LOCAL EN GS.
802.720.321.- CON I.V.A.-

MOPC
DIRECCION DE PROYECTO ESTRATEGICO
Nº 817
27-03-19
Melissa

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CBORDON 27/03/2019 11:30:26

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante
OTROS ____

MOPC
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
Inocente Avila; Paulino Penayo. Griseldo Leo
Para Analisis
27/03/2019
DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

32 (treinta y dos)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa N° 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago – DIPE - MOPC

Asunción, **12 de marzo del 2019**

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Duerksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva 411 esq. Alberdi, 1º Piso
Presente:

REF.: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018
LLAMADO N°: 130/2017 - RESOLUCIÓN N°: 2111/2017 - CONTRATO N°: 487/2017
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra Nº: 03 (TRES) – FEBRERO 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº: 03 (TRES), correspondiente al periodo: FEBRERO 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 802.720.321 (Guaraníes ochocientos dos millones setecientos veinte mil trescientos veintiuno) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Solicitud de Pago del Certificado Nº: 03 – Febrero 2019, cargo Fondo Local**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018**
FISCALIZADORA:	**ANNP – DIPE -Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.**
MONTO:	**Gs. 802.720.321 (Guaraníes ochocientos dos millones setecientos veinte mil trescientos veintiuno) I.V.A. incluido.**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**Fondo Local**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	**10,61 %**
FECHA DE CONTRATO:	**20/12/2017 – Contrato SG Ministro Nº: 487/2017**
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	**RESOLUCIÓN Nº: 2111/2017**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**17 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en Originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal y Técnico
T&C S.A.

Folio N°: 001 (uno)

33 (treinta y tres)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA
Y CAMINOS S.A.
TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13017813
Fecha Inicio Vigencia: 09/10/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2019
RUC: 80018457 - 2

FACTURA

Nº 001 - 001 0001617

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 12 de marzo de 2019 — Cond. De Venta: Contado: ☐ Crédito: X

Nombre ó Razón Social: **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)** — RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi — Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 130/2017 Dragado de Mantenimiento del Rio Paraguay en el Tramo Confluencia con el Rio Paraná - Desembocadura del Río Apa. Estiaje Periodo 2017 - ID. 336770				
	Resolución de Adjudicación Nº: 2111/17				
	Contrato: SG Ministro Nº: 487/2017 del 20/12/2017				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº: 3 (TRES), correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **FEBRERO - 2019**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 926.658.270				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 926.658.270				
	Monto de los Reajustes corresp. Fondo Local c/IVA: 76.742.131				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 1.003.400.401				
	Devolución Anticipo (20 %): -200.680.080				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 802.720.321				802.720.321
	IVA = [(802.720.321) / 1,10] x 0,10: 72.974.575				
	Retención Fondo de Reparo (5%): 50.170.020				
			0	0	802.720.321

Econ. Jorge Vergara — Director de Proyectos Estratégicos (DAPE) — MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

SUBTOTAL 802.720.321

TOTAL A PAGAR **Guaraníes Ochocientos Dos Millones Setecientos Veinte Mil Trescientos VeintiUno.-** 802.720.321

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 72.974.575 TOTAL IVA: Gs 72.974.575

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
5 blocks 50x3 numerados del 1526 / 1775 - 10/2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

Folio N. 004 (cuatro)

CONTRATISTA INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 641 021 6571 006 80016467-2	CONTRATANTE MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE	FISCALIZACIÓN ANNP - MOPC Oliva N° 1148 entre Hernandarias y Don Bosco (021) 493 621

OBRA: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018

CERTIFICADO N°: 3 - FEBRERO 2018

LLAMADO N°: 190/2017
CONTRATO N° 487/2017
RESOLUCIÓN N° 2111/2017
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 20.000.000.000

FECHA DEL CONTRATO: 20-12-17
FECHA DE INICIO: 11-09-18
PLAZO CONTRACTUAL: HASTA EL 30-04-19
PLAZO MODIFICADO:

a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO
b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO 36.000
c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 30.000
d) ATAM (CORREGIDO POR DIRECCIÓN DEL RÍO) 10.000

CERTIFICADO DE AJUSTE DE PRECIOS

Items a Reajustar	Precios Boletín MOPC								
	Boletín Base N° 116	Boletín N° 123 - Junio 2018	Boletín N° 123 - Junio 2018	Boletín N° 129 - Diciembre 2018	Certificado N° 04	Certificado N° 05	Certificado N° 06	Certificado N° 07	Certificado N° 08
		Certificado N° 01	Certificado N° 02	Certificado N° 03					
	Noviembre 2017	Septiembre 2018	Octubre 2018	Febrero 2019					
Jornalero	14 992 Gs/h	14 992 Gs/h	14 992 Gs/h	16 517 Gs/h					
Gasoil	4 290 Gs/l	4 960 Gs/l	4 960 Gs/l	4 930 Gs/l					
Coeficientes de Incidencia - CGC 13.3									
Jornalero		40,00%	40,00%	40,00%					
Gasoil		60,00%	60,00%	60,00%					
Relación de Precios - Pj/Pi - CGC 13.5									
Jornalero		1,0000	1,0000	1,0350					
Gasoil		1,1562	1,1562	1,1482					
Coeficiente de Ajuste - Ku - CGC 13.5									
Jornalero		0,4000	0,4000	0,4140					
Gasoil		0,6937	0,6937	0,6895					
Coeficiente de Ajuste del Mes		1,0937	1,0937	1,1035					

Monto del Certificado del Mes menos el Anticipo (90% del monto Certificado)	2.630.221.064	966.462.490	922 431.979	741 326.818					
Monto del Ajuste Certificado hasta el Presente Mes	253.769.321	90.575.866	69.450.326	76.742.131	-	-	-	-	-
Monto del Ajuste Certificado hasta el Mes Anterior	177.027.190	90.575.866	69 450 325	-	-	-	-	-	-
Monto del Ajuste del Presente Mes	76.742.131	-	-	76.742.131	-	-	-	-	-

ING. JULIO H. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
TAD S.A.

ISIDRO JOSE VERGARA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE
MOPC

ING. JOSE LUIS AVILA
COORDINACIÓN DE HIDROVIA
MOPC - DIFE

12 doce

35 (treinta y cinco)

C. 4

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 25096/2019

RECURRENTE:
T & C S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
CESAR CABALLERO

TELEFONO:
021 671005

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DEL CERT. Nº 04 PACT. Nº 1668 EN GS. 666.685.418.- CON I.V.A.-

MOPC
DIRECCION DE PROYECTO
1473
24-05-19
Melissa

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CBORDON 24/05/2019 08:53:58

SECRETARIA GENERAL

GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ✓
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____

VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____

VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____

VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____

VMT ____
Dirección de Marina Mercante ✗

OTROS ____

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

A: José Aurelio
CC: Paulina Demayo
Para Procesar Pago
24/05/2019

36 (treinta y seis)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS
Avda. Santa Teresa N° 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

Asunción, **10 de mayo del 2019**

Señor
Ing. José Luis Ávila
Supervisor de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Edificio Planeta, 6° Piso
Presente:

REF.: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018
LLAMADO N°: 130/2017 - RESOLUCIÓN N°: 2111/2017 - CONTRATO N°: 487/2017
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra N°: 04 (CUATRO) – MARZO 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado N°: 04 (CUATRO), correspondiente al periodo: MARZO 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 566.685.418 (Guaraníes quinientos sesenta y seis millones seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos dieciocho) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Solicitud de Pago del Certificado N°: 04 – MARZO 2019, cargo Fondo Local**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018**
SUPERVISIÓN DE OBRA:	**ANNP – DIPE -Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.**
MONTO:	**Gs. 566.685.418 (Guaraníes quinientos sesenta y seis millones seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos dieciocho) I.V.A. incluido.**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**Fondo Local**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	**12,72%**
FECHA DE CONTRATO:	**20/12/2017 – Contrato SG Ministro N°: 487/2017**
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	**RESOLUCIÓN N°: 2111/2017**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**17 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en Originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal y Técnico
T&C S.A.

37 (treinta y siete)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13017813
Fecha Inicio Vigencia: 09/10/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2019

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

Nº 001 - 001 0001668

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 10 de mayo de 2019 | Cond. De Venta: Contado: ☐ Crédito: X

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 130/2017, DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA, ESTIAJE 2017 - 2018				
	RESOLUCIÓN Nº: 2111/2017				
	CONTRATO Nº: 487/2017				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº: 4 (Cuatro), correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **MARZO 2019**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 654.180.186				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 654.180.186				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 54.176.586				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 708.356.772				
	Devolución Anticipo (20%): -141.671.354				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 566.685.418				566.685.418
	IVA = [(566.685.418) / 1,10] x 0,10: 51.516.856				
	RETENCION FONDO DE REPARO 5% 35.417.839				

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

SUBTOTAL	0	0	566.685.418
TOTAL A PAGAR	Guaraníes Quinientos Sesenta y Seis Millones Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos DieciOcho.-		566.685.418

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 51.516.856 TOTAL IVA: Gs 51.516.856

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Bergés Nº 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
5 blocks 50x3 numerados del 1526 / 1775 - 10/2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

4 cuatro

38 (treinta y ocho)

CONTRATISTA INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	CONTRATANTE MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE	FISCALIZACION ANNP - MOPC Oliva N° 1148 entre Hernandarias y Don Bosco (021) 493 621

OBRA: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA, ESTIAJE 2017 - 2018

CERTIFICADO N°: 4 - MARZO 2019

LLAMADO N°: 130/2017	FECHA DEL CONTRATO	20/12/2017	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	2,11%
CONTRATO N°: 467/2017	FECHA DE INICIO	11/9/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	37,56%
RESOLUCIÓN N°: 2111/2017	PLAZO CONTRACTUAL	HASTA EL 30-04-19	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	12,72%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 30.989.000.000	PLAZO MODIFICADO		d) ATAM (CORREGIO POR CRECIDA DEL RÍO)	12,72%

CERTIFICADO DE AJUSTE DE PRECIOS

Items a Reajustar	Precios Boletín MOPC								
	Boletín Base N° 116	Boletín N° 123 - Junio 2018	Boletín N° 123 - Junio 2018	Boletín N° 129 - Diciembre 2018	Boletín N° 129 - Diciembre 2018				
		Certificado N° 01	Certificado N° 02	Certificado N° 03	Certificado N° 04	Certificado N° 05	Certificado N° 06	Certificado N° 07	Certificado N° 08
	Noviembre 2017	Septiembre 2018	Octubre 2018	Febrero 2019	Marzo 2019				
Jornalero	14.992 Gs/h	14.992 Gs/h	14.992 Gs/h	15.517 Gs/h	15.517 Gs/h				
Gasoil	4.290 Gs/lt	4.960 Gs/lt	4.960 Gs/lt	4.930 Gs/lt	4.930 Gs/lt				
Coeficientes de Incidencia - CGC 13.3									
Jornalero		40,00%	40,00%	40,00%	40,00%				
Gasoil		60,00%	60,00%	60,00%	60,00%				
Relación de Precios - PPPi - CGC 13.3									
Jornalero		1,0000	1,0000	1,0350	1,0350				
Gasoil		1,1562	1,1562	1,1492	1,1492				
Coeficiente de Ajuste - Ku - CGC 13.3									
Jornalero		0,4000	0,4000	0,4140	0,4140				
Gasoil		0,6937	0,6937	0,6895	0,6895				
Coeficiente de Ajuste del Mes		1,0937	1,0937	1,1035	1,1035				

Monto del Certificado del Mes menos el Anticipo (80% del monto Certificado)	3.153.565.233	966.462.490	922.431.978	741.326.616	523.344.149				
Monto del Ajuste Certificado hasta el Presente Mes	307.945.907	90.576.865	86.450.325	76.742.131	54.176.586	-	-	-	-
Monto del Ajuste Certificado hasta el Mes Anterior	253.769.321	90.576.865	86.450.325	76.742.131	-	-	-	-	-
Monto del Ajuste del Presente Mes	54.176.586	-	-	-	54.176.586	-	-	-	-

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

ECON. JORGE VERGARA
DIRECTOR
DIPE - MOPC

ING. JOSÉ LUÍS ÁVILA
COORDINACIÓN DE HIDROVÍA
MOPC - DIPE

Folio N°: 012 (Doce)

39 (treinta y nueve)

C. 5

MOPC
DIRECCION DE PROYECTO ESTRATEGICO
EXP. Nº: 2351
FECHA: 07-08-19
RECIBIDO: Melissa
ENVIADO A:

DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
A: Fabiana Penayo, Griselda Vera con Para Procesar Pago
Fecha: 7/08/2019
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 39406/2019

RECURRENTE:
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. - T Y C S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
CESAR CABALLERO

TELEFONO:
021 671005

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº 05 FACTURA Nº 1741 GS. 1.022.742.476 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 130/2017.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 07/08/2019 10:09:47

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ✓
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS

40 (cuarenta)

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago – DIPE - MOPC

Asunción, **29 de julio del 2019**

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Duerksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva 411 esq. Alberdi, 1º Piso
Presente:

REF.: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018
LLAMADO Nº: 130/2017 - RESOLUCIÓN Nº: 2111/2017 - CONTRATO Nº: 487/2017
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra Nº: 05 (CINCO) – JULIO 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº: 05 (CINCO), correspondiente al periodo: JULIO 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 1.022.742.476 (Guaraníes mil veintidós millones setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y seis) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Solicitud de Pago del Certificado Nº: 05 – JULIO 2019, cargo Fondo Local**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018**
SUPERVISIÓN DE OBRA:	**ANNP – DIPE -Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.**
MONTO:	**Gs. 1.022.742.476 (Guaraníes mil veintidós millones setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y seis) I.V.A. incluido.**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**Fondo Local**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	**16,56 %**
FECHA DE CONTRATO:	**20/12/2017 – Contrato SG Ministro Nº: 487/2017**
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	**RESOLUCIÓN Nº: 2111/2017**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**17 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones en 45 (cuarenta y cinco) folios, citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en un original y una copia autenticada, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Econ. Jorge Vergara
Director
DIPE -MOPC

Folio Nº: 001 (uno)

41 (cuarenta y uno)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13017813
Fecha Inicio Vigencia: 09/10/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2019

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

Nº 001 - 001 0001741

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 29 de julio de 2019 | Cond. De Venta: Contado: ☐ Crédito: X

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi | Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 130/2017, DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018				
	RESOLUCIÓN Nº: 2111/2017				
	CONTRATO Nº: 487/2017				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº: 5 (Cinco), correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **JULIO 2019**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 1.186.806.624				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 1.186.806.624				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 91.621.471				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 1.278.428.095				
	Devolución Anticipo (20%): -255.685.619				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 1.022.742.476				1.022.742.476
	IVA = [(1.022.742.476) / 1,10] x 0,10: 92.976.589				
	RETENCION FONDO DE REPARO 5% 63.921.405				
SUBTOTAL			0	0	1.022.742.476

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

TOTAL A PAGAR: Guaraníes Mil VeintiDos Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Seis.- 1.022.742.476

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 92.976.589 TOTAL IVA: Gs 92.976.589

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
5 blocks 50x3 numerados del 1526 / 1775 - 10/2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

42 (cuarenta y dos)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 905 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE	ANNP - MOPC Oliva N° 1148 entre Hernandarias y Don Bosco (021) 493 521

OBRA: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018

CERTIFICADO N°: 5 - JULIO 2019

LLAMADO N°: 150/2017	FECHA DEL CONTRATO	20/12/2017	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	0,93%
CONTRATO N°: 467/2017	FECHA DE INICIO	11/09/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	63,50%
RESOLUCION N°: 2111/2017	PLAZO CONTRACTUAL	HASTA EL 30-04-19	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	16,56%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 20.680.000.000	PLAZO MODIFICADO		d) ATAM (CORREGIO POR CRECIDA DEL RÍO)	16,56%

CERTIFICADO DE AJUSTE DE PRECIOS

Items a Reajustar	Precios Boletín MOPC								
	Boletín Base N° 116	Boletín N° 123 - Junio 2018	Boletín N° 123 - Junio 2018	Boletín N° 129 - Diciembre 2018	Boletín N° 129 - Diciembre 2018	Boletín N° 133 - Abril 2019			
		Certificado N° 01	Certificado N° 02	Certificado N° 03	Certificado N° 04	Certificado N° 05	Certificado N° 06	Certificado N° 07	Certificado N° 08
	Noviembre 2017	Septiembre 2018	Octubre 2018	Febrero 2019	Marzo 2019	Julio 2019			
Jornalero	14.992 Gs/h	14.992 Gs/h	14.992 Gs/h	15.517 Gs/h	15.517 Gs/h	15.517 Gs/h			
Gasoil	4.290 Gs/lt	4.960 Gs/lt	4.960 Gs/lt	4.930 Gs/lt	4.930 Gs/lt	4.880 Gs/lt			
Coeficientes de Incidencia - CGC 13.3									
Jornalero		40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%			
Gasoil		60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%			
Relación de Precios - Pj/Pi - CGC 13.3									
Jornalero		1,0000	1,0000	1,0350	1,0350	1,0350			
Gasoil		1,1562	1,1562	1,1492	1,1492	1,1375			
Coeficiente de Ajuste - Ku - CGC 13.3									
Jornalero		0,4000	0,4000	0,4140	0,4140	0,4140			
Gasoil		0,6937	0,6937	0,6895	0,6895	0,6825			
Coeficiente de Ajuste del Mes		1,0937	1,0937	1,1035	1,1035	1,0965			

Monto del Certificado del Mes menos el Anticipo (80% del monto Certificado)	4.103.010.532	966.462.490	922.431.978	741.326.616	523.344.149	949.445.299			
Monto del Ajuste Certificado hasta el Presente Mes	399.567.378	90.576.865	86.450.325	76.742.131	54.176.586	91.621.471	-	-	-
Monto del Ajuste Certificado hasta el Mes Anterior	307.945.907	90.576.865	86.450.325	76.742.131	54.176.586	-	-	-	-
Monto del Ajuste del Presente Mes	91.621.471	-	-	-	-	91.621.471	-	-	-

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

ECON. JORGE VERGARA
DIRECTOR
DPE - MOPC

Folio Nº: 012 (Doce)

43 (cuarenta y tres)

C.6

MOPC
DIRECCION DE PROYECTO ESTRATEGICO
Nº 2941
FECHA: 01-10-19
RECIBIDO: Melissa
ENVIADO A:

MOPC
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
EXP. MEU Nº
Fecha Recep. / /
A: Ing Jose Luis Avila
C Fabiana Peralta Para Analisis
Fecha 01/10/2019
DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 50563/2019

RECURRENTE:
T & C S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
VICTOR ALARCON

TELEFONO:
671005

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº 6 FACTURA Nº 1797 GS 4.651.538.793 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 130/17

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
BGIMENEZ 27/09/2019 16:16:51

SECRETARIA GENERAL

GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ✓
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____

VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____

VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduria ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____

VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____

VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____

OTROS ____

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

44 (cuarenta y cuatro)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa N° 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

Asunción, **27 de SEPTIEMBRE del 2019**

Señor
Econ. Jorge Vergara
Director - DIPE
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Edificio Planeta, 6° Piso
Presente:

REF.: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018
LLAMADO N°: 130/2017 - RESOLUCIÓN N°: 2111/2017 - CONTRATO N°: 487/2017
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra N°: 06 (SEIS) – AGOSTO 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado N°: 06 (SEIS), correspondiente al periodo: AGOSTO 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 4.651.538.793 (Guaraníes cuatro mil seiscientos cincuenta y un millones quinientos treinta y ocho mil setecientos noventa y tres) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Solicitud de Pago del Certificado N°: 06 – AGOSTO 2019, cargo Fondo Local**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018**
SUPERVISIÓN DE OBRA:	**ANNP – DIPE -Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.**
MONTO:	**Gs. 4.651.538.793 (Guaraníes cuatro mil seiscientos cincuenta y un millones quinientos treinta y ocho mil setecientos noventa y tres) I.V.A. incluido.**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**Fondo Local**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	**33,45%**
FECHA DE CONTRATO:	**20/12/2017 – Contrato SG Ministro N°: 487/2017**
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	**RESOLUCIÓN N°: 2111/2017**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**17 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en Originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal y Técnico
T&C S.A.

Folio N°: 003 (tres)

45 (cuarenta y cinco

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA
Y CAMINOS S.A.
TOPOGRAFÍA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
COMERCIO AL POR MAYOR DE
OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13514394
Fecha Inicio Vigencia: 10/07/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2020

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

001 - 001 Nº 0001797

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 27 de setiembre de 2019 — Cond. de Venta: Contado: ☐ Crédito: ☒

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) — RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi — Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 130/2017, DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018				
	RESOLUCIÓN Nº: 2111/2017				
	CONTRATO Nº: 487/2017				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº: 6 (Seis), correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **AGOSTO - 2019**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 5.234.446.787				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 5.234.446.787				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 579.976.704				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 5.814.423.491				
	Devolución Anticipo (20%): -1.162.884.698				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 4.651.538.793				4.651.538.793
	IVA = [(4.651.538.793) / 1,10] x 0,10: 422.867.163				
	RETENCION FONDO DE REPARO 5% 290.721.175				
SUBTOTAL			0	0	4.651.538.793
TOTAL A PAGAR	**Guaraníes Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Un Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Tres.-**				4.651.538.793

Ing. [illegible] R. Lesme V.
Representante Legal

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 422.867.163 TOTAL IVA: Gs 422.867.163

*Servicio de Impresión **MOROCHA** de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 504 303 - Cel.: (0991) 752 936 - RUC: 1123974-3*
Hab.1984 - Cristóbal Colón Nº 1311 e/ Mompox - Fndo. de la Mora - 5 Blocks - 50x3 - Nº 0001.776 / 0002.025 - Julio / 2019.

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

46 (cuarenta y seis)

CONTRATISTA INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 085 80016457-2	CONTRATANTE MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE	FISCALIZACIÓN ANNP - MOPC Oliva N° 1148 entre Hernandarias y Don Bosco (021) 493 621

OBRA: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA, ESTIAJE 2017 - 2018

CERTIFICADO N°: 6 - AGOSTO 2019

LLAMADO N°: 130/2017	FECHA DEL CONTRATO	20/12/2017	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	16,90%
CONTRATO N°: 487/2017	FECHA DE INICIO	11/09/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	70,00%
RESOLUCIÓN N°: 2111/2017	PLAZO CONTRACTUAL	HASTA EL 30-04-19	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	33,45%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 30.950.000.000	PLAZO MODIFICADO		d) ATAM (CORREGIO POR CRECIDA DEL RÍO)	33,45%

CERTIFICADO DE AJUSTE DE PRECIOS

Items a Reajustar	Precios Boletín MOPC								
	Boletín Base N° 116	Boletín N° 123 - Junio 2018	Boletín N° 123 - Junio 2018	Boletín N° 129 - Diciembre 2018	Boletín N° 129 - Diciembre 2018	Boletín N° 133 - Abril 2019	Boletín N° 133 - Abril 2019		
		Certificado N° 01	Certificado N° 02	Certificado N° 03	Certificado N° 04	Certificado N° 05	Certificado N° 06	Certificado N° 07	Certificado N° 08
	Noviembre 2017	Septiembre 2018	Octubre 2018	Febrero 2019	Marzo 2019	Julio 2019	Agosto 2019		
Jornalero	14.992 Gs/h	14.992 Gs/h	14.992 Gs/h	15.517 Gs/h	15.517 Gs/h	15.517 Gs/h	15.517 Gs/h		
Gasoil	4.290 Gs/lt	4.960 Gs/lt	4.960 Gs/lt	4.930 Gs/lt	4.930 Gs/lt	4.880 Gs/lt	5.160 Gs/lt		
Coeficientes de Incidencia - CGC 13.3									
Jornalero		40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%		
Gasoil		60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%		
Relación de Precios - Pj/Pi - CGC 13.3									
Jornalero		1,0000	1,0000	1,0350	1,0350	1,0350	1,0350		
Gasoil		1,1562	1,1562	1,1492	1,1492	1,1375	1,2075		
Coeficiente de Ajuste - Ku - CGC 13.3									
Jornalero		0,4000	0,4000	0,4140	0,4140	0,4140	0,4140		
Gasoil		0,6937	0,6937	0,6895	0,6895	0,6825	0,7245		
Coeficiente de Ajuste del Mes		1,0937	1,0937	1,1035	1,1035	1,0965	1,1385		

Monto del Certificado del Mes menos el Anticipo (80% del monto Certificado)	8.290.567.962	966.462.490	922.431.978	741.326.616	523.344.149	949.445.299	4.187.557.430		
Monto del Ajuste Certificado hasta el Presente Mes	979.544.082	90.576.865	86.450.325	76.742.131	54.176.586	91.621.471	579.976.704	-	-
Monto del Ajuste Certificado hasta el Mes Anterior	399.567.378	90.576.865	86.450.325	76.742.131	54.176.586	91.621.471	-	-	-
Monto del Ajuste del Presente Mes	579.976.704	-	-	-	-	-	579.976.704	-	-

ING. JULIO N. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

ECON. JORGE VERGARA
DIRECTOR
DIPE - MOPC

MOPC

Folio Nº: 012 (Doce)

47 (cuarenta y siete)

C.7

MOPC
DIRECCION DE PROYECTO ESTRATEGICO
EXP. Nº: 3563
FECHA: 26/11/19
RECIBIDO: Jorana
ENVIADO A:

MOPC
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
EXP. MBU Nº
Fecha Recep. ..../..../....
A: Ing. José Luis Aurelio
Obs: Para procesar pago
Fecha: 26/11/2019
DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 62623/2019

RECURRENTE:
T & C S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
RICARDO MIERES

TELEFONO:
671005

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 7 FACTURA Nº 1866 GS. 7.866.316.726 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL LLAMADO MOPC Nº 130/2017.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
BGIMENEZ 22/11/2019 12:24:24

SECRETARIA GENERAL

GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ✓
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullia Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

48 (cuarenta y ocho)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa N° 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

Asunción, **20 de NOVIEMBRE del 2019**

Señor
Ing. José Luis Ávila
Supervisor de Obras
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente:

REF.: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018
LLAMADO N°: 130/2017 - RESOLUCIÓN N°: 2111/2017 - CONTRATO N°: 487/2017
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra N°: 07 (SIETE) – SEPTIEMBRE 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado N°: 07 (SIETE), correspondiente al periodo: SEPTIEMBRE 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 7.866.316.726 (Guaraníes siete mil ochocientos sesenta y seis millones trecientos dieciséis mil setecientos veintiséis) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Solicitud de Pago del Certificado N°: 07 – SEPTIEMBRE 2019, cargo Fondo Local**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018**
SUPERVISIÓN DE OBRA:	**ANNP – DIPE -Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.**
MONTO:	**Gs. 7.866.316.726 (Guaraníes siete mil ochocientos sesenta y seis millones trecientos dieciséis mil setecientos veintiséis) I.V.A. incluido.**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**Fondo Local**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	**61,30%**
FECHA DE CONTRATO:	**20/12/2017 – Contrato SG Ministro N°: 487/2017**
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	**RESOLUCIÓN N°: 2111/2017**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**17 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en Originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal y Técnico
T&C S.A.

Folio N°: 003 (tres)

49 (cuarenta y nueve)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA
Y CAMINOS S.A.
TOPOGRAFÍA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
COMERCIO AL POR MAYOR DE
OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13514394
Fecha Inicio Vigencia: 10/07/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2020

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

001 - 001 Nº 0001856

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2019 | Cond. de Venta: Contado: ☐ Crédito: X

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi | Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 130/2017, DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018				
	RESOLUCIÓN Nº: 2111/2017				
	CONTRATO Nº: 487/2017				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº: 7 (Siete), correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **SETIEMBRE- 2019**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 8.626.967.451				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 8.626.967.451				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 1.205.928.457				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 9.832.895.908				
	Devolución Anticipo (20%): -1.966.579.182				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 7.866.316.726				7.866.316.726
	IVA = [(7.866.316.726) / 1,10] x 0,10: 715.119.702				
	RETENCION FONDO DE REPARO 5% 491.644.795				
SUBTOTAL			0	0	7.866.316.726
TOTAL A PAGAR	**Guaraníes Siete Mil Ochocientos Sesenta y Seis Millones Trescientos DieciSeis Mil Setecientos VeintiSeis.-**				7.866.316.726

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 715.119.702 TOTAL IVA: Gs 715.119.702

*Servicio de Impresión **MOROCHA** de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 504 383 - Cel.: (0991) 752 936 - RUC: 1123974-3*
Hab.1984 - Cristóbal Colón Nº 1311 e/ Mompox - Fndo. de la Mora - 5 Blocks - 50x3 - Nº 0001.776 / 0002.025 - Julio / 2019.

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

50 (cincuenta)

C.8

DIRECCION DE PROYECTO ESTRATEGICO

EXP. Nº 3623
FECHA: 11-12-19
RECIBIDO: Melissa
ENVIADO A:

MOPC
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
A: Paloma Penayo, Graciela Vera, Victor Ortiz
Para Procesar Pago
11/12/2019

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 66764/2019

RECURRENTE:
T & C S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
CESAR CABALLERO
TELEFONO:
021 671006
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 8 FACTURA Nº 1878 GS. 1.356.304.538 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 130-2017.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
CRIVEROS 10/12/2019 08:10:49

SECRETARIA GENERAL

GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ✓
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

51 (cincuenta y uno)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa N° 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

Asunción, **04 de DICIEMBRE del 2019**

Señor
Ing. José Luis Ávila
Supervisor de Obras
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente:

REF.: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018
LLAMADO N°: 130/2017 - RESOLUCIÓN N°: 2111/2017 - CONTRATO N°: 487/2017
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra N°: 08 (OCHO) – OCTUBRE 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado N°: 08 (OCHO), correspondiente al periodo: OCTUBRE 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 1.355.304.538 (Guaraníes mil trecientos cincuenta y cinco millones trescientos cuatro mil quinientos treinta y ocho) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Solicitud de Pago del Certificado N°: 08 – OCTUBRE 2019, cargo Fondo Local**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018**
SUPERVISIÓN DE OBRA:	**ANNP – DIPE -Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.**
MONTO:	**Gs. 1.355.304.538 (Guaraníes mil trecientos cincuenta y cinco millones trescientos cuatro mil quinientos treinta y ocho) I.V.A. incluido.**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**Fondo Local**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	**66,17%**
FECHA DE CONTRATO:	**20/12/2017 – Contrato SG Ministro N°: 487/2017**
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	**RESOLUCIÓN N°: 2111/2017**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**17 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en Originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal y Técnico
T&C S.A.

Folio N°: 003 (tres)

52 (cincuenta y dos)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFÍA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
COMERCIO AL POR MAYOR DE
OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13514394
Fecha Inicio Vigencia: 10/07/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2020

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

001 - 001 Nº 0001878

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 4 de diciembre de 2019 — Cond. de Venta: Contado: ☐ Crédito: X

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) — RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi — Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 130/2017, DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018				
	RESOLUCIÓN Nº: 2111/2017				
	CONTRATO Nº: 487/2017				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº: 8 (Ocho), correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **OCTUBRE - 2019**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 1.507.770.267				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 1.507.770.267				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 186.360.405				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 1.694.130.672				
	Devolución Anticipo (20%): -338.826.134				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 1.355.304.538				1.355.304.538
	IVA = [(1.355.304.538) / 1,10] x 0,10: 123.209.503				
	RETENCION FONDO DE REPARO 5% 84.706.534				
	SUBTOTAL		0	0	1.355.304.538
	TOTAL A PAGAR **Guaraníes Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Millones Trescientos Cuatro Mil Quinientos Treinta y Ocho.-**				1.355.304.538

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 123.209.503 TOTAL IVA: Gs 123.209.503

*Servicio de Impresión **MOROCHA** de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 504 383 - Cel.: (0991) 752 936 - RUC: 1123974-3*
Hab.1984 - Cristóbal Colón Nº 1311 e/ Mompox - Fndo. de la Mora - 5 Blocks - 50x3 - Nº 0001.776 / 0002.025 - Julio / 2019.

ORIGINAL: BLANCO: Cliente
DUPLICADO: BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

53 (cincuenta y tres)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE	ANNP - MOPC Oliva N° 1148 entre Hernandarias y Don Bosco (021) 493 621

OBRA: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018

CERTIFICADO N°: 8 - OCTUBRE 2019

LLAMADO N°: 100/2017	FECHA DEL CONTRATO	20/12/2017	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	4,87%
CONTRATO N°: 487/2017	FECHA DE INICIO	11/09/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	83,00%
RESOLUCIÓN N°: 2111/2017	PLAZO CONTRACTUAL	HASTA EL 30-04-19	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	66,17%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 30.890.000.000	PLAZO MODIFICADO		d) ATAM (CORREGIDO POR CRECIDA DEL RIO)	66,17%

CERTIFICADO DE AJUSTE DE PRECIOS

Items a Reajustar	Precios Boletín MOPC								
	Boletín Base N° 115	Boletín N° 126 - Septiembre 2018	Boletín N° 127 - Octubre 2018	Boletín N° 131 - Febrero 2019	Boletín N° 132 - Marzo 2019	Boletín N° 136 - Julio 2019	Boletín N° 137 - Agosto 2019	Boletín N° 137 - Agosto 2019	Boletín N° 137 - Agosto 2019
		Certificado N° 01	Certificado N° 02	Certificado N° 03	Certificado N° 04	Certificado N° 05	Certificado N° 06	Certificado N° 07	Certificado N° 08
	Noviembre 2017	Septiembre 2018	Octubre 2018	Febrero 2019	Marzo 2019	Julio 2019	Agosto 2019	Septiembre 2019	Octubre 2019
Jornalero	14.992 Gs/h	15.517 Gs/h	15.517 Gs/h	15.517 Gs/h	15.517 Gs/h	16.117 Gs/h	16.117 Gs/h	16.117 Gs/h	16.117 Gs/h
Gasoil	4.290 Gs/l	4.960 Gs/l	4.960 Gs/l	4.960 Gs/l	4.960 Gs/l	5.180 Gs/l	5.180 Gs/l	5.180 Gs/l	5.180 Gs/l
Coeficientes de Incidencia - CGC 13.3									
Jornalero		40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Gasoil		60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Relación de Precios - Pi/Po - CGC 13.3									
Jornalero		1,0350	1,0350	1,0350	1,0350	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750
Gasoil		1,1562	1,1562	1,1375	1,1375	1,2075	1,2075	1,2075	1,2075
Coeficiente de Ajuste - Ku - CGC 13.3									
Jornalero		0,4140	0,4140	0,4140	0,4140	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300
Gasoil		0,6937	0,6937	0,6825	0,6825	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245
Coeficiente de Ajuste del Mes		1,1077	1,1077	1,0965	1,0965	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545

Monto del Certificado del Mes menos el Anticipo (80% del monto Certificado)	9.456.784.176	965.462.490	922.431.978	741.326.516	523.344.149	949.445.299	4.187.557.430	-	1.206.216.214
Monto del Ajuste Certificado hasta el Presente Mes	1.305.539.767	104.107.339	99.364.373	71.538.018	50.502.710	146.689.299	646.977.623	-	186.360.405
Monto del Ajuste Certificado hasta el Mes Anterior	1.119.179.362	104.107.339	99.364.373	71.538.018	50.502.710	146.689.299	646.977.623	-	-
Monto del Ajuste del Presente Mes	186.360.405	-	-	-	-	-	-	-	186.360.405

Folio N°: 012 (Doce)

ING. JULIO A. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL

ECON. JORGE VERGARA
DIRECTOR
DIPE - MOPC

ING. JOSÉ LUIS AVILA
SUPERVISOR DE OBRA
MOPC

Sy conuenta y cuatro

C.9

MOPC
DIRECCION DE PROYECTO ESTRATEGICO
EXP. Nº: 3661
FECHA: 23-12-19
RECIBIDO: Melissa
ENVIADO A:

MOPC
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
Fecha Recep.
Pablina Pereyra
Griselda Vera
Vera
23/12/2019

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 70015/2019

RECURRENTE:
T & C S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
VICTOR ALARCON
TELEFONO:
0991 926446
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº 8 FACTURA Nº 1807 GS. 468.036.574 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 130/2017.

USUARIO FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRISTIAN 20/12/2019 17:34:08

SECRETARIA GENERAL

GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ✓
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduria ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única

55 (cincuenta y cinco)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

Asunción, **20 de DICIEMBRE del 2019**

Señor
Ing. José Luis Ávila
Supervisor de Obras
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente:

REF.: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018
LLAMADO Nº: 130/2017 - RESOLUCIÓN Nº: 2111/2017 - CONTRATO Nº: 487/2017
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra Nº: 09 (NUEVE) – NOVIEMBRE 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº: 09 (NUEVE), correspondiente al periodo: NOVIEMBRE 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales**, es de **Gs. 468.036.574 (Guaraníes cuatrocientos sesenta y ocho millones treinta y seis mil quinientos setenta y cuatro) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Solicitud de Pago del Certificado Nº: 09 – NOVIEMBRE 2019, cargo Fondo Local**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018**
SUPERVISIÓN DE OBRA:	**ANNP – DIPE -Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.**
MONTO:	**Gs. Gs. 468.036.574 (Guaraníes cuatrocientos sesenta y ocho millones treinta y seis mil quinientos setenta y cuatro) I.V.A. incluido.**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**Fondo Local**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	**67,85%**
FECHA DE CONTRATO:	**20/12/2017 – Contrato SG Ministro Nº: 487/2017**
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	**RESOLUCIÓN Nº: 2111/2017**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**17 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en Originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal y Técnico
T&C S.A.

Folio Nº: 003 (tres)

56 (cincuenta y seis)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA
Y CAMINOS S.A.
TOPOGRAFÍA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
COMERCIO AL POR MAYOR DE
OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13514394
Fecha Inicio Vigencia: 10/07/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2020

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

001 - 001 Nº 0001897

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 20 de DICIEMBRE de 2019 | Cond. de Venta: Contado: ☐ Crédito: X

Nombre ó Razón Social: **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)** RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi | Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 130/2017 Dragado de Mantenimiento del Rio Paraguay en el Tramo Confluencia con el Rio Paraná - Desembocadura del Río Apa. Estiaje Periodo 2017 - 2018				
	Resolución de Adjudicación Nº: 2111/17				
	Contrato: SG Ministro Nº: 487/2017 del 20/12/2017				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº: 9 (NUEVE), correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **NOVIEMBRE - 2019**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 520.688.605				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 520.688.605				
	Monto de los Reajustes corresp. Fondo Local c/IVA: 64.367.112				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 585.045.717				
	Devolución Anticipo (20 %): -117.009.143				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 468.036.574				468.036.574
	IVA = [(468.036.574) / 1,10] x 0,10: 42.548.779				
	Retención Fondo de Reparo (5%): 29.252.286				
SUBTOTAL			0	0	468.036.574
TOTAL A PAGAR	**Guaraníes Cuatrocientos Sesenta y Ocho Millones Treinta y Seis Mil Quinientos Setenta y Cuatro.-**				468.036.574

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Econ. Jorge Vergara
Director
Director de Proyectos Estratégicos
(DIPE)

Ing. Julio M. Vesme V.
Representante Legal

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 42.548.779 TOTAL IVA: Gs 42.548.779

Servicio de Impresión ***MOROCHA*** *de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 504 383 - Cel.: (0991) 752 936 - RUC: 1123974-3*
Hab.1984 - Cristóbal Colón Nº 1311 e/ Mompox - Fndo. de la Mora - 5 Blocks - 50x3 - Nº 0001.776 / 0002.025 - Julio / 2019.

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

57 (cincuenta y siete)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE	ANNP - MOPC Oliva N° 1148 entre Hernandarias y Don Bosco (021) 493 621

OBRA: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018

CERTIFICADO N°: 9 - NOVIEMBRE 2019

LLAMADO N°: 130/2017	FECHA DEL CONTRATO	20/12/2017	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	1,83%
CONTRATO N°: 457/2017	FECHA DE INICIO	11/9/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	89,00%
RESOLUCIÓN N°: 2111/2017	PLAZO CONTRACTUAL	HASTA EL 30-04-19	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	67,85%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 30.980.000.000	PLAZO MODIFICADO		d) ATAM (CORREGIO POR CRECIDA DEL RÍO)	67,85%

CERTIFICADO DE AJUSTE DE PRECIOS

Items a Reajustar	Precios Boletín MOPC									
	Boletín Base N° 116	Boletín N° 126 - Septiembre 2018	Boletín N° 127 - Octubre 2018	Boletín N° 131 - Febrero 2019	Boletín N° 132 - Marzo 2019	Boletín N° 136 - Julio 2019	Boletín N° 137 - Agosto 2019	Boletín N° 137 - Agosto 2019	Boletín N° 137 - Agosto 2019	Boletín N° 137 - Agosto 2019
		Certificado N° 01	Certificado N° 02	Certificado N° 03	Certificado N° 04	Certificado N° 05	Certificado N° 06	Certificado N° 07	Certificado N° 08	Certificado N° 09
	Noviembre 2017	Septiembre 2018	Octubre 2018	Febrero 2019	Marzo 2019	Julio 2019	Agosto 2019	Septiembre 2019	Octubre 2019	Noviembre 2019
Jornalero	14.992 Gs/h	15.517 Gs/h	15.517 Gs/h	15.517 Gs/h	15.517 Gs/h	16.117 Gs/h	16.117 Gs/h	16.117 Gs/h	16.117 Gs/h	16.117 Gs/h
Gasoil	4.290 Gs/lt	4.960 Gs/lt	4.960 Gs/lt	4.880 Gs/lt	4.880 Gs/lt	5.180 Gs/lt	5.180 Gs/lt	5.180 Gs/lt	5.180 Gs/lt	5.180 Gs/lt
Coeficientes de Incidencia - CGC 13.3										
Jornalero		40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Gasoil		60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Relación de Precios - Pj/Pi - CGC 13.3										
Jornalero		1,0350	1,0350	1,0350	1,0350	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750
Gasoil		1,1562	1,1562	1,1375	1,1375	1,2075	1,2075	1,2075	1,2075	1,2075
Coeficiente de Ajuste - Ku - CGC 13.3										
Jornalero		0,4140	0,4140	0,4140	0,4140	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300
Gasoil		0,6937	0,6937	0,6825	0,6825	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245
Coeficiente de Ajuste del Mes		1,1077	1,1077	1,0965	1,0965	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545
Monto del Certificado del Mes menos el Anticipo (60% del monto Certificado)	16.814.909.021	966.482.490	922.431.978	741.326.516	523.344.149	949.445.299	4.187.557.430	6.901.573.961	1.206.216.214	416.550.884
Monto del Ajuste Certificado hasta el Presente Mes	2.436.199.056	104.107.339	99.364.373	71.538.018	50.502.710	146.689.299	646.977.623	1.066.293.177	186.360.405	64.357.112
Monto del Ajuste Certificado hasta el Mes Anterior	2.371.832.944	104.107.339	99.364.373	71.538.018	50.502.710	146.689.299	646.977.623	1.066.293.177	186.360.405	-
Monto del Ajuste del Presente Mes	64.357.112	-	-	-	-	-	-	-	-	64.357.112

ING. JULIO R. LEONE V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

ECON. JORGE VERGARA
DIRECTOR
DIPE - MOPC

ING. JOSÉ LUIS ÁVILA
SUPERVISOR DE OBRA
MOPC

Folio Nº: 012 (Doce)

88 documents y otros

C.10

MOPC
DIRECCION DE PROYECTO
ESTRATEGICO

EXP. Nº: 118
FECHA: 18/02/2020
RECIBIDO: Melissa
ENVIADO A:

MOPC
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
Fecha Recep.
A: Ing. Jose Luis Ayala
Lucia Raquel Carlos
Obs: Para
Para conocimiento
Fecha: 18/02/2020
DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRAT.

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 9188/2020

TITULAR:
T&C S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
CESAR CABALLERO
TELEFONO:
021 671006
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 10 FONDO LOCAL LLAMADO MOPC Nº 130/2017.

FACTURA: Nro Monto: G$.
1.006 1.598.633.918
USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CEN/EROL 18/02/2020 11:44:53

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ✓
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Blb. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduria ____ D.Bienes y S ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Opto Mesa de Entrada Unica
S.G. - M.O.P.C.

59 / cincuenta y nueve

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Ayda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

Asunción, **09 de ENERO del 2020**

Señor
Ing. José Luis Ávila
Supervisor de Obras
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente:

REF.: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018
LLAMADO Nº: 130/2017 - RESOLUCIÓN Nº: 2111/2017 - CONTRATO Nº: 487/2017
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra Nº: 10 (DIEZ) – DICIEMBRE 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº: 10 (DIEZ), correspondiente al periodo: DICIEMBRE 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 1.598.633.918 (Guaraníes mil quinientos noventa y ocho millones seiscientos treinta y tres mil novecientos dieciocho) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Solicitud de Pago del Certificado Nº: 10 – DICIEMBRE 2019, cargo Fondo Local**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018**
SUPERVISIÓN DE OBRA:	**ANNP – DIPE -Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.**
MONTO:	**Gs. 1.598.633.918 (Guaraníes mil quinientos noventa y ocho millones seiscientos treinta y tres mil novecientos dieciocho) I.V.A. incluido.**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**Fondo Local**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	**73,59%**
FECHA DE CONTRATO:	**20/12/2017 – Contrato SG Ministro Nº: 487/2017**
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	**RESOLUCIÓN Nº: 2111/2017**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**17 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en Originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal y Técnico
T&C S.A.

Folio Nº: 003 (tres)

60 (sesenta)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA
Y CAMINOS S.A.
TOPOGRAFÍA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
COMERCIO AL POR MAYOR DE
OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13514394
Fecha Inicio Vigencia: 10/07/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2020

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

001 - 001 Nº 0001905

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 9 de enero de 2020 | Cond. de Venta: Contado: ☐ Crédito: X

Nombre ó Razón Social: **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)** | RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi | Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 130/2017 Dragado de Mantenimiento del Rio Paraguay en el Tramo Confluencia con el Rio Paraná - Desembocadura del Río Apa. Estiaje Periodo 2017 - 2018				
	Resolución de Adjudicación Nº: 2111/17				
	Contrato: SG Ministro Nº: 487/2017 del 20/12/2017				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº: 10 (DIEZ), correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **DICIEMBRE - 2019**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 1.778.473.120				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 1.778.473.120				
	Monto de los Reajustes corresp. Fondo Local c/IVA: 219.819.278				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 1.998.292.398				
	Devolución Anticipo (20 %): -399.658.480				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 1.598.633.918		Ing. [illegible] S. Lesme V. Gerente Legal		1.598.633.918
	IVA = [(1.598.633.918) / 1,10] x 0,10: 145.330.356				
	Retención Fondo de Reparo (5%): 99.914.620				
SUBTOTAL			0	0	1.598.633.918
TOTAL A PAGAR	**Guaraníes Mil Quinientos Noventa y Ocho Millones Seiscientos Treinta y Tres Mil Novecientos DieciOcho.-**				1.598.633.918

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 145.330.356 TOTAL IVA: Gs 145.330.356

Servicio de Impresión ***MOROCHA*** *de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 504 383 - Cel.: (0991) 752 936 - RUC: 1123974-3*
Hab.1984 - Cristóbal Colón Nº 1311 e/ Mompox - Fndo. de la Mora - 5 Blocks - 50x3 - Nº 0001.776 / 0002.025 - Julio / 2019.

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

61 (sesenta y uno)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 065 80016457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE	ANNP - MOPC Oliva N° 1148 entre Hernandarias y Don Bosco (021) 493 621

OBRA: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018

CERTIFICADO N°: 10 - DICIEMBRE 2019

LLAMADO N°: 139/2017	FECHA DEL CONTRATO	20/12/2017	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	5,74%
CONTRATO N°: 487/2017	FECHA DE INICIO	11/09/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	95,00%
RESOLUCIÓN N°: 2111/2017	PLAZO CONTRACTUAL	HASTA EL 30-04-19	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	73,59%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 30.980.000.000	PLAZO MODIFICADO		d) ATAM (CORRESIO POR CRECIDA DEL RÍO)	73,59%

CERTIFICADO DE AJUSTE DE PRECIOS

Items a Reajustar	Precios Boletín MOPC										
	Boletín Base N° 118	Boletín N° 126 - Septiembre 2016	Boletín N° 127 - Octubre 2018	Boletín N° 131 - Febrero 2019	Boletín N° 132 - Marzo 2019	Boletín N° 136 - Julio 2019	Boletín N° 137 - Agosto 2019	Boletín N° 137 - Agosto 2019	Boletín N° 137 - Agosto 2019	Boletín N° 137 - Agosto 2019	Boletín N° 137 - Agosto 2019
		Certificado N° 01	Certificado N° 02	Certificado N° 03	Certificado N° 04	Certificado N° 05	Certificado N° 06	Certificado N° 07	Certificado N° 08	Certificado N° 09	Certificado N° 10
	Noviembre 2017	Septiembre 2018	Octubre 2018	Febrero 2019	Marzo 2019	Julio 2019	Agosto 2019	Septiembre 2019	Octubre 2019	Noviembre 2019	Diciembre 2019
Jornalero	14.982 Gs/h	15.517 Gs/h	15.517 Gs/h	15.517 Gs/h	15.517 Gs/h	16.117 Gs/h	16.117 Gs/h	16.117 Gs/h	16.117 Gs/h	16.117 Gs/h	16.117 Gs/h
Gasoil	4.290 Gs/lt	4.960 Gs/lt	4.960 Gs/lt	4.850 Gs/lt	4.850 Gs/lt	5.180 Gs/lt	5.180 Gs/lt	5.180 Gs/lt	5.180 Gs/lt	5.180 Gs/lt	5.180 Gs/lt
Coeficientes de Incidencia - CGC 13.3											
Jornalero		40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Gasoil		60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Relación de Precios - Pj/Pi - CGC 13.3											
Jornalero		1,0350	1,0350	1,0350	1,0350	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750
Gasoil		1,1562	1,1562	1,1375	1,1375	1,2075	1,2075	1,2075	1,2075	1,2075	1,2075
Coeficiente de Ajuste - Ku - CGC 13.3											
Jornalero		0,4140	0,4140	0,4140	0,4140	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300
Gasoil		0,6937	0,6937	0,6825	0,6825	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245
Coeficiente de Ajuste del Mes		1,1077	1,1077	1,0965	1,0965	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545
Monto del Certificado del Mes menos el Anticipo (80% del monto Certificado)	19.237.687.517	966.482.498	922.431.976	741.326.616	523.344.149	949.445.299	4.187.557.436	6.901.573.561	1.206.216.214	416.550.884	1.422.778.496
Monto del Ajuste Certificado hasta el Presente Mes	2.656.009.334	104.107.339	99.364.373	71.538.018	50.502.710	146.689.299	646.977.623	1.066.293.177	186.360.405	64.357.112	219.519.278
Monto del Ajuste Certificado hasta el Mes Anterior	2.436.190.056	104.107.339	99.364.373	71.538.018	50.502.710	146.689.299	646.977.623	1.066.293.177	186.360.405	64.357.112	
Monto del Ajuste del Presente Mes	219.819.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.519.278

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE MEGAL
T&C S.A.

ECON. JORGE VERGARA
DIRECTOR
DIPE - MOPC

ING. JOSÉ LUIS ÁVILA
SUPERVISOR DE OBRA
MOPC

Folio Nº: 012 (Doce)

62 (sesenta y dos)

C. 11

MOPC - DV
Dpto. Administración Vial
620
28 FEB 2020
Omar

MOPC
DIRECCION DE PROYECTO ESTRATEGICO
EXP. 160
FECHA: 04/03/2020
RECIBIDO: Melissa

MOPC
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
Fecha Recep.
Ing. Jose Luis Arena
Rem. conocimiento
4/03/2020
DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 11188/2020

TITULAR:
T Y C S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
VICTOR ALARCON

TELEFONO:
021 671005

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DEL CERTIFICADO Nº 11 ENERO 2020 FONDO EXTERNO LLAMADO MOPC Nº 130 2017.

FACTURA: Nro Monto: GS
1.9mt 3 696 031 818

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

CRIVEROS 28/02/2020 11 22 49

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D Contaduría ____ D.Bienes y S ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

63 (sesenta y tres)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa N° 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

Asunción, **24 de FEBRERO del 2020**

Señor
Ing. José Luis Ávila
Supervisor de Obras
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente:

REF.: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018
LLAMADO N°: 130/2017 - RESOLUCIÓN N°: 2111/2017 - CONTRATO N°: 487/2017
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra N°: 11 (ONCE) – ENERO 2020 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado N°: 11 (ONCE), correspondiente al periodo: ENERO 2020**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 3.696.031.818 (Guaraníes tres mil seiscientos noventa y seis millones treinta y un mil ochocientos dieciocho) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Solicitud de Pago del Certificado N°: 11 – ENERO 2020, cargo Fondo Local**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018**
SUPERVISIÓN DE OBRA:	**ANNP – DIPE -Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.**
MONTO:	**Gs. 3.696.031.818 (Guaraníes tres mil seiscientos noventa y seis millones treinta y un mil ochocientos dieciocho) I.V.A. incluido.**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**Fondo Local**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	**86,86%**
FECHA DE CONTRATO:	**20/12/2017 – Contrato SG Ministro N°: 487/2017**
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	**RESOLUCIÓN N°: 2111/2017**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**17 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en Originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal y Técnico
T&C S.A.

Folio N°: 003 (tres)

64 (sesenta y cuatro)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA
Y CAMINOS S.A.
TOPOGRAFÍA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
COMERCIO AL POR MAYOR DE
OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13514394
Fecha Inicio Vigencia: 10/07/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2020

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

001 - 001 Nº 0001951

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 24 de febrero de 2020 — Cond. de Venta: Contado: ☐ Crédito: X

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) — RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi — Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 130/2017, DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018				
	RESOLUCIÓN Nº: 2111/2017				
	CONTRATO Nº: 487/2017				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº: 11 (Once), correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **ENERO - 2020**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 4.111.818.951				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 4.111.818.951				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 508.220.822				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 4.620.039.773				
	Devolución Anticipo (20%): -924.007.955				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 3.696.031.818				3.696.031.818
	IVA = [(3.696.031.818) / 1,10] x 0,10: 336.002.893				
	RETENCION FONDO DE REPARO 5% 231.001.989				
SUBTOTAL			0	0	3.696.031.818
TOTAL A PAGAR	**Guaraníes Tres Mil Seiscientos Noventa y Seis Millones Treinta y Un Mil Ochocientos DieciOcho.-**				3.696.031.818

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 336.002.893 TOTAL IVA: Gs 336.002.893

Servicio de Impresión ***MOROCHA*** *de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 504 383 - Cel.: (0991) 752 936 - RUC: 1123974-3*
Hab.1984 - Cristóbal Colón Nº 1311 e/ Mompox - Fndo. de la Mora - 5 Blocks - 50x3 - Nº 0001.776 / 0002.025 - Julio / 2019.

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

65 (sesenta y cinco)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION
INGENIERÍA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE	ANNP - MOPC Oliva N° 1148 entre Hernandarias y Don Bosco (021) 493 621

OBRA: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018

LLAMADO N°: 150/2017	FECHA DEL CONTRATO:	20/12/2017	CERTIFICADO N°: 11 - ENERO 2020
CONTRATO N°: 497/2017	FECHA DE INICIO:	11/03/2018	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO: 15,27%
RESOLUCIÓN N°: 2111/2017	PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 30-04-19	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO: 100,00%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 30.938.000.000	PLAZO MODIFICADO:		c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO: 96,22%
			d) ATAM (CORRESIO POR CRECIDA DEL RÍO): 96,88%

CERTIFICADO DE AJUSTE DE PRECIOS

Items a Reajustar	Precios Boletín MOPC											
	Boletín Base N° 116	Boletín N° 126 - Septiembre 2018	Boletín N° 127 - Octubre 2018	Boletín N° 131 - Febrero 2019	Boletín N° 132 - Marzo 2019	Boletín N° 136 - Julio 2019	Boletín N° 137 - Agosto 2019	Boletín N° 138 - Septiembre 2019	Boletín N° 139 - Octubre 2019	Boletín N° 140 - Noviembre 2019	Boletín N° 140 - Noviembre 2019	Boletín N° 140 - Noviembre 2019
		Certificado N° 01	Certificado N° 02	Certificado N° 03	Certificado N° 04	Certificado N° 05	Certificado N° 06	Certificado N° 07	Certificado N° 08	Certificado N° 09	Certificado N° 10	Certificado N° 11
	Noviembre 2017	Septiembre 2018	Octubre 2018	Febrero 2019	Marzo 2019	Julio 2019	Agosto 2019	Septiembre 2019	Octubre 2019	Noviembre 2019	Diciembre 2019	Enero 2020
Jornalero	14.992 Gs/h	15.517 Gs/h	15.517 Gs/h	15.517 Gs/h	15.517 Gs/h	16.117 Gs/h	16.117 Gs/h	16.117 Gs/h	16.117 Gs/h	16.117 Gs/h	16.117 Gs/h	16.117 Gs/h
Gasoil	4.290 Gs/l	4.960 Gs/l	4.960 Gs/l	4.680 Gs/l	4.680 Gs/l	5.180 Gs/l	5.180 Gs/l	5.180 Gs/l	5.180 Gs/l	5.180 Gs/l	5.180 Gs/l	5.180 Gs/l
Coeficientes de Incidencia - CGC 13.3												
Jornalero		40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Gasoil		60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Relación de Precios - Pj/Pi - CGC 13.3												
Jornalero		1,0350	1,0350	1,0350	1,0350	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750
Gasoil		1,1562	1,1562	1,1375	1,1375	1,2075	1,2075	1,2075	1,2075	1,2075	1,2075	1,2075
Coeficiente de Ajuste - Ku - CGC 13.3												
Jornalero		0,4140	0,4140	0,4140	0,4140	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300
Gasoil		0,6937	0,6937	0,6825	0,6825	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245
Coeficiente de Ajuste del Mes		1,1077	1,1077	1,0965	1,0965	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545

Monto del Certificado del Mes menos el Anticipo (80% del monto Certificado)	18.237.687.517	966.462.490	922.431.978	741.326.616	523.344.149	349.445.299	4.187.557.430	6.901.573.961	1.206.216.214	416.550.864	1.422.778.496	3.289.455.161
Monto del Ajuste Certificado hasta el Presente Mes	2.656.009.334	104.167.339	99.364.373	71.538.016	50.502.710	146.689.299	646.977.623	1.066.293.177	186.360.405	64.357.112	219.819.278	508.220.822
Monto del Ajuste Certificado hasta el Mes Anterior	2.656.009.334	104.167.339	99.364.373	71.538.016	50.502.710	146.689.299	646.977.623	1.066.293.177	186.360.405	64.357.112	219.819.278	-
Monto del Ajuste del Presente Mes	508.220.822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508.220.822

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
TAC SA

ECON. JORGE VERGARA
DIRECTOR
DIPE - MOPC

ING. JOSE LUIS AVILA
SUPERVISOR DE OBRA
MOPC

Folio Nº: 012 (Doce)

66 | sesenta y seis)

C. 12

MOPC
DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
SEP. Nº: 272
FECHA: 10/06/2020
RECIBIDO: Melissa
ENVIADO A:

MOPC
DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
SEP. MIO Nº
Fecha Recep.
A: Dalmo Penayo; Gnselda Vera; Victor Ortiz
Obs: Para Procesar Pago
Fecha: 10/06/2020

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 22791/2020

TITULAR:
TYC S. A

NOMBRE Y APELLIDO:
CESAR CABALLERO
TELEFONO:
021 671 005
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO Nº 12 FEBRERO/2020 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 130/2017

FACTURA: Nro 2 016 Monto: G$. 1.506.563.064

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

EA/AM 09/06/2020 13:56:36

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ✓
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.P. M.O.P.C.

67 (sesenta y siete)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa N° 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

Asunción, **05 de JUNIO del 2020**

Señor
Ing. José Luis Ávila
Supervisor de Obras
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente:

REF.: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018
LLAMADO N°: 130/2017 - RESOLUCIÓN N°: 2111/2017 - CONTRATO N°: 487/2017
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra N°: 12 (DOCE) – FEBRERO 2020 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado N°: 12 (DOCE), correspondiente al periodo: FEBRERO 2020**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 1.605.553.064 (Guaraníes mil seiscientos cinco millones quinientos cincuenta y tres mil sesenta y cuatro) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Solicitud de Pago del Certificado N°: 12 – FEBRERO 2020, cargo Fondo Local**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 – 2018**
SUPERVISIÓN DE OBRA:	**ANNP – DIPE -Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.**
MONTO:	**Gs. 1.605.553.064 (Guaraníes mil seiscientos cinco millones quinientos cincuenta y tres mil sesenta y cuatro) I.V.A. incluido.**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**Fondo Local**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	**91,99%**
FECHA DE CONTRATO:	**20/12/2017 – Contrato SG Ministro N°: 487/2017**
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	**RESOLUCIÓN N°: 2111/2017**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**17 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en Originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal y Técnico
T&C S.A.

Folio N°: 003 (tres)

68 (sesenta y ocho)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFÍA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
COMERCIO AL POR MAYOR DE
OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13514394
Fecha Inicio Vigencia: 10/07/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2020

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

001 - 001 Nº 0002016

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 4 de junio de 2020 | Cond. de Venta: Contado: ☐ Crédito: X

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi | Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 130/2017, DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018				
	RESOLUCIÓN Nº: 2111/2017				
	CONTRATO Nº: 487/2017				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº: 12 (Doce), correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **FEBRERO - 2020**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 1.590.353.653				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 1.590.353.653				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 196.567.711				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 1.786.921.364				
	Devolución Anticipo (20%): -181.368.300				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 1.605.553.064				1.605.553.064
	IVA = [(1.605.553.064) / 1,10] x 0,10: 145.959.369				
	RETENCION FONDO DE REPARO 5% 89.346.068				
SUBTOTAL			0	0	1.605.553.064
TOTAL A PAGAR	**Guaraníes Mil Seiscientos Cinco Millones Quinientos Cincuenta y Tres Mil Sesenta y Cuatro.-**				1.605.553.064

Ing. Julio C. Lesme V.
Representante Legal

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 145.959.369 TOTAL IVA: Gs 145.959.369

Servicio de Impresión MOROCHA de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 504 383 - Cel.: (0991) 752 936 - RUC: 1123974-3
Hab.1904 - Cristóbal Colón Nº 1311 e/ Mompox - Fndo. de la Mora - 5 Blocks - 50x3 - Nº 0001.776 / 0002.025 - Julio / 2019.

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

691 (seiscientos y nueve)

CONTRATISTA
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.
Ruta Santa Teresa 541
021 9671 008

CONTRATANTE
MOPC
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE

FISCALIZACION
ANNP - MOPC
Oficina N° 1145 entre Hernandarias y Dos Bocas
(021) 493 621

OBRA: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA, ESTIAJE 2017 - 2018

LLAMADO N° 1/2017
CONTRATO N° 45/2017
RESOLUCION N° 311/2017
MONTO DEL CONTRATO Gs. 32.685.910.100

FECHA DE INICIO
PLAZO CONTRACTUAL
PLAN MODIFICADO

07/12/2017
11/05/2018
HASTA EL 30-04-18

CERTIFICADO Nº: 12 - FEBRERO 2020

% AVANCE MENSUAL EJECUTADO 5,13%
% AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO 100,00%
% AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 21,99%
% AVANCE CORRESPONDIENTE AL PLAN MODIFICADO 21,99%

CERTIFICADO DE AJUSTE DE PRECIOS

Items a Reajustar	Boletin Base Nº 116	Boletin Nº 126 - Septiembre 2018	Boletin Nº 127 - Octubre 2018	Boletin Nº 131 - Febrero 2019	Boletin Nº 132 - Marzo 2019	Boletin Nº 136 - Julio 2019	Boletin Nº 137 - Agosto 2019	Boletin Nº 138 - Septiembre 2019	Boletin Nº 139 - Octubre 2019	Boletin Nº 140 - Noviembre 2019	Boletin Nº 141 - Diciembre 2019	Boletin Nº 142 - Enero 2020	Boletin Nº 142 - Enero 2020
		Certificado Nº 01	Certificado Nº 02	Certificado Nº 03	Certificado Nº 04	Certificado Nº 05	Certificado Nº 06	Certificado Nº 07	Certificado Nº 08	Certificado Nº 09	Certificado Nº 10	Certificado Nº 11	Certificado Nº 12
	Noviembre 2017	Septiembre 2018	Octubre 2018	Febrero 2019	Marzo 2019	Julio 2019	Agosto 2019	Septiembre 2019	Octubre 2019	Noviembre 2019	Diciembre 2019	Enero 2020	Febrero 2020
Jornalero	14 882 Gs/h	15 517 Gs/h	15 517 Gs/h	15 517 Gs/h	15 517 Gs/h	16 117 Gs/h	16 117 Gs/h	16 117 Gs/h	16 117 Gs/h	16 117 Gs/h	16 117 Gs/h	16 117 Gs/h	16 117 Gs/h
Gasoil	4 290 Gs/l	4 950 Gs/l	4 950 Gs/l	4 950 Gs/l	4 950 Gs/l	5 150 Gs/l	5 150 Gs/l	5 150 Gs/l	5 150 Gs/l	5 150 Gs/l	5 150 Gs/l	5 150 Gs/l	5 150 Gs/l
Coeficientes de Incidencia - CGC 13.3													
Jornalero		40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Gasoil		60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Relacion de Precios - P/P0 CGC 13.3													
Jornalero		1,0350	1,0350	1,0350	1,0350	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750
Gasoil		1,1532	1,1532	1,1532	1,1532	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000
Coeficiente de Ajuste - Ka CGC 13.3													
Jornalero		0,4140	0,4140	0,4140	0,4140	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300
Gasoil		0,6937	0,6937	0,6937	0,6937	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245
Coeficiente de Ajuste del Mes		1,1077	1,1077	1,1077	1,1077	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545
Monto del Certificado del Mes menos el Anticipo (50% del monto Certificado)	22 799.425.600	966.452.490	522.421.878	741.226.616	523.344.169	949.445.269	4 167 537.439	5.961.573.851	1 206.216.254	416.950.884	1 422 778.496	3.289.455.981	272 282.822
Monto del Ajuste Certificado hasta el Presente Mes	3 360.797.857	104.107.339	99.364.373	71.538.018	50.503.710	146.689.299	646 977.633	1.066.292.177	186.360.405	64.357.112	219.819.378	508.220.822	196 567.711
Monto del Ajuste Certificado hasta el Mes Anterior	3 164.230.156	104.107.339	99.364.373	71.538.018	50.503.710	146.689.299	646 977.633	1.066.292.177	186.360.405	64.357.113	219.819.378	508.220.822	
Monto del Ajuste del Presente Mes	196.567.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.567.711

ING. JULIO CESAR M.
REPRESENTANTE LEGAL
INCA S.A.

ECO. JORGE VERGARA
DIRECTOR
UPE - MOPC

ING. JOSE LUIS AVILA
SUPERVISOR DE OBRA
MOPC

Folio Nº: 022 (Doce)

10 (sesenta)

C.13

MOPC
DIRECCION DE PROYECTO ESTRATEGICO
EXP. N°: 319
FECHA: 14-07-2020
RECIBIDO: Melissa
ENVIADO A:

MOPC
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
EXP. MEU N°:
Fecha Recep.:
A: Paloma, Grisel, Victor Miguel
Obs: Para Procesar Pago
Fecha: 14/07/2020
DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 28093/2020

TITULAR:
FYC S. A

NOMBRE Y APELLIDO:
CESAR CABALLERO
TELEFONO:
021 671 005
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N° 13 MARZO 2020 FONDO LOCAL IVA INCLUIDO LLAMADO MOPC N° 130/2017

FACTURA: Nro 2.040 Monto: G$ 4.028.120.393

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

14/07/2020 09:49:07

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

Carlos [illegible]

71 (setenta y uno)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa N° 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671 005 - Fax: 671 006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

Asunción, **08 de JULIO del 2020**

Señor
Ing. José Luis Ávila
Supervisor de Obras
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente:

REF.: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018
LLAMADO N°: 130/2017 - RESOLUCIÓN N°: 2111/2017 - CONTRATO N°: 487/2017
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra Nº: 13 (TRECE) – MARZO 2020 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº: 13 (TRECE), correspondiente al periodo: MARZO 2020**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 4.028.120.393 (Guaraníes cuatro mil veintiocho millones ciento veinte mil trescientos noventa y tres) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Solicitud de Pago del Certificado Nº: 13 – MARZO 2020, cargo Fondo Local**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 – 2018**
SUPERVISIÓN DE OBRA:	**ANNP – DIPE -Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.**
MONTO:	**Gs. 4.028.120.393 (Guaraníes cuatro mil veintiocho millones ciento veinte mil trescientos noventa y tres) I.V.A. incluido.**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**Fondo Local**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	**103,25%**
FECHA DE CONTRATO:	**20/12/2017 – Contrato SG Ministro Nº: 487/2017**
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	**RESOLUCIÓN Nº: 2111/2017**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**17 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en Originales y copias respectivas, debidamente folladas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal y Técnico
T&C S.A.

Folio N°: 003 (tres)

72 (setenta y dos)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFÍA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
COMERCIO AL POR MAYOR DE
OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 14035502
Fecha Inicio Vigencia: 21/04/2020
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2021

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

001 - 001 **Nº 0002040**

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 8 de julio de 2020 | Cond. de Venta: Contado: ☐ Crédito: X

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi | Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 130/2017, DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018				
	RESOLUCIÓN Nº: 2111/2017				
	CONTRATO Nº: 487/2017				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº: 13 (Trece), correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **MARZO - 2020**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 3.489.060.540				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 3.489.060.540				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 539.059.853				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 4.028.120.393				
	Devolución Anticipo (20%): 0				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 4.028.120.393				4.028.120.393
	IVA = [(4.028.120.393) / 1,10] x 0,10: 366.192.763				
	RETENCION FONDO DE REPARO 5% 201.406.020				
SUBTOTAL			0	0	4.028.120.393
TOTAL A PAGAR	**Guaraníes Cuatro Mil VeintiOcho Millones Ciento Veinte Mil Trescientos Noventa y Tres.-**				4.028.120.393

Ing. Julio M. Casme V.
Representante Legal

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 366.192.763 TOTAL IVA: Gs 366.192.763

*Servicio de Impresión **MOROCHA** de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 3264187 - Cel.: (0991) 752.936 - RUC: 1123974-3*
Hab.1984 - Cristóbal Colón Nº 1311 e/ Mompox - Fndo. de la Mora - 5 Blocks - 50x3 - Nº 0002.026 / 0002.275 - Abril / 2020

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

73 (setenta y tres)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. **Avda. Santa Teresa 641** 021 6671 005 80014867-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE	ANNP - MOPC Obra N° 1148 entre Hernandarias y Don Bosco (021) 493 021

OBRA: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RIO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RIO APA. ESTAJE 2017 - 2018

LLAMADO N°: 13/2017	FECHA DEL CONTRATO	29/12/2017	CERTIFICADO N°: 13 - MARZO 2020
CONTRATO N°: 457/2017	FECHA DE INICIO	11/03/2018	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO 11,26%
RESOLUCION N°: 211/2017	PLAZO CONTRACTUAL	HASTA EL 30/04/19	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO 100,00%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 30.000.000.000	PLAZO MODIFICADO		c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 103,26%
			d) ATAU (CUMPLIDO POR CADENA DEL RIO) 103,26%

CERTIFICADO DE AJUSTE DE PRECIOS

Items a Reajustar	Precios Boletin MOPC												
	Boletin Base N° 116	Boletin N° 126 - Septiembre 2018	Boletin N° 127 - Octubre 2018	Boletin N° 131 - Febrero 2019	Boletin N° 132 - Marzo 2019	Boletin N° 136 - Julio 2019	Boletin N° 137 - Agosto 2019	Boletin N° 138 - Septiembre 2019	Boletin N° 139 - Octubre 2019	Boletin N° 140 - Noviembre 2019	Boletin N° 141 - Diciembre 2019	Boletin N° 142 - Enero 2020	Boletin N° 143 - Enero 2020	Boletin N° 143 - Enero 2020
		Certificado N° 01	Certificado N° 02	Certificado N° 03	Certificado N° 04	Certificado N° 05	Certificado N° 06	Certificado N° 07	Certificado N° 08	Certificado N° 09	Certificado N° 10	Certificado N° 11	Certificado N° 12	Certificado N° 13
	Noviembre 2017	Septiembre 2018	Octubre 2018	Febrero 2019	Marzo 2018	Julio 2019	Agosto 2018	Septiembre 2019	Octubre 2019	Noviembre 2019	Diciembre 2019	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020
Jornalero	14 202 Gs/h	15 517 Gs/h	15 517 Gs/h	15 517 Gs/h	15 517 Gs/h	16 117 Gs/h	16 117 Gs/h	16 117 Gs/h	16 117 Gs/h	16 117 Gs/h	16 117 Gs/h	16 117 Gs/h	16 117 Gs/h	16 117 Gs/h
Gasoil	4 230 Gs/lt	4 960 Gs/lt	4 960 Gs/lt	4 960 Gs/lt	4 960 Gs/lt	5 180 Gs/lt	5 180 Gs/lt	5 180 Gs/lt	5 180 Gs/lt	5 180 Gs/lt	5 180 Gs/lt	5 180 Gs/lt	5 180 Gs/lt	5 180 Gs/lt
Coeficientes de Incidencia - CGC 13.3														
Jornalero		40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Gasoil		60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Relación de Precios - Pj/Pi - CGC 13.3														
Jornalero		1,0925	1,0925	1,0925	1,0925	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750
Gasoil		1,1562	1,1562	1,1562	1,1562	1,2075	1,2075	1,2075	1,2075	1,2075	1,2075	1,2075	1,2075	1,2075
Coeficiente de Ajuste - Ku - CGC 13.3														
Jornalero		0,4140	0,4140	0,4140	0,4140	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300
Gasoil		0,6937	0,6937	0,6937	0,6937	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245
Coeficiente de Ajuste del Mes		1,1077	1,1077	1,1077	1,1077	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545

Monto del Certificado del Mes menos el Anticipo (80% del monto Certificado)	26.295.486.140	936.463.498	922.431.978	741.328.616	523.344.149	949.465.299	4.187.587.430	6.901.373.981	1.206.215.214	496.550.864	1.422.774.406	3.239.455.161	1.272.282.922	3.469.060.540
Monto del Ajuste Certificado hasta el Presente Mes	3.896.857.720	104.197.339	99.364.373	71.538.018	50.502.710	148.689.299	646.977.623	1.066.293.177	186.360.405	64.357.112	219.819.276	508.220.822	196.567.711	535.859.853
Monto del Ajuste Certificado hasta el Mes Anterior	3.340.797.867	104.197.339	99.364.373	71.538.018	50.502.710	148.689.299	646.977.623	1.066.293.177	186.360.405	64.357.112	219.819.276	508.220.822	196.567.711	
Monto del Ajuste del Presente Mes	539.859.853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535.859.853

ING. JOSE R. LEGUIZ V.
REPRESENTANTE LEGAL
TAC S.A.

ECON. JORGE VERGARA
DIRECTOR
DIPE - MOPC

ING. JOSE LUIS AVILA
SUPERVISOR DE OBRA
MOPC

Folio Nº: 012 (Doce)

74 (setenta y cuatro)

C. 14

MOPC
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
EXP. MEU Nº
Fecha Rc.: 21 SET. 2020
A: COORDINACION DE FINANZAS
Obs: PABLIAN PENATO Y EQUIPO

MOPC
DIRECCION DE PROYECTO ESTRATEGICO
EXP. Nº: 408
FECHA: 22/09/2020
RECIBIDO:
ENVIADO A:

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 38660/2020

TITULAR:
T&C SA

NOMBRE Y APELLIDO:
CESAR CABALLERO
TELEFONO:
021 671 005
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº14 DE AGO 2020, FONDO LOCAL, LLAMADO MOPC Nº130/2017

FACTURA: Nro 2.116 Monto: Gs. 6.919.517.740

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

SARDIANI 18/09/2020 12:50:05

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interina
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

75 (setenta y cinco)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa N° 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671 005 - Fax: 671 006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

Asunción, **31 de AGOSTO del 2020**

Señor
Ing. José Luis Ávila
Supervisor de Obras
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente:

REF.: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018
LLAMADO N°: 130/2017 - RESOLUCIÓN N°: 2111/2017 - CONTRATO N°: 487/2017
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra N°: 14 (CATORCE) – AGOSTO 2020 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado N°: 14 (CATORCE), correspondiente al periodo: AGOSTO 2020**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 5.419.517.740 (Guaraníes cinco mil cuatrocientos diecinueve millones quinientos diecisiete mil setecientos cuarenta) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Solicitud de Pago del Certificado N°: 14 – AGOSTO 2020, cargo Fondo Local**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 – 2018**
SUPERVISIÓN DE OBRA:	**ANNP – DIPE -Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.**
MONTO:	**Gs. 5.419.517.740 (Guaraníes cinco mil cuatrocientos diecinueve millones quinientos diecisiete mil setecientos cuarenta) I.V.A. incluido.**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**Fondo Local**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	**120%**
FECHA DE CONTRATO:	**20/12/2017 – Contrato SG Ministro N°: 487/2017**
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	**RESOLUCIÓN N°: 2111/2017**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**17 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en Originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal y Técnico
T&C S.A.

Folio N°: 003 (tres)

76 (setenta y seis)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFÍA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 14035502
Fecha Inicio Vigencia: 21/04/2020
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2021

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

001 - 001 **Nº 0002116**

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 31 de agosto de 2020 — Cond. de Venta: Contado: ☐ Crédito: X

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) — RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi — Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 130/2017, DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE 2017 - 2018				
	RESOLUCIÓN Nº: 2111/2017				
	CONTRATO Nº: 487/2017				
	CERTIFICADO DE OBRA Nº: 14 correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **AGOSTO - 2020**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 5.187.657.461				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 5.187.657.461				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 231.860.279				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 5.419.517.740				
	Devolución Anticipo (20%):				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 5.419.517.740				5.419.517.740
	IVA = [(5.419.517.740) / 1,10] x 0,10: 492.683.431				
	RETENCION FONDO DE REPARO 5% 270.975.887				
SUBTOTAL			0	0	5.419.517.740
TOTAL A PAGAR	**Guaraníes Cinco Mil Cuatrocientos DieciNueve Millones Quinientos DieciSiete Mil Setecientos Cuarenta.-**				5.419.517.740

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 492.683.431 TOTAL IVA: Gs 492.683.431

*Servicio de Impresión **MOROCHA** de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 3264187 - Cel.: (0991) 752 936 - RUC: 1123974-3*
Hab.1984 - Cristóbal Colón Nº 1311 e/ Mómpox - Fndo. de la Mora - 5 Blocks - 50x3 - Nº 0002.026 / 0002.275 - Abril / 2020

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

77 (sekenta y siete)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 843 - 021 6071 593 80016497-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCION DE LA MARINA MERCANTE	ANNP - MOPC Oficina N° 1148 entre Herrerianas y Don Bosco (021) 493 624

OBRA: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA, ESTIAJE 2017 - 2018

CERTIFICADO N°: 14 - AGOSTO 2020

LLAMADO N°: 130/2017	FECHA DEL CONTRATO	29/12/2017	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	16,79%
CONTRATO N°: 462/2017	FECHA DE ORDEN	15/03/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	100,00%
RESOLUCION N°: 311/2017	PLAZO CONTRACTUAL	HASTA EL 30-04-19	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	120,00%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 30.000.000.000	PLAZO MODIFICADO		d) AVANCE CORREGIDO POR CERTIFICADO DEL MES	120,00%

CERTIFICADO DE AJUSTE DE PRECIOS

Items a Reajustar	Precios Boletin MOPC													
	Boletin Base N° 116	Boletin N° 126 - Septiembre 2018	Boletin N° 127 - Octubre 2018	Boletin N° 131 - Febrero 2019	Boletin N° 132 - Marzo 2019	Boletin N° 136 - Julio 2019	Boletin N° 137 - Agosto 2019	Boletin N° 138 - Septiembre 2019	Boletin N° 139 - Octubre 2019	Boletin N° 140 - Noviembre 2019	Boletin N° 141 - Diciembre 2019	Boletin N° 142 - Enero 2020	Boletin N° 143 - Febrero 2020	Boletin N° 144 - Marzo 2020	Boletin N° 145 - Julio 2020
		Certificado N° 01	Certificado N° 02	Certificado N° 03	Certificado N° 04	Certificado N° 05	Certificado N° 06	Certificado N° 07	Certificado N° 08	Certificado N° 09	Certificado N° 10	Certificado N° 11	Certificado N° 12	Certificado N° 13	Certificado N° 14
	Noviembre 2017	Septiembre 2018	Octubre 2018	Febrero 2019	Marzo 2019	Julio 2019	Agosto 2019	Septiembre 2019	Octubre 2019	Noviembre 2019	Diciembre 2019	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Agosto 2020
Jornalero	14 982 Gs/t	15 917 Gs/t	15 917 Gs/t	15 917 Gs/t	15 917 Gs/t	16 117 Gs/t	16 117 Gs/t	16 117 Gs/t	16 117 Gs/t	16 117 Gs/t	16 117 Gs/t	16 117 Gs/t	16 117 Gs/t	16 117 Gs/t	16 117 Gs/t
Gasoil	4 290 Gs/t	4 960 Gs/t	4 960 Gs/t	4 860 Gs/t	4 860 Gs/t	5 160 Gs/t	5 160 Gs/t	5 160 Gs/t	5 160 Gs/t	5 160 Gs/t	5 160 Gs/t	5 160 Gs/t	5 160 Gs/t	4 860 Gs/t	4 860 Gs/t
Coeficientes de incidencia - CGC 13.3															
Jornalero		40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Gasoil		60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Relación de Precios - P/P0 - CGC 13.3															
Jornalero		1,0622	1,0622	1,0622	1,0622	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750	1,0750
Gasoil		1,1563	1,1563	1,1335	1,1335	1,2078	1,2078	1,2078	1,2078	1,2078	1,2078	1,2078	1,2078	1,1335	1,1335
Coeficiente de Ajuste - Kc - CGC 13.3															
Jornalero		0,4249	0,4249	0,4249	0,4249	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300
Gasoil		0,6937	0,6937	0,6935	0,6935	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,7245	0,6935	0,6935
Coeficiente de Ajuste del Mes		1,1187	1,1187	1,1183	1,1183	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1545	1,1301	1,1301

Monto del Certificado del Mes menos el Anticipo (30% del monto Certificado)	31.478.143.501	968.462.486	922.431.572	741.326.018	522.344.149	949.446.299	4.187.587.430	5.891.573.961	1.206.218.214	476.550.864	1.422.778.496	3.288.485.161	1.272.288.972	3.485.563.540	6.187.597.691
Monto del Ajuste Certificado hasta el Presente Mes	4.131.717.999	104.407.338	99.364.373	74.538.019	99.502.719	146.589.299	646.577.823	1.066.293.177	286.360.695	64.357.112	219.819.278	509.220.922	196.567.711	441.296.377	329.523.755
Monto del Ajuste Certificado hasta el Mes Anterior	3.899.857.720	104.407.338	99.364.373	74.538.019	99.502.719	146.589.299	646.577.823	1.066.293.177	286.360.695	64.357.112	219.819.278	509.220.922	196.567.711	520.059.853	-
Monto del Ajuste del Presente Mes	231.960.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(57.763.476)	329.523.755

ING. JULIO C. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
ITAC S.A.

ECON. JORGE VERGARA
DIRECTOR
DIPE - MOPC

ING. JOSE LUIS AVILA
SUPERVISOR DE OBRA
MOPC

Folio Nº: 013 (Trece)

78 (setenta y oc