DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CONTRATO N° 7890/2019

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1534/2019

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

La Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, Ing. Félix Eladio Sosa Giménez , con Cédula de Identidad Civil Nº 1.643.127, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 3937 de fecha 13 de agosto de 2020, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, el CONSORCIO COVIPA-SINGEL (Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A – Singel S.A), domiciliado en General Gilberto Andrada N° 779 c/ Bruno Guggiari Zuccolillo, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Antonio Rubiani Zuccolillo , con Cédula de Identidad Civil N° 2.497.893, denominados en adelante "EL CONTRATISTA", denominados en conjunto "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 al **Contrato Nº 7890/2019,** para la "Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación y Adecuación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción, bajo la modalidad de Contrato Abierto", bajo los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS.

El presente Convenio Modificatorio Nº 1 forma parte del Contrato N° 7890/2019, suscrito por la Contratante y el Contratista en fecha 31 de marzo del 2020, en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1534/2019 para "Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación y Adecuación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción, bajo la modalidad de Contrato Abierto",

Una vez firmado este Convenio Modificatorio, tendrá valor contractual a todos los efectos.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El objeto del presente Convenio Modificatorio N° 1, consiste en ampliar la vigencia del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2022.

CLÁUSULA TERCERA: CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente Convenio, presentar ante el Administrador de Contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19 y conforme a la Circular DNCP N° 12/2020.

Antonio Rubiani Zuccolillo
Representante Legal
Consorcio
COVIPA-SINGEL

Ing. Carlos M. Arellano
Jefe DD/CS

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la contratante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente Convenio.

CLÁUSULA CUARTA: SUBSISTENCIA DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL.

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio N° 1 permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio.

En prueba de conformidad, suscriben las partes el presente Convenio Modificatorio Nº 1, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, de la República del Paraguay, en fecha ..07..SEP..2021..

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

Antonio Rubiani Zuccolillo.
C.I. N° 2.497.893
CONSORCIO COVIPA-SINGEL
RUC N° 80089251-8

Ing. Carlos M. Arellano
Jefe DD/CS

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución