Asunción, 30 de enero del 2023.-

Arq. Sebastián Pérez Codas
Representante Legal
Empresa Arquitectónica S.R.L.
Presente

Ref.: CONTRATO Nº 22/2022 – Licitación Pública Nacional Nº 03/2022 "Puesta en Valor del Conjunto de Plazas del Centro Cívico de la Ciudad de Asunción", ID N° 419.808 - Subasta a la Baja Electrónica.

Me dirijo a usted, en respuesta a su Nota del 20 de enero del 2023, por la cual solicita prórroga de 30 días en la ejecución de los trabajos del contrato de referencia, por verse afectados por los trabajos de arqueología.

Le informo que en consideración a los hallazgos y el tiempo que requieren los procesos de estudios y evaluación para evitar la pérdida de información relevante para el país, se acepta la solicitud de prórroga de 30 (treinta) días.

Sin otro particular, me despido cordialmente.

Arq. Maricarmen Couchonnal
Fiscal de Obra S.N.C.

Arq. Maricarmen Couchonnal

Gracado Mental
30/01/2023