CONTRATO SG MINISTRO N° 112/2021 MOPC

CONVENIO MODIFICATORIO N°1

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES

PLANILLA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS

LOTE 6 - HOSPITAL GENERAL DE LUQUE.

15.22	**Panel Led de adosar de 24W**	Unidad	Cant.	COSTO/ MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %
	Empresa "Engineering SAECA"	un	25,00					183.769	183.769	
1	Presupuesto Rubro Pared Led de adosar de 24W. Bgreen.	un	25,00	-	-	69.790	1,35	94.217	170.343	7,31
2	Presupuesto Rubro Pared Led de adosar de 24W. CCP.	un	25,00	-	-	123.750	1,35	167.063		
3	Presupuesto Rubro Pared Led de adosar de 24W. Electro system	un	25,00	-	-	185.000	1,35	249.750		

Obs 1: se encuentra dentro de los parametros establecidos por la DNCP.

Ing. Francisco J. Serafini
Fiscal de Obra

Arq. Diego A. Ruiz W
Arquitecto

Lic. Jose Carlos Campos Cervera
engineering saeca

(Ciento sesenta y seis)
0000166

(CIENTO ~~SESENTA~~ Y CINCO)
0000165

bgreen Led Lighting

Global Market Paraguay S.A
Cruz del Defensor Nro. 794 Alberto Sousa
Ciudad: Asuncion
Email:

Presupuesto N°: **20000**

Nombre: ENGINEERING S.A.E.C.A

Telefono: 021647883

Cludad: Luque

Direccion: Ruta Cptan.Andres Insfran 1570-Luque-SanLorenzo

Fecha: **12-08-21**

Obra: OFICINA

Email: flopez@engineering.com.pyscabello @engineering.com.

Validez: 10 dias

Generado por : LUIS RODRIGUEZ

kove

SECTOR	CODIGO	DESCRIPCION	IMAGEN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
#01	4935	PANEL LED 24W CALIDO 3000K 220V 50/60Hz EMBUTIR CUADRADO 29.5x29.5cm RL		1	Gs. 64,550	Gs. 64,550
#02	4836	PANEL LED 24W 6500K 220V 50/60Hz ADOSAR CUADRADO 29.5x29.5cm RL		1	Gs. 69,790	Gs. 69,790
	Total Presupuesto Guaranies (I.V.A Incluido)				Gs.	**134,340.00**

Condicion Venta: Crédito 30 días Garantia: 2 años

Lic. Juan Andrés Campos Cuevas
Engineering S.A.E.C.A

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

CIENTO SESENTA Y CUATRO

0000164

CCP
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
electricidad + iluminación

PRESUP. DIGITAL RA Nro. :95331

"No válido como Comprobante de Venta"

Emisión 13 de Agosto de 2021 **Válido hasta** 13 de Agosto de 2021 **Cond. de Vta.** CREDITO 30 DIAS

Sr(es) 021014 - Engineering S.A.E.C.A. **RUC** 80047025-7

Dirección Cap. Andres Insfran 1570 - Luque **Teléfono** 647883

Moneda Guaranies **Cambio** 1,00

Vendedor : Mara Granada

A la Atención de:

	Codigo	Detalle de la Mercadería	Marca	Cant.	Pr. Unit	Exento	Gravado	Imagen
1.	1920084	LEDVANCE Slim Plafón Adosar Cuadrado 24W/830 7014219	LEDVANCE	1,00	112.500	0	112.500	
2.	1920031	LEDVANCE Insert Embutir Cuadrado 24W/830 7013373	LEDVANCE	1,00	123.750	0	123.750	
				Total Bruto		0	236.250	
				IVA			21.477	
				Total General			**236.250**	

Cantidad Total de Artículos **2**

Son GS:Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Cincuenta

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
Engineering S.A.E.C.A.

Plazo de Entrega : Inmediata salvo venta previa

Comentario :

GUSTAVO A. RUIZ DIAZ
Arquitecto

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

Fredy
hoy a la(s) 17:40

electro system
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Casa Central
Yvy'a N° 3708 esq. Ypora
Tel.: (59521) 529 - 354

Local Encarnacion
Avda Cnel. Luis Irrazabal e/
Cerro Cora y Mons.
Wiessen

Centro De Distribucion
Avda. De la Victoria 1652
entre Guaraníes y
Carlos.

Presupuesto de Venta

Presupuesto Nº: A-0063048

Validez de la oferta: 8 días

Fecha: 12/08/2021

Señor(es): ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGIA, CONSTRUCCION Y COM **RUC:** 80047025-7

Direccion: Capitan Andres Insfran y Lara Castro **Código de Cliente:** 1268

Telefono: 021*647883 **Contacto:**

Item	Código	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
1	PARTE	PANEL LED DE ADOSAR 220V	185,000	1.000	185,000

Liquidacion del IVA:	**I.V.A. 5%:**	0	**I.V.A. 10%:**	16,818	**SUB TOTAL:**	185,000

En letras:
GS. Ciento Ochenta Y Cinco Mil.-

Condicion Venta: 60 DIAS CREDITO

Plazo de Entrega: A convenir

Arq. A. Ruiz W.
Arquitecto

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

Lic. Jose Andres Campos Cervera
engineering s.a.c.a

Cuerpo recepta y tme
0000163

15.23 - Puerta de aluminio P2 tipo batiente de 0,70x2,15.

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

CONTRATO SG MINISTRO N° 112/2021 MOPC

CONVENIO MODIFICATORIO N°1

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES

PLANILLA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS

LOTE 6 - HOSPITAL GENERAL DE LUQUE.

15.23	**Puerta de aluminio P2 tipo batiente de 0,70x2,15.**	Unidad	Cant.	COSTO/ MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %
	Empresa "Engineering SAECA"	un	1,00					2.049.465	2.049.465	
1	Presupuesto Rubro Puerta de aluminio P2 tipo batiente de 0,70x2,15. Hugo Diaz Diseño y Construccion.	un	1,00	-	-	2.000.000	1,00	2.000.000	2.066.667	-1
2	Presupuesto Rubro Puerta de aluminio P2 tipo batiente de 0,70x2,15. Más Vidrios.	un	1,00	-	-	2.200.000	1,00	2.200.000		
3	Presupuesto Rubro Puerta de aluminio P2 tipo batiente de 0,70x2,15. Service	un	1,00	-	-	2.000.000	1,00	2.000.000		

Obs 1: se encuentra dentro de los parametros establecidos por la DNCP.

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

Arq. Gustavo A. Ruiz W

Lic. Jose Andres Carmona Cervera
engineering saeca

(Ciento Sesenta y uno)

0000161

1523 (CIENTO SESENTA)

0000160

HUGO DIAZ DISEÑO Y CONSTRUCCION.

VIDRIOS – CIELORRASO – ESPEJOS – PINTURAS

Portugueses del Chaco N° 9096 c/ San Crisóstomo, Luque

dconstruccion.ventas@gmail.com

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Luque 20 de abril 2021.

Señores: ENGINEERING SAECA.

Por el presente remitimos hoja de presupuesto de acuerdo a los ítems y cantidades solicitados por la Ing. Teresa Sanabria. Esperando sea aprobado nos quedamos a su entera disposición.

ITEM.	DESCRIPCIÓN	UMEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO.	PRECIO TOTAL IVA INCLUÍDO.
1	Mampara vidrio fijo arenado de 8 mm, con estructura de aluminio.	m2	102,90	720.000	74.088.000
2	Taboque Durlock a 2 caras con estructura para enfermería y bloque 2	m2	51,60	250.000	12.900.000
3	Paño fijo de vidrio transparente de 6 mm, templado transparente.	m2	6,72	450.000	3.024.000
4	Cielorraso de Durlock a junta tomada con buña perimetral.	m2	120	125.000	15.000.000
5	Desmonte de cielorraso mas estructura.	m2	120	20.000	2.400.000
6	Puerta de aluminio P2 tipo batiente de 0,70/0,80/0,90x2,15	Un	15	2.000.000	30.000.000
7	Puerta de aluminio P9 tipo batiente de 1.20x2,15	Un	2	3.150.000	6.300.000
8	Puerta de aluminio P8 tipo batiente de 1.50x2,15	Un	2	3.950.000	7.900.000
				Total + IVA	**151.612.000**

SON GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL.----------

PRESUPUESTO VALIDO POR 8 DIAS.
CONDICIONES DE PAGO: ENTREGA DEL 50% Y SALDO SEGÚN AVANCE.
DURACION: 30 DIAS.

ARQ. HUGO DIAZ.
GERENTE GRAL.

Lic. Jhon Andrés Campos Cervera
Ing. Ingeniería Saeca

Gustavo A. Ruiz W.
Arquitecto

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

0000159

MÁS VIDRIOS

Más Vidrios|José Caballero Emprendimientos
Nicolas Bo 040 casi Campo Jordán
+59521 591 039|+595 984 452 749
San Lorenzo, Central

San Lorenzo, 21 de Mayo de 2021

Nro 1918

Señores
Engineering S.A.E.C.A
Luque

PRESUPUESTO

Obra: Pabellón de Contingencia - Luque

ITEM.	DESCRIPCIÓN	UMEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO.	PRECIO TOTAL IVA INCLUÍDO.
1	Mampara vidrio fijo arenado de 8 mm, con estructura de aluminio.	m2	102,90	750.000	77.175.000
2	Mampara de baño vidrio templado de 8mm con estructura de aluminio, 1 hoja de correr y un PF. (1.20x2.00 m)	un	4	3.200.000	12.800.000
3	Paño fijo de vidrio transparente de 6 mm, templado transparente.	m2	6,72	450.000	3.024.000
4	Cielorraso de Durlock a junta tomada con buña perimetral.	m2	120	125.000	15.000.000
5	Tabique de Durlock de e=10 cm.	m2	51,60	250.000	12.900.000
6	Desmonte de cielorraso mas estructura.	m2	120	20.000	2.400.000
7	Puerta de aluminio P2 tipo batiente de 0,70x2,15	Un	15	2.200.000	33.000.000
8	Puerta de aluminio P9 tipo batiente de 1.20x2,15	Un	2	3.300.000	6.600.000
9	Puerta de aluminio P8 tipo batiente de 1.50x2,15	Un	2	4.000.000	8.000.000
				Total + IVA	**170.899.000**

SON GUARANIES: CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL.----------

PRESUPUESTO VALIDO POR 8 DIAS.
CONDICIONES DE PAGO: ENTREGA DEL 50% Y SALDO SEGÚN AVANCE.
DURACION: 30 DIAS.

José Caballero

JOSE ANASTACIO CABALLERO.
GERENTE DE VENTAS.

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
engineering saeca

Gustavo A. Ruiz W.
Arquitecto

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO

0006158

SERVICE

De César Ramos. Cel: 0981-906-644

COLOCACIÓN EN OBRAS: Vidrios Templados-Mamparas Divisorias-Cielo Rasos-Durlock-Cortinas Vertical y Horizontal.

Servicios a la satisfacción del cliente!!

Ramón de Campo Amor c/Hortensia

San Lorenzo-Paraguay

FECHA:17-04-2021 PRESUPUESTO: HOSPITAL DE LUQUE.

Ítem	Descripción	Color	mm	Medidas	Can.	P. Unitario	Total
1	Provisión y colocación de vidrios templado de 8mm en divisoria entre oficinas.	br	8mm	2,80x2,10x	1	680.000 x m2	3.998.400
2	Provisión y colocación de vidrio templado de 6 mm sobre tabique.	inc	6 mm	M2	6.72	480.000 x m2	3.225.600
3	Puerta de aluminio P1 tipo batiente de 0,95x2,15	alum		un	14	2.200.000xun	30.800.000
4	Puerta de aluminio P9 tipo batiente de 1.20x2,15	alum		un	2	3.500.000xun	7.000.000
5	Puerta de aluminio P8 tipo batiente de 1.50x2,15	alum		un	2	4.100.000xun	8.200.000
6	Puerta de aluminio P2 tipo batiente de 0,70x2,15	alum		un	1	2.000.000xun	2.000.000
TOTAL, IVA INCLUIDO. CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL----------							**55.224.000 Gs**

FORMA DE PAGO: 50% a la aceptación de presupuesto, saldo contra

Entrega del trabajo.

PLAZO DE ENTREGA: A convenir

Cesar Ramos Ojeda.

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
Ingeniero Civil

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE)

15.24 - Puerta de aluminio P7 tipo vaivén de 1,50x2,15.

Gustavo A. Ruiz Vv
Arquitecto

Arq. Francisco J. Servin
Fiscal de Obra

CONTRATO SG MINISTRO N° 112/2021 MOPC

CONVENIO MODIFICATORIO N°1

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES

PLANILLA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS

LOTE 6 - HOSPITAL GENERAL DE LUQUE.

15.24	Puerta de aluminio P7 tipo vaivén de 1,50x2,15.	Unidad	Cant.	COSTO/ MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %
	Empresa "Engineering SAECA"	un	1,00					4.471.950	4.471.950	
1	Presupuesto Rubro Puerta de aluminio P7 tipo batiente de 1,50x2,15. Más Vidrios	un	1,00	-	-	4.000.000	1,35	5.400.000	5.422.500	-21,26
2	Presupuesto Rubro Puerta de aluminio P7 tipo batiente de 1,50x2,15. Hugo Diaz Diseño y Construccion.	un	1,00	-	-	3.950.000	1,35	5.332.500		
3	Presupuesto Rubro Puerta de aluminio P7 tipo batiente de 1,50x2,15. Service	un	1,00	-	-	4.100.000	1,35	5.535.000		

Obs 1: se encuentra dentro de los parametros establecidos por la DNCP.

Arq. Francisco J. Serafín
Fiscal de Obra

Lic. Jose Andrés Campos Cervera
engineering saeca

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE)
0000156

(CIENTO CINCUENTA Y CINCO)
0000155

15.25 - Puerta de aluminio P8 tipo batiente de 1,50x2,15.

Arq. Francisco J. Servin
Fiscal de Obra

CONTRATO SG MINISTRO N° 112/2021 MOPC

CONVENIO MODIFICATORIO N°1

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES

PLANILLA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS

LOTE 6 - HOSPITAL GENERAL DE LUQUE.

15.25	**Puerta de aluminio P8 tipo batiente de 1,50x2,15.**	Unidad	Cant.	COSTO/ MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %
	Empresa "Engineering SAECA"	un	2,00					4.471.950	4.471.950	
1	Presupuesto Rubro Puerta de aluminio P8 tipo batiente de 1,50x2,15. Más Vidrios.	un	2,00	-		4.000.000	1,00	4.000.000	4.016.667	10,18
2	Presupuesto Rubro Puerta de aluminio P8 tipo batiente de 1,50x2,15. Hugo Diaz Diseño y Construccion.	un	2,00	-	-	3.950.000	1,00	3.950.000		
3	Presupuesto Rubro Puerta de aluminio P8 tipo batiente de 1,50x2,15. Service	un	2,00	-	-	4.100.000	1,00	4.100.000		

Obs 1: se encuentra dentro de los parametros establecidos por la DNCP.

Arq. Gustavo R. Ruiz V.
Arquitecto

Arq. Francisco J. Servin
Fiscal de Obra

Lic. Juan Carlos Campos Cervera
engineering saeca

Grupo Cincuenta y Cinco
0000154

(CIENTO CINCUENTA Y TRES)
15.24 y 15.25
0000153

MÁS VIDRIOS
Más Vidrios|José Caballero Emprendimientos
Nicolas Bo 040 casi Campo Jordán
+59521 591 039|+595 984 452 749
San Lorenzo, Central

San Lorenzo, 21 de Mayo de 2021

Nro 1918

Señores
Engineering S.A.E.C.A
Luque

PRESUPUESTO

Obra: Pabellón de Contingencia - Luque

ITEM.	DESCRIPCIÓN	UMEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO.	PRECIO TOTAL IVA INCLUÍDO.
1	Mampara vidrio fijo arenado de 8 mm, con estructura de aluminio.	m2	102,90	750.000	77.175.000
2	Mampara de baño vidrio templado de 8mm con estructura de aluminio, 1 hoja de correr y un PF. (1.20x2.00 m)	un	4	3.200.000	12.800.000
3	Paño fijo de vidrio transparente de 6 mm, templado transparente.	m2	6,72	450.000	3.024.000
4	Cielorraso de Durlock a junta tomada con buña perimetral.	m2	120	125.000	15.000.000
5	Tabique de Durlock de e=10 cm.	m2	51,60	250.000	12.900.000
6	Desmonte de cielorraso mas estructura.	m2	120	20.000	2.400.000
7	Puerta de aluminio P2 tipo batiente de 0,70x2,15	Un	15	2.200.000	33.000.000
8	Puerta de aluminio P9 tipo batiente de 1.20x2,15	Un	2	3.300.000	6.600.000
9	Puerta de aluminio P8 tipo batiente de 1.50x2,15	Un	2	4.000.000	8.000.000
				Total + IVA	**170.899.000**

SON GUARANIES: CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL.----------

PRESUPUESTO VALIDO POR 8 DIAS.
CONDICIONES DE PAGO: ENTREGA DEL 50% Y SALDO SEGÚN AVANCE.
DURACION: 30 DIAS.

José Caballero

JOSE ANASTACIO CABALLERO.
GERENTE DE VENTAS.

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
Contador

Gustavo A. Ruiz W.
Arquitecto

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

(CIENTO CINCUENTA Y DOS)

0000152

HUGO DIAZ DISEÑO Y CONSTRUCCION.

VIDRIOS – CIELORRASO – ESPEJOS – PINTURAS

Fotógrafos del Chaco N° 9096 c/ San Casiano, Luque

dconstruccion.ventas@gmail.com

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Luque 20 de abril 2021.

Señores: ENGINEERING SAECA.

Por el presente remitimos hoja de presupuesto de acuerdo a los ítems y cantidades solicitados por la Ing. Teresa Sanabria. Esperando sea aprobado nos quedamos a su entera disposición.

ITEM.	DESCRIPCIÓN	UMEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO.	PRECIO TOTAL IVA INCLUÍDO.
1	Mampara vidrio fijo arenado de 8 mm, con estructura de aluminio.	m2	102,90	720.000	74.088.000
2	Taboque Durlock a 2 caras con estructura para enfermería y bloque 2	m2	51,60	250.000	12.900.000
3	Paño fijo de vidrio transparente de 6 mm, templado transparente.	m2	6,72	450.000	3.024.000
4	Cielorraso de Durlock a junta tomada con buña perimetral.	m2	120	125.000	15.000.000
5	Desmonte de cielorraso mas estructura.	m2	120	20.000	2.400.000
6	Puerta de aluminio P2 tipo batiente de 0,70/0,80/0,90x2,15	Un	15	2.000.000	30.000.000
7	Puerta de aluminio P9 tipo batiente de 1.20x2,15	Un	2	3.150.000	6.300.000
8	Puerta de aluminio P8 tipo batiente de 1.50x2,15	Un	2	3.950.000	7.900.000
				Total + IVA	**151.612.000**

SON GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL.----------

PRESUPUESTO VALIDO POR 8 DIAS.
CONDICIONES DE PAGO: ENTREGA DEL 50% Y SALDO SEGÚN AVANCE.
DURACION: 30 DIAS.

ARQ. HUGO DIAZ.
GERENTE GRAL.

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

Arq. Gustavo A. Ruiz W
Arquitecto

Ing. Jesús Andrés Campos Cespedes
Ingeniero Civil

15.26 - Puerta de aluminio P9 tipo batiente de 1,20x2,15.

GUSTAVO A. RUIZ W
Arquitecto

Arq. Francisco J. Servin
Fiscal de Obra

CONTRATO SG MINISTRO N° 112/2021 MOPC

CONVENIO MODIFICATORIO N°1

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES

PLANILLA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS

LOTE 6 - HOSPITAL GENERAL DE LUQUE.

15.26	**Puerta de aluminio P9 tipo batiente de 1,20x2,15.**	Unidad	Cant.	COSTO/ MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %
	Empresa "Engineering SAECA"	un	2,00					3.577.560	3.577.560	
1	Presupuesto Rubro Puerta de aluminio P9 tipo batiente de 1,20x2,15. Service	un	2,00	-	-	3.500.000	1,00	3.500.000	3.316.667	7,29
2	Presupuesto Rubro Puerta de aluminio P9 tipo batiente de 1,20x2,15. Hugo Diaz Diseño y Construccion.	un	2,00	-	-	3.150.000	1,00	3.150.000		
3	Presupuesto Rubro Puerta de aluminio P9 tipo batiente de 1,20x2,15. Más Vidrios.	un	2,00	-	-	3.300.000	1,00	3.300.000		
	Obs 1: se encuentra dentro de los parametros establecidos por la DNCP.									

Arq. Francisco J. Serón
Fiscal de Obra

Arq. Hugo A. Ruiz W.
Arquitecto

Lic. Juan Carlos Cardozo Olvera
Contador

(Ciento Cincuenta y nueve)
0000149

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO) 15.26

0000148

De César Ramos. Cel: 0981-906-644

COLOCACIÓN EN OBRAS: Vidrios Templados-Mamparas Divisorias-Cielo Rasos-Durlock-Cortinas Vertical y Horizontal.

SERVICE

Servicios a la satisfacción del cliente!!

Ramón de Campo Amor c/Hortensia

San Lorenzo-Paraguay

FECHA:17-04-2021 PRESUPUESTO: HOSPITAL DE LUQUE.

Ítem	Descripción	Color	mm	Medidas	Can.	P. Unitario	Total
1	Provisión y colocación de vidrios templado de 8mm en divisoria entre oficinas.	br	8mm	2,80x2,10x	1	680.000 x m2	3.998.400
2	Provisión y colocación de vidrio templado de 6 mm sobre tabique.	inc	6 mm	M2	6.72	480.000 x m2	3.225.600
3	Puerta de aluminio P1 tipo batiente de 0,95x2,15	alum		un	14	2.200.000xun	30.800.000
4	Puerta de aluminio P9 tipo batiente de 1.20x2,15	alum		un	2	3.500.000xun	7.000.000
5	Puerta de aluminio P8 tipo batiente de 1.50x2,15	alum		un	2	4.100.000xun	8.200.000
6	Puerta de aluminio P2 tipo batiente de 0,70x2,15	alum		un	1	2.000.000xun	2.000.000
TOTAL, IVA INCLUIDO. CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL----------							**55.224.000 Gs**

FORMA DE PAGO: 50% a la aceptación de presupuesto, saldo contra

Entrega del trabajo.

PLAZO DE ENTREGA: A convenir

Cesar Ramos Ojeda.

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
Ing. Encargado de Obra

Gustavo A. Ruiz W.
Arquitecto

Arq. Francisco J. Servin
Fiscal de Obra

(CIENTO CUARENTA Y SIETE)

0000147

HUGO DIAZ DISEÑO Y CONSTRUCCION.

VIDRIOS – CIELORRASO – ESPEJOS – PINTURAS

Fotógrafos del Chaco N° 9000 c/ San Cayetano. Luque

dconstruccion.ventas@gmail.com

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Luque 20 de abril 2021.

Señores: ENGINEERING SAECA.

Por el presente remitimos hoja de presupuesto de acuerdo a los ítems y cantidades solicitados por la Ing. Teresa Sanabria. Esperando sea aprobado nos quedamos a su entera disposición.

ITEM.	DESCRIPCIÓN	UMEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO.	PRECIO TOTAL IVA INCLUÍDO.
1	Mampara vidrio fijo arenado de 8 mm, con estructura de aluminio.	m2	102,90	720.000	74.088.000
2	Taboque Durlock a 2 caras con estructura para enfermería y bloque 2	m2	51,60	250.000	12.900.000
3	Paño fijo de vidrio transparente de 6 mm, templado transparente.	m2	6,72	450.000	3.024.000
4	Cielorraso de Durlock a junta tomada con buña perimetral.	m2	120	125.000	15.000.000
5	Desmonte de cielorraso mas estructura.	m2	120	20.000	2.400.000
6	Puerta de aluminio P2 tipo batiente de 0,70/0,80/0,90x2,15	Un	15	2.000.000	30.000.000
7	Puerta de aluminio P9 tipo batiente de 1.20x2,15	Un	2	3.150.000	6.300.000
8	Puerta de aluminio P8 tipo batiente de 1.50x2,15	Un	2	3.950.000	7.900.000
				Total + IVA	**151.612.000**

SON GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL.----------

PRESUPUESTO VALIDO POR 8 DIAS.
CONDICIONES DE PAGO: ENTREGA DEL 50% Y SALDO SEGÚN AVANCE.
DURACION: 30 DIAS.

Lic. Juan Andrés Campos Cantera
engineering saeca

ARQ. HUGO DIAZ.
GERENTE GRAL.

Gustavo A. Ruiz W.
Arquitecto

Arq. Francisco J. Servin
Fiscal de Obra

(Ciento cuarenta y seis)

0000146

Más Vidrios|José Caballero Emprendimientos
Nicolas Bo 040 casi Campo Jordán
+59521 591 039|+595 984 452 749
San Lorenzo, Central

San Lorenzo, 21 de Mayo de 2021

Nro 1918

Señores
Engineering S.A.E.C.A
Luque

PRESUPUESTO

Obra: Pabellón de Contingencia - Luque

ITEM.	DESCRIPCIÓN	UMEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO.	PRECIO TOTAL IVA INCLUÍDO.
1	Mampara vidrio fijo arenado de 8 mm, con estructura de aluminio.	m2	102,90	750.000	77.175.000
2	Mampara de baño vidrio templado de 8mm con estructura de aluminio, 1 hoja de correr y un PF. (1.20x2.00 m)	un	4	3.200.000	12.800.000
3	Paño fijo de vidrio transparente de 6 mm, templado transparente.	m2	6,72	450.000	3.024.000
4	Cielorraso de Durlock a junta tomada con buña perimetral.	m2	120	125.000	15.000.000
5	Tabique de Durlock de e=10 cm.	m2	51,60	250.000	12.900.000
6	Desmonte de cielorraso mas estructura.	m2	120	20.000	2.400.000
7	Puerta de aluminio P2 tipo batiente de 0,70x2,15	Un	15	2.200.000	33.000.000
8	Puerta de aluminio P9 tipo batiente de 1.20x2,15	Un	2	3.300.000	6.600.000
9	Puerta de aluminio P8 tipo batiente de 1.50x2,15	Un	2	4.000.000	8.000.000
				Total + IVA	**170.899.000**

SON GUARANIES: CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL.----------

PRESUPUESTO VALIDO POR 8 DIAS.
CONDICIONES DE PAGO: ENTREGA DEL 50% Y SALDO SEGÚN AVANCE.
DURACION: 30 DIAS.

Lic. Jean Andres Campos Cabrera
engineering saeca

José Caballero

JOSE ANASTACIO CABALLERO.
GERENTE DE VENTAS.

Arq. A. Ruiz W.
Arquitecto

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

(CIENTO CUARENTA Y CINCO)

15.27 - Lavatorio simple con instalación y grifería manual.

[redacted]VO A. RUIZ W
Arquitecto

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

CONTRATO SG MINISTRO N° 112/2021 MOPC

CONVENIO MODIFICATORIO N°1

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES

PLANILLA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS

LOTE 6 - HOSPITAL GENERAL DE LUQUE.

15.27	**Lavatorio simple con instalación y griferia manual.**	Unidad	Cant.	COSTO MATERIAL+MDO	COSTO GRIFERIAS	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %
	Empresa "Engineering SAECA"	un	3,00					2.018.891	2.018.891	
1	Presupuesto Rubro Lavatorio simple con instalación y griferia manual. Revista Mandu'a.	un	3,00	523.310	600.374	1.123.684	1,35	1.516.973	2.087.128	-3,38
2	Presupuesto Rubro Lavatorio simple con instalación y griferia manual. LP Construcciones Civiles S.R.L.	un	3,00	-	-	2.475.906	1,00	2.475.906		
3	Presupuesto Rubro Lavatorio simple con instalación y griferia manual. Sergio Miranda.	un	3,00	1.080.000	600.374	1.680.374	1,35	2.268.505		

Obs 1: se encuentra dentro de los parametros establecidos por la DNCP.

Arq. Francisco J. Serafín
Fiscal de Obra

Arq. Ricardo A. Ruiz W.
Arquitecto

Lic. Jesús Ramón Campos Cervera
Ing. Engineering SAECA

(Ciento cincuenta y cuatro)

0000144

ISSUU Buscar creadores y conteni FUNCIONES SOLUCIONES APOYO INICIA SESIÓN PRUÉBALO AHORA

un	4	3.338	13.352
un	0,6	8.513	5.108
un	2	4.400	8.800
un	1	359.000	359.000
un			**558.393**

año Completo 2 3

ml	9	9.280	83.520
ml	9	4.907	44.163
un	24	5.478	131.472
un	4	16.068	64.272
un	8	5.478	43.824
un	2	7.038	14.076
un	10	4.210	42.100
un	2	4.428	8.856

Total por:	**un**		**263.689**

Instalación Agua Fría para Pileta de Cocina 1 2 4

Caño 1/2" roscable,	ml	2	4.907	9.814
Codo 90º roscable, 1/2",	un	3	1.735	5.205
Tapón roscable macho de 1/2",	un	1	500	500
Llave de paso 1/2" bronce sin campana,	un	1	50.048	50.048
Adhesivo 75gr,	un	0,2	8.513	1.703
Cinta teflon 18mmx25m,	un	1	4.400	4.400
Mano de obra,	un	1	110.000	110.000
Total por:	**un**			**181.670**

Instalación Agua Caliente y Fría para Pileta de Cocina 3

Caño de 1/2" para agua caliente Tigre,	ml	6	9.280	55.680
Caño roscable 1/2",	ml	6	4.907	29.442
Codo de 1/2" galv,	un	6	5.478	32.868
Tee 1/2" galv,	un	2	5.478	10.956

Baño Completo - Frío solo

Juego para baño completo cc
alta Deca Ravena
Tubo bajada de embutir p/ cis
Botiquin 44x58x11cm Astra,
Ducha eléctrica Corona,
Brazo cromo para ducha 1/2x
Sopapa cromada FV p/ lavatc
Bajada p/ lavatorio,
Griferia FV para bidet agua fri
Canilla para lavatorio FV eco
Canilla 1/2" cromo para bajo
Conexión cromada 1/2x30 cm
Enchufe de PVC
Tornilo de bronce p/ fijar artefa
Cemento blanco

Arq. Francisco J. Serrón
Fiscal de Obra
Arq. Mario A. Ruiz
Arquitecto

COMPARTIR SALVAR GUSTAR 1 DESCARGAR

Revista Mandu'a - # 441 - Enero 2020

Publicado en dic 30, 2019

Información, opinión y cultura al servicio de la construcción

Lic. Jesús Andrés Campos Cervera
Ingeniero Civil

Revista Mandu'a

Cierro Cuarenta y Tres
Nº 0000143

Desagüe para Pileta de Cocina	1	2	3	4	
Caño PVC 50 mm,	ml	3	5.867		17.601
Codo 90º p/ desagüe primario 50mm,	un	2	3.627		7.254
Ramal de reducción 45º simple p/ desagüe primario 100x50mm,	un	1	14.390		14.390
Desengrasador redondo nº 70, 250x172x50,	un	1	65.441		65.441
Adhesivo 75 gr,	un	0,5	8.513		4.257
Limpiador 200 cc,	un	0,5	22.330		11.165
Mano de obra,	un	1	110.000		110.000
Total por:	**un**				**230.108**

Codo reducción 90° roscable, 3/4x1/2,	un	1	2.598	2.598
Alma doble roscable	un	3	774	2.322
Tee 90º p/ desagüe secundario, 40mm,	un	3	4.227	12.681
Union sencilla roscable 1/2",	un	2	1.628	3.256
Tubo bajada de embutir p/ cisterna nº 4,	un	1	10.446	10.446
Tapón roscable macho 1/2",	un	4	500	2.000
Llave de paso 1/2" bronce sin campana,	un	2	50.048	100.096
Adhesivo 75gr,	un	0,4	8.513	3.405
Cinta teflon 18mmx25m,	un	1	4.400	4.400
Mano de obra,	un	1	249.000	249.000
Total por:	**un**			**430.056**

Arq. Francisco J. Serrón
Fiscal de Obra

Arq. Mario A. Ruiz W
Arquitecto

Revista Mandu'a - # 441 - Enero 2020

Publicado en dic 30, 2019

Información, opinión y cultura al servicio de la construcción

Lic. Jesús Andrés Campos Cabrera
Ingeniero Civil

(Ciento Cuarenta y Dos)
0000142

issuu Find creators and content FEATURES SOLUTIONS SUPPORT LOG IN TRY NOW

Cemento tipo 1	kg	7	1.500	10.500
Arena lavada	m3	0,05	52.786	2.639
Cal triturada	kg	7	1.225	8.575
Tapa H° 30x30x3 cm	un	1	15.000	15.000
Mano de obra	un	1	98.000	98.000
Total por:	un	173.714		
Registro 40x40x40cm	un	219.010		
Registro 60x60x50cm	un	395.429		
Caño PVC 40mm				
Caño desagüe PVC	ml	1	4.266	4.266

Varilla conformada	kg	2,5	5.750	14.375
Mano de obra	un	1	989.000	989.000
Total por:	un	1.545.804		
Rejilla de Piso Sifonada				
Caja sifonada cuadrada nº 25, 150x150x50mm	un	1	60.532	60.532
Mano de obra	un	1	60.000	60.000
Total por:	un	120.532		
Desagüe Cloacal p/ Baño Completo (hasta el primer registro)				
Caño 100 mm T	ml	2	7.867	15.734
Caño de PVC 50 mm	ml	2	5.867	11.734

Arq. Francisco J. Servin
Fiscal de Obra

SHARE SAVE LIKE 2 DOWNLOAD

Revista Mandu'a - #455 - Marzo 2021

Published on Mar 4, 2021

Información, opinión y cultura al servicio de la construcción

Lic. Jesús Andrés Campos Cerrera
Ingeniero Civil

(CIENTO CUARENTA Y UNO)
0000141

(CIENTO CUARENTA)

0000140

LP Construcciones Civiles S.R.L.

- Estructuras de Hormigón Armado
- Estructuras Metálicas.
- Fundaciones

Tele-fax. 0294-221976 0981-518006 mail: lp.estructuras@gmail.com

OBRA: Manteniento y reparacion del Patio de Comidas Shopping San Lorenzo.
PROPIETARIO/CONTRATANTE: Rosanti SAECA.
CONTRATISTA: LP Construcciones Civiles S.R.L.
PROFESIONAL: Ing. Livio G. Pettengill B.

Fecha: 25-02-2020
PRESUP Nº: 25/2020

Objeto: Presentar presupuesto formal para mantenim ento y reparacion de un sector del patio de comidas descriptos y cotizados en la planilla abajo indicados.

	RUBROS	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Capitulo 1 - TRABAJOS PRELIMINARES.				7.832.260
1.1	Vallado perimetral.	m2	57,40	54.150	3.108.21
1.2	Cartel de Obra.	Gl.			
1.3	Apuntalamiento de paredes perimetrales existentes.	Gl.			
1.4	Demolicion de Pared de baño y deposito en salon 2.	m2	46,00	12.000	552.00
1.5	Demolicion de Piso ceramica, baldosas, contrapiso.	m2	94,60	10.000	946.00
1.6	Demolicion de techo existente con recuperacion.	m2	104,10	15.000	1.561.50
1.7	Acarreo y retiro de escombros, carga de 4 m3.	Carga	4,00	250.000	1.000.00
1.8	Sacar Ventana Existente.	Un.	1,00	50.000	50.00
1.9	Sacar Vidrios existentes en puertas y ventanas.	m2	14,85	15.000	222.75
1.10	Replanteo y marcacion.	m2	97,95	4.000	391.80
	Capitulo 2 - Albañileria				63.343.15
2.1	Mamposteria.				
2.1.1	Aislacion Horizontal con revoque hidrofuga en pared de 015 y pintura asfaltica en 2da hilada.	ml	12,40	30.691	380.56
2.1.2	Mamposteria de 015 ladrillo comun.	m2	36,77	90.084	3.312.37
2.1.3	Mamposteria de 030 ladrillo comun.	m2	3,50	168.272	588.95
2.1.4	Revestimiento de cañerias de agua y desagues con mamposteria.	ml	6,00	67.635	405.81
2.1.5	Envarillado de pared y dintel con varilla de 8 mm sobre aberturas.	ml	37,20	19.075	709.58
2.2	Revoques				
2.2.1	Revoque de pared interior fino con cal.	m2	234,50	33.664	7.894.09
2.2.2	Revoque de pared peinado para baños con hidrofugo a 2 capas.	m2	24,70	41.315	1.020.47
2.2.3	Revoque de pared exterior fino con hidrofugo a 2 capas.	m2	52,90	46.515	2.460.62
2.2.4	Revoque de Cielorrazo (losa).	m2	14,00	63.183	884.55
2.2.5	Revoque viga y pilar a 3 caras.	ml	9,10	54.083	492.15
2.2.6	Revoque de viga y pilar a 2 caras.	ml	73,10	34.758	2.540.81
2.2.6	Revoque de mocheta para aberturas.	ml	35,10	24.357	854.94
2.3	Piso y Azulejos.				
2.3.1	Contrapiso de Hormigon de cascotes de h= 10 cm.	m2	88,50	41.184	3.644.78
2.3.2	Carpeta para base de piso.	m2	88,50	33.604	2.973.95
2.3.3	Piso Porcelanato Pulido 60x60.	m2	88,50	119.919	10.612.78
2.3.4	Zocalo Porcelanato Pulido h=10 cm.	ml	63,40	23.392	1.483.06
2.3.5	Azulejado de baño con ceramica.	m2	24,70	77.784	1.921.26
2.3.6	Guarda para baño	ml	10,20	25.810	263.25
	Capitulo 3 - Instalacion hidrosanitaria				12.112.629

Arq. Francisco J. Servin
Fiscal de Obra

Gustavo A. Ruiz W
Arquitecto

Lic. Juan Carlos Campos Cervera
engineering saeca

(CIENTO TREINTA Y NUEVE)
0000139

3.1	Provision y Colocacion de Piletas lavamanos (COVID - 19) de loza con canillas, desagues e instalacion de agua fria.	Un	2,00	2.475.906	4.951.81
3.2	Cañeria de 100 mm para desague Cloacal y pluvial.	ml	48,00	94.305	4.526.62
3.3	Cañeria de 50 mm para ventilcion.	ml	12,00	34.566	414.78
3.34	Cañeria de 25 mm PN20 Fusion para alimentacion de agua corriente.	ml	20,00	34.177	683.54
3.5	Registro para desague pluvial 40x40 con rejilla de varilla Ø 10 mm y proteccion antibasuras de malla expadida Num 40x20.	Un	1,00	494.962	494.96
3.6	Camara de inspeccion Cloacal con doble tapa, de H° A° y bandeja de chapa con marco metalico.	un	2,00	520.453	1.040.90
	Capitulo 4 - Aberturas.				15.078.000
4.1	Colocacion de vidrio de 10 mm, paño fijo color bronce y perfil de aluminio.	m2	7,50	650.000	4.875.00
4.2	Colocacion de puerta de 2 hojas cristal templado de 10 mm de 1,82x2,10 para salon (Ciber) con freno y manijon cromado.	un	1,00	4.420.000	4.420.00
4.3	Colocacion de puerta en acceso a escalera con freno y manijon cromado de 1,00x2,10.	Un	1,00	2.470.000	2.470.00
4.4	Colocacion de puerta de para salon 2 (previamente desmontado)	Un	1,00	250.000	250.00
4.5	Provision y colocacion de marcos para puertas de lapacho de 0,70x2,10.	un	2,00	416.000	832.00
4.6	Provision y colocacion de puerta placa de cedro con cerradura yale/papaiz, herrajes y tornilleria.	Un	2,00	862.500	1.725.00
4.7	Provision y colocacion de contramarco de cedro.	Un	22,00	23.000	506.00
	Capitulo 5 - Carpinteria Metalica.				2.750.000
5.1	Baranda para escalera con caño redondo h=0,90 m.	ml	2,60	250.000	650.00
5.2	Colocacion de puerta de 2 hojas cristal templado de 10 mm de 1,82x2,10 para gondola con freno y manijon cromado.	ml	12,00	175.000	2.100.00
	Capitulo 6- Pintura				19.319.734
6.1	Pintura al latex de pared interior con enduido.	m2	234,50	44.460	10.425.87
6.2	Pintura al latex de cielorrazo y viga con enduido.	m2	139,40	44.460	6.197.72
6.3	Pintura al latex acrilico fosco lavable de pared exterior sin enduido.	m2	52,90	41.600	2.200.64
6.4	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintetico.	m2	8,80	26.000	228.80
6.5	Pintura de barandas para escalera con esmalte sintetico.	ml	2,60	19.500	50.70
6.6	Pintura de pasamanos para escalera con esmalte sintetico.	ml	12,00	18.000	216.00
	Son Total Guaranies IVA incluido.				117.685.78

Son Guaranies: CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES.----------

....

V° B° Propietario Por LP Construcciones Civiles

Arq. Francisco J. Serón
Fiscal de Obra

(CIENTO TREINTA Y OCHO)

0000138

SERGIO MIRANDA DELGADO.

Instalacion Hidrosanitario Domiciliarias e Industriales.

Yuquyty Nº 2525. Limpio Paraguay - Telef: 0981-536268

NOTA DE PRESUPUESTO

RUC: 2482618-9

PRESUPUESTO Nº: 101/2021

FECHA. 10/4/2021

EMPRESA.	**ENGINEERING SAECA.**
OBRA.	**HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE**
DIRECCION/CIUDAD.	**LUQUE - PARAGUAY**

DETALLES DE TRABAJO A REALIZAR

Item del Ppto.	Descripción del Presupuesto	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)
1	Lavatorio a pedal con instalación de agua y desague. Incluye solo cañerias, llave de paso y MDO.	UN	9	1.080.000	9.720.000
2	Lavatorio simple con instalación de agua y desague. Incluye solo cañeria, llave de paso y MDO.	UN	3	1.080.000	3.240.000
3	Lavatorio doble en mesada enfermeria con instalación de agua y desague. Incluye solo cañeria, llave de paso y MDO.	UN	1	1.080.000	1.080.000
4	Instalación de agua corriente, desagüe, kitchenette. Incluye solo cañeria, llave de paso y MDO.	UN	1	275.000	275.000
5	Instalacion de canillas de patio. Incluye solo cañeria, llave de paso y MDO.	UN	3	275.000	825.000
6	Baños agua fria con ducha electrica. No Incluye artefactos y griferias.	UN	4	1.900.000	7.600.000
7	Baños fria y caliente con ducha electrica. No Incluye artefactos y griferias.	UN	2	2.350.000	4.700.000
8	Baños sin ducha. No Incluye artefactos y griferias.	UN	1	1.050.000	1.050.000
9	Instalacion y colocacion de bomba de 1 HP.	GI	1	650.000	650.000
10	Boca de Incendio Siamesa, con Válvula de Retención Vertical de 3, y doble registro globo angular de 2 y 1/2"	UN	1	2.500.000	2.500.000
11	Boca de Incendio equipada, Instalacion y colocacion de gaveta metálica,con registro globo angular de 2 1/2 ", terminales de acople y pico lanza neblinera de 1 1/2 x 1/2".	UN	1	2.500.000	2.500.000
	TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO				**34.140.000**

CONDICIONES GENERALES

FECHA DE INICIO:				16	ABRIL	2021
FECHA DE ENTREGA/TÉRMINO DE SERVICIO ESTIMATIVA:				16	MAYO	2021
ANTICIPO:	SI	X	NO	50%	17.070.000
SALDO:	%	50%	MONEDA	IMPORTE	17.070.000

ACEPTACION
FIRMA:
ACLARACIÓN:

PRESUPUESTO REALIZADO POR SERGIO MIRANDA D.
FIRMA:
ACLARACIÓN:

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
Ing. Ingenieria Saeca

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

Gustavo A. Ruiz V.
Arquitecto

(CIENTO TREINTA Y SIETE)

0000137

CORPORACION MERCANTIL S.A.

CALIDAD DE LOS CIMIENTOS AL TECHO

Suc. Luque

PN

Presupuesto Nº: 91096

Fecha: 13-08-2021 **Fecha de Caducidad:** 14-08-2021

Razón Social: ENGINEERING S.A.

Cliente: 1394701 - ENGINEERING S.A.

Ruc o C.I.: 80047025-7

Dirección: CAPITAN ANDRES INSFRAN Nº 1570

Teléfono:

Vendedor: CHRISTIAN MARCELO FLORENTIN GONZALEZ .

Condición Venta: CONTADO

SKU	Código	Cant/m2	Unid.	Artículo	Cajas	Frac.	Precio	Import
C.PROMO LEVEL	72145	1.00	1	PEDESTAL DECA M.CARLO/VOGUE BLANCO C.1.17 PR LV	1	0	83,767	83,76
L.PROMO LEVEL	72146	1.00	1	LAVATORIO DECA VOGUE PLUS BLANCO L.51.17 PR LV	1	0	273,166	273,16
19050	19050	4.00	1	TARUGOS PLAST. S10	4	0	566	2,26
19052	19052	4.00	1	TORNILLO BRONCE 3 P/FIJAR ARTEFACTOS	4	0	3,776	15,10
1275	1275	1.00	1	CANILLA F.V. ALLEGRO 221/15	1	0	165,876	165,87
2511	2511	1.00	1	SOPAPA P/LAVATORIO ARG.CROMO 7/8	1	0	32,624	32,62
70003	70003	1.00	1	SIFON TIGRE MULTI.7/8´ 1.1/4´ 1.1/2´ 100002332	1	0	27,575	27,57

Total a Pagar: 600,37

SON GUARANIES SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
Ing. Encargado

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

(CIENTO TREINTA Y SEIS)
0000136

15.28 - Piso de Hormigón Armado
h= 12 cm.

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

CONTRATO SG MINISTRO N° 112/2021 MOPC

CONVENIO MODIFICATORIO N°1

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES

PLANILLA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS

LOTE 6 - HOSPITAL GENERAL DE LUQUE.

15.28	Piso de Hormigon Armado h= 12 cm.	Unidad	Cant.	COSTO/ MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %
	Empresa "Engineering SAECA"	m2	81,00					195.696	195.696	
1	Presupuesto Rubro Piso de Hormigon Armado h= 12cm en zona de equipos. Revista Mandu'a. JULIO 2021	m2	81,00	-	-	155.520	1,35	209.952	196.407	-0,36
2	Presupuesto Rubro Piso de Hormigon Armado h= 10cm en zona de equipos. BARRAIL Hnos.	m2	81,00	-	-	189.270	1,00	189.270		
3	Presupuesto Rubro Piso de Hormigon Armado h= 10cm en zona de equipos. Meco S.A.	m2	81,00	-	-	190.000	1,00	190.000		

Obs 1: se encuentra dentro de los parametros establecidos por la DNCP.

Ing. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

Arq. Rubén O. A. Ruiz W.
Arquitecto

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
Gerente Técnico SAECA

(Ciento Treinta y Cinco)
0000135

(CIENTO TREINTA Y CUATRO)
0000134

15.28

MANDÚA Información, opinión y cultura al servicio de la construcción

INSTITUCIONAL NOTAS SECCIONES ANUNCIANTES CONTÁCTENOS REVISTA

« Volver al detalle

Contenido

Año XXXIX - N° 459 - Julio 2021

00	2.010
00	34.000
	142.510
0	11.000
00	670
00	500
00	21.000
	33.170

Hormigón Armado 12 cm				
Cemento T1	kg	35	1.100	38.500
Arena lav.	m³	0,06	67.000	4.020
PT IV	tn	0,2	105.000	21.000
Varilla	kg	8	7.500	60.000
MO	m²	1	32.000	32.000
Total por:	m²			155.520

Tweet Share

Lic. Juan Andrés Campos Carrera
Ing. Inspector Obra

Gustavo A. Ruiz
Arquitecto

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

(CIENTO TREINTA Y TRES)

0000133

BARRAIL Hnos.
CONSTRUCTORA

Barrail Hnos. Constructora - Tel: +595.21.302.032 - Fax: +595.21.303.330
Cap. Domingo Jara 2761 (esq. Cañada del Carmen)
Asunción - Paraguay info@barrailhnos.com.py

PARESA
LOCALIDAD NEMBY PARAGUAY
FRUCTOSA
COSTO DE OBRA

20/10/2020

PLANILLA DE COSTO DE OBRA ADICIONALES NO PREVISTOS EN PLANOS Y PLANILLAS

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO ÍTEMS	TOTALES
1	**Reconstruccion de desague pluvial en tramo del desague industrial**					82.633.776
1,01	Relleno y compactacion hasta el nivel del fondo del desague pluvial	m3	28,00	67.500	1.890.000	
1,02	Encofrado de canalon de 0,50x0,40	ml	42,00	67.500	2.835.000	
1,03	Rejilla lineal de 40	ml	42,00	343.636	14.432.712	
1,04	Piso de Hº Aº de h: 12 cm y fck: 250 kg/cm2.	m2	242,00	189.270	45.803.340	
1,05	Cargado de hormigon	m3	18,00	981.818	17.672.724	
2	**Correas adicionales en el CIP**					11.592.315
2,01	Provision de entubado metalico de 10x80	ml	63,00	107.730	6.786.990	
2,02	Pintura de entubado	ml	63,00	35.775	2.253.825	
2,03	Colocacion de entubado	ml	63,00	40.500	2.551.500	
3	**Ajustes en cenefa**					32.330.155
3,01	Corte de pestaña de cenefa sobrante por indicaciones de plano metalico	ml	39,00	NO COTIZA		
3,02	Elaboracion de rejilla de ventilacion (tubo de 20x50, con contramarco y metal deplegado de cierre) en base a dimensiones en obra	ml	39,00	227.045	8.854.755	
3,03	Colocacion de persiana metalica para ventilacion sala compresor.	m2	26,00	902.900	23.475.400	
4	**Adicionales colocacion del RAC**					3.091.500
4,01	Retirar tensor y recoloarlo	ml	8,00	54.000	432.000	
4,02	Retirar HC y recolocar	un	3,00	580.500	1.741.500	
4,03	Retiro y recolocacion de ductado conduit	ml	8,00	54.000	432.000	
4,04	Colocacion de chapa sobre conexión entre muros del rac	ml	2,00	243.000	486.000	
5	**Adicionales canaleta y ajustes de bajada.**					4.043.800
5,1	Colocar bajada rectangular de hojalata (en el plano figura de 150)	ml	20,00	101.250	2.025.000	
5,2	Canaleta de aletero con soportes metalicos cada 80 cm #24. Des. 50 cm.	un	14,00	144.200	2.018.800	
6	**Adicionales de colocacion de baranda**					3.375.000
6,1	***Ajuste de base de sujecion de barandas***	un	10,00	337.500	3.375.000	
7	**Adicionales electricos**					405.000
7,1	Artefacto luminarios tipo fluorescente estanco sobre cielorraso	un	6,00	337.500	2.025.000	
7,2	Ductado para Artefacto luminarios tipo fluorescente estanco sobre cielorraso	un	6,00	270.000	1.620.000	
7,3	Colocacion de ductado para Artefacto luminarios tipo fluorescente estanco sobre cielorraso	un	6,00	67.500	405.000	
				SUB TOTAL DIRECTO		137.471.546
				GASTOS GENERALES		9.623.008
				BENEFICIO		34.367.887
				TOTAL COSTO SIN IVA (GS)		**181.462.441**
				IVA 10%		18.146.244
				TOTAL GENERAL (GS)		**199.608.685**

SON GUARANIES :
PLAZO DE EJECUCIÓN : 75 Dias.

Ing. Guillermo Barrail.
Gerente Administrativo.

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
ingeniería civil

Gustavo A. Ruiz V.
Arquitecto

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

(Ciento treinta y dos)

0000132

meco S.A.
Desde 1992

Luque, 13 de abril del 2021

Señor
Arq. José Chirife
Ministerio de Hacienda - SET

Nos dirijimos a usted a los efectos de remitirle el presupuesto correspondiente a los trabajos de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la SET del Ministerio de Hacienda.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRECIOS REFERENCIALES					
EDIFICIOS DE LA SET					
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - MODALIDAD POR CONTRATO ABIERTO					
ITEM	U.M	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL.
1		ALBAÑILERIA.			
1.1	m2	Demolición de piso con martillete.	42	25.000	1.050.000.
1.2	m3	Cimiento de PBC.	20	450.000	9.000.000
1.3	m2	Nivelación de 0.45 de ladrillo común.	8	250.000	2.000.000
1.4	m2	Contrapiso de cascotes.	42	38.000	1.596.000
1.5	m2	Carpeta 1:3.	42	40.000	1.680.000
1.6	m2	Piso Porcelanato 60x60.	42	200.000	8.400.000
1.7	m2	Revoque de pared.	68	30.000	2.040.000
1.8	ml	Canaleta con chapa #24. Des.: 0.50 m.	6	150.000	900.000
1.9	ml	Cañería de PVC 100 mm p/ desagüe pluvial	10	95.000	950.000
1.10	un	Registro pluvial 40x40.	2	450.000	900.000
1.11	m2	Piso de Hormigon armado de 12 cm exterior.	60	190.000	11.400.000
2		PINTURA			
2.1	m2	Pintura de Pared interior con enduido.	68	40.000	2.720.000
2.2	m2	Pintura de pared exterior sin enduido.	50	35.000	1.750.000
2.3	ml	Pintura de canaleta con sintético.	6	25.000	150.000
TOTAL (IVA INCLUIDO)					**44.536.000**

SON GUARANIES: *Cuarenta y cuatro millones quinientos treinta y seis mil*----------

Obs: No incluye trabajos no descriptos en planilla.

Por MECO S.A.

Ing. Juan Andrés Campos Cervera
ingeniería meco

Ruta Capitán Andrés Insfrán 1570 esq. Lara Castro
Luque - Paraguay
Tel: (505-21) 647 883 /Fax: (505-21) 654 336
info@engineering.com.py
www.engineering.com.py

Gustavo A. Ruiz W
Arquitecto

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

(CIENTO TREINTA Y UNO)

15.29 - Mesada de acero inoxidable de 2,60x0,60 (De trabajo en enfermería).

Gustavo A. Ruiz Vn
Arquitecto

Arq. Francisco J. Servin
Fiscal de Obra

CONTRATO SG MINISTRO N° 112/2021 MOPC

CONVENIO MODIFICATORIO N°1

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES

PLANILLA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS

LOTE 6 - HOSPITAL GENERAL DE LUQUE.

15.29	**Mesada de acero inoxidable de 2,60x0,60 (De trabajo en enfermeria).**	Unidad	Cant.	COSTO/ MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %
	Empresa "Engineering SAECA"	un	1,00					10.012.714	10.012.714	
1	Presupuesto Rubro Mesada de acero inoxidable en chapa 304 de trabajo en enfermeria de 2,60x0,60. OIE Estructuras Metalicas.	un	1,00	-	-	8.710.000	1,35	11.758.500	11.727.000	-17,12
2	Presupuesto Rubro Mesada de acero inoxidable en chapa 316 de trabajo en enfermeria de 2,60x0,60. Soltec	un	1,00	-	-	8.800.000	1,35	11.880.000		
3	Presupuesto Rubro Mesada de acero inoxidable en chapa 304 de trabajo en enfermeria de 2,60x0,60. Construmet	un	1,00	-	-	8.550.000	1,35	11.542.500		
	Obs 1: se encuentra dentro de los parametros establecidos por la DNCP.									

Arq. Francisco J. Servin
Fiscal de Obra

Lic. Juan Enrique Campos Servin
Gte. Ingeniería SAECA

(Ciento Treinta)

0000130

(CIENTO VEINTINUEVE)
0000129

ESTRUCTURAS METALICAS.

Residencial – Comercial – Industrial
La Paz y José Martí – Luque Py
RUC 1011267-7
Teléfono: 021-640629 Cel. 0983-344630
alfredoramonortega@hotmail.com

Luque, 19 de enero de 2021

Sr. Ing. Alejandro Carracela

Presente.

Por la presente someto a consideración el presupuesto para la realización de trabajos de estructura metalica, conforme al diseño presentado

Presupuesto de instalación SPT

Item	Descripción de los trabajos con material incluido	Costo Gs
1	Plataforma para equipos de AA - 7,11mx2,00m.	6.000.000
2	Tapa de registro 70x70.	330.000
3	Tapa de registro 50x50.	280.000
4	Mesada 3.00x0.60 Chapa acero Inoxidable 304.	9.960.000
5	Mesada 2.60x0.60 Chapa acero Inoxidable 304.	8.710.000
	Costo total de los trabajos en Gs	**25.280.000**
	Nota: En caso de ser aceptado el presupuesto se solicita el 50% del costo total para la compra de los materiales a ser utilizados e iniciar los trabajos, y el 50% al finalizar el mismo. Tiempo estimado de entrega 6 días	

Lic. Juan Andrés Campos Cáceres
Ing. Encargado

.....
Alfredo Ramón Ortega
Técnico industrial.

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

(CIENTO VEINTIOCHO)

0000128

SOLTEC
PROYECTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES
ASUNCIÓN - PARAGUAY
TEL: 671-833
soltec@tigo.com.py
www.facebook.com/soltecparaguay
www.soltecparaguay.com

julio 23, 2021
SEÑORES:
Miguel Adorno
Lavamanos Acero Inoxidable
ENGINEERING S.A.E.C.A.

COTIZACIÓN

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTALES
1	1	Mesada de Acero Inoxidable con chapa 316 de 2.60x0.60 con estructura de acero inoxidable 316 30x30.	8.800.000	8.800.000
2	1	Mesada de Acero Inoxidable con chapa 316 de 2.60x0.60 con estructura de acero inoxidable 316 30x30.	9.900.000	9.900.000
3	9	Pileta con bacha simple aséptico.	2.250.000	20.250.000
			TOTAL IVA INCLUIDO.	***38.250.000***

Detalles:

* Material chapa acero inoxidable.
* Accionamiento a pedal para lavamanos.
* Bacha sanitaria.
* Accesorios de conexión.
* Montaje de soldadura TIG Argón.
* Terminación pulido sanitario.

SEÑA DE TRATO: 50%
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
PLAZO DE ENTREGA: 7 días.
VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
ENGINEERING S.A.E.C.A.

.....
Por SOLTEC.

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

(CIENTO VEINTISIETE)

0000127

CONSTRUMET

DE ANDREA ESCOBAR

CONSTRUCCIONES METALICA,TINGLADO HERRERIA, HOJALATERIA

J.A SALDIVAR =PARAGUAY

CEL: 0986 445 911

OBRA:	PABELLON	FECHA:	23/07/2021
CONTRUCTORA:		RUC:	
UBICACIÓN	Luque	TEL:	

Ítem	Un	Designación de rubros.	Cantidad	Precio	Sub-Total
1	m2	Provisión y colocación de pasarela metálica para base de AA.	14,22	400.000	5.688.000
2	m2	Provisión y colocación de aberturas metálicas, tipo persiana, marco de caño 80x80 y plegados de chapa negra 2mm.	30,70	750.000	23.025.000
3	un	Mesada de Acero Inoxidable 2,60x0,60.	1,00	8.550.000	8.550.000
4	un	Mesada de Acero Inoxidable 3,00x0,60.	1,00	9.760.000	9.760.000
		TOTAL IVA INCLUIDO.			**47.023.000**

Forma de Pago: Anticipo de 60%.

Saldo: al finalizar los trabajos.

Validez de la oferta: 8 dias.

Tiempo de entrega: 20 dias.

Los trabajos no cotizados serán considerados adicional.

Por CONSTRUMET.

Ing. Juan Andrés Campos Cervera
Ingeniero Civil

Arq. Francisco J. Servín
Fiscal de Obra

V°B° A. Ruiz W.
Arquitecto

15.30 - Mesada de acero inoxidable de 3,00x0,60 (De trabajo en enfermería).

Gustavo A. Ruiz W.
Arquitecto

Arq. Francisco J. Servin
Fiscal de Obra

CONTRATO SG MINISTRO N° 112/2021 MOPC

CONVENIO MODIFICATORIO N°1

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES

PLANILLA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS

LOTE 6 - HOSPITAL GENERAL DE LUQUE.

15.30	Mesada de acero inoxidable de 3,00x0,60 (De trabajo en enfermeria).	Unidad	Cant.	COSTO/ MATERIAL	COSTO/MANO DE OBRA	COSTO TOTAL	Coef.= Gastos Generales + Beneficios + iva	PRECIO	Promedio en Gs.	Promedio en %
	Empresa "Engineering SAECA"	un	1,00					11.725.002	11.725.002	
1	Presupuesto Rubro Mesada de acero inoxidable en chapa 304 de trabajo en enfermeria de 2,60x0,60. OIE Estructuras Metalicas.	un	1,00	-		9.760.000	1,35	13.176.000	13.329.000	-13,68
2	Presupuesto Rubro Mesada de acero inoxidable en chapa 316 de trabajo en enfermeria de 2,60x0,60. Soltec	un	1,00	-	-	9.900.000	1,35	13.365.000		
3	Presupuesto Rubro Mesada de acero inoxidable en chapa 304 de trabajo en enfermeria de 2,60x0,60. Construmet	un	1,00	-	-	9.960.000	1,35	13.446.000		

Obs 1: se encuentra dentro de los parametros establecidos por la DNCP.

Ing. Francisco J. Serafin
Fiscal de Obra

Gustavo A. Ruiz W
Arquitecto

Lic. Juan Andrés Campos Cervera
engineering saeca

(Cuerpo Verificativo)
0000125