# ADENDA N° 1 AL CONTRATO N° MT 07/2013

En el Distrito de Trinidad, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los veintitrés días del mes de Diciembre del año dos mil trece, entre la Municipalidad de Trinidad, **con RUC N° 80025598-4**, domiciliada sobre la Avda. principal del Centro urbano, en el barrio denominado Jardín, del Distrito de Trinidad, representada en este acto por el **Abg. ARISTIDES AGUILAR CUELLA**, con Cédula de Identidad **N° 1.305.682**, y la **Srta. JAQUELINE EDITH CACERES VALLEJOS**, con Cédula de Identidad **N° 2.431.922**, **Intendente y Secretaria Municipal** respectivamente, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **El Sr. ANIBAL BENITEZ ROMAN**, con C.I. N° ***2.460.367*** **RUC N° *2.460.367-8 con domicilio en el Barrio San Juan – San Miguel del distrito de Cambyretá,*** denominado en adelante **EL CONTRATISTA**, convienen en realizar la modificación y ampliación del contrato N° MT 07/13, firmado el dos de Diciembre del 2013, en el marco del llamado a CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2013, convocado por la MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD **PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 7354 DEL ASENTAMIENTO INDIGENA GUAVIRAMÍ DEL DISTRITO DE TRINIDAD",** de conformidad a lo estipulado en el art. 62 de la ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones.----------

## 1. OBJETO

Por medio de la presente adenda, las partes contratantes modifican y amplían el contrato N° 07/13 estableciéndose una variación en la planilla de computo métrico y presupuesto inicialmente pactados entre las partes, por medio de la Resolución N° 121/13, de fecha veintitrés de Diciembre del 2013, dictada por la Intendencia Municipal, con los mismos precios unitarios pactados originalmente, conforme a los planos, planillas de cómputo métrico e informe técnico presentado por la Arq. Gloria Bordón de Christ encargada de la fiscalización de obras y a las previsiones establecidas en el art. 62 de la ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el art. 85 del Decreto 21909/03 "Por el cual se reglamenta la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas".----------

Los ítem de la de planilla de cómputo métrico modificados y ampliados con sus respectivos precios y cantidades, se detallan en el siguiente cuadro:----------

| | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO Gs. | PRECIO TOTAL Gs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PREPARACIÓN DE LA OBRA** | | | | |
| 1.1 | Limpieza de Terreno y preparación del suelo | M2 | 125,00 | 1.000 | 125.000 |
| 1.2 | Replanteo | M2 | 125,00 | 1.000 | 125.000 |
| 2 | **ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO** | | | | |
| 2.1 | Zapata corrida | M3 | 8,30 | 1.400.000 | 11.620.000 |
| 2.2 | Estructura de Hormigón Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 8 mm | M3 | 3,72 | 1.350.000 | 5.022.000 |
| 3 | **MUROS DE NIVELACIÓN** | | | | |
| 3.1 | Mampostería de Nivelación de 0,45m | M2 | 5,50 | 105.000 | 577.500 |
| 3.2 | Mampostería de Nivelación de 0,30 m | M2 | 14,00 | 100.000 | 1.400.000 |
| 3.4 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 46,00 | 25.000 | 1.150.000 |
| | **TOTAL GENERAL:** | | | | **20.019.500** |

El monto total ampliado asciende a la suma de Gs. 3.530.500 (GUARANIES TRES MILLONES QUNINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS).----------

**2. VIGENCIA DEL CONTRATO Y PEDRIODO DE CONTRUCCIÓN**: La vigencia del contrato y el periodo de construcción de la obra será conforme al plazo pactado inicialmente entre las partes y que se encuentran establecidos en el contrato en los art. 5° y 7.2 respectivamente.----------

Anibal Benitez Roman CONSTRUCCIONES de Obras Públicas

Aristides Aguilar Cuell. INTENDENTE MUNICIPAL TRINIDAD

Jaqueline E. Cáceres

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DE LA PRESENTE ADENDA**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente adenda está previsto conforme al siguiente detalle:----------

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2013* | *03* | *0* | *0* | *0* | *520* | *30* | *003* | *07* | *3.530.500* |

**4. TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL**: Los demás términos del contrato Nº 07/13 son ratificados por este acto quedando subsistentes a los efectos del cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y EFECTO, EN EL LUGAR Y FECHA DE SU OTORGAMIENTO.----------

Srta. Jaqueline Edith Cáceres V.
Secretaria Municipal

ABG. Aristides Aguilar Cuella
Intendente Municipal

Aníbal Benítez Román
Contratista