Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F. C. = 9

Lugar: Tramo Vial LOTE 1: CAPILLITA - ALEMAN CUÉ - ACCESO STA. CATALINA Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO.

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construcción Gs.	
Unidad Jerarquica	Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por Instalación en Gral. Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indiectos Gs.		Por Equipam. en Gral. Gs.	
Dependencia	Departamento de Ejecución	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	58.538.554.732

Cuenta		Obra	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 1: CAPILLITA - ALEMAN CUÉ - ACCESO STA. CATALINA Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO.	Fecha de Iniciación	27/12/2017
Sub Cuenta		Proyecto N° Contrato	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 431/2017. CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 208/2018. CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 692/2019. CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2	Fecha de Terminación Reprogramada OE nota DV Nº 1134/2019	29/02/2020

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	N°	Certificado	Descripción	Total Gs.
1	07-dic.-20	Factura	001-002 Nº 0002654	Pedido de Pago del Certificado de Ajustes N°s 01 al 24, corresp. al mes de Ene/18 a Dic/19	Certificado de Ajustes de los certificados correspondientes desde enero/18 a diciembre/19 N°s 01 al 24	2.513.749.268
Total Gs.						**2.513.749.268**

Observación: Monto Contrato CM Nº 1: 58.538.554.732 Gs.

Ing. Enrique Sosa
Jefe de Obras - CCCSA

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

Jefe de Patrimonio

Ing. Rodolfo Segovia Coimán
Director de Vialidad
Area Dirección UEP

937 Cuatrocientos treinta y siete

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F. C. = 9

Lugar: Tramo Vial LOTE 1: CAPILLITA - ALEMAN CUÉ - ACCESO STA. CATALINA Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO.

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construcción Gs.	
Unidad Jerarquica	Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por Instalación en Gral. Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indiectos Gs.		Por Equipam. en Gral. Gs.	
Dependencia	Departamento de Ejecución	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	58.538.554.732

Cuenta		Obra	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 1: CAPILLITA - ALEMAN CUÉ - ACCESO STA. CATALINA Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO.	Fecha de Iniciación	27/12/2017
Sub Cuenta		Proyecto N° Contrato	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 431/2017. CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 208/2018. CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 692/2019. CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2	Fecha de Terminación Reprogramada OE nota DV Nº 1134/2019	29/02/2020

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	N°	Certificado	Descripción	Total Gs.
1	07-dic.-20	Factura	001-002 Nº 0002654	Pedido de Pago del Certificado de Ajustes N°s 01 al 24, corresp. al mes de Ene/18 a Dic/19	Certificado de Ajustes de los certificados correspondientes desde enero/18 a diciembre/19 N°s 01 al 24	2.513.749.268
Total Gs.						**2.513.749.268**

Observación: Monto Contrato CM Nº 1: 58.538.554.732 Gs.

Ing. Enrique Sosa
Jefe de Obras - CCCSA

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

Jefe de Patrimonio

Area Dirección UEP
Ing. Rodolfo Segovia Colman
Director de Vialidad

436 Cuatrocientos treinta y seis -

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F. C. = 9

Lugar: Tramo Vial LOTE 1: CAPILLITA - ALEMAN CUÉ - ACCESO STA. CATALINA Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO.

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construcción Gs.	
Unidad Jerarquica	Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por Instalación en Gral. Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indiectos Gs.		Por Equipam. en Gral. Gs.	
Dependencia	Departamento de Ejecución	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	58.538.554.732

Cuenta		Obra	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 1: CAPILLITA - ALEMAN CUÉ - ACCESO STA. CATALINA Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO.	Fecha de Iniciación	27/12/2017
Sub Cuenta		Proyecto N° Contrato	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 431/2017. CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 208/2018. CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 692/2019. CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2	Fecha de Terminación Reprogramada OE nota DV Nº 1134/2019	29/02/2020

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	N°	Certificado	Descripción	Total Gs.
1	07-dic.-20	Factura	001-002 Nº 0002654	Pedido de Pago del Certificado de Ajustes N°s 01 al 24, corresp. al mes de Ene/18 a Dic/19	Certificado de Ajustes de los certificados correspondientes desde enero/18 a diciembre/19 N°s 01 al 24	2.513.749.268
Total Gs.						**2.513.749.268**

Observación: Monto Contrato CM Nº 1: 58.538.554.732 Gs.

Ing. Enrique Sosa
Jefe de Obras - CCCSA

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

Jefe de Patrimonio

Ing. Rodolfo Sarubbi Soler
Director de Vialidad
Area Direccion UEP

935 Cuatrocientos treinta y cinco

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F. C. = 9

Lugar: Tramo Vial LOTE 1: CAPILLITA - ALEMAN CUÉ - ACCESO STA. CATALINA Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO.

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construcción Gs.	
Unidad Jerarquica	Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.		Por Instalación en Gral. Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indiectos Gs.		Por Equipam. en Gral. Gs.	
Dependencia	Departamento de Ejecución	Costo Total Gs.		Total General de la Obra Gs.	58.538.554.732

Cuenta		Obra	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 1: CAPILLITA - ALEMAN CUÉ - ACCESO STA. CATALINA Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO.	Fecha de Iniciación	27/12/2017
Sub Cuenta		Proyecto N° Contrato	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 431/2017. CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 208/2018. CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 692/2019. CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2	Fecha de Terminación Reprogramada OE nota DV Nº 1134/2019	29/02/2020

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	N°	Certificado	Descripción	Total Gs.
1	07-dic.-20	Factura	001-002 Nº 0002654	Pedido de Pago del Certificado de Ajustes N°s 01 al 24, corresp. al mes de Ene/18 a Dic/19	Certificado de Ajustes de los certificados correspondientes desde enero/18 a diciembre/19 N°s 01 al 24	2.513.749.268
Total Gs.						**2.513.749.268**

Observación: Monto Contrato CM Nº 1: 58.538.554.732 Gs.

Ing. Enrique Sosa
Jefe de Obras - CCCSA

Ing. Gabriel Echauri Flor
Fiscal de Obra - M.O.P.C

Jefe de Patrimonio

Ing. Rodrigo Segovia Colmán
Director de Vialidad
Area Dirección OEP

634 - Cuatrocientos treinta y cuatro -