51(cincuenta y uno)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MEMORANDUM DCV Nº 1599/2023

A: **Abg. LISE ALEJANDRA VERA**, Directora
Unidad Operativa de Contratación

DE: **Ing. JULIO RÍOS MARECOS**, Director
Dirección de Caminos Vecinales

REF: **Contrato S.G. Ministro Nº 422/2021 –** Llamado MOPC Nº 69/2021.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA. – ID 400.854 - Lote 1
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Retención de comunicación de la Prórroga.

FECHA: 13 de diciembre del 2023

En atención al Memorándum UOC Nº 3213/2023 por el cual remiten la nota DNC Nº 10537/2023 por la cual la DNCP realiza observaciones a la comunicación de la prórroga de plazos de las obras con la contratista BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., en el marco del Llamado MOPC 69/2021 **"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2da TANDA",** según lo siguiente:

1) Se solicita una justificación técnica y legal, a través de un dictamen ampliatorio, de la razón por la cual, consideran como motivo de prórroga de (5) meses (150 días) las indefiniciones entre las partes, ya que la contratante puede suspender el plazo de ejecución.

Respuesta: Se adjunta al expediente un Dictamen Técnico y Legal Complementario (folio 50).

DCV/HG