REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	8703/2022
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1685/2021
Descripción	Servicio Integral de Limpieza y Fumigación de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 2
Identificador (ID)	391949
Fecha de apertura de Ofertas	06/12/2021
Proveedor o Contratista	LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Servicios Generales
Fecha de suscripción del Contrato	25/03/2022
Vigencia del Contrato	Lotes 2, 4, y 6: 01/04/2022 al 31/12/2023
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	Expediente 1000018418/2022
Fórmula de Reajuste	Ap = Po (0,20 + 0,80 S/So)-Po **Donde:** **Ap:** Ajuste de Precio. **Po:** Precio básico del contrato a ser ajustado. **S:** Salario mínimo mensual, establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente en el mes de ejecución del servicio. **So:** Salario mínimo mensual, establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente a la fecha de apertura de ofertas.
Desarrollo de la aplicación de la fórmula	**Ejemplo con montos correspondientes al Lote 2, Ítem 1:** Ap = Po (0,20 + 0,80 S/So)-Po Ap= 9.181.101*(0,2+(0,8*2.550.307/2.289.324))- 9.181.101 **Ap= 837.317.-**
Monto total del Reajuste	₲ 257.239.926.- (Guaraníes doscientos cincuenta y siete millones doscientos treinta y nueve mil novecientos veintiséis)
Documentos que respaldan las variaciones	Decreto N° 7270/2022 de fecha 21 de junio de 2022
Fecha de aplicación del Reajuste	A partir del 01/07/2022

Lic. Francisca Sanchez C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa Interina

REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO

A continuación se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

- En la Sección CONDICIONES CONTRACTUALES, apartado "Reajuste" del Pliego de Bases y Condiciones se establece que: "Si en el período comprendido entre la fecha de presentación y apertura de ofertas y la vigencia del presente Contrato se verificaren variaciones del salario mínimo oficial, la Contratante reconocerá un ajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposición legal."

- Conforme al Decreto N° 7270/2022 de fecha 21 de junio de 2022, se dispuso el reajuste del Salario Mínimo Oficial del 11,4%, quedando el mismo establecido en ₲ 2.550.307.-, el cual rige a partir del 1 de julio de 2022.

- La firma LAYA CONSTRUCCIONES S.A. ha solicitado mediante nota registrada en Mesa de Entrada como Expediente 1000018418/2022 de fecha 11/07/2022, el reajuste del precio unitario mensual vigente correspondiente a los Lotes 2, 4 y 6 del Contrato N° 8703/2022.

- Según "Documento de Conformidad para Reajuste de Precios" suscrito por el Contratista, a través del cual deja constancia de su plena conformidad con el Monto Total del Reajuste de ₲ 257.239.926.-, el cual se aplicará a partir del 01/07/2022.

Por lo expuesto, de conformidad a lo establecido en la Resolución DNCP N° 2315/2022 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL REAJUSTE DE LOS PRECIOS CONTRATADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Lic. Francisco [illegible]
Dpto. de Servicios Generales
Dpto. Adquisiciones

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato
Fecha: 14/09/2022