Blanco

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT PARAGUAY

PARAGUÁI TAVAPY ÑEMOHENDA, OGA'APO HA TEKOHA MOTENONDEHA

LIBRO DE OBRA

Nº 0000033

LIBRO DE OBRA CONTRATISTA: ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL: 1/2024	CONTRATO Nº: 07/24
PROYECTO: Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica	SUPERVISOR: Arq. Graciela Ortiz
LOCALIDAD: CAPIATA	FISCALIZACIÓN: Arq. Silvia Vázquez
DEPARTAMENTO: CENTRAL	FISCAL 1:
FECHA: 27/07/2024	FISCAL 2:
TIEMPO: Nublado - lluvioso	Precipit Mn: 1mm

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividades por inclemencias del tiempo	

RESIDENTE

FISCAL

UNIPACK - TEL: (021) 603 730 / CEL: (0981) 971 654

4 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0200 - JULIO - 2024

Original: BLANCO - Duplicado: VERDE - Triplicado: ROSADO

0325

GOBIERNO NACIONAL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT PARAGUAY

PARAGUÁI TAVAPY ÑEMOHENDA, OGA'APO HA TEKOHA MOTENONDEHA

LIBRO DE OBRA

N° 0000034

LIBRO DE OBRA CONTRATISTA: ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL: 1/2024	CONTRATO N°: 07/24
PROYECTO: Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica	SUPERVISOR: Arq. Graciela Ortiz
LOCALIDAD: CAPIATA	FISCALIZACIÓN: Arq. Silvio Vázquez
DEPARTAMENTO: CENTRAL	FISCAL 1:
FECHA: 28/07/2024	FISCAL 2:
TIEMPO: Lluvioso	Precipit Mn: 3mm

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
x Sin actividades por lluvias	

RESIDENTE

FISCAL

4 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0200 - JULIO - 2024

Original: BLANCO - Duplicado: VERDE - Triplicado: ROSADO

UNIPACK - TEL.: (021) 603 730 / CEL.: (0981) 971 854

Jsete

LIBRO DE OBRA

N° 0000040

LIBRO DE OBRA CONTRATISTA: ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL: 1/2024	CONTRATO N°: 07/24
PROYECTO: Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica	SUPERVISOR: Arq. Graciela Ortiz
LOCALIDAD: CAPIATA	FISCALIZACIÓN: Arq. Silvio Vázquez
DEPARTAMENTO: CENTRAL	FISCAL 1:
FECHA: 03/08/2024	FISCAL 2:
TIEMPO: Lluvioso	Precipit Mm:
ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividad por lluvias	

RESIDENTE

FISCAL

4 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0200 - JULIO - 2024

Original: BLANCO - Duplicado: VERDE - Triplicado: ROSADO

8000

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT PARAGUAY

PARAGUÁI TAVAPY ÑEMOHENDA, OGA'APO HA TEKOHA MOTENONDEHA

LIBRO DE OBRA

N° 0000041

LIBRO DE OBRA CONTRATISTA: ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL: 1/2024	CONTRATO N°: 07/24
PROYECTO: Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica	SUPERVISOR: Arq. Gracielo Ortiz
LOCALIDAD: CAPIATA	FISCALIZACIÓN: Arq. Silvio Vázquez
DEPARTAMENTO: CENTRAL	FISCAL 1:
FECHA: 04/08/2024	FISCAL 2:
TIEMPO: Lluvioso	Precipit Mm:

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividad por lluvia y exceso de humedad	

RESIDENTE

FISCAL

4 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0200 - JULIO - 2024

Original: BLANCO - Duplicado: VERDE - Triplicado: ROSADO

BRIPACK - TEL: (021) 603 730 / CEL: (0981) 971 884

9 nueve

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT PARAGUAY

PARAGUÁI TAVAPY ÑEMOHENDA, OGA'APO HA TEKOHA MOTENONDEHA

LIBRO DE OBRA

Nº 0000059

LIBRO DE OBRA CONTRATISTA: ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL: 1/2024	CONTRATO Nº: 07/24
PROYECTO: Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica	SUPERVISOR: Arq. Graciela Ortiz
LOCALIDAD: CAPIATA	FISCALIZACIÓN: Arq. Silvio Vázquez
DEPARTAMENTO: CENTRAL	FISCAL 1:
FECHA: 22/08/2024	FISCAL 2:
TIEMPO: Lluvioso	Precipit Mn: 65mm

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividades por lluvia	

RESIDENTE

FISCAL

4 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0200 - JULIO - 2024

Original: BLANCO - Duplicado: VERDE - Triplicado: ROSADO

UNIPACK - TEL: (021) 403 730 / CEL: (0981) 971 854

Scanned with CamScanner

10 de 22

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT PARAGUAY

PARAGUÁI TAVAPY ÑEMOHENDA, OGA'APO HA TEKOHA MOTENONDEHA

LIBRO DE OBRA

N° 0000060

LIBRO DE OBRA CONTRATISTA: ING. CARLOS V. GUEYRAUD C.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL: 1/2024	CONTRATO N°: 07/24
PROYECTO: Terminación de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá - Dpto. Central - del Programa Vivienda Económica	SUPERVISOR: Arq. Graciela Ortiz
LOCALIDAD: CAPIATA	FISCALIZACIÓN: Arq. Silvio Vázquez
DEPARTAMENTO: CENTRAL	FISCAL 1:
FECHA: 23/08/24	FISCAL 2:
TIEMPO: Lluvioso	Precipit Mm: 6,5mm

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
x Sin actividades por lluvia	

RESIDENTE

FISCAL

4 Tal. 50 x 3 del 0001 al 0200 - JULIO - 2024

Original: BLANCO - Duplicado: VERDE - Tripicado: ROSADO

UNIPACK - TEL: (021) 603 730 / CEL: (0981) 971 834

Scanned with CamScanner