CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 25/2019 "ADQUISICION DE SISTEMA IFIS PARA EL AISP" ADJUDICADA A LA FIRMA V.SAT S.A., S/ CONTRATO N° 83/2019

Asunción, 28 de febrero de 2020

AL DPTO. DE CONTRATOS Y GARANTÍAS, a fin de elevar el Informe del Sr. Juan Felix Estigarribia, Fiscal del llamado **LPN N° 25/2019 "ADQUISICION DE SISTEMA IFIS PARA EL AISP"**, adjudicado a la firma **"V.SAT S.A."**, para los fines pertinentes.

Atentamente,

LIC. MARCO YALUK F.
Jefe - Dpto. de Fiscalización GA-SDAF
DINAC

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM N° 015/2020

CÓDIGO	LUGAR Y FECHA	Nº HOJAS
	Mariano Roque Alonso,	
CCAM-TEC	27-febrero-2020	1

A: MARCO YALUK	CARGO Y DEPENDENCIA: JEFE DPTO. FISCALIZACION GA-SDAF
DE: TSE JUAN FELIX ESTIGARRIBIA	CARGO Y DEPENDENCIA: JEFE DE DPTO. CCAM-TEC
ASUNTO: Informe sobre sistema IFIS	

Ref. LPN N° 25/2019 "Adquisición Sistema IFIS", Contrato N° 83/2019

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de informar que la empresa VSAT presento a esta fiscalización una nota de solicitud de nominación de encargado de costos

Esta fiscalización remitió a la Subdirección de Administración y Finanzas la misma en fecha 27 de noviembre de 2019 para designación, la cual quedo pendiente, siendo este un ítem necesario para la implementación del SIGA y del IFIS siendo este un componente del Sistema, por lo que esta fiscalización recomienda conceder la prórroga, a fin de proseguir con la puesta en servicio del Sistema.

Sin otro Particular, Salúdole atentamente.

TSE Juan Felix Estigarribia
Fiscal Titular

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 28 FEB 2020 Hora: 12:33
Encargado: Camilo César Fernández M.
Dpto. Fiscalización GA - SDAF
DINAC

V.SAT S.A.

Asunción, 24 de Febrero del 2020

Señores
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC
Presente

REF: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 25/2019 "ADQUISICION DE SISTEMA IFIS PARA EL AISP" - ID 362.877

De nuestra mayor consideración:

Tenemos a bien de dirigirnos a ustedes en el marco del Contrato resultante del proceso mencionado en la referencia, con el objeto de solicitar la suspensión de plazos de ejecución y ampliación de mismo, para la entrega total de bienes y servicios objeto de la licitación más arriba individualizada.

Dicha solicitud se realiza en virtud a que hasta la Fecha, no hemos tenido respuesta a nuestros pedidos de fechas 8 y 29 de noviembre pasados, en el marco de la implementación del sistema IFIS para la DINAC, donde se solicita: *"asignación de profesionales usuarios que acompañen la customización del sistema, con el objeto de dar cumplimiento formal a la implementación de en sus módulos IFIS teniendo en cuenta que se debe realizar una serie de visitas por* ***profesionales extranjeros de la marca*** *para el cumplimiento efectivo de la implementación, pruebas y habilitación del mismo"*, atendiendo a que las especificaciones técnicas del contrato establecen que se deben coordinar las actividades de customización con las áreas usuarias.

Cabe puntualizar que tales actividades deben realizarse en conjunto con la Contratante para la habilitación final de la solución, y lo solicitado se ha realizado en los términos del Contrato, escapando totalmente del control de esta Contratista dichos extremos, por lo que consideramos no atribuible a nuestra conducta el estado actual de ejecución parcial del Contrato. Este es el motivo principal que genera este pedido de prórroga de plazos, de tal manera que la puesta en producción tenga lugar sin que genere multas por retrasos. La causal cuadra en lo que el Contrato y la normativa considera Fuerza Mayor para el Contratista.

Por lo que solicitamos sus buenos oficios ante esta situación, para iniciar los trámites correspondientes para la suscripción de un convenio modificatorio relacionado al plazo de entrega de los bienes/ servicios ante el inminente vencimiento por un periodo adicional de 60 (sesenta) días desde el plazo inicialmente establecido, de manera a dar continuidad al proceso de ejecución contractual, realizar la entrega total del sistema adjudicado y evitar incurrir en multas al contratista a causa de eventuales retrasos.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad de saludarle, con nuestra más alta estima.

Rubén Ortiz
Representante legal

Cuartel de la Rivera No. 4.660
Asunción – Paraguay

Tel. /Fax.: +595 21 338 9560

V.SAT S.A.

Abg. Marlene Solalinde
Jefa del Dpto. de Contratos y Garantías
UOC - DINAC
24-02-20

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ref. CONTRATO N°83/2019- LPN N°25/2019 "ADQUISICION DE SISTEMA IFIS PARA EL AISP" ID 362.877.

Asunción,04 de Diciembre del 2.019.

AL DPTO DE FISCALIZACION: Me dirijo a usted y por su intermedio a los fiscales designados para el llamado de referencia a fin de poner a su conocimiento la nota presentada por la empresa V.SAT S.A a los efectos que correspondan.

Atentamente.

Abg. Marlene Solalinde
Jefa del Dpto. de Contratos y Garantías
U.O.C-DINAC

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 04 DIC. 2019 Hora: 12:10
Encargado: Camilo César Fernández Mora
Dpto. Fiscalización - GA - SDAF
DINAC

V.SAT S.A.

Asunción, 29 de noviembre del 2019

Señores
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC
Presente

REF: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 25/2019 "ADQUISICION DE SISTEMA IFIS PARA EL AISP" - ID 362.877

De mi mayor consideración

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en seguimiento a la nota presentada por nuestra empresa en fecha 8 de noviembre pasado, en el marco de la implementación del sistema IFIS para la DINAC.

Al respecto, informamos que los técnicos de fábrica estarán a disposición en Asunción el próximo jueves 5 de diciembre, por lo que solicitamos respuesta a lo solicitado en la mencionada nota que se adjunta, de modo a coordinar los trabajos con el área a cargo.

Sin otro particular aguardando la respuesta a lo solicitado, me despido atentamente.

Dpto. de Proye

V.SAT S.A.

SECRETARÍA G.S.C. MESA DE ENTRADA
RECIBIDO POR: Christian Cantero
UOC - DINAC
FECHA: 29 / 11 / 2019
12:49 EXPDTE Nº:

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
UOC - DINAC
Licitaciones, Programación, Contratos, SDAF, G. Adm. SDA, C. Directas, Meteorología, G. Isf. Aeronáutica, INAC Finan.
Otros:
Informar, Autorizado, Dar cumplimiento, Procesar, Archivo, P. Administrativo, Tomar Conocimiento, Dar cumplimiento, Otros
Normal 3 Días, Urgente:
Obs.:
Abg. Marcelo Quelar
Coordinador - UOC
DINAC

Cuartel de la Rivera No. 4.660
Asunción – Paraguay
Tel./Fax.: +595 21 338 9560

V.SAT S.A.

Asunción, 8 de noviembre del 2019

Señores
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC
Presente

REF: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 25/2019 "ADQUISICION DE SISTEMA IFIS PARA EL AISP" - ID 362.877

De mi mayor consideración

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con relación al **Contrato N° 83/2019**, en el marco de la implementación del sistema IFIS con el fin de solicitar tengan a bien de designar a los profesionales afectados a la solución objeto del contrato, tales como:

- Especialistas de Costos,
- Administración y Finanzas,
- Logística,
- Remuneraciones,
- Como también confirmar si los roles de Jefe de Proyecto.

En el marco de la implementación y posterior período de Garantía del Sistema Informático Integrado de Gestión Aeronáutica SIGA para la DINAC.

Este pedido obedece a que tanto en los aspectos administrativos, como técnicos vinculados a esta solución, requieren de profesionales usuarios que acompañen la customización del sistema, con el objeto de dar cumplimiento formal a la implementación de en sus módulos IFIS teniendo en cuenta que se debe realizar una serie de visitas por profesionales extranjeros de la marca para el cumplimiento efectivo de la implementación, pruebas y habilitación del mismo.

Sin otro particular aguardando la respuesta a lo solicitado, me despido atentamente.

Rúben Ortiz
Representante legal

SECRETARÍA G.G.C. - MESA DE ENTRADA
RECIBIDO POR: Christian Cantero
DOC. DINAC
FECHA: 08 / 11 / 2019
HORA: 11:32 FOLIO Nº:

V.SAT S.A.

Cuartel de la Rivera No. 4.660
Asunción – Paraguay

Tel. /Fax.: +595 21 338 9560