INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Nº 58/2018.-

"CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS"

ADENDA – ANEXO 1

CONTRATO N° 334/2019

CONSORCIO TAPE RORY

AÑO 2020

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 01 DEL CONTRATO N° 334/19.-

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 14 días del mes de Febrero del año 2.020 el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, IPS, Contratante), regido por el Decreto Ley N° 1860/50, ratificado por la Ley N° 375/56, y modificado por las Leyes 537/58, 430/73, 1.286/87 y 98/92, domiciliado en Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, **Mag. Lic. RODRIGO JAVIER VELAZQUEZ AGUIRRE, C.I. N° 929.276,** y el **Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, Abg. ADONIS BARRIOS VILLALBA,** con **CI N° 4.257.180,** ambos conforme a la Resolución C.A.N° 036-011/17 de fecha 30 de mayo del 2.017, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y por otra, la firma **CONSORCIO TAPE RORY**, con RUC N°80055403-5, domiciliada en la calle John F. Kennedy N° 1083 (Asunción-Paraguay), representada por el **Ing. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ**, con Cédula de Identidad N° 421.518**,** de acuerdo a la Escritura Pública N° 05, de fecha 25 de mayo de 2019, pasada ante el Escribano Roberto Molinas Galeano, inscripta en el Registro Público Sección Poderes y/o Contratos, convienen la Adenda del Contrato N° 334/19, suscripto el 16 de agosto de 2019, y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución N° 037-018/19/19 de fecha 30 de julio de 2019, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 58/2018 "CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS"**, regido por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: ***OBJETO.*** Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 010-011/20 de fecha 07 de febrero de 2020, dictada por el Consejo de Administración del IPS en la cual ha resuelto en su **Art. 1°) AUTORIZAR** la ampliación del Contrato N° 334/2019, suscripto con la firma **CONSORCIO TAPE RORY**, formalizado en el marco de la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 58/2018 "CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS", Cláusula N° 6 - PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS**, conforme al siguiente detalle:

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**
4	**CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCIÓN**				
4.1	De piedra bruta colocada, profundidad mínima 0.80 m, incluye excavación	m3	219,75	520.830,00	114.452.392
4.2	Muro de contención de piedra bruta colocada	m3	192,77	451.283,00	86.993.823
11	**CONTRAPISOS**				
11.5	Carpeta de regularización con aislación hidrófuga para piso porcelanato	m2	2.341,51	31.591,00	73.970.642
37.5	Acarreo, carga a contenedor y retiro de escombros provenientes de las demoliciones.	Global	1,00	776.200,00	776.200
12	**PISOS**				
12.6	**De hormigón**				
12.6.4	De H°A°.	m2	1.225,00	119.380,00	146.240.500
				TOTAL Gs.	**422.433.557**
RUBROS NO CONTEMPLADOS A SER INCLUIDOS					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.7	Demolición de carpeta en azotea bloques A, B , C , D y E	m2	2.860,00	37.868,00	108.302.480
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.4	Excavación y Desmonte del terreno	m3	432,98	56.100,00	24.290.178
2.5	Relleno con tierra de préstamos, compactación con maquinaria y nivelación (área estacionamiento) y terreno.	m3	290,04	54.411,00	15.781.366
5	**AISLACIÓN**				
5.6	Aislación con 8 manos de Pintura impermeabilizante asfáltica reforzado con Trama elástica de poliéster	m2	3.205,00	93.903,00	300.959.115
7	**CONSTRUCCIÓN Y/O COLOCACIÓN DE DINTELES**				
7.2	Envarillado superior de refuerzo en aberturas de todos los bloques	ml	217,56	55.731,00	12.124.836
7.3	Envarillado de refuerzo en parapeto superior bloque A, B, C, D y E	ml	372,76	55.731,00	20.774.287
8	**REVOQUES**				
8.7	Alfeizar en ventanas	ml	220,93	46.107,00	10.186.419
8.8	Revoques de mochetas y emparches en vigas	ml	192,26	65.988,00	12.686.852
8.9	Reparación de micro fisuras con material geotextil y membrana elástica impermeabilizante en uniones de mampostería y estructura	ml	372,76	96.660,00	36.030.981
8.10	Emparchado de Paredes para regularización en caja de escalera	m2	96,00	81.135,00	7.788.960
12	**PISOS**				
12.1.4	Pulido de piso de Granito colocado	m2	235,88	28.050,00	6.616.434

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Adonis Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. RODRIGO J. VELÁZQUEZ A.
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

ANEXO N° 01 DEL CONTRATO N° 334/19.-

12.3	**De Porcelanato**				
12.3.2	De Porcelanato antideslizante de 0,60 x 0,60 m - colocado a 90°	m2	2.341,51	162.148,00	379.671.163
13	**ZÓCALO**				
13.4	**De Porcelanato**				
13.4.1	De Porcelanato	ml	2.230,00	30.574,00	68.180.020
17	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
17.1.18	Tubo PVC soldable, diámetro de 20 mm (1/2"), para presión 10 kg/cm2 por tubo fusión pn20 mm	ml	796,00	10.673,00	8.495.708
17.1.19	Accesorios	gl	1,00	4.985.250,00	4.985.250
17.8	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL S/PLANO - Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie reforzada:**				
17.8.33	Limpieza y reparación de Registros cloacales existentes y Cañerías existentes	gl	1,00	63.112,00	63.112
				TOTAL Gs.	**1.016.937.161**
	RUBROS CONTEMPLADOS QUE NO SERÁN EJECUTADOS				
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**
5	**AISLACIÓN**				
5.2	De losa de hormigón armado con membrana e= 4 mm, bajo piso de tejuelitas, incluye garganteo perimetral, para áreas transitables	m2	-2.750,00	61.009,00	(167.774.750)
5.3	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica - esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas no transitables	m2	-455,00	75.757,00	(34.469.435)
12	**PISOS**				
12.1	**De mosaicos graníticos semipulidos incluye pulida final y encerado**				
12.1.1	De mosaico granítico base gris, 0,30x0,30 m colocación a 45º	m2	-389,00	140.104,00	(54.500.456)
12.1.2	De mosaico granítico base gris, 0,30x0,30 m colocación a 90º	m2	-1.198,00	140.104,00	(167.844.592)
12.6	**De hormigón**				
12.6.2	De adoquines de Hº hexagonal H=10 cm, sellado de arena lavada	m2	-1.225,00	109.521,00	(134.163.225)
				TOTAL Gs.	**(558.752.458)**
	RESUMEN				
	RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS				422.433.557
	RUBROS NO CONTEMPLADOS A SER INCLUIDOS				1.016.937.161
	RUBROS CONTEMPLADOS QUE NO SERÁN EJECUTADOS				(558.752.458)
				TOTAL Gs.	**880.618.260**

Monto total a ser ampliado Gs. 880.618.260.- (Guaraníes Ochocientos ochenta millones seiscientos dieciocho mil doscientos sesenta), IVA Incluido.

SEGUNDA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. La Proveedora deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma del Convenio, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Convenio.-
La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en esta Adenda.-
La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el Contrato y ejecutar la Garantía otorgada.-

TERCERA: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. Conforme Memorando CA N° 5000008537 de fecha 29 de enero de 2020, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto informó que el monto aprobado para el Ejercicio 2020, en el Rubro 522 "Construcciones de Obra de Uso Institucional" es de Gs. 880.618.260.- (Guaraníes Ochocientos ochenta millones seiscientos dieciocho mil doscientos sesenta) del Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad", según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 533/2020.

CUARTA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original quedan a su vez invariables y ratificados por este acto.

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por dos (2) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL
POR LA CONTRATISTA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Adolfo Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. RODRIGO J. VELÁZQUEZ A.
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística