0000028

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000150

INSTITUCION EDUCATIVA:	Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi
EMPRESA CONTRATISTA:	GCA S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 10 - Departamento de Ñeembucú - Contrato N° 35/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 02/09/21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
	DIA BIEN DESTINADO
lluvia.	LABORAR POR LLUVIAS PREVIAS
	TRABAJAS, POR LO CUAL NO
	SE PUDO SEGUIR CON LOS
	TRABAJOS DE COLOCACION
	DE PISO DE GRANITO.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES: imposibilidad de acopio de materiales debido a las lluvias.

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ Coronel Oviedo PARAGUAY 2007

Leite Delorme
Residente de Obra

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 04 Tal. 50x3 - 00051/00250 - Abril - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

0000029

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000151

INSTITUCION EDUCATIVA:	Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi
EMPRESA CONTRATISTA:	GCA S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 10 - Departamento de Ñeembucú - Contrato N° 35/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 03/09/21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
	FECHA SIN ACTIVIDAD
LLUVIA.	LABORAL POR LLUVIAS EN
	ZONA DE OBRAS.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Reg. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SECRETARÍA GENERAL
2007

Ing. Alberto Galorme
Residente de Obra

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 04 Tal. 50x3 - 00051/00250 - Abril - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

0000030

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000152

INSTITUCION EDUCATIVA:	Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi
EMPRESA CONTRATISTA:	GCA S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 10 - Departamento de Ñeembucú - Contrato N° 35/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 04/9/21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
	FECHA SIN ACTUALIZAR
Inactividad ilimo.	LABORAL POR CONSECUENCIAS
	DE LLUVIAS DE DIAS ANTERIORES

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Ing. Alberto Delorme
Residente de Obra

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 04 Tal. 50x3 - 00051/00250 - Abril - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

0000031

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000156

INSTITUCION EDUCATIVA:	Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi
EMPRESA CONTRATISTA:	GCA S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 10 - Departamento de Ñeembucú - Contrato N° 35/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 08/09/21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
	EN EL DIA DE LA FECHA
lluvia.	NO HUBO ACTIVIDAD LABORAL
	POR LLUVIAS REGISTRADAS
	EN ZONA DE OBRAS.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo - CAAGUAZÚ
2007

Ing. Alberto Delorme
Residente de Obra

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 04 Tal. 50x3 - 00051/00250 - Abril - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

0000032

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000162

INSTITUCION EDUCATIVA:	Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi
EMPRESA CONTRATISTA:	GCA S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 10 - Departamento de Ñeembucú - Contrato N° 35/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 14/09/21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
	EL DIA DE LA PRUEBA
Inicio.	NO HUBO ACTIVIDAD LABORAL POR LLUVIAS RECIENTES
	DAS EN ZONA DE OBRAS, POR
	LO CUAL NO SE PUEDE SEGUIR
	CON LOS TRABAJOS DE COLOCA
	CION DE PISOS DE GRANITO.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
PARAGUAY
2007

Ing. Alberto Delorme
Residente de Obra

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 04 Tal. 50x3 - 00051/00250 - Abril - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

0000033

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000168

INSTITUCION EDUCATIVA:	Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi
EMPRESA CONTRATISTA:	GCA S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 10 - Departamento de Ñeembucú - Contrato N° 35/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 21/09/21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
lluvia.	EL DIA DE LA FECHA SE REGISTRARON LLUVIAS EN ZONA DE OBRAS POR LO CUAL NO HUBO ACTIVIDAD LABORAL Y NO SE PUDO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE PINTURAS Y OTROS.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Roberto Delorme
Residente de Obra

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 04 Tal. 50x3 - 00051/00250 - Abril - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

0000034

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000169

INSTITUCION EDUCATIVA:	Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi
EMPRESA CONTRATISTA:	GCA S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 10 - Departamento de Ñeembucú - Contrato N° 35/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 22/09/21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
	FRENTE SUS ACTIVIDAD
INCIDENCIA DE LLUVIA.	LABORAL POR CONSECUENCIA
	DE LLUVIAS DEL DIA ANTERIOR

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
Coronel Oviedo
PARAGUAY

Ing. Alberto De Orme
Residente de Obra

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 04 Tal. 50x3 - 00051/00250 - Abril - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS 0000035

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000175

INSTITUCION EDUCATIVA:	Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi
EMPRESA CONTRATISTA:	GCA S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 10 - Departamento de Ñeembucú - Contrato N° 35/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 28/09/21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
LLUVIA.	EN EL DIA DE LA FECHA SE REGISTRARON LLUVIAS EN ZONA DE OBRAS, POR LO CUAL NO SE PUDO SEGUIR CON LOS TRABAJOS DE PULIDO DE PISO Y OTROS.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
PARAGUAY
TRATO NO FISCAL
2007

Ing. Alberto Delorme
Residente de Obra

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 04 Tal. 50x3 - 00051/00250 - Abril - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

0000036

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000176

INSTITUCION EDUCATIVA:	Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi
EMPRESA CONTRATISTA:	GCA S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 10 - Departamento de Ñeembucú - Contrato N° 35/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 29/09/21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
	PRUEBA SUA ACTUALIDAD EN
lluvia.	ZONA DE OBRAS POR LLUVIAS

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
CAAGUAZÚ
2021

Ing. Alberto Delorme Residente de Obra	Arq. Fernando Torres M. Fiscal de Obras	
EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 04 Tal. 50x3 - 00051/00250 - Abril - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

0000037

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000177

INSTITUCION EDUCATIVA: Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 10 - Departamento de Ñeembucú - Contrato N° 35/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 30/09/21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	FRENTE SUH ARTIVIDAD
Incidencia de lluvia.	LABORAL POR CONSIDERARSE
	DE LLUVIAS. DEL DIA ANTERIOR

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 10.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo

Ing. Alberto Delorme
Residente de Obra

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 04 Tal. 50x3 - 00051/00250 - Abril - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

0000038

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000148

INSTITUCION EDUCATIVA:	**Esc. Bás. N° 578 Defensores del Chaco / Col. Nac. San Lorenzo**
EMPRESA CONTRATISTA:	**GCA S.A.**
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	**Lote 10 - Departamento de Ñeembucú - Contrato N° 35/2020**
FISCALIZACIÓN:	**Universidad Nacional de Caaguazú**
SUPERVISOR:	**Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC**

DIA: 02/09/21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
	POR EL DIA DE LA PRUEBA
LLUVIA.	NO HUBO ACTIVIDAD LABORAL
	POR LLUVIAS. POR LO TANTO
	NO SE PUDO CONTINUAR CON
	LOS TRABAJOS DE GUARDA OBRAS.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
CAAGUAZÚ
2007

Ing. Alberto Delorme
Residente de Obra

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 04 Tal. 50x3 - 00051/00250 - Abril - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

0000039

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000149

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. N° 578 Defensores del Chaco / Col. Nac. San Lorenzo
EMPRESA CONTRATISTA:	GCA S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 10 - Departamento de Ñeembucú - Contrato N° 35/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 03/09/21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	POR EL DIA DE LA PRUEBA
LLUVIA.	NO HUBO DESENVOLVIMIENTO
	POR DEBIDO A INCLEMENCIA
	POR LLUVIAS.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
CAAGUAZÚ
ARAUJO NOTI RICAPO
2007

Ing. Albertc Delorme
Residente de Obra

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 04 Tal. 50x3 - 00051/00250 - Abril - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

0000040

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000150

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. N° 578 Defensores del Chaco / Col. Nac. San Lorenzo
EMPRESA CONTRATISTA:	GCA S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 10 - Departamento de Ñeembucú - Contrato N° 35/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 04/09/21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	POR LA FECHA NO HUBO
Incidencia por lluvia	DETENIDAS LABORAL POR
	INCLEMENCIA DE LLUVIAS DE
	DIAS ANTERIORES.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
CARAGUATAY
2007

Ing. Alberto Delorme
Residente de Obra

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 04 Tal. 50x3 - 00051/00250 - Abril - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

0000041

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000154

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. N° 578 Defensores del Chaco / Col. Nac. San Lorenzo
EMPRESA CONTRATISTA:	GCA S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 10 - Departamento de Ñeembucú - Contrato N° 35/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 08/09/21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
	POR EL DIA DE LA PRESENTE
LLUVIA.	SE PRESENTARON LLUVIAS EN
	ZONA DE OBRAS, POR LO
	CUAL NO SE PUDO SEGUIR
	CON LOS TRABAJOS DE LAS
	TAREAS ELECTRICAS

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
CAAGUAZÚ
2007

Ing. Alberto Deforme
Residente de Obra
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479062-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 04 Tal. 50x3 - 00051/00250 - Abril - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000160

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 578 Defensores del Chaco / Col. Nac. San Lorenzo
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 10 - Departamento de Ñeembucú - Contrato N° 35/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 14/09/21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
	POR EL DIA DE LA FECHA
LLUVIA.	NO HUBO ACTIVIDAD EN ZONA
	DE OBRAS DEBIDO A LLUVIAS
	DEBIDO A ESO NO SE
	PUDO SEGUIR CON LOS TRABAJOS
	DE COLOCACION DE PISOS.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Tania Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo - PARAGUAY
2007

Ing. Alberto Delorme
Residente de Obra
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 865 920 - 04 Tal. 50x3 - 00051/00250 - Abril - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

0000043

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000167

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. N° 578 Defensores del Chaco / Col. Nac. San Lorenzo
EMPRESA CONTRATISTA:	GCA S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 10 - Departamento de Ñeembucú - Contrato N° 35/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 21/09/21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
	DEL DIA DE LA FECHA
LLUVIA	NO HAY ACTIVIDAD LABORAL
	POR LLUVIAS, POR LO CUAL
	NO SE PUEDE SEGUIR CON LOS
	TRABAJOS DE REVOQUES EN
	GENERAL Y COLOCACION DE
	PISOS DE GRANITOS.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo
CAAGUAZÚ
2007

Ing. Alberto Delorme
Residente de Obra

EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 04 Tal. 50x3 - 00051/00250 - Abril - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

0000044

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000168

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. N° 578 Defensores del Chaco / Col. Nac. San Lorenzo
EMPRESA CONTRATISTA:	GCA S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 10 - Departamento de Ñeembucú - Contrato N° 35/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 22/09/21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
	En el día de la prueba
Incidencia de lluvia.	no hubo actividad laboral
	en zona de obras, debido
	a inclemencias por lluvias.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Tamara Fariñuta
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 10.782
Reg. MOPC N° 3.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo - PARAGUAY
2007

Ing. Alberto Delorme
Residente de Obra

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 04 Tal. 50x3 - 00051/00250 - Abril - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO