petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PRE N° 649 /12

Asunción, 09 de julio de 2012

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA Nº 1 AL CONTRATO PRE Nº 090/12 CELEBRADO ENTRE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y LA FIRMA KUARAHY INGENIERÍA S.A.C.I.A.

VISTO: El Contrato PRE Nº 090/12 suscrito en fecha 28 de mayo de 2012, derivado de la Contratación Directa Nº 13/12 para el Servicio de Reacondicionamiento de Mamparas para PETROPAR, ID 239.774; y,

CONSIDERANDO: Que, según la Nota con Nº 3602 de Mesa de Entradas de PETROPAR, de fecha 13 de junio de 2012, la firma Kuarahy Ingeniería S.A.C.I.A. solicita prórroga del plazo de entrega por ocho (8) días, debido a la demora en la preparación y provisión de los materiales por parte de sus proveedores;

Que, la Gerencia de Mantenimiento Electromecánico da su parecer favorable para la prórroga, según providencia inserta en el Memorándum UOC/DCC3 Nº 167/2012 de fecha 14 de junio de 2012, de la Sección Contratos y Garantías dependiente de la Unidad Operativa de Contratación;

Que, conforme a la Nota Interna DJU/CL/581/2012, de fecha 28 de junio de 2012 de la Dirección Jurídica, no se observa impedimento para hacer lugar a la prórroga solicitada, debiendo a dicho efecto suscribirse una Adenda, por tanto,

EL PRESIDENTE DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), *en uso de sus atribuciones* legales,

RESUELVE:

Art. 1°. Autorizar la suscripción de la Adenda Nº 1 al Contrato PRE Nº 090/12, del 28 de mayo de 2012, celebrado entre Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y la firma Kuarahy Ingeniería S.A.C.I.A., a los efectos de prorrogar el plazo de entrega previsto en la Cláusula Octava del Contrato, por ocho (8) días calendario.

Art. 2° Disponer que la Unidad Operativa de Contratación realice los trámites de elaboración de la Adenda Nº 1 al Contrato PRE Nº 090/12.

Art. 3° Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

FIRMADO:

SERGIO ESCOBAR AMARILLA
PRESIDENTE

PETROLEOS PARAGUAYOS • PETROPAR

COPIA FIEL A LA ORIGINAL

Es fotocopia del documento que obra en el Archivo de la Empresa.-

JOSÉ MARÍA AYALA
Secretario General
PETROPAR