Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

7 (siete)

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 12206/2023

TITULAR:
CONSORCIO APPE - CONTEC - HAGAPLAN

NOMBRE Y APELLIDO:
NORMA ORTIGOZA
TELEFONO:
0974 705 403
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1 FOJA - LLAMDO SP MOPC N° 223/2019 - REF. REMITE CONVENIO MODIFICATORIO N° 3 - SOLICITUD DE AMPLIACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

ECRISTALDO 07/03/2023 11:01:56

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I.
Secretaria Privada ____ U.O.C.
D.Comunicaciones ____ DAPSAN
Patrullla Caminera ____ DGESA
C.RR.II. ____ DTyA
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc.
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec.
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ.
D.Contaduría ____ D.Bienes y S.
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P.
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 9904
Fecha 07 MAR 2023 Hora 13:30
Iván
Firma

M.O.P.C. G.V.M.O.P.C. Fecha: 08 MAR 2023
☐ VMAF ☐ DV ☑ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CUFRP
☐ COAF ☐ RUSTIC ☐ UGEMAS ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDPV ☐ UEP IP
☐ UOC ☐ UCM

Ing. Rubén Andino Lezcano
Encargado de Despacho
Vice Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RECIBIDO
DCV - MOPC
Fecha: 08 MAR 2023 Hora: 14:16
Firma:

RECIBIDO Nº 3595
09 MAR 2023
D.C.V.
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2023.03.07 11:22:24 -03'00'

MOPC DCV Fecha: 09 MAR 2023
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☐ UEP/CAF
☐ DOP ☐ DByS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☐ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☑ UEP/BID

Ing. César Núñez Yeger
Director interino
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

Adjuntamos.

6 (seis)

Copia

Nota Contrato N° 588/2020_ Ecatef DCV N° 09/2023

Asunción, 7 de marzo de 2023.-

Señor
Ing. César Núñez Yeger, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Asunción – Paraguay
Presente

Ref.: CONTRATO N° 588/2020. SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES - ECATEF - AD REFERENDUM AL PGN 2020 con ID N° 364.282. LLAMADO SP MOPC N° 223/2019. **Asunto: Solicitud de Ampliación de Contrato de Consultoría Convenio Modificatorio No 3.**

Nos dirigimos a Ud., con el fin de remitir el borrador del convenio modificatorio para ampliación del Contrato de la Referencia, resumidas en el Convenio Modificatorio N° 3, cuya Concordancia, Variaciones de Montos y Plazos contractuales se detalla en la planilla adjunta.

La presente propuesta se presenta en un (1) original impreso con su correspondiente copia digital (CD).

Sin otro particular, me despido de Ud. muy atentamente

Para mayor consultas favor comunicarse con el
Diego Manuel Puente
Dirección de correo electrónico: gerencia@contec.com.py

Diego Manuel Puente Yugovich
Representante Legal
Ing. Diego Manuel Puente Yugovic.
Representante Legal
Consorcio APPE-CONTEC-HAGAPLAN

MOP y C
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

RECIBIDO
DCV - MOPC
7 MAR 2023 Hora: 10:37
Edith Romero

R: 43 5 (cinco)

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES (ECATEF)
ID N°: 364.282

Nota Contrato N° 588/2020_ Ecatef DCV N° 09/2023

Asunción, 7 de marzo de 2023.-

Señor
Ing. César Núñez Yeger, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Asunción – Paraguay
Presente

Ref.: CONTRATO Nº 588/2020. SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES - ECATEF - AD REFERENDUM AL PGN 2020 con ID N° 364.282. LLAMADO SP MOPC N° 223/2019. **Asunto: Solicitud de Ampliación de Contrato de Consultoría Convenio Modificatorio No 3.**

Nos dirigimos a Ud., con el fin de remitir el borrador del convenio modificatorio para ampliación del Contrato de la Referencia, resumidas en el Convenio Modificatorio N° 3, cuya Concordancia, Variaciones de Montos y Plazos contractuales se detalla en la planilla adjunta.

La presente propuesta se presenta en un (1) original impreso con su correspondiente copia digital (CD).

Sin otro particular, me despido de Ud. muy atentamente

Para mayor consultas favor comunicarse con el
Diego Manuel Puente
Dirección de correo electrónico: gerencia@contec.com.py

Diego Manuel Puente Yugovich
Representante Legal
Lic. Diego Manuel Puente Yugovich
Representante Legal
Consorcio APPE-CONTEC-HAGAPLAN

RECIBIDO
DCV - MOPC
Fecha: 07 MAR 2023 Hora: 10:37
Firma:

A la UEP-CAF-DCV
07/03/23
Angel Ruben Marin Peralta
Jefe Interino del Dpto de Planificación y Proyectos de la Dirección de Caminos Vecinales

MOPC
DCV Fecha: 08 MAR 2023
☐ VMOP ☐ VMAP ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DPN ☑ DPP ☐ UEP/CAF
☐ DOP ☐ DByS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☐ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐ UEP/BID

Ing. César Núñez Yeger
Director Interino
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

FORMULARIO FIN-2: RESUMEN DE PRECIOS												
	CONTRACTUAL			CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1			CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2			CONVENIO MODIFICATORIO Nº 3		
RUBRO	PRECIO			PRECIO			PRECIO			PRECIO		
	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	TOTAL (US$)	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	TOTAL (US$)	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	TOTAL (US$)	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	TOTAL (US$)
Precio de la Propuesta de Precio												
(1) Remuneración	**$700.154,10**	**₲ 8.537.248.684**	**$2.007.983,49**	**$700.154,10**	**₲ 8.537.248.684**	**$2.007.983,49**	**$751.116,81**	**₲ 9.753.846.572**	**$2.245.318,01**	**$586.173,51**	**₲ 10.476.167.432**	**$2.191.027,74**
1.1 Profesionales y Especialistas (Expertos Clave)	$442.669,08	₲ 1.366.796.404	$652.049,94	$442.669,08	₲ 1.366.796.404	$652.049,94	$496.559,23	₲ 1.510.700.045	$727.984,83	$525.428,95	₲ 1.618.579.745	$773.380,75
1.2 Personal Técnico y de Apoyo (Expertos no Clave)	$39.891,12	₲ 7.170.452.280	$1.138.339,64	$39.891,12	₲ 7.170.452.280	$1.138.339,64	$36.963,68	₲ 8.243.146.527	$1.299.739,28	$39.644,54	₲ 8.857.587.687	$1.396.546,97
1.2 Personal Variable Especializado	$217.593,90	₲ 0	$217.593,90	$217.593,90	₲ 0	$217.593,90	$217.593,90	₲ 0	$217.593,90	$21.100,01	₲ 0	$21.100,01
(2) Gastos Reembolsables	**$170.760,00**	**₲ 0**	**$170.760,00**	**$119.160,00**	**₲ 0**	**$119.160,00**	**$140.380,00**	**₲ 0**	**$140.380,00**	**$155.946,66**	**₲ 0**	**$155.946,66**
(3) Gastos Operativos	**$429.200,00**	**₲ 0**	**$429.200,00**	**$480.800,00**	**₲ 0**	**$480.800,00**	**$511.040,00**	**₲ 0**	**$511.040,00**	**$536.240,00**	**₲ 0**	**$536.240,00**
(4) Gastos por Productos Específicos	**$800.000,00**	**₲ 0**	**$800.000,00**	**$800.000,00**	**₲ 0**	**$800.000,00**	**$800.000,00**	**₲ 0**	**$800.000,00**	**$477.272,73**	**₲ 0**	**$477.272,73**
PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SIN IVA	**$2.100.114,10**	**₲ 8.537.248.684**	**$3.407.943,49**	**$2.100.114,10**	**₲ 8.537.248.684**	**$3.407.943,49**	**$2.202.536,81**	**₲ 9.753.846.572**	**$3.696.738,01**	**$1.755.632,90**	**₲ 10.476.167.432**	**$3.360.487,13**
		IVA	$340.794,35		IVA	$340.794,35		IVA	$369.673,80		IVA	$336.048,71
PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, IVA INCLUIDO			**$3.748.737,84**			**$3.748.737,84**			**$4.066.411,81**			**$3.696.535,84**

Tasa de cambio del contrato original: US$ 1.00 = ₲ 6.527,80

Lic. Diego Manuel Puente Yugovic
Representante Legal
Consorcio APPE-CONTEC

X (cuatro)

3 (tres)

FORMULARIO FIN-3: DESGLOSE DE LA REMUNERACIÓN

Nº	NOMBRE	CARGO	CONTRACTUAL						CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2						CONVENIO MODIFICATORIO Nº 3					
			TARIFA REMUNERACION PERSONA-MES		INSUMO TIEMPO EN PERSONA/MES		TOTAL		TARIFA REMUNERACION PERSONA-MES		INSUMO TIEMPO EN PERSONA/MES		TOTAL		TARIFA REMUNERACION PERSONA-MES		INSUMO TIEMPO EN PERSONA/MES		TOTAL	
			A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN $			A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN $	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN $			A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN $	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN $			A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN $
EXPERTOS CLAVE - PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS																				
K-1	Paulo Eduardo Rocha de Carvalho	Jefe de Equipo de la ECATEF	$8.019,37	$ 8.020,000	Base / Campo	12,00	$96.232,44	$ 72.240,000	$8.019,37	$ 8.020,000	Base / Campo	14,40	$115.478,93	$ 86.688,000	$8.019,37	$ 8.020,000	Base / Campo	14,40	$115.478,93	$ 86.688,000
K-2	Jorge Molnes	Coordinador de Obras	$7.217,43	$ 5.418,000	Base / Campo	24,00	$173.218,32	$ 130.032,000	$7.217,43	$ 5.418,000	Base / Campo	26,40	$190.540,16	$ 143.035,200	$7.217,43	$ 5.418,000	Base / Campo	28,40	$204.970,01	$ 153.871,200
K-3	Pablo Rodriguez	Coordinador de Mantenimiento	$7.217,43	$ 5.418,000	Base / Campo	24,00	$173.218,32	$ 130.032,000	$7.217,43	$ 5.418,000	Base / Campo	26,40	$190.540,16	$ 143.035,200	$7.217,43	$ 5.418,000	Base / Campo	28,40	$204.970,01	$ 153.871,200
K-4	Carlos Silva	Coordinador de la ECATEF y Especialista en Adquisiciones Senior		$ 14.367,950	Base / Campo	24,00		$ 344.830,801		$ 14.367,950	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 379.313,882		$ 14.367,950	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 408.049,782
K-5	Elvidio Gomez	Coordinador Administrativo Financiero		$ 14.367,950	Base / Campo	24,00		$ 344.830,801		$ 14.367,950	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 379.313,882		$ 14.367,950	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 408.049,782
K-6	Olga Guerra	Especialista en Planificación, Monitoreo y Evaluación Senior		$ 14.367,950	Base / Campo	24,00		$ 344.830,801		$ 14.367,950	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 379.313,882		$ 14.367,950	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 408.049,782
TOTAL EXPERTOS CLAVE								$ 1.388.789,454					$498.598,31	$ 1.510.700,045					$525.428,05	$ 1.610.574,745
EXPERTOS NO CLAVE - PERSONAL TÉCNICO Y																				
N-1		Especialista Ambiental		$ 12.677,603	Base / Campo	24,00		$ 304.262,472		$ 12.677,603	Base / Campo	4,90	$0,00	$ 62.120,255		$ 12.677,603	Base / Campo	4,90	$0,00	$ 62.120,255
N-2	Sara Dominguez	Especialista Social		$ 12.677,603	Base / Campo	24,00		$ 304.262,472		$ 12.677,603	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 334.688,719		$ 12.677,603	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 360.043,925
N-3	Cecilia Gonzalez	Asistente Social			Base / Campo	24,00		$ 0		$ 5.071,041	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 133.875,482		$ 5.071,041	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 144.017,584
N-4	Celso Rolon	Especialista en Pueblos Indigenas		$ 12.677,603	Base / Campo	24,00		$ 304.262,472		$ 12.677,603	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 334.688,719		$ 12.677,603	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 360.043,925
N-5	Juan Samaniego	Supervisor de Obra - 1 (K.2 adjunto)	$402,13	$ 12.677,603	Base / Campo	24,00		$ 304.262,472	$402,13	$ 12.677,603	Base / Campo	26,40	$10.616,23	$ 334.688,719	$402,13	$ 12.677,603	Base / Campo	28,40	$11.420,49	$ 360.043,925
N-6	José Ferreira	Supervisor de Obra - 2		$ 12.677,603	Base / Campo	24,00		$ 304.262,472		$ 12.677,603	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 334.688,719		$ 12.677,603	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 360.043,925
N-7	Héctor Molinas	Supervisor de Obra - 3		$ 12.677,603	Base / Campo	24,00		$ 304.262,472		$ 12.677,603	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 334.688,719		$ 12.677,603	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 360.043,925
N-8	Fredy Leckie	Supervisor de Obra - 4		$ 12.677,603	Base / Campo	24,00		$ 304.262,472		$ 12.677,603	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 334.688,719		$ 12.677,603	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 360.043,925
N-9	Rodrigo Espinola	Supervisor de Obra - 5		$ 12.677,603	Base / Campo	24,00		$ 304.262,472		$ 12.677,603	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 334.688,719		$ 12.677,603	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 360.043,925
N-10	Joao Machado	Supervisor de Obra - 6		$ 12.677,603	Base / Campo	24,00		$ 304.262,472		$ 12.677,603	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 334.688,719		$ 12.677,603	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 360.043,925
N-11	Natalia Orue	Supervisor de Contratos - 1 (K.1 adjunto)	$402,13	$ 12.677,603	Base / Campo	24,00	$9.651,12	$ 304.262,472	$402,13	$ 12.677,603	Base / Campo	26,40	$10.616,23	$ 334.688,719	$402,13	$ 12.677,603	Base / Campo	28,40	$11.420,49	$ 360.043,925
N-12	Gladys Benitez	Supervisor de Contratos - 2		$ 12.677,603	Base / Campo	24,00		$ 304.262,472		$ 12.677,603	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 334.688,719		$ 12.677,603	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 360.043,925
N-13	Cristian Acosta	Topógrafo - 1		$ 5.071,041	Base / Campo	24,00		$ 121.704,984		$ 5.071,041	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 133.875,482		$ 5.071,041	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 144.017,584
N-14		Topógrafo - 2 (Asistente Ambiental)		$ 5.071,041	Base / Campo	24,00		$ 121.704,984		$ 5.071,041	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 133.875,482		$ 5.071,041	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 144.017,584
N-15	Fredesvindo Morinigo	Laboratorista		$ 5.071,041	Base / Campo	24,00		$ 121.704,984		$ 5.071,041	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 133.875,482		$ 5.071,041	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 144.017,584
N-16	José Escobar	Supervisor de Mantenimiento - 1 (K.3 adjunto)	$402,13	$ 12.677,603	Base / Campo	24,00	$9.651,12	$ 304.262,472	$402,13	$ 12.677,603	Base / Campo	26,40	$10.616,23	$ 334.688,719	$402,13	$ 12.677,603	Base / Campo	28,40	$11.420,49	$ 360.043,925
N-17	Mariano Gonzalez	Supervisor de Mantenimiento - 2		$ 12.677,603	Base / Campo	24,00		$ 304.262,472		$ 12.677,603	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 334.688,719		$ 12.677,603	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 360.043,925
N-18	José Aquino	Supervisor de Mantenimiento - 3		$ 12.677,603	Base / Campo	24,00		$ 304.262,472		$ 12.677,603	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 334.688,719		$ 12.677,603	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 360.043,925
N-19	Mathias Memes	Supervisor de Obra - 7		$ 12.677,603	Base / Campo	24,00		$ 304.262,472		$ 12.677,603	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 334.688,719		$ 12.677,603	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 360.043,925
N-20	Alfredo Taboada	Ayudante de Topografía		$ 2.958,107	Base / Campo	24,00		$ 70.994,568		$ 2.958,107	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 78.094,025		$ 2.958,107	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 84.010,235
N-21		Oficial de Planificación y Adquisiciones (K.4 adjunto)	$187,66	$ 5.918,215	Base / Campo	24,00	$4.503,84	$ 141.988,160	$187,66	$ 5.918,215	Base / Campo	4,90	$919,53	$ 28.980,454	$187,66	$ 5.918,215	Base / Campo	4,90	$919,53	$ 28.980,454
N-22	Gustavo Aceval	Asistente Administrativo (Pagos) - 1 (K.5 adjunto)	$134,04	$ 4.225,868	Base / Campo	24,00	$3.216,96	$ 101.420,832	$134,04	$ 4.225,868	Base / Campo	26,40	$3.538,66	$ 111.562,915	$134,04	$ 4.225,868	Base / Campo	28,40	$3.806,74	$ 120.014,851
N-23		Asistente Administrativo (Pagos) - 2		$ 4.225,868	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 101.420,832		$ 4.225,868	Base / Campo	4,90	$0,00	$ 20.706,753		$ 4.225,868	Base / Campo	4,90	$0,00	$ 20.706,753
N-24	Rocio Gimenez	Asistente Financiero (Crédito Público) - 1		$ 4.225,868	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 101.420,832		$ 4.225,868	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 111.562,915		$ 4.225,868	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 120.014,851
N-25	Nilda Riarmidez	Asistente Financiero (Crédito Público) - 2		$ 4.225,868	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 101.420,832		$ 4.225,868	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 111.562,915		$ 4.225,868	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 120.014,851
N-26	Sebastián Riego	Oficial Técnico (Ejecución - Certificados de Obra) - 1		$ 7.606,562	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 182.557,488		$ 7.606,562	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 200.813,237		$ 7.606,562	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 216.026,361
N-27	Mariam Lezcano	Oficial Técnico (Ejecución - Certificados de Obra) - 2 / Oficial Técnico Ambiental		$ 7.606,562	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 182.557,488		$ 7.606,562	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 200.813,237		$ 7.606,562	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 216.026,361
N-28	Leticia Monges	Oficial Técnico (Ejecución - Certificados de Obra) - 3		$ 7.606,562	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 182.557,488		$ 7.606,562	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 200.813,237		$ 7.606,562	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 216.026,361
N-29	Olga Ortuoela	Oficial Técnico (Ejecución - Certificados de Obra) - 4 / Oficial Técnico Ambiental / Supervisora Ambiental		$ 7.606,562	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 182.557,488		$ 7.606,562	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 200.813,237		$ 7.606,562	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 216.026,361
N-30	Alex Brítez	Oficial Técnico / Supervisor de Obra - 8		$ 0	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 0		$ 7.606,562	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 200.813,237		$ 7.606,562	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 216.026,361
N-31	Fernando Bogado	Oficial Técnico		$ 0	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 0		$ 7.606,562	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 200.813,237		$ 7.606,562	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 216.026,361
N-32	Mikely Villamil	Oficial Técnico		$ 0	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 0		$ 7.606,562	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 200.813,237		$ 7.606,562	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 216.026,361
N-33		Asistente Administrativo (Contratos y Convenios) - 1 (K.6 adjunto)	$134,04	$ 4.225,868	Base / Campo	24,00	$3.216,96	$ 101.420,832	$134,04	$ 4.225,868	Base / Campo	4,90	$656,80	$ 20.706,753	$134,04	$ 4.225,868	Base / Campo	4,90	$656,80	$ 20.706,753
N-34	Norma Ortigoza	Asistente Administrativo (Contratos y Convenios) - 2		$ 4.225,868	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 101.420,832		$ 4.225,868	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 111.562,915		$ 4.225,868	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 120.014,851
N-35	Edith Chamorro	Asistente de Pólizas		$ 0	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 0		$ 4.225,868	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 111.562,915		$ 4.225,868	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 120.014,851
N-36	Pánfilo Agüero	Monitor Vial / Asistente en Pueblos Indígenas		$ 7.606,562	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 182.557,488		$ 7.606,562	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 200.813,237		$ 7.606,562	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 216.026,361
N-37	Juan Bigorda	Técnico Catastro en GIS y programas de diseño vial (movimiento de suelo, pavimento)		$ 8.451,735	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 202.841,640		$ 8.451,735	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 223.126,884		$ 8.451,735	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 240.029,274
N-38	Clevers Giacomini/Será sustituido por un personal a designarse	Auxiliar Administrativo - 1		$ 3.380,694	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 81.136,656		$ 3.380,694	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 89.250,322		$ 3.380,694	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 96.011,710
N-39	Abel Alfonso	Auxiliar Administrativo - 2		$ 3.380,694	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 81.136,656		$ 3.380,694	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 89.250,322		$ 3.380,694	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 96.011,710
N-40	Dalia Fernandez	Auxiliar Administrativo		$ 0	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 0		$ 3.380,694	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 89.250,322		$ 3.380,694	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 96.011,710
N-41	Darío Taboada	Chofer - 1		$ 2.958,107	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 70.994,568		$ 2.958,107	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 78.094,025		$ 2.958,107	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 84.010,235
N-42	Omar Flores	Chofer - 2		$ 2.958,107	Base / Campo	24,00	$0,00	$ 70.994,568		$ 2.958,107	Base / Campo	26,40	$0,00	$ 78.094,025		$ 2.958,107	Base / Campo	28,40	$0,00	$ 84.010,235
TOTAL EXPERTOS NO CLAVE							$38.691,12	$ 7.170.452,280					$38.903,60	$ 8.243.146,527					$38.944,94	$ 8.857.587,687
PERSONAL VARIABLE - PERSONAL VARIABLE ESPECIALIZADO																				
V1		Especialista en Mantenimiento	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	70,00	$15.385,43	$ 0
V2		Especialista en Costos Viales	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	20,00	$5.714,59	$ 0
V3		Especialista Vial	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	0,00	$0,00	$ 0
V4		Especialista en Hidrología	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	0,00	$0,00	$ 0
V5		Especialista en Geotecnia	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	0,00	$0,00	$ 0
V6		Especialista en Estructura	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	0,00	$0,00	$ 0
V7		Especialista en Microempresas	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	0,00	$0,00	$ 0
V8		Especialista en Género	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	0,00	$0,00	$ 0
V9		Especialista en Capacitación	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	0,00	$0,00	$ 0
V10		Especialista en Comunicaciones	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	0,00	$0,00	$ 0
V11		Especialista Jurídico	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	90,00	$19.781,26	$ 0	$4.835,42		Base / Campo	0,00	$0,00	$ 0
TOTAL PERSONAL VARIABLE							$217.593,96	$ 0					$217.593,00	$ 0					$21.100,01	$ 0
							$790.154,15	$ 8.937.248 984					$755.118,91	$ 9.753.840.572					$866.173,91	$ 10.476.167.433

CM Nro. 2

Observación: La extensión propuesta va del 19/01/2023 al 31/03/2023

Enero	0,6	mes
Febrero	1	mes
Marzo	1	mes
	2,6	meses

CM Nro 3

Observación: La extensión propuesta va del 1/04/2023 al 31/05/2023

Abril	1	mes
Mayo	1	mes
	2	meses

Lic. Diego Manuel Puente Yugovic
Representante Legal
Consorcio APPE-CONTEC-HACAPLAN

FORMULARIO FIN-4: DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES																						
			CONTRACTUAL					CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1					CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2					CONVENIO MODIFICATORIO Nº 3				
			COSTO UNITÁRIO			TOTAL		COSTO UNITÁRIO			TOTAL		COSTO UNITÁRIO			TOTAL		COSTO UNITÁRIO			TOTAL	
Nº	TIPO DE GASTO REEMBOLSABLES	UNIDAD	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	CANTIDAD	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	CANTIDAD	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	CANTIDAD	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	CANTIDAD	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲
a1.	Viáticos Internacionales + Hotel (Personal Clave)	Unidad	1.100,00		72	79.200,00	0	1.100,00		10	11.000,00	0	1.100,00		11	12.100,00	0	1.100,00		12	13.200,00	0
b1.	Vuelos Internacionales = Pasajes (Personal Clave)	Unidad	600,00		72	43.200,00	0	600,00		10	6.000,00	0	600,00		11	6.600,00	0	600,00		12	7.200,00	0
a2.	Viáticos Nacionales + Hotel (Personal No Clave)	Unidad	120,00		228	27.360,00	0	120,00		518	62.160,00	0	120,00		614	73.680,00	0	120,00		674	80.880,00	0
b2.	Vuelos Nacionales - Pasajes (Personal No Clave)	Unidad	400,00		0	0,00	0	400,00		0	0,00	0	400,00		0	0,00	0	400,00		0	0,00	0
a3.	Viáticos Internacionales + Hotel (Personal Variable Especializado)	Unidad	400,00		11	4.400,00	0	400,00		0	0,00	0	400,00		0	0,00	0	400,00		0	0,00	0
b3.	Vuelos Internacionales = Pasajes (Personal Variable Especializado)	Unidad	600,00		11	6.600,00	0	600,00		0	0,00	0	600,00		0	0,00	0	600,00		0	0,00	0
c.	Arrendamiento y Fletes de Instrumentos o Equipo	Global	10.000,00		1	10.000,00	0	10.000,00		0	0,00	0	10.000,00		0	0,00	0	10.000,00		0	0,00	0
d.	Combustible	Mes	0,00		0	0,00	0	3.333,33		12	40.000,00	0	3.333,33		14,4	48.000,00	0	3.333,33		16,4	54.666,66	0
SUB TOTALES						$170.760,00	₲ 0				$119.160,00	₲ 0				$140.380,00	₲ 0				$155.946,66	₲ 0
e.	Gastos Operativos					429.200,00	0				480.800,00	0				511.040,00	0				536.240,00	0
COSTOS TOTALES						$599.960,00	₲ 0				$599.960,00	₲ 0				$651.420,00	₲ 0				$692.186,66	₲ 0

CM Nro 2

Observación: La extensión propuesta va del 18/01/2023 al 31/03/2023

Enero	0,4	mes
Febrero	1	mes
Marzo	1	mes
	2,4	meses

La cantidad de viaticos se extrae de la programación de viajes de la supervisión de obras y supervisión socioambiental para los meses de enero, febrero y marzo, que totalizan 96.

CM Nro 3

Observación: La extensión propuesta va del 1/04/2023 al 31/05/2023

Abril	1	mes
Mayo	1	mes
	2	meses

La cantidad de viáticos se extrae de la programación de viajes de la supervisión de obras y supervisión socioambiental para el mes de abril y mayo que totalizan 60.

Lic. Diego Manuel Puente Yugovic
Representante Legal
Consorcio APPE-CONTEC

2 (dos)

FORMULARIO FIN-4A: DESGLOSE DE GASTOS OPERATIVOS																								
			CONTRACTUAL					CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1					CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2					CONVENIO MODIFICATORIO Nº 3						
Nº	TIPO DE GASTO OPERATIVOS	UNIDAD	COSTO UNITÁRIO		CANTIDAD	TOTAL		COSTO UNITÁRIO		CANTIDAD	TOTAL		COSTO UNITÁRIO		CANTIDAD	TOTAL		COSTO UNITÁRIO		CANTIDAD	TOTAL	
			A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲
1	Alquiler de las oficinas	Mes	5.000,00	0	24	120.000,00	0	5.000,00	0	24	120.000,00	0	5.000,00	0	26,4	132.000,00	0	5.000,00	0	28,4	142.000,00	0
2.1	Vehículo - Pick-up - 1	Mes	2.000,00	0	24	48.000,00	0	2.000,00	0	24	48.000,00	0	2.000,00	0	26,4	[illegible]	0	2.000,00	0	28,4	56.800,00	0
2.2	Vehículo - Pick-up - 2	Mes	2.000,00	0	24	48.000,00	0	2.000,00	0	24	48.000,00	0	2.000,00	0	26,4	52.800,00	0	2.000,00	0	28,4	56.800,00	0
2.3	Vehículo - Camioneta cerrada	Mes	1.800,00	0	24	43.200,00	0	1.800,00	0	24	43.200,00	0	1.800,00	0	26,4	47.520,00	0	1.800,00	0	28,4	51.120,00	0
2.4	Vehículo para uso del consorcio	Mes	0,00	0	0	0,00	0	1.800,00	0	12	21.600,00	0	1.800,00	0	14,4	25.920,00	0	1.800,00	0	16,4	29.520,00	0
3	Equipos informáticos	Global	30.000,00	0	1	30.000,00	0	30.000,00	0	2	60.000,00	0	30.000,00	0	2	60.000,00	0	30.000,00	0	2	60.000,00	0
4	Mobiliarios	Global	30.000,00	0	1	30.000,00	0	30.000,00	0	1	30.000,00	0	30.000,00	0	1	30.000,00	0	30.000,00	0	1	30.000,00	0
5	Software y/o licencias	Global	50.000,00	0	1	50.000,00	0	50.000,00	0	1	50.000,00	0	50.000,00	0	1	50.000,00	0	50.000,00	0	1	50.000,00	0
6	Plan de Capacitación	Global	50.000,00	0	1	50.000,00	0	50.000,00	0	1	50.000,00	0	50.000,00	0	1	50.000,00	0	50.000,00	0	1	50.000,00	0
7	Materiales de imprenta	Global	10.000,00	0	1	10.000,00	0	10.000,00	0	1	10.000,00	0	10.000,00	0	1	10.000,00	0	10.000,00	0	1	10.000,00	0
COSTOS TOTALES						$429.200,00	₲ 0				$480.800,00	₲ 0				$511.040,00	₲ 0				$536.240,00	₲ 0

CM Nro 2

Observación: La extensión propuesta va del 18/01/2023 al 31/03/2023

Enero	0,4	mes
Febrero	1	mes
Marzo	1	mes
	2,4	meses

CM Nro 3

Observación: La extensión propuesta va del 1/04/2023 al 31/05/2023

Abril	1	mes
Mayo	1	mes
	2	meses

Lic. Diego Manuel Puente Yugovic
Representante Legal
Consorcio APPE-CONTEC [illegible]

(uno)