**Universidad Nacional de Concepción**
Ruta V – Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Teléf. Nº 0331 – 241 069 – 240 883 E-mail: uncadmin@gmail.com
**Rectorado**
**Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)**

Concepción, 21 de julio del 2017.

# *ADENDA CONTRACTUAL Nº 01*

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la **Adenda Nº 01**, con relación a la licitación por Contratación Directa Nº 021/2017 "*Construcción Planta Alta 4ta Etapa de la FCEA (Rampa) - Filial Horqueta*", **ID Nº 326.127; C.C.:** CD-28005-17-139311, procedimiento realizado conforme a los **Art. 62** de la Ley 2051/03, y del **Art. 85** del Decreto Nº 21.909/03, que al respecto se aclara cuanto sigue:

Que a partir de la presente Adenda y por Resolución Rec. Nº 211/17, de fecha 20 de julio del 2017, se **AMPLIA EL MONTO DE ADJUDICACIÓN** con la empresa **AGFI CONSTRUCCIONES – RUC Nº 3965457-5**, con representación legal del ING. CIVIL ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI, titular de la Cédula de Identidad Civil Nº 3.965.457, por un total de **Gs. 17.670.000** (guaraníes diecisiete millones, seiscientos setenta mil), equivalente al **20%** del monto total originalmente adjudicada, según consta en la Res. REC Nº 141/17, y el Contrato de Licitación UNC Nº 016/2017, de fecha 02 de junio del 2017.

El rubro para el pago de la ampliación está previsto en el Programa Anual de Compras (PAC) **2017,** del **Tipo 2 – Prog. 1** - **Sub Prog. 3** (Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas), **Gasto 520** – "CONSTRUCCIONES", **F.F. 10** (Recurso del Tesoro).

**La ampliación de los montos se dará conforme al siguiente detalle:**

| Ítems | Código Catalogo | DESCRIPCION | Unidad de Medid | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total IVA incluida | Monto del 20 % Ampliado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRELIMINARES** | | | | | |
| 1 | 72131601-002 | Nivelación en planta baja p/ Rampa | m2 | 10 | 120.900 | 1.209.000 | 241.800 |
| 2 | 72131601-002 | Relleno y Compactación base Rampa | Glob | 1 | 790.500 | 790.500 | 158.100 |
| 3 | 72131601-002 | Contrapiso de cascote | m2 | 10 | 20.460 | 204.600 | 40.920 |
| 4 | 72131601-009 | Piso | m2 | 14 | 102.300 | 1.432.200 | 286.440 |
| | | **ESTRUCTURA DE Hº Aº** | | | | | |
| 5 | 72131601-004 | Zapatas | m3 | 7,5 | 1.813.500 | 13.601.250 | 2.720.250 |
| 6 | 72131601-004 | Pilares | m3 | 3 | 2.046.000 | 6.138.000 | 1.227.600 |
| 7 | 72131601-004 | Vigas | m3 | 2 | 2.046.000 | 4.092.000 | 818.400 |
| 8 | 72131601- | Rampa - Losa | m3 | 4 | 2.232.000 | 8.928.000 | 1.785.600 |
| 9 | 72131601-008 | Revoque de Pilares, Vigas y Rampa | m2 | 60 | 26.505 | 1.590.300 | 318.060 |
| 10 | 72131601-014 | Baranda Metálica | ml | 40 | 223.200 | 8.928.000 | 1.785.600 |
| 11 | 72131601-012 | Pinturas de Rampa | m2 | 60 | 11.625 | 697.500 | 139.500 |
| 12 | 72131601-012 | Pinturas de Baranda Metálica | | 40 | 13.480 | 539.200 | 107.880 |
| 13 | 72141510-001 | Demolición y Coloc. Aberturas P.A. | Globa | 1 | 1.360.790 | 1.360.790 | 272.118 |
| 14 | 72131601-011 | Canal de desagüe abierto de ladrillos, con paso de losa de Hº Aº. ( 1) | m | 52 | 93.930 | 4.884.360 | 976.872 |
| 15 | 72131601-005 | Muro de nivelación, exterior de piedra | m3 | 17 | 223.200 | 3.794.400 | 758.880 |
| 16 | 72101703-007 | Vallado de tejido alambre c/ estruct. metálica | m2 | 150 | 155.310 | 23.296.500 | 4.659.300 |
| 17 | 72131601-003 | Relleno exterior con P. triturada | m3. | 41 | 167.400 | 6.863.400 | 1.372.680 |
| **Precio Total, IVA incluido del 20% solicitado** | | | | | | | **17.670.000** |

Recordamos que la empresa contratista, ha presentado la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato instrumentado por medio de la **Póliza Nº 24.1503.0000109.0000**, vigencia desde el 02 de junio del 2017, hasta el 31 de diciembre del 2017, aclaramos que el citado documento deberá ser adendado por parte de la empresa contratista, cubriendo en ella el porcentaje del 5% de la ampliación correspondiente, la cual asciende a un total de Gs. 883.500 (guaraníes ochocientos ochenta y tres mil, quinientos), cuya vigencia deberá ser hasta el 31 de Diciembre del corriente año.

**Ing. Com. Gerardo Lang Ferri**
Decano F.C.E.A - UNC
Contratante

**Ing. Civil. Andrés Aníbal agüero Figari**
Rep. Legal – AGFI Construcciones
Contratista

Andrés A. Agüero Figari
Ingeniero Civil
Pte. Prof. Nº 610
RUC 3965457 - 5

**C.P.N. David Arturo Cuenca Barrios**
Secretario General – Rectorado UNC
Contratante

**Dr. Clarito Rojas Marín**
Rector de la UNC
Contratante

Universidad Nacional de Concepción – Secretaría General – Concepción - Paraguay

Universidad Nacional de Concepción – RECTORADO – Concepción - Paraguay