Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORÁNDUM **C.P.I. Nº 596 / 2021**

A: **Abg. Sixto Milciades Rivas Laguardia** – *Coordinador - Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones*

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador. Coordinación de Proyectos de Infraestructura-UEPP*

Asunto: Remitir aprobación para cambio de sitio de obra "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI" – ID 360254- Contrato N° 33/2020 / Lote 8 – Empresa Tecnología del Sur S.A.E.

Fecha: 29/06/2021.

Por la presente la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, como administradores del contrato N°33/2020 de la LPN N° 02/2020 **"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI" – ID 360254,** remite las documentaciones a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEPP (CAC), aprobando la recomendación del Fiscal de obras para el reemplazo del sitio de obras.

La Fiscalización de obras ha procedido al análisis y aprobación de la modificación del sitio de obras para cuatro instituciones del Lote N°8 – Paraguarí, según Dictamen Técnico de Verificación Contractual N° 01/2021.

Esta Coordinación considerando el manifiesto precedente y el legajo remitido en consecuencia por la Fiscalización de Obras, remite legajo completo a fin de iniciar los trámites necesarios para la formalización de la modificación solicitada.

Sin otro particular motivo me despido atentamente, deseándole éxitos en sus funciones.

U.E.P.P. MEC			
Exp. Nº: 4050			
Recibido por: Natalia R.			
DIA	MES	AÑO	HORA
30	06	21	15:07

OF

NOTA INTERNA Nº 190/2021

A: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador. Coordinación de Proyectos de Infraestructura-UEPP*
De: **Arq. Olivia Ferreiro.** *Lote 8 - Paraguarí.*
Arq. Graciela Acosta. *Fiscal de obras.*
Asunto: **Remitir Informe técnico N°1, solicitud cambio de sitios de obras.**
Fecha : 29/06/2021

Me dirijo a usted, con el objeto de remitir Informe de cambio de sitios de obras, que forman parte del Proyecto **"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI"** – ID 360254- Contrato N° 33/2020 / Lote 8 Paraguarí – Tecnología del Sur S.A.E.

Además es importante aclarar que, con el reemplazo de instituciones debido al cambio de sitio de obras se pretende garantizar el cumplimiento integral del objetivo principal del **Proyecto Ampliación y Reposición de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del MEC, en Asunción y los 17 departamentos geográficos del país**, que es la intervención en 822 establecimientos educativos, incluyendo los trámites requeridos para la finalización del contrato, en atención a lo establecido en el PBC y la normativa legal vigente.

Sin otro particular me despido, no sin antes desearle una jornada exitosa.

Atentamente.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Dictamen Técnico de Verificación Contractual N° 1 / 2021

Arq. Graciela Acosta – Fiscal de obras – Lote 8 - Paraguarí

Fecha: 30 de junio de 2021

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UEPP - MEC	
Solicitud de sustitución de Instituciones del Contrato N° 33/2020 suscripto en el marco de la LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI" – ID N° 360.254	
CONTRATISTA:	**Tecnología del Sur S.A.E.**
ID N°	**360.254**
CONTRATO N°	**33/2020**
MONTO CONTRATO Gs:	**Monto mínimo: Gs. 2.523.279.876** **Monto máximo: Gs. 5.046.559.753**
VIGENCIA DEL CONTRATO	**Desde la firma del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2021.**
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	**11 de diciembre de 2020**
LOTE N°	**08**
PLAZO	**Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo:** será de 30 días. **Plazo de ejecución de las Obras:** será de 150 días.
PROYECTO:	**Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC y Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del País.**
FISCALIZACIÓN	**UNCA - MEC**
TOTAL INSTITUCIONES:	**14 (catorce)**
DEPARTAMENTO:	**Paraguarí**
VIGENCIA DE LA PÓLIZA	**La póliza de Ejecución de Contrato de obras, se encuentra vigente hasta 31 de diciembre de 2021.**

Antecedente documental		
Documento	**Fecha**	**Descripción**
PBC	-	Pliego de Bases y Condiciones – LPN/SBE N° 02/2020 "Construcción, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los Programas financiados por el FEEI".
AGCO	-	Aspectos Generales para la Contratación de Obras.
Contrato N° 33/2020	11/11/2020	Contrato suscripto entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la firma Tecnología del Sur S.A.E.
Dictamen Técnico	28/12/20	Entrega de Sitio de Obras – Lote 08 – Paraguarí.
Memorándum CPI 179/21	05/03/21	Informar y solicitar el reemplazo de 40 Instituciones Educativas.
Nota UEPP N° 199/21	09/03/21	Remitir y solicitar al Viceministerio de Educación Básica el reemplazo de 40 Instituciones Educativas.
Memorándum CPI 248/21	25/03/21	Remitir el listado de Instituciones con la definición de espacios.
Nota UEPP N° 209/21	30/03/21	Remitir y solicitar al Viceministerio de Educación Básica el reemplazo de 40 Instituciones Educativas.
Memorándum VEB 177/21	27/04/21	Remitir listado presentados por las Dirección General de Primer y Segundo Ciclo de EEB y Tercer Ciclo de la EEB y de la EM. Exp. UEPP 2247.
Memorándum CPI 354/21	04/05/21	Remitir observaciones realizadas al listado de Instituciones remitidas a través del Memorándum VEB 177/21 – Exp. UEPP 2382.
Nota UEPP 08/21	06/05/21	Remitir las observaciones realizadas por la CPI a la lista de Instituciones educativas presentadas para reemplazo. Exp. XILEMA N° 100241.
Memorándum CPI 403/21	24/05/21	Reiterar listado solicitado a través del Memorándum CPI 354/21 – Exp. UEPP 2808.
Memorándum VEB 354/21	07/06/21	Remitir lo solicitado a través de la Nota UEPP 08/21 – Listado de 17 Instituciones para el remplazo correspondiente. Exp. UEPP 3196.

ANÁLISIS

Se elabora el presente Dictamen Técnico a partir de los documentos citados anteriormente, del análisis de la situación en cada Institución que forman parte del Contrato N° 33/20, Lote 08 – Paraguarí, y amparados en las disposiciones contenidas en el Art. 55, inciso b) en este caso en particular, señala que: *"a modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, si hubiere mérito";* resulta necesario plantear como solución, el cambio de sitio de obras, en determinadas Instituciones.
Al respecto, a través del Memorándum CPPI N° 179/2021 dirigido al Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, de fecha 05 de marzo de 2021, Exp. UEPP 1273, se remite el Informe Técnico realizado por el Arq. Rubén Duarte, Jefe del Departamento de Supervisión y Certificación de la CPI, en el cual se solicita el remplazo de 40 instituciones Educativas beneficiadas en el marco de la adjudicación del llamado a LPN/SBE N° 02/2020 "Construcción, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los Programas financiados por el FEEI".

Por Nota UEPP N° 199/21, se eleva el pedido al Viceministerio de Educación Básica, en fecha 09 de marzo del año en curso donde remite el Informe Técnico en el cual se solicita el remplazo de las 40 instituciones Educativas, citado en el llamado mencionado más arriba.

Arq. Graciela Hoste Botela
Reg. Prof. MOPC N° 1.521

Por Memorándum CPI N° 248 de fecha 25 de marzo se procedió a remitir al Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, el listado de Instituciones a ser remplazadas, con la definición de espacios que deben considerarse para la asignación de las nuevas Instituciones Educativas. Exp. UEPP 1695. En ese sentido por Nota UEPP N° 209/21, se eleva el pedido al Viceministerio de Educación Básica, en fecha 30 de marzo del año en curso por el cual remite el memorándum CPI N° 248, y urge la remisión de las nuevas Instituciones a ser beneficiadas, de manera a cumplir con los plazos contractuales establecidos. Exp. 67751

A través del Memorándum VEB N° 177/21de fecha 27 de abril de 2021, Exp. UEPP 2247, el Viceministerio de Educación Básica remite listados presentados por las Direcciones Generales de Primer y Segundo Ciclo de la Educación Escolar Básica y Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media, teniendo en cuenta la solicitud realizada en la Nota UEPP 209/221.

Como consecuencia del análisis realizado a los listados presentados por las Direcciones Generales de Primer y Segundo Ciclo de la Educación Escolar Básica y Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media, se constató que **17 de las 40 Instituciones propuestas**, ya fueron beneficiadas por el Proyecto Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC y Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del País.

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, por Memorándum N° CPPI N° 354 de fecha 04 de mayo dirigido al Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, Exp. UEPP N° 2382, se remite la planilla con los datos de las **17 Instituciones** que ya fueron beneficiadas con el Proyecto 822, además se detalla el tipo de intervención posible a realizar a fin de tener en cuenta al momento de determinar las instituciones requeridas (nuevas). En ese sentido por Nota UEPP N° 08/21, se eleva el pedido al Viceministerio de Educación Básica, en fecha 06 de mayo del año en curso donde se menciona lo siguiente: *"Según las verificaciones realizadas por el equipo de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP a la lista de instituciones educativas presentada, se ha constatado que 17 (diecisiete) de ellas fueron beneficiadas a través del proyecto 822, en tal sentido la mencionada dependencia ha elaborado la propuestas de posibles reemplazos – se adjunta a la presente – y se solicita el parecer correspondiente del VEB"*. Exp. XILEMA 100241.

En fecha 07 de junio de 2021, a través del Memorándum VEB N° 353/21, Exp. UEPP 3196, la Sra. Alcira Sosa Penayo, Viceministra de Educación Básica, remite adjunto el Memorándum N° 651/21 de la Dirección General del Primer y Segundo Ciclo de la Educación Escolar Básica y el Memorándum DGTCEEB y EM N° 501/21 de la Dirección General del Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media, con el listado de las 17 (diecisiete) Instituciones nuevas para el remplazo y/o sustitución correspondiente, en el marco de la adjudicación del llamado a LPN/SBE N° 02/2020 "Construcción, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los Programas financiados por el FEEI" – ID N° 360.254.

Por lo expuesto, se aclara que, con la modificación propuesta, consistente en el traslado de las obras de un predio a otro, no están siendo alterados los trabajos previstos en el PBC, ni tampoco se dan circunstancias más ventajosas al contratista.

Considerando la Resolución DNCP N° 5695/2019, **los motivos que justifican la modificación contractual** bajo la figura prevista en el inc. b) del Art. 55 de la Ley 2051/2003, se encuentra fundamentada por las razones expuestas a continuación:

a) Exposición acabada y circunstanciada de los motivos que justifican la modificación.

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

El proyecto de infraestructura se enmarca en la necesidad de plantear espacios educativos cuyo diseño y uso llevan a construir una historia progresivamente más humana, a fin de llegar a edificar o transformar el entorno en comunidades educadoras.

El concepto de ambiente de aprendizaje propone alejarse de la idea de que el proceso enseñanza solo tiene lugar en el aula tradicional y propone, en cambio, que los elementos arquitectónicos pueden ser utilizados como herramientas de conocimiento, a partir de un modelo que considere que el aprendizaje se produce en diferentes espacios de la escuela.

Al respecto es importante tener en cuenta lo siguiente:

El presente contrato está financiado por el **Proyecto Ampliación y Reposición de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del MEC, en Asunción y los 17 departamentos geográficos del país.**

Con la adjudicación de la LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI" – ID N° 360.254, fueron beneficiadas 272 Instituciones distribuidas entre los 17 Departamentos geográficos del país, entre los departamentos beneficiados se encuentra el Departamento de Paraguarí - Lote 08, a continuación, se detalla las Instituciones que forman parte del lote:

Orden	Nombre	Departamento	Distrito
1	Escuela Básica N° 126 República de Guatemala	Paraguari	Yaguarón
2	Escuela Básica N° 80 General José Eduvigis Díaz	Paraguari	Pirayú
3	Colegio Nacional EMD Paraguarí	Paraguari	Paraguarí
4	Escuela Básica N° 498 Juan Simón Iriarte	Paraguari	Paraguarí
5	Escuela Básica N° 280 Cristóbal Pérez	Paraguari	Quiindy
6	Escuela Nacional de Comercio	Paraguari	Yaguarón
7	Colegio Nacional Agustina Miranda González	Paraguari	La Colmena
8	Escuela Básica N° 791 Prof. Ramón Bogarín	Paraguari	Yaguarón
9	Escuela Básica N° 537 Prof. Pura E. Velázquez	Paraguari	Carapeguá
10	Escuela Básica N° 1388 Emancipación Nacional	Paraguari	Paraguarí
11	Colegio Nacional Don Florencio Zárate	Paraguari	Sapucai
12	Colegio Nacional San Agustín	Paraguari	Paraguarí
13	Escuela Básica N° 1675 Don Juan Bautista Rejis	Paraguari	Yaguarón
14	Escuela Básica N° 616 Santo Domingo Savio	Paraguari	Pirayú

Abg. Graciela Segovia de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

La Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la UEPP, tiene a su cargo la ejecución del Proyecto y por ende la administración del Contrato N° 33/20, Lote 08 – Paraguarí, además, es la responsable de designar a los fiscales de obras para la entrega de los sitios de obras correspondientes.

Al respecto, al realizar el recorrido para la entrega de los sitios de obras, se verificó que 3 (tres) instituciones: Colegio Nacional EMD Paraguarí, Escuela Básica Nº 498 Juan Simón Iriarte, Escuela Básica Nº 1388 Emancipación Nacional, **ya fueron beneficiadas por el Proyecto Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC y Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del País**, mientras que 1 (una) institución: Escuela Nacional de Comercio, **no contaba con espacio suficiente**, por lo que no fue posible la entrega efectiva de los sitios de obras, teniendo en cuenta que las mismas deben ser reemplazas y/o sustituidas por otras instituciones, y de no hacerlo así no se alcanzaría el objetivo principal del Proyecto, que es la intervención en 822 establecimientos educativos.

Orden	Nombre	Departamento	Distrito
3	Colegio Nacional EMD Paraguarí	Paraguari	Paraguarí
4	Escuela Básica N° 498 Juan Simón Iriarte	Paraguari	Paraguarí
6	Escuela Nacional de Comercio	Paraguari	Yaguarón
10	Escuela Básica N° 1388 Emancipación Nacional	Paraguari	Paraguarí

b) Una explicación clara que sustente de qué forma se encuentra comprometido el interés público.

El interés público se encuentra comprometido considerando los siguientes puntos:

Este proyecto se relaciona directamente con el interés superior del niño, debido a que las acciones ejecutadas brindarán las garantías para el mejoramiento de la calidad, la eficiencia y la equidad de la educación paraguaya; como bien público a través de la construcción, las ampliaciones, las reparaciones y/o las terminaciones de aulas, los servicios sanitarios y otros espacios educativos, reconociendo que constituyen mecanismos muy valiosos en los procesos de desarrollo de capacidades; propiciando el ingreso, la permanencia y la promoción de los niños de las diferentes instituciones educativas de país y específicamente del Departamento de Paraguarí con el Lote en cuestión; velando de esta manera por el derecho superior del niño.

El MEC, a fin de priorizar medidas administrativas concernientes a garantizar el interés superior del niño, tiene por objetivo la culminación de todas las obras y de esta manera transformar la infraestructura actual de las escuelas y colegios, tanto con la reparación, adecuación y construcciones de los diferentes espacios educativos, a fin de fomentar la universalidad escolar, la permanencia, y la promoción de los niños, niñas y adolescentes del país.

Se destaca la responsabilidad del Estado en la regulación y promoción del derecho a la educación en condiciones equitativas. En este sentido, la legislación paraguaya, específicamente en el artículo 73 Del derecho a la educación y de sus fines de la Constitución Nacional, "...establece que toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad".

c) Las razones por las cuales dichas circunstancias no pudieron ser previstas al tiempo de la programación del llamado que derivó en el contrato a ser modificado.

Primeramente, es importante tener en cuenta que, en los Datos de la Licitación, **punto 5. Distribución de Lotes**, del PBC, establece lo siguiente: *"...La contratante tendrá la potestad de reemplazar o excluir*

Ing. Gustavo Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

las instituciones del listado de instituciones, así como incluir alguna que sea necesaria. Para lo cual dichas acciones deberán estar debidamente justificadas".

Al respecto, se debe considerar que al momento de la elaboración del PBC, se buscó establecer un listado con las instituciones a ser beneficiadas, sin embargo, este listado estuvo expuesto a cambios, teniendo en cuenta que no solo el MEC realiza construcciones, ampliaciones, reparaciones y/o terminaciones en los establecimientos educativos, sino también las Gobernaciones y Municipios, por lo que las necesidades de cada Institución, pudieron haber sido cubiertas en el período que conlleva la adjudicación del proceso, esta situación fue prevista en el PBC con el fin de cumplir con el objetivo principal del Proyecto, que es la intervención en 822 establecimientos educativos.

d) Una explicación clara de los motivos por los cuales:

- **La explicación de un procedimiento ordinario o excepcional no resulta conveniente para la satisfacción de las necesidades que originan la contratación.**

Atendiendo lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley 2051/03 – Principios Generales, inciso a) Economía y Eficiencia y el tiempo que conlleva un nuevo proceso licitatorio, no es pertinente realizar un nuevo llamado, además, es importante tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto N° 1614 de fecha 11 de abril de 2019, "Por el cual se declara en situación de emergencia la infraestructura física de los establecimientos educativos del País", y el Decreto N° 3353 de fecha 14 de febrero de 2020, "Por el cual se modifica y amplía el decreto N° 1614...", nos compromete aún más a imprimir una mayor celeridad a los procesos administrativos que resulten necesarios para realizar las intervenciones en las Infraestructuras de las distintas Instituciones Educativas del país, no es pertinente realizar un nuevo llamado, en este caso particular se plantea la sustitución de 4 (cuatro) Instituciones, sin modificar el monto del contrato no se introducirán cambios que van a desnaturalizar o transformar sustancialmente el objeto del Contrato, existiendo una relación directa entre lo solicitado y el objeto del Contrato original, razón por la cual creemos que la situación planteada garantiza los principios generales de las contrataciones públicas.

Así mismo, se garantiza al Estado el costo mínimo de los recursos utilizados y la mejor relación posible entre los resultados obtenidos en dicho llamado y los recursos empleados para conseguir el servicio.

La vigencia del referido contrato es hasta el 31 de diciembre de 2021, considerando que se aplica la modalidad de Contrato Abierto a este proceso y el sistema de adjudicación es por lote, y los mismos (lotes) fueron distribuidos por cada departamento geográfico del país, que, la póliza de ejecución de contrato N° 1503000903, expedida por Royal Seguros S.A., se encuentra vigente hasta el **hasta 30 de setiembre de 2021.**

- **No existiría violación a los principios previstos en el Artículo 4° de la Ley N° 2051/03.**

En este caso se plantea el traslado de las obras de un predio a otro (cambio de sitio de obras), los trabajos previstos en el PBC no están siendo alteradas, tampoco se dan circunstancias más ventajosas al contratista, ni se modifica la naturaleza del objeto del Contrato, razón por la cual creemos que ante la situación planteada se garantiza los principios generales de las contrataciones públicas.

El MEC, hace uso de la prerrogativa que le facultad el Art. 55 inciso b) de la Ley 2051/03 *"a modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, si hubiere méritos..."*, velando por el interés público como se ha explicado en detalle más arriba, razón por la cual se considera que no existe ninguna violación a lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley 2051/03.

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524

- **No se alteran, de manera sustancial, la naturaleza ni la finalidad del Contrato.**

Es importante mencionar, que la modificación propuesta no implica modificación en los montos previstos en el monto del Contrato, ni cambia la naturaleza del objeto del mismo, ni se dan circunstancias más ventajosas al proveedor, debido a que se busca optimizar la construcción, las ampliaciones, las reparaciones y/o las terminaciones, según la necesidad de cada Institución

De acuerdo a los puntos expuestos y al análisis de las documentaciones que conforman el expediente, esta Fiscalización de Obras del Lote 8 – recomienda, salvo mejor parecer del administrador del contrato, aprobar la **sustitución de Instituciones Educativas**, según el siguiente detalle:

Instituciones beneficiadas según PBC				Instituciones a ser beneficiadas según modificación planteada		
Orden	Código	Nombre	Distrito	Código	Institución	Distrito
3	0901002	Colegio Nacional EMD Paraguarí	Paraguarí	0902033	Colegio Técnico Agropecuario Ing. Hernando Bertoni	Acahay
4	0901011	Escuela Básica N° 498 Juan Simón Iriarte	Paraguarí	0902019	Escuela Básica Nº 1695 Niño Salvador del Mundo	Acahay
6	0915007	Escuela Nacional de Comercio	Yaguarón	0910005	Colegio Nacional de Quiindy	Quiindy
10	0901012	Escuela Básica N° 1388 Emancipación Nacional	Paraguarí	0902031	Escuela Básica Nº 6754 San Francisco	Acahay

Además, es importante aclarar que, con el reemplazo de instituciones debido al cambio de sitio de obras se pretende garantizar el cumplimiento integral del objetivo principal del **Proyecto Ampliación y Reposición de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del MEC, en Asunción y los 17 departamentos geográficos del país**, que es la intervención en 822 establecimientos educativos, incluyendo los trámites requeridos para la finalización del contrato, en atención a lo establecido en el PBC y la normativa legal vigente.

Se adjunta:

- Copia del Memorándum CPI 179/21
- Copia de la Nota UEPP N° 199/21
- Copia del Memorándum CPI 248/21
- Copia de la Nota UEPP N° 209/21
- Copia del Memorándum VEB 177/21
- Copia del Memorándum CPI 354/2
- Copia de la Nota UEPP 08/21
- Copia del Memorándum CPI 403/21
- Copia del Memorándum VEB 353/21
- Copia de la Póliza de Ejecución de Contrato
- Copia Dictamen Técnico Entrega de Sitio de Obras

Arq. Graciela Skastalo Portal
Reg. Prof. MOPC Nº 1.521

INFORME TÉCNICO – ENTREGA DE SITIO DE OBRAS

ID	360.254
LPN/SBE N° 02/2020	Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI.
Contrato N°	33
Localización	PARAGUARI
Lote N°	08
Contratista	TECNOLOGIA DEL SUR
Fiscal de Obras	Arq. Graciela Acosta

Cantidad de Instituciones del Lote	Cantidad de sitios de obras entregados	Cantidad de sitios de obras sin espacio	Cantidad de sitios de obras con proyectos superpuestos
14	10	1	3

Observaciones por Institución:

Instituciones entregadas: Los siguientes establecimientos fueron entregados a la Empresa APONTE LATORRE S.A., los mismos no presentan ninguna objeción de las obras

ORDEN	NOMBRE	DISTRITO	TIPOLOGIA A REALIZAR
1	ESC. BAS. N°126 REPUBLICA DE GUATEMALA	PARAGUARI	- Aula General Triple -SSHH Diferenciado e inclusivo
2	ESC. BAS. N° 80 GRAL. JOSE EDUVIGIS DIAZ	PIRAYU	- Aula simple 1er ciclo EEB SSHH integrado
3	ESC. BAS.N°280 CRISTOBAL PEREZ	QUIINDY	-Aula simple 1er ciclo EEB SSHH Integrado
4	COL.NAC.AGUSTINA MIRANDA GONZALEZ	LA COLMENA	-Aula General simple
5	ESC. BAS. N°791 PROF. RAMON BOGARIN	YAGUARON	- Aula simple 1er ciclo EEB SSHH Integrado
6	ECSC. BAS. N°538 PROF. PURA E. VELAZQUEZ	CARAPEGUA	- Aula simple 1er ciclo EEB SSHH Integrado
7	COL.NAC.DON FLORENCIO ZARATE	SAPUCAI	-Aula General simple
8	COL. NAC. SAN AGUSTIN	PARAGUARI	- Aula General Simple
9	ESC. BAS. N°1675 DON JUAN BAUTISSTA REJIS	YAGUARON	- Aula General Simple
10	ESC. BAS. N°616 SANTO DOMINGO SAVIO	PIRAYU	- Aula General Simple

Arq. Graciela Acosta de Rodela
Res. Prof. MOPC Nº 1.52

Escuelas no entregadas, por lo tanto, deberán ser reasignados otros establecimientos en remplazo de los mismos.

ORDEN	NOMBRE	DISTRITO	TIPOLOGIA A REALIZAR	MOTIVO
1	COL. NAC. EMD PARAGUARI	PARAGUARI	AULA GENERAL DOBLE	Superposición de proyectos
2	ESC. BAS. N°498 JUAN SIMON IRIARTE	PARAGUARI	AULA GENERAL SIMPLE	Superposición de proyectos
3	ESC. BAS. N°1388 EMANCIPACION NACIONAL	PARAGUARI	AULA GENERAL DOBLE	Superposición de proyectos
4	ESC. NAC. DE COMERCIO	PARAGUARI	AULA GENERAL DOBLE	No tiene lugar

Se adjuntan los siguientes documentos: copias de las actas de entrega de sitio.

Asunción, 28 de diciembre de 2020

Firma, sello y aclaración del Fiscal

ARCHIVAR

020

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mohendeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM CPI Nº 179 / 2021

A : **Econ. Alejandro León Duarte.** COORDINADOR GENERAL
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS – UEPP

DE : **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.** Coordinadora
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

FECHA : 05/03/2021

REF. : **Informe técnico.** LPN/SBE N° 02/2020 **"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI". ID 360.254.**

1

La situación de la densificación edilicia existente en los terrenos de los establecimientos asignados, además de los tamaños propios de las aulas, resultan en la exclusión para el reemplazo en 40 establecimientos educativos en el marco de la LPN/SBE N° 02/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI". ID 360.254.

Los tamaños de las tipologías de las aulas no pueden ser reducidas, debido a que las mismas están dimensionadas según las nuevas disposiciones de espacialidad, producto de las normas impuestas por las OMS. A causa de la pandemia | COVID – 19.

Por lo expuesto, es necesario el reemplazo de 40 instituciones educativas del llamado, según INFORME TÉCNICO de la Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, que se adjunta a este memorándum.

Se autoriza la remisión a las empresas de Referencia, para los trámites de rigor.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS • Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos • Coordinación de Proyectos de Infraestructura • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila
Coordinadora
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 1273.

Recibido por: SARA		
DIA	MES	AÑO HORA
05	03	2021. 14:45

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Díaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

DICTAMEN TÉCNICO N° 01/2021 – ENTREGA DE SITIO DE OBRAS

Establecimientos Educativos no entregados:

La situación de la densificación edilicia existente en los terrenos de los establecimientos asignados, además de los tamaños propios de las aulas, resultan en la exclusión para el reemplazo en 40 instituciones en el marco de la LPN/SBE N° 02/2020 **"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI". ID 360.254.**

Los tamaños de las tipologías de las aulas no pueden ser reducidas, debido a que las mismas están dimensionadas según las nuevas disposiciones de espacialidad, producto de las normas impuestas por las OMS. A causa de la pandemia | COVID – 19.

Por lo expuesto, es necesario el reemplazo de 40 instituciones educativas distribuidas en los lotes según los siguientes cuadros por departamentos:

ID	360.254
LPN/SBE N° 02/2020	**"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI".**
Contrato N°	**26/2020**
[illegible]	DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN
Lote N°	1
Contratista	**EISA**
Fiscal de Obras	**Ing. Jorge Paganetti**

Cantidad de Instituciones del Lote 1	Cantidad de sitios de obras entregados	Cantidad de sitios de obras sin espacio	Cantidad de sitios de obras con proyectos superpuestos
19	16	0	3

Escuelas no entregadas:

Los establecimientos citados a continuación fueron beneficiados con el llamado ***CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN – ID:305078***, por lo tanto, deberán ser reasignados otros establecimientos en reemplazo de los mismos por falta de espacio.

Orden	Código	Nombre	Departamento	Distrito	Tipología a realizar
2	0101054	Escuela Básica Nº 1731 San Alfredo	Concepción	San Alfredo	AULA DOBLE 1° CICLO EEB SSHH INTEGRADO
11	0103067	Escuela Básica N° 1718 Gral. Bernardino Caballero	Concepción	Horqueta	AULA DOBLE 1° CICLO EEB SSHH INTEGRADO
14	0104029	Escuela Básica Nº 591 Guillermo Coronel	Concepción	Loreto	AULA DOBLE 1° CICLO EEB SSHH INTEGRADO

Arq. Ruben Darío Duarte
Supervisión y Certificación

ID	360.254
LPN/SBE N° 02/2020	**"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI".**
Contrato N°	27/2020
DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	
Lote N°	2
Contratista	EISA
Fiscal de Obras	Ing. Fernando Centurión

Cantidad de Instituciones del Lote 2	Cantidad de sitios de obras entregados	Cantidad de sitios de obras sin espacio	Cantidad de sitios de obras con proyectos superpuestos
19	19	0	0

OBSERVACIÓN: NO PRESENTA NINGUN INCONVENIENTE EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS OBRAS

ID	360.254
LPN/SBE N° 02/2020	**"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI".**
Contrato N°	EN PROTESTA EN LA DNCP
DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	
Lote N°	3
Contratista	EN PROTESTA EN LA DNCP
Fiscal de Obras	

Cantidad de Instituciones del Lote 3	Cantidad de sitios de obras entregados	Cantidad de sitios de obras sin espacio	Cantidad de sitios de obras con proyectos superpuestos
19	0	0	2

OBSERVACIÓN: EN PROTESTA EN LA DNCP.

Escuelas verificadas:

Los establecimientos citados a continuación fueron beneficiados con el llamado ***CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN – ID:305078***, por lo tanto, deberán ser reasignados otros establecimientos en reemplazo de los mismos por falta de espacio.

Orden	Código	Nombre	Departamento	Distrito	Tipo de obra a realizar
8	0309003	Escuela Básica Nº 47 Prof. Pedro Aguilera	Cordillera	Itacurubi de la Cordillera	AULA SIMPLE 1° CICLO EEB SSHH INTEGRADO
10	0310001	Colegio Nacional "San Rafael Arcángel" - Escuela Básica Nº 292 "Profesora Eva María Silva de Oviedo" - Centro Nº 3-79	Cordillera	Juan de Mena	AULA SIMPLE 1° CICLO EEB SSHH INTEGRADO

Unidad Ejecutora de Programas Educativos y Culturales
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Arq. Rubén Darío Duarte Jara
Jefe de Unidad
Supervisión y Certificación
CPI - UEPP - MEC

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ID	360.254
LPN/SBE N° 02/2020	**"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI".**
Contrato N°	**29/2020**
Localización	**DEPARTAMENTO DE GUAIRA**
Lote N°	4
Contratista	**SENDERO S.A.**
Fiscal de Obras	**Ing. Antonio Peláez**

Cantidad de Instituciones del Lote 4	Cantidad de sitios de obras entregados	Cantidad de sitios de obras sin espacio	Cantidad de sitios de obras con proyectos superpuestos
14	12	2	0

Escuelas no entregadas:

Los establecimientos citados a continuación fueron beneficiados con el llamado ***CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN – ID:305078***, por lo tanto, deberán ser reasignados otros establecimientos en reemplazo de los mismos por falta de espacio.

Orden	Código	Nombre	Departamento	Distrito	Tipología a realizar
1	0401008	Esc. Bás. N° 2761 Villarrica del Espíritú Santo (Colegio Nacional De Villarrica y Centro 4-8)	Guaira	Villarrica	AULA GENERAL TRIPLE (2) SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO (1)
5	0401073	Esc. Bás. Nº 4753 Lomas Valentina (Colegio Nacional Lomas Valentinas y Centro 4- 115)	Guaira	Villarrica	AULA GENERAL DOBLE

ID	360.254
LPN/SBE N° 02/2020	**"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI".**
Contrato N°	**30/2020**
Localización	**DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU**
Lote N°	5
Contratista	**TECSUL SAE**
Fiscal de Obras	**Arq. Catalina Rojas Pukall**

Cantidad de Instituciones del Lote 5	Cantidad de sitios de obras entregados	Cantidad de sitios de obras sin espacio	Cantidad de sitios de obras con proyectos superpuestos
19	18	0	1

Escuelas no entregadas:

Los establecimientos citados a continuación fueron beneficiados con el llamado ***CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN – ID:305078***, por lo tanto, deberán ser reasignados otros establecimientos en reemplazo de los mismos por falta de espacio.

Ing. Carlos F. Sanchez F. de Avila
COORDINADOR
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
MEC

Paul Eduardo Duarte
Jefe
Supervisión y Certificación
UEPP - MEC

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Orden	Código	Nombre	Departamento	Distrito	Tipología a realizar
18	0504004	Esc. Bas. Nº 891 San Isidro Labrador	Caaguazú	Dr. Cecilio Báez	AULA GENERAL SIMPLE

ID	360.254
LPN/SBE N° 02/2020	"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI".
Contrato N°	31/2020
DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	
Lote N°	6
Contratista	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACHO
Fiscal de Obras	Ing. Giovanni Bertoli

Cantidad de Instituciones del Lote 6	Cantidad de sitios de obras entregados	Cantidad de sitios de obras sin espacio	Cantidad de sitios de obras con proyectos superpuestos
19	17	0	1

Escuelas no entregadas:

Los establecimientos citados a continuación fueron beneficiados con el llamado ***CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN – ID:305078***, por lo tanto, deberán ser reasignados otros establecimientos en reemplazo de los mismos por falta de espacio.

Orden	Código	Nombre	Departamento	Distrito	Tipología a realizar
10	0610012	Esc. Bás. N° 2.495 Heriberta Morel de Armoa	Caazapá	Yuty	AULA GENERAL DOBLE

ID	360.254
LPN/SBE N° 02/2020	"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI".
Contrato N°	32/2020
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA	
Lote N°	7
Contratista	ING. APONTE LATORRE
Fiscal de Obras	Arq. Graciela Acosta

Cantidad de Instituciones del Lote 7	Cantidad de sitios de obras entregados	Cantidad de sitios de obras sin espacio	Cantidad de sitios de obras con proyectos superpuestos
19	13	2	4

Escuelas no entregadas:

Los establecimientos citados a continuación fueron beneficiados con el llamado ***CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA***

Patricia J. E. Sanchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Darío Duarte
Lectura
Supervisión y Certificación
CPI - UEPP - MEC

EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN – ID:305078, por lo tanto, deberán ser reasignados otros establecimientos en reemplazo de los mismos por falta de espacio.

Orden	Código	Nombre	Departamento	Distrito	Tipología a realizar
6	0703020	Esc. Bás. Nº 4007 "Sagrado Corazón de Jesús"	Itapúa	Cambyretá	AULA GENERAL SIMPLE
7	0712005	Col. Nac. "Rca Oriental del Uruguay"	Itapúa	General Artigas	AULA GENERAL SIMPLE
10	0728003	Escuela Básica Nº 935 San Nicolás	Itapúa	San Juan del Paraná	AULA GENERAL SIMPLE
12	0703017	Esc. Bás. N° 2443 "Virgen de la Asunción"	Itapúa	Cambyretá	AULA GENERAL SIMPLE
14	0724043	Esc. Bás. N° 2508 Arq. Tomás Romero Pereira	Itapúa	Tomás Romero Pereira	AULA DOBLE 1° CICLO EEB SSHH INTEGRADO
19	0712006	Esc. Básica Nº 2698 "Carlos Antonio López"	Itapúa	General Artigas	AULA GENERAL SIMPLE

ID	360.254
LPN/SBE N° 02/2020	**"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI".**
Contrato N°	**33/2020**
DEPARTAMENTO	**DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ**
Lote N°	8
Contratista	TECSUL SAE
Fiscal de Obras	**Arq. Isabel Céspedes**

Cantidad de Instituciones del Lote 8	Cantidad de sitios de obras entregados	Cantidad de sitios de obras sin espacio	Cantidad de sitios de obras con proyectos superpuestos
14	11	1	3

Escuelas no entregadas:

Los establecimientos citados a continuación fueron beneficiados con el llamado ***CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN – ID:305078***, por lo tanto, deberán ser reasignados otros establecimientos en reemplazo de los mismos por falta de espacio.

Orden	Código	Nombre	Departamento	Distrito	Tipología a realizar
3	0901002	Col. Nac. EMD Paraguarí	Paraguarí	Paraguarí	AULA GENERAL DOBLE
4	0901011	Esc. Bás. N°498 Juan Simón Iriarte	Paraguarí	Paraguarí	AULA GENERAL SIMPLE
6	0915007	Esc. Nac. de Comercio	Paraguarí	Yaguarón	AULA GENERAL DOBLE
10	0901012	Esc. Bás. N°1388 Emancipación Nacional	Paraguarí	Paraguarí	AULA GENERAL DOBLE

Ing. Ma. J. C. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos
Infraestructura
UEPP - MEC

Arq. Fabio Duarte
Jefatura
Supervisión y Certificación
UEPP - MEC

ID	360.254
LPN/SBE N° 02/2020	**"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI".**
Contrato N°	**34/2020**
Ubicación	**DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ**
Lote N°	9
Contratista	TECSUL SAE
Fiscal de Obras	Arq. Hernán Rojas

Cantidad de Instituciones del Lote 9	Cantidad de sitios de obras entregados	Cantidad de sitios de obras sin espacio	Cantidad de sitios de obras con proyectos superpuestos
19	18	0	1

Escuelas no entregadas:

Los establecimientos citados a continuación fueron beneficiados con el llamado ***CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN – ID:305078***, por lo tanto, deberán ser reasignados otros establecimientos en reemplazo de los mismos por falta de espacio.

Orden	Código	Nombre	Departamento	Distrito	Tipología a realizar
12	1008002	Escuela Básica N° 633 San José	Alto Paraná	Ñacunday	AULA GENERAL DOBLE

ID	360.254
LPN/SBE N° 02/2020	**"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI".**
Contrato N°	**35/2020**
Ubicación	**DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ**
Lote N°	10
Contratista	GCA INGENIERIA
Fiscal de Obras	Arq. Catherine Larrieur

Cantidad de Instituciones del Lote 10	Cantidad de sitios de obras entregados	Cantidad de sitios de obras sin espacio	Cantidad de sitios de obras con proyectos superpuestos
13	11	2	0

Escuelas no entregadas:

Los establecimientos citados a continuación fueron beneficiados con el llamado ***CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN – ID:305078***, por lo tanto, deberán ser reasignados otros establecimientos en reemplazo de los mismos por falta de espacio.

Orden	Código	Nombre	Departamento	Distrito	Tipología a realizar
5	1201003	Esc. Bás. Nº 1807 San Francisco/ N° 12-20 Centro Educ. de Jóvenes y Adulto/ N° 161Centro Educ. Media para Personas Jóvenes y Adultas	Ñeembucú	Pilar	AULA DOBLE 1° CICLO EEB SSHH INTEGRADO
6	1201012	Esc. Bás. Nº 1288 San Ramón	Ñeembucú	Pilar	AULA GENERAL DOBLE

ID	360.254
LPN/SBE N° 02/2020	**"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI".**
Contrato N°	**36/2020**
DEPARTAMENTO DE AMAMBAY	
Lote N°	11
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO
Fiscal de Obras	Arq. Rubén Darío Duarte Villalba

Cantidad de Instituciones del Lote 11	Cantidad de sitios de obras entregados	Cantidad de sitios de obras sin espacio	Cantidad de sitios de obras con proyectos superpuestos
12	8	1	3

Escuelas no entregadas:

Los establecimientos citados a continuación fueron beneficiados con el llamado ***CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN – ID:305078***, por lo tanto, deberán ser reasignados otros establecimientos en reemplazo de los mismos por falta de espacio.

Orden	Código	Nombre	Departamento	Distrito	TIPOLOGIA A REALIZAR
1	1301067	"(9182) Colegio Nacional Defensores del Chaco (9115) Escuela Básica N° 290 Defensores del Chaco (9181) Centro N° 13-5"	Amambay	Pedro Juan Caballero	AULA GENERAL DOBLE
2	1301055	Esc. Bas. Nº 710 "Don Carlos A. López"	Amambay	Pedro Juan Caballero	AULA GENERAL DOBLE
3	1301024	Esc. Bas. Nº 1301 "Mcal. José Félix Estigarribia" / Col. Nac. San Ramón / Col. Nac. Gral. Genes	Amambay	Pedro Juan Caballero	AULA SIMPLE 1° CICLO EEB SSHH INTEGRADO
6	1301026	Esc. Bas. Nº 366 "Cnel. Teófilo Miranda" Col. Nac. A .Vicente Ignacio Iturbe.	Amambay	Pedro Juan Caballero	AULA SIMPLE 1° CICLO EEB SSHH INTEGRADO

ID	360.254
LPN/SBE N° 02/2020	**"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI".**
Contrato N°	**37/2020**
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU	
Lote N°	12
Contratista	EISA
Fiscal de Obras	Arq. Guillermo Godoy

Cantidad de Instituciones del Lote 12	Cantidad de sitios de obras entregados	Cantidad de sitios de obras sin espacio	Cantidad de sitios de obras con proyectos superpuestos
19	16	2	1

Arq. Patricia Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Supervisión y Certificación
UEPP - MEC

CPI

Escuelas no entregadas:

Los establecimientos citados a continuación fueron beneficiados con el llamado ***CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN – ID:305078***, por lo tanto, deberán ser reasignados otros establecimientos en reemplazo de los mismos por falta de espacio.

Orden	Codigo	Nombre	Departamento	Distrito	TIPOLOGIA A REALIZAR
2	1403005	Colegio Nacional "General de Brigada Don José Roa Benítez"	Canindeyú	Curuguaty	AULA GENERAL DOBLE
9	1402001	Escuela Bás.N°983 "Francisca Bernal"	Canindeyú	Corpus Christi	AULA SIMPLE 1° CICLO EEB SSHH INTEGRADO
19	1401035	Escuela Básica Nº 6973 San Jorge	Canindeyú	Salto del Guaira	AULA GENERAL DOBLE

ID	360.254
LPN/SBE N° 02/2020	**"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI".**
Contrato N°	**38/2020**
Ubicación	**DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES**
Lote N°	13
Contratista	**EISA**
Fiscal de Obras	**Arq. Favio Bareiro**

Cantidad de Instituciones del Lote 13	Cantidad de sitios de obras entregados	Cantidad de sitios de obras sin espacio	Cantidad de sitios de obras con proyectos superpuestos
19	14	5	0

Escuelas no entregadas:

Los establecimientos citados a continuación fueron beneficiados con el llamado ***CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN – ID:305078***, por lo tanto, deberán ser reasignados otros establecimientos en reemplazo de los mismos por falta de espacio.

Orden	Codigo	Nombre	Departamento	Distrito	TIPOLOGIA A REALIZAR
4	1502006	Esc. Bás. Nº 95 Dr. Manuel Peña	Presidente Hayes	Benjamín Aceval	AULA GENERAL DOBLE
6	1502018	Esc. Bás. Nº 7653 Santa Teresita	Presidente Hayes	Benjamín Aceval	AULA DOBLE 1° CICLO EEB SSHH INTEGRADO
8	1502002	Esc. Bás. Nº 4382 San Agustín	Presidente Hayes	Benjamín Aceval	AULA GENERAL SIMPLE
11	1502003	Esc. Bás. Nº 3536 Mcal. Francisco Solano Lólez	Presidente Hayes	Benjamín Aceval	AULA GENERAL SIMPLE
17	1504068	Esc. Bas. Nº 4380 Municipal 2	Presidente Hayes	Villa Hayes	AULA GENERAL DOBLE

ID	360.254
LPN/SBE N° 02/2020	"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI".
Contrato N°	39/2020
Localización	DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
Lote N°	14
Contratista	ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA
Fiscal de Obras	Arq. Favio Bareiro

Cantidad de Instituciones del Lote 14	Cantidad de sitios de obras entregados	Cantidad de sitios de obras sin espacio	Cantidad de sitios de obras con proyectos superpuestos
1	1	0	0

OBSERVACIÓN: NO PRESENTA NINGÚN INCONVENIENTE EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS OBRAS.

ID	360.254
LPN/SBE N° 02/2020	"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI".
Contrato N°	40/2020
Localización	DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY
Lote N°	15
Contratista	EISA
Fiscal de Obras	Arq. Favio Bareiro

Cantidad de Instituciones del Lote 15	Cantidad de sitios de obras entregados	Cantidad de sitios de obras sin espacio	Cantidad de sitios de obras con proyectos superpuestos
3	0	0	0

OBSERVACIÓN: NO PRESENTA NINGÚN INCONVENIENTE EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS OBRAS.

ID	360.254
LPN/SBE N° 02/2020	"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI".
Contrato N°	41/2020
Localización	DEPARTAMENTO DE MISIONES
Lote N°	16
Contratista	ENGINEERING SAECA
Fiscal de Obras	Arq. Giovanni Bertoli

Cantidad de Instituciones del Lote 16	Cantidad de sitios de obras entregados	Cantidad de sitios de obras sin espacio	Cantidad de sitios de obras con proyectos superpuestos
14	12	0	2

Patricia J. E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Arq. Rubén Darío Duarte Valdez
Supervisor de Obras
CPI - UEPP - MEC

Escuelas no entregadas:

Los establecimientos citados a continuación fueron beneficiados con el llamado ***CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN – ID:305078***, por lo tanto, deberán ser reasignados otros establecimientos en reemplazo de los mismos por falta de espacio.

Orden	Codigo	Nombre	Departamento	Distrito	TIPOLOGIA A REALIZAR
2	0807003	Escuela Básica Nº 70 Profesor Luciano Bordón	Misiones	Santa Rosa	AULA SIMPLE 1° CICLO EEB SSHH INTEGRADO
6	0806002	Esc. Bas. Nº 135 "Gral. de Div. (S.R.) Juan Antonio Cáceres"	Misiones	Santa María	AULA SIMPLE 1° CICLO EEB SSHH INTEGRADO

ID	360.254
LPN/SBE N° 02/2020	**"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI".**
Contrato N°	**42/2020**
Localidad/Zona	**DEPARTAMENTO CENTRAL/CAPITAL/ASUNCIÓN**
Lote N°	17
Contratista	**ENGINEERING SAECA**
Fiscal de Obras	**Arq. Guillermo Godoy – Ing. Jorge Paganetti -**

Cantidad de Instituciones del Lote 17	Cantidad de sitios de obras entregados	Cantidad de sitios de obras sin espacio	Cantidad de sitios de obras con proyectos superpuestos
30	16	4	0

Escuelas no entregadas:

Los establecimientos citados a continuación fueron beneficiados con el llamado ***CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN – ID:305078***, por lo tanto, deberán ser reasignados otros establecimientos en reemplazo de los mismos por falta de espacio.

Orden	Codigo	Nombre	Departamento	Distrito	TIPOLOGIA A REALIZAR
1	1112011	Escuela Básica Nº 25 Carlos Antonio López	Central	Ñemby	AULA GENERAL TRIPLE
12	0012231	Colegio Nacional EMD Juan Ramón Dahlquist	Capital	Asunción	AULA GENERAL SIMPLE
21	0013018	Colegio Nacional República de Hungría	Capital	Asunción	AULA GENERAL DOBLE
2	0012002	Colegio Nacional EMD Vice Presidente Sánchez	Capital	Asunción	AULA GENERAL SIMPLE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS – Unidad Ejecutora de Programas – Coordinación Proyectos de Infraestructura

Arq. Daniela E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Arq. Rubén Duarte
Supervisión de Ejecución
CPI - UEPP - MEC

Observaciones por Institución/Observaciones:

Escuelas entregadas

Los 232 establecimientos fueron entregados a las empresas en los diferentes lotes, los mismos no presentan ninguna objeción para la ejecución de las obras.

En el siguiente cuadro se resume por lote la cantidad de establecimientos educativos a ser reemplazados en el marco de la LPN/SBE N° 02/2020 **"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI". ID 360.254.**

Cuadro resumen

Ítem	Departamentos	Cantidad de establecimientos a ser reemplazados
LOTE 1	CONCEPCIÓN	3
LOTE 2	SAN PEDRO	No requiere
LOTE 3	CORDILLERA	2
LOTE 4	GUAIRA	2
LOTE 5	CAAGUAZÚ	1
LOTE 6	CAAZAPÁ	1
LOTE 7	ITAPÚA	6
LOTE 8	PARAGUARÍ	4
LOTE 9	ALTO PARANÁ	1
LOTE 10	ÑEEMBUCÚ	2
LOTE 11	AMAMBAY	4
LOTE 12	CANINDEYÚ	3
LOTE 13	PRESIDENTE HAYES	5
LOTE 14	BOQUERÓN	No requiere
LOTE 15	MISIONES	2
LOTE 16	ALTO PARAGUAY	No requiere
LOTE 17	CENTRAL – CAPITAL	4
Total de establecimientos educativos		**40**

Asunción, 05 de marzo de 2021

Arq. Rubén Darío Duarte Villalba
Jefe Interino de Supervisión y Certificación

Ministerio de Educación y Ciencias
Unidad Ejecutora de Programas
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Arq. Patricia Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC