COPACO
Nuestra Compañía

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 4178/2014
DC INGENIERÍA S.A.

Asunción, 13 de noviembre de 2014

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 13 de noviembre del año en curso, según consta en el **Acta Nº 54,** ha resuelto:

1) **AUTORIZAR** la prórroga del Plazo Contractual del Contrato Nº 15/2011 con la firma DC INGENIERÍA S.A. para el "SUMINISTRO DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS PARA UNA RED DE 3G DEL TIPO UMTS/HSPDA+LTE (MODALIDAD EN DOS ETAPAS – SEGUNDA ETAPA)" por el término de 178 (Ciento Setenta y Ocho) días calendario en el plazo contractual para la ejecución del Sub Proyecto 10, según informes obrantes en autos.

2) **APROBAR** la ADENDA Nº 9 del Contrato Nº 15/2011 – para el "SUMINISTRO DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS PARA UNA RED DE 3G DEL TIPO UMTS/HSPDA+LTE (MODALIDAD EN DOS ETAPAS – SEGUNDA ETAPA), suscrito con la Firma DC INGENIERÍA S.A., a tenor del modelo obrante en autos.

3) **AUTORIZAR** al Señor Presidente del Directorio a suscribir la ADENDA Nº 9 al Contrato Nº 15/2011.

4) **ENCOMENDAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones haga efectiva las comunicaciones requeridas, según lo establecido en la Ley N° 2051/2003

ROGELIO R. BENÍTEZ V.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliados del 01 al 16, incluido esta providencia.
ADJUNTOS:
Proforma Adenda Nº 9 al Contrato Nº 15/2011, 1 (una) foja.
Copia de la Nota Nº 181/GLP/2013, 1 (una) foja.
Copia de Resolución del Directorio (Acta Nº 64 de fecha 17/12/13) de la Autorización de Suspensión de Obras y Provisión de Bienes y Servicios en el marco del Contrato Nº 15/2011, 1 (una) foja.
Copia de las Adendas Nº 3, 5, 6 y 8, 5 (cinco) fojas.
Copia de la Nota Nº 186/GLP/2013, 1 una foja.
Copia del Expediente Nº 879/2014, foliado del 01 al 09.
Expediente Nº 4179/2014, foliado del 01 al 02.
Copia del Expediente Nº 2895/2014, foliado del 01 al 07.

COPACO S.A.
RECIBIDO
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Por: Flores
Fecha: 13 NOV 2014
Hora: 14:52