NOTA N° 183/24.-

Encarnación, 03 de diciembre de 2024

Señor:
ARQ. JAIME BECZKO

Por la presente me dirijo a usted con el objeto de notificarle la **Resolución N°1807/2024**, del 03 de diciembre del 2024, dictada por el Gobernador de Itapúa. **SE ADJUNTA COPIA ÍNTEGRA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NOTIFICADA.-**

Que en el marco del **CONTRATO N° 95/2023,** correspondiente a la obra: **"CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL : Construcción de Puente sobre el Arroyo Ka`yguangue en Cerrito del Distrito de Encarnación I.D N° 434.738**", el GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, mediante **Resolución N° 1807/2024**, **RESUELVE**: ***ARTÍCULO 1°:*** *APROBAR la adenda Nº 1 que amplía el monto y el plazo de ejecución del contrato Nº 95/2024 "CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL : Construcción de Puente sobre el Arroyo Ka`yguangue en Cerrito del Distrito de Encarnación I.D N° 434.738", suscripto entre la Gobernación de Itapúa y el Contratista Jaime Beczko García* ***ARTÍCULO 2°: AUTORIZAR:*** *la suscripción de la adenda Nº 1 ampliando el monto del contrato Nº 95/2023, por GS. 140.065.136 (guaraníes ciento cuarenta millones sesentena y cinco mil ciento treinta y seis)* ***ARTÍCULO 3°: NOTIFICAR:*** *al señor Jaime Bezcko García del contenido de la presente resolución a través de la Unidad de Fiscalización de Contratos.* ***ARTÍCULO 4°:*** *REMITIR: copia de la presente resolución a las secretarías y dependencias competentes en la presente cuestión, para su toma de razón a los efectos pertinentes* ***ARTÍCULO 5°: COMUNICAR*** *a quienes corresponda y cumplido, archivar.-*

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el art, 42, núm. 3 de la ley N° 6715/2021 "DE **PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS",** se comunica cuanto sigue:

En virtud de lo establecido en el art. 64 de la ley N° 6715/2021, contra la resolución aquí notificada puede interponerse **recurso de reconsideración,** dentro del plazo perentorio de **10 (diez) días hábiles,** contados a partir de la presente notificación, presentando su solicitud fundada y por escrito ante la mesa de entrada institucional. Dicho recurso será resuelto por la máxima autoridad institucional, dentro de los siguientes **20 (veinte) días hábiles.** La falta de pronunciamiento de éste implicará la denegatoria ficta del recurso interpuesto.-

Igualmente, se le informa que podrá optar por promover directamente **acción contencioso-administrativa** ante el Tribunal de Cuentas, en razón que la resolución notificada ha sido dictada por la máxima autoridad, en cuyo caso el plazo de **18 (dieciocho) días hábiles** para promover la demanda, establecido en el art. 69 de la ley N°6715/21, se computará a partir de la fecha de la presente notificación.-

En caso de que opere la **denegatoria ficta**, el cómputo del plazo de **18 (dieciocho) días hábiles** para promover la acción contencioso-administrativa se iniciará a partir del día siguiente del término otorgado a la administración para dictar la resolución correspondiente. No obstante, el plazo indicado, persiste mientras no exista notificación personal.-

Atentamente.-

Arq. Jaime Beczko García
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.J. 1053
Reg. AB.SG. N° 154/03
03/12/2024

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Contratos

Abg. Mgter. Elgio Emmanuel Méndez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos