ADENDA Nº 2
CONTRATO LCO Nº 05/2018
"CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN –MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ- DE PILAR"

Entre la **Municipalidad de Pilar**, domiciliada en Alberdi y Avda. Mcal. Francisco Solano López, de la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Intendente Municipal**, **Don CRISTÓBAL ALFREDO STETE GHIRINGHELLI**, con Cédula de Identidad N° 762.592, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la **Empresa CONSTRUCTORA ÑEEMBUCÚ SRL**, con **RUC Nº 80065298-3**, domiciliada en 7ª Proyectada c/ Pilar Nº 9020, del Bº San Lorenzo, de la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor CARLOS ELISERIO CABALLERO VELAZCO**, con Cédula de Identidad N° 3.565.339, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar la presente "**ADENDA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN –MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ- DE PILAR**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. **OBJETO.-**
   La presente **Adenda** para la **Ampliación de Monto** del **Contrato** tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA, LAS PARTES** entre sí, en relación a la **Licitación por Concurso de Ofertas LCO Nº 05/2018 "CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN –MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ- DE PILAR"**, con **ID Nº 354717,** que serán ejecutados por **EL CONTRATISTA** a **LA CONTRATANTE**, de acuerdo al Contrato y demás documentos del mismo, y a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes. ----------

2. **IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03).-**
   El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado delapresente **Adenda** para la **Ampliación de Monto** del **Contrato** está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria; y vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 354717**. ----------

3. **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03).-**
   La presente **Adenda** para la **Ampliación de Monto** del **Contrato** es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas LCO Nº 05/2018 "CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN –MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ- DE PILAR"**, con **ID Nº 354717**, convocado por la **Municipalidad de Pilar**. La adjudicación fue realizada por **Resolución Nº 841/18** y la **Adenda** fue autorizada por **Acto Administrativo Nº** 20 **/19**. ----------

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
RUC 80065298-3
Tel: 0975 110 043 - Pilar - Py.

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA

4. VIGENCIA DEL CONTRATO.-

El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).-

CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN BLOQUE DE AULAS
CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN "MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ"
PLANILLA DE PRECIOS

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiere)**
1	**72131601-003**	**Cimiento**	**GL**	**1**		
1.1		Excavación	m3	20	50.000	1.000.000
2	**72131601-004**	**Hormigón Armado**	**GL**	**1**		
2.1		Zapatas de HºAº	m3	7	2.000.000	14.000.000
2.2		Columnas de HºAº	m3	3	2.000.000	6.000.000
2.3		Vigas de HºAº	m3	10	2.000.000	20.000.000
2.4		Losa de HºAº	m3	7	2.000.000	14.000.000
2.5		Pilotes de Hº Aº (refuerzo en los laterales de la obra)	m3	10	2.000.000	20.000.000
2.6		Vigas Placas (refuerzo)	m3	3	2.000.000	6.000.000
3	**72131601-006**	**Aislación**	**GL**	**1**		
3.1		Sobre losa	M2	50	150.000	7.500.000
4	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**	**1**		
4.1		De losa de HºAº	m2	45	37.000	1.665.000
4.2		De viga de HºAº	m2	60	37.000	2.220.000
4.3		De columnas de HºAº	m2	40	37.000	1.480.000
5	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapiso**	**GL**	**1**		
5.1		Contrapiso de Hº de cascotes (10cm)	m2	45	50.000	2.250.000
6	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**GL**	**1**		
6.1		De paredes, losa, viga y columnas al látex	m2	140	32.000	4.480.000

CONSTRUCTORA NEEMBUCU S.R.L.
PIJTA 4ª - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
Tel: 0975 110 043 - Pilar - Py.

MUNICIPALIDAD DE PILAR INTENDENCIA

7	**72131601-998**	**Trabajos varios**	**GL**	**1**		
7.1		Reparaciones varias por afectación de obras (Reparación general en SSHH Sexados (12).)	gl	1	15.000.000	15.000.000
TOTAL OFERTA						**115.595.000**

La presente **Adenda** para la **Ampliación de Monto** del **Contrato**, forma parte integrante del **Contrato LCO Nº 05/2018**, por tanto, las demás cláusulas pactadas inicialmente siguen vigentes en su totalidad y **LAS PARTES** se obligan a su fiel cumplimiento, sin perjuicio de las sanciones por el incumplimiento de las mismas. ----------

En prueba de conformidad se suscriben en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú, República del Paraguay, a los siete días del mes de Enero del año dos mil diecinueve. ----------

CARLOS ELISERIO CABALLERO V.
Representante
CONSTRUCTORA ÑEEMBUCÚ SRL

CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L.
PIUTA 4ª - BARRIO SAN LORENZO
RUC 80065298-3
Tel: 0975 110 043 - Pilar - Py.

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA

Sr. CRISTÓBAL ALFREDO STETE G.
Intendente Municipal