Entre, **MINISTERIO PÚBLICO** domiciliada en Chile y Jejuí, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Fiscal General del Estado **Abg. Francisco Javier Díaz Verón**, con **Cédula de Identidad N° 1.364.380**, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 7715 en fecha 18 de noviembre de 2011, el **Econ. Guido Francisco Burgos Espínola**, con Cédula de Identidad N° **2.339.656, Director General de Administración y Finanzas** y el **Ing. Adalberto Benítez,** con Cédula de Identidad N° **595.637**, **Director de Obras y Proyectos**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, el **CONSORCIO YATAITY**, con **RUC N° 80084958-2**, domiciliada en la calle J.B. Rivarola Matto N° 6067 e/ R.I. 1 2 de Mayo y R.I. 3 Corrales de la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Oscar Antonio Rubiani Yanho** y con **Cédula de Identidad N° 616.391** y el **Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi** con **Cédula de Identidad N° 561.802**, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda N° 4 al Contrato N° 75/2014 para la **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"**, la cual estará sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULAS ESPECIALES:

CLÁUSULA PRIMERA: AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO N° 75/2014

LA CONTRATANTE, conforme a la Resolución FGE N° 1928 de fecha 03 de mayo de 2017, autoriza la suscripción del presente convenio modificatorio N° 4 del Contrato N° 75/2014, a fin de conceder a favor de **LA CONTRATISTA** la ampliación por el monto de **Gs. 4.557.111.881 (guaraníes cuatro mil quinientos cincuenta y siete millones ciento once mil ochocientos ochenta y uno)**, para la realización de trabajos, a ser ejecutados en el presente Ejercicio Fiscal 2017 y de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Monto
1. Rubros a ser realizados en menor cantidad	-576.255.724
2. Rubros Contractuales a ser ejecutados en mayor cantidad	3.395.952.824
3. Rubros nuevos a ejecutar o no contractuales	1.737.414.781
Total en Guaraníes	**4.557.111.881**

CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ADICIONALES

LA CONTRATANTE autoriza a **LA CONTRATISTA** la realización de los trabajos adicionales, descriptos y detallados en el **Anexo N° 2, "Planilla de Rubros Contractuales a ser ejecutados en mayor cantidad"** y en el **Anexo N° 3, "Planilla de Rubros Nuevos a ejecutar"**. Así mismo, en el **Anexo 1,** se detalla en la **"Planilla de Rubros Contractuales a ser realizados en menor cantidad",** aquellos trabajos que no serán realizados por parte del Consorcio contratado o serán ejecutados en menor cantidad. Los **Anexos N° 1, N° 2 y N° 3**, adjuntos a la presente adenda, forman parte de la presente cláusula.

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Abog. Francisco Javier Díaz Verón
Fiscal General del Estado

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi
Representante Legal

Econ. Guido F. Burgos E.
Dtor. Gral. Adm. y Finanzas
Ministerio Público

CLÁUSULA TERCERA: AMPLIACIÓN DE PLAZOS CONTRACTUALES

De acuerdo a la Resolución FGE N° 1928, además, **LA CONTRATANTE** amplía a favor de **LA CONTRATISTA,** tanto el plazo para la recepción provisoria, así como para la recepción definitiva, en ambos casos por **84 (ochenta y cuatro) días** más a lo estipulado inicialmente en el Contrato N° 75/2016, conforme al Acta de Inicio de Trabajos y a las adendas N° 1, N° 2 y N° 3 anteriormente formalizadas.

Así mismo, la vigencia del **Contrato N° 75/2014** con **LA CONTRATISTA**, queda ampliada por **84 (ochenta y cuatro) días** más a lo inicialmente pactado y modificado a través de las adendas N° 1, N° 2 y N° 3 anteriormente formalizadas.

CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍAS CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA, deberá presentar en un **plazo no mayor a 10 (diez) días**, de firmada la presente adenda de ampliación, las garantías contractuales actualizadas y ampliadas, conforme a las exigencias de plazos y montos, establecidos en la presente Adenda N° 4.

Queda convenido, que la presente modificación al Contrato N° 75/2014 **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"**, se realiza conforme a lo establecido en la Resolución F.G.E. N° 1928 de fecha 03 de mayo de 2017.

EN FE DE LO CUAL, EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su Representante, debidamente autorizados firman la presente, **Adenda N° 4** de modificación contractual, constituido por 2 (dos) páginas numeradas y los **ANEXOS 1, 2 y 3,** en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 31 días del mes de mayo de 2017.

Abg. Francisco Javier Díaz Verón
MINISTERIO PÚBLICO

Ing. Oscar Antonio Rubiani Yanho
CONSORCIO YATAITY

Econ. Guido Francisco Burgos Espínola
MINISTERIO PÚBLICO

Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi
CONSORCIO YATAITY
Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi
Representante Legal

Ing. Adalberto Benítez A.
Ing. Adalberto Benítez
Dirección de Proyectos
Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO 1

Rubros contractuales a ser ejecutados en menor cantidad

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Contractual	Cantidad Real	Diferencia x Certificar (-)	Precio Unit.	Total menores cantidades
	OBRAS CIVILES						
3	**Cimientos y Muros de contencion**						
3.1	Cimiento de Piedra bruta colocada para muros exteriores (Taludes, muros de rampa y conformación de accesos) de 0,40 x 0,80	m3	90,08	6,74	83,34	276.059	23.006.757
8	**Pisos y Zocalos**						
8.1	Alisado de Hormigon Armado fratachado mecánico con aplicacion de Pavidur S o similar de 10 cm de espesor para circulacion vehicular	m2	1.724,24	1.234,81	489,43	110.693,00	54.176.475
8.5	Baldosa de mosaico granítico 30 x 30 con diseño antideslizante en circulaciones exteriores	m2	665,29	149,11	516,18	178.170	91.967.791
11	**Aberturas de madera**						
11.2	Puertas interiores tipo P2 de 0,70 x 2,10 - Placa	un	36,00	30,00	6,00	697.892	4.187.352
11.3	Puertas interiores tipo P3 de 0,80 x 2,10 - Placa + freno hidráulico	un	72,00	70,00	2,00	1.000.116	2.000.232
12	**Aberturas de aluminio anodizado y vidrio**						
12.5	Ventana fija de aluminio fosco nat.de 1,40 x 1,30 con vidrio templado incoloro de 8 mm. Tipo V5	un	1,00	0,00	1,00	1.470.278	1.470.278
12.14	Puerta y cerramiento de aluminio anodizado fosco nat. y vidrio Planta Baja de 2,45 x 2,15 + 4,40 x 2,15 con vidrio templado incoloro de 8 mm. y de 10 mm según tamaño c/ Laterales de aluminio fosco natural y vidrio templado fijo de 10 mm. Ver detalle esmerilado en vidrios. Tipo MV2	m2	29,46	7,45	22,01	980.185	21.573.872
12.15	Cerramiento de aluminio anodizado fosco nat. y vidrio Planta Baja de 2,00 x 2,15 con vidrio templado incoloro de 8 mm. y de 10 mm segun tamaño c/ Laterales de aluminio fosco natural y vidrio templado fijo de 10 mm. Ver detalle esmerilado en vidrios. Tipo MV3	m2	17,20	0,00	17,20	980.185	16.859.182
12.16	Puerta y cerramiento de aluminio anodizado fosco nat. y vidrio en Planta Baja de 8,40 x 2,15 con vidrio templado incoloro de 8 mm. y de 10 mm segun tamaño c/ Laterales de aluminio fosco natural y vidrio templado fijo de 10 mm. Ver detalle esmerilado en vidrios. Tipo MV4	m2	18,06	0,00	18,06	1.143.549	20.652.495
12.18	Puerta y cerramiento de aluminio anodizado fosco nat. y vidrio Planta Baja de 2,00 x 2,15 con vidrio templado incoloro de 8 mm. y de 10 mm segun tamaño c/ Laterales de aluminio fosco natural y vidrio templado fijo de 10 mm. Ver detalle esmerilado en vidrios. Tipo MV6	m2	4,30	0,00	4,30	1.143.549	4.917.261
12.19	Cerramiento de aluminio anodizado fosco nat. y vidrio Planta Baja de 6,10 x 2,15 con vidrio templado incoloro de 8 mm. y de 10 mm segun tamaño c/ Laterales de aluminio fosco natural y vidrio templado fijo de 10 mm. Ver detalle esmerilado en vidrios. Tipo MV7	m2	26,23	6,39	19,84	980.185	19.446.870
12.20	Cerramiento de aluminio anodizado fosco nat. y vidrio Planta Baja de 1,93 x 2,15 con vidrio templado incoloro de 8 mm. y de 10 mm segun tamaño c/ Laterales de aluminio fosco natural y vidrio templado fijo de 10 mm. Ver detalle esmerilado en vidrios. Tipo MV8	m2	8,30	4,49	3,81	1.143.549	4.356.922
12.27	Ventana corrediza de aluminio fosco nat.de 1,60 x 0,70 con vidrio templado incoloro de 6 mm. Guardia Acceso cochera	un	1,00		1,00	508.063	508.063
15	**Aberturas y Carpinterías metálicas**						
13.3	Puerta de chapa doblada tipo persiana con chapa N° 18 de 1,10 x 2,10. Tipo M3	un	1,00	0,00	1,00	2.153.087	2.153.087
17	**Obras exteriores**						
17.1	Muro de contención taludes, bordes de canteros accesos y rampa minusválidos	m2	223,68	28,28	195,40	55.212	10.788.425
	TOTAL OBRAS CIVILES						**278.065.061**
	SISTEMA INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL						
1	**INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL**						
1.3	**ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS**						
	Provisión y colocación de:						
1.3.18	Dispenser de toalla de papel intercalada	un	72,00	0,00	72,00	132.919	9.570.168
1.3.19	Toalla de Papel -Intercaladas - 22 x 21	un	72,00	0,00	72,00	8.911	641.592
2.2	**TANQUE INFERIOR**						
2.2.2	Cañería Ø = 2 " HºGº c/ Rosca BSP Norma NBR5580	m	30,00	17,00	13,00	163.433	2.124.629
	TOTAL SISTEMA INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL						**12.336.389**
	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO						
1	**SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO - SPCI**						
1.1	**Sistema de Detección Electrónica de Incendio**						
1.1.1	Detector H/C humo-calor, con provision de caños corrugados y conexiones eléctricas, a la alarma	un	371,00	350,00	21,00	699.496	14.689.416
1.1.3	Alarma audiovisual	un	70,00	69,00	1,00	643.060	643.060
1.1.4	Pulsador Manual de Comando	un	70,00	69,00	1,00	625.239	625.239
1.2	**Señalización**						
1.2.3	Cartel "Salida" de Emergencia	un	21,00	20,00	1,00	556.923	556.923
1.4	**Combate Hidráulico de Incendio - Instalación Hidráulica**						
1.4.1	Cañería Ø = 4 " HºGº c/Rosca BSP Norma NBR5580	m	18,00	11,00	7,00	364.196	2.549.372
1.4.4	Cañería Ø = 2 " HºGº c/Rosca BSP Norma NBR5580	m	158,00	0,00	158,00	163.433	25.822.414
	TOTAL GENERAL SISTEMA PCI						**44.886.424**
	INSTALACION ELECTRICA						
1	**MATERIALES PARA PUESTO DE ENTREGA ANDE**						
1.6	Caño galvanizado de 4" X 6M	uni.	3,00	1,00	2,00	479.697	959.394
3	**ALIMENTACION A TABLERO GENERAL NORMAL Y EMERGENCIA**						
3.4	Terminal CU 120 MM2	uni.	2,00		2,00	22.573	45.146
4	**MATERIALES PARA CAJA DE TABLEROS DE SERVICIOS COMUNES**						
4.12	Disyuntor Trif. C60N 16 AMP. C	uni.	37,00	20,00	17,00	208.104	3.537.768
4.14	Disyuntor Trif. C60N 32 AMP. C	uni.	3,00	1,00	2,00	236.322	472.644
4.15	Disyuntor Trif. C60N 40 AMP. C	uni.	12,00	0,00	12,00	239.848	2.878.176
4.16	Disyuntor Trif. C60N 50 AMP. C	uni.	6,00	0,00	6,00	296.283	1.777.698
4.18	Disyuntor Trif. 80 AMP. 10KA	uni.	2,00	0,00	2,00	1.058.154	2.116.308
4.19	Disyuntor Trif. 125 AMP. 10KA	uni.	8,00	7,00	1,00	1.307.878	1.307.878
4.20	Disyuntor Trif.. 200 AMP. 36KA REG.	uni.	6,00	2,00	4,00	2.548.035	10.192.140
4.21	Disyuntor Trif. 250 AMP. 36KA REG.	uni.	4,00	0,00	4,00	2.590.362	10.361.448
4.25	Disyuntor Unip. C60N 10 AMP. C	uni.	14,00	5,00	9,00	64.900	584.100
4.26	Disyuntor Unip. C60N 16 AMP. C	uni.	413,00	305,00	108,00	64.900	7.009.200
4.27	Disyuntor Unip. C60N 20 AMP. C	uni.	86,00	17,00	69,00	64.900	4.478.100
4.30	Interruptor unipolar 1X32 AMP.	uni.	78,00	56,00	22,00	110.754	2.436.588
5	**ALIMENTACION A TABLEROS DE DISTRIBUCION**						
5.1	Cable INPAVINIL 1 X 120,00 MM2	ml.	254,00	0,00	254,00	119.218	30.281.372
5.2	Cable INPAVINIL 1 X 95,00 MM2	ml.	1.108,00	480,00	628,00	93.894	58.965.432
5.4	Cable INPAVINIL 1 X 50,00 MM2	ml.	1.002,00	960,00	42,00	58.692	2.465.064
5.5	Cable INPAVINIL 1 X 35,00 MM2	ml.	2.389,00	1.100,00	1.289,00	54.530	70.289.170
7	**PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**						
7.5	Jabalina de CU 5/8" X 3 MTS	uni.	6,00	0,00	6,00	128.785	772.710
7.7	Cable CU desnudo 1 X 95 MM2	ml.	28,00	0,00	28,00	100.648	2.818.144
7.9	Exogel dósis de 12 KG.	uni.	2,00	0,00	2,00	409.152	818.304
	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA						**214.586.784**
	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN						
1	**Artefactos de iluminacion**						
1.2	Luminaria flourescente de embutir , cuerpo de chapa zincada y prepintada, reflector doble parabólico de aluminoo anonizado, IP 20, (2X36W)	Unidad	56,00	0,00	56,00	367.910	20.602.960
1.4	Luminaria exterior, construida en inyección de luminio. Efecto 2 salidas de luz. Cristal extra claro. Juntas de cierre siliconadas. Tornillería de acero.	Unidad	58,00	53,00	5,00	230.208	1.151.040
1.5	Luminaria de embutir para lámpara de bajo consumo, cuerpo de inyección de aluminio con difusor de vidrio satinado templado de 4 MM IP 20 (2X26) FLC- (LUMENAC-202FLC)	Unidad	310,00	299,00	11,00	131.878	1.450.658
1.9	Luminaria en policarbonato traslúcido de adosar IP 65 (1X36 W) FL-T8 (L4) (LUMENAC-MAREA 2X)	Unidad	44,00	25,00	19,00	168.232	3.196.408
	TOTAL ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN						**26.401.066**
	TOTAL RUBROS A EJECUTAR EN MENORES CANTIDADES						**576.255.724**

Econ. Guido Y. Burgos E.
Dir. Gral. Adm. y Finanzas
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Abog. Francisco Javier Díaz Verón
Fiscal General del Estado

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi
Representante Legal

ANEXO 2

Rubros contractuales a ser ejecutados en mayor cantidad

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Contractual	Cantidad Real	Diferencia a Certificar	Precio Unit.	Total Mayores Cantidades
	OBRAS CIVILES						
4	**Mampostertas**						
4.8	Base para muebles de cocina esp.=10 cm sobre piso	ml	44,85	59,40	14,55	138.860	2.020.413
5	**Aislaciones**						
5.1	Aislacion horizontal con emulsion asfaltica sobre mortero 1:3 con hidrofugo. Des = 0,25 m.	m2	175,73	229,34	53,61	24.488	1.312.802
5.4	Aislacion de Areas humedas (Baños y Kitchenette) con fieltro asfaltico + membrana asfaltica de 3 mm aplicado sobre mortero 1:3 de regularizacion - Ver plano AD-11	m2	561,83	658,20	96,37	40.824	3.934.209
7	**Contrapisos**						
7.1	De hormigon pobre de 10 cm de espesor sobre terreno natural	m2	558,45	2.698,88	2.140,43	57.959	124.057.182
7.3	Carpeta sobre losa de hormigónpara asiento de pisos	m2	5.800,76	6.750,84	950,08	99.137	94.188.081
8	**Pisos y Zocalos**						
8.2	Porcelanatto 45 x 45 interior sobre adhesivo ceramico	m2	6.359,21	7.199,95	840,74	193.043	162.298.972
8.4	Baldosón de Hormigon 30 x 30 antideslizante en azoteas	m2	1.361,20	1.503,53	142,33	99.137	14.110.169
9	**Revestimientos**						
9.1	Revestido de azulejos 20 x 20 cm, sobre adhesivo ceramico. Altura = 2,20	m2	1.521,52	1.620,47	98,95	82.783,00	8.191.378
9.3	Revestido de muros y/o estructuras de Hormigon Armado con texturado acrílico 100%, textura gruesa aplicado con llana sobre superficie de revoque grueso.	m2	2.685,72	3.051,80	366,08	96.830	35.447.526
10	**Revoques**						
10.2	De muros exteriores con hidrofugo de 1,5 cm de espesor	m2	2.262,40	5.116,25	2.853,85	42.103	120.155.647
10.3	Revoque grueso para asiento de texturado	m2	2.685,72	3.051,80	366,08	33.901	12.410.478
11	**Aberturas de madera**						
11.1	Puertas interiores tipo P1 de 0,80 x 2,10 - Placa	un	180,00	185,00	5,00	714.228	3.571.140
12	**Aberturas de aluminio anodizado y vidrio**						
12.1	Ventana corrediza de aluminio fosco nat.de 1,60 x 1,30 con vidrio templado incoloro de 8 mm. Tipo V1	un	136,00	139,00	3,00	1.551.960	4.655.880
12.2	Ventana corrediza de aluminio fosco nat.de 1,50 x 1,30 con vidrio templado incoloro de 8 mm. Tipo V2	un	36,00	37,00	1,00	1.470.278	1.470.278
12.3	Ventana corrediza de aluminio fosco nat.de 2,00 x 1,30 con vidrio templado incoloro de 8 mm. Tipo V3	un	69,00	78,00	9,00	1.960.370	17.643.330
12.7	Ventana fija de aluminio fosco nat.de 1,00 x 0,70 con vidrio templado incoloro de 6 mm. Tipo V7	un	11,00	12,00	1,00	816.822	816.822
12.8	Ventana fija de aluminio fosco nat.de 0,80 x 0,70 con vidrio templado incoloro de 6 mm. Tipo V8	un	29,00	49,00	20,00	816.821	16.336.420
12.9	Ventana fija de aluminio fosco nat.de 1,60 x 0,70 con vidrio templado incoloro de 6 mm. Tipo V9	un	23,00	29,00	6,00	1.143.549	6.861.294
12.17	Puerta y cerramiento de aluminio anodizado fosco nat. y vidrio Planta Baja de 2,00 x 2,15 con vidrio templado incoloro de 8 mm. y de 10 mm segun tamaño c/ Laterales de aluminio fosco natural y vidrio templado fijo de 10 mm. Ver detalle esmerilado en vidrios. Tipo MV5	m2	4,30	9,46	5,16	1.143.549	5.900.713
12.21	Piel de Vidrio - Cerramiento de vidrio anodizado fosco nat. y vidrio templado solar reflectivo de 8 mm. Incluye aberturas pivotantes de acuerdo a detalle AD-07 - Tipo CV	m2	289,94	326,57	36,63	1.225.231	44.880.212
13	**Aberturas y Carpinterías metálicas**						
13.7	Parasol metalico de chapa doblada. Ver detalle AD-09	m2	616,80	679,31	62,51	524.431	32.782.182
13.9	Pasamanos escalera principal	ml	96,00	119,61	23,61	939.007	22.169.955
13.11	Baranda escalera entre Nivel +1,50 y Nivel +17,50 exterior salida de emergencia, (2 escaleras x 5 tramos de 14,20)	ml	170,40	243,97	73,57	771.079	56.728.282
13.12	Reja metalica para celdas presos	m2	45,92	57,39	11,47	701.906	8.050.862
13.13	Puerta de celda presos	m2	4,00	18,48	14,48	816.261	11.819.459
14	**Cielo raso y Tabiques de yeso**						
14.1	Desmontable de placas de yeso acartonado de 60 x 60 cm. con perfileria metalica. Terminación pintura latex interior	m2	4.294,00	6.160,00	1.866,00	108.266,00	202.024.356
15	**Pintura**						
15.2	De aberturas metálicas con sintetico aplicado con rodillo o soplete, previo tratamiento antioxido.	m2	161,90	840,28	678,38	38.391	26.043.687
15.5	De muros exteriores con latex exterior	m2	2.262,40	5.116,25	2.853,85	18.596	53.070.195
15.6	De muros texturados con latex exterior	m2	2.685,72	3.051,80	366,08	19.231	7.040.084
15.7	De parasoles con sintetico previo tratamiento antioxido	m2	616,80	679,31	62,51	28.143	1.759.219
15.8	De barandas y pasamanos escaleras	ml	99,80	367,76	267,96	56.286	15.082.397
15.13	De rejas metálicas celdas de presos	m2	49,70	63,13	13,43	56.286	755.921
16	**Obras varias**						
16.2	Muebles de apoyo tipo Kitchenette en melamina simil madera de Haya, mesada de melamina negra y tiradores de acero satinado	ml	44,85	59,40	14,55	1.061.867	15.450.165
16.3	Mamparas de fibra de madera protegida con resina, con estructura de aluminio para baños	m2	184,68	214,45	29,77	273.145	8.131.527
17	**Obras exteriores**						
17.7	Cordón de vereda de H°A° 10x40x50	ml	225,00	470,25	245,25	45.227	11.091.922
17.8	Vereda de baldosón de hormigón antideslizante 30x30	m2	773,45	859,08	85,63	89.033	7.623.896
17.9	Rampa minusválidos. Incluye MO más rampa y contrapiso de hormigón pobre más revestimiento con hormigón rodillado antideslizante	ml	47,00	75,45	28,45	477.840	13.594.548
17.10	**Muralla exterior: altura total 2,80**						
17.10.1	Cimiento de piedra bruta colocada de 0,50x1,00	m3	89,00	126,05	37,05	276.059	10.227.986
17.10.2	Encadenador inferior de H°A° de 30x30. 4 varillas de 10 y est c/ 20.	ml	178,00	248,56	70,56	266.972	18.837.544
17.10.3	Pilares de H°A° de 30x30 c/ 3 m. 4 varillas de 10mm y est c/ 15	ml	150,00	301,46	151,46	266.972	40.435.579
17.10.4	Cerramiento de mampostería de ladrillos comunes de 0,15	m2	445,00	573,33	128,33	109.907	14.104.365
17.10.5	Revoque exterior ambas caras. Incluye pilastras	m2	926,00	1.379,11	453,11	42.103	19.077.290
17.10.6	Pintura látex exterior sin enduido	m2	926,00	1.379,11	453,11	21.956	9.948.483
	TOTAL OBRAS CIVILES						**1.286.112.849**
	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO						
6	Hormigón en pantallas	m3	212,66	255,82	43,16	2.963.641	127.910.746
7	Hormigón para vigas de fundación	m3	87,50	127,02	39,52	3.130.908	123.733.484
8	Hormigón para columnas	m3	215,37	264,30	48,93	3.339.993	163.425.857
10	Losas macizas	m3	684,08	785,25	101,17	3.089.092	312.523.438
11	Hormigón en escaleras	m3	43,55	58,08	14,53	2.880.007	41.846.502
12	Hormigón en reservorios de agua	m3	36,34	37,39	1,05	3.870.165	4.063.673
	TOTAL ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO						**773.503.700**
	SISTEMA INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL						
1	**INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL**						
1.1	**INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE - Provisión y colocación de INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA**						
1.1.1	Cañería Ø = 85mm P.V.C. Soldable Norma NBR5648 - 10kg/cm2	m	19,00	23,10	4,10	88.232	361.751
1.1.3	Cañería Ø = 50mm P.V.C. Soldable Norma NBR5648 - 7,5kg/cm2	m	271,00	314,60	43,60	67.559	2.945.572
1.1.7	Cañería Ø = 20mm P.V.C. Soldable Norma NBR5648 - 7,5kg/cm2	m	609,00	835,00	226,00	22.087	4.991.662
1.1.9	Llaves de paso 1/2" con campana -Bronce	un	30,00	53,00	23,00	94.719	2.178.537
1.1.11	Conexiones flexibles y rosetas cromadas	un	180,00	217,00	37,00	57.177	2.115.549
1.2	**INSTALACIÓN DESAGÜE CLOACAL - Instalación según plano**						
1.2.1	Registro de inspección con doble tapa de Hº Aº, 0,80 m x 0,80 m	un	2,00	8,00	6,00	520.220	3.121.320
1.2.2	Registro de inspección con doble tapa de Hº Aº, 0,60 m x 0,60 m	un	7,00	10,00	3,00	414.829	1.244.487
1.2.6	Cañerías 200 mm PVC, junta elástica con anillo de goma	m	73,00	181,50	108,50	109.560	11.887.260
1.2.7	Cañerías 150 mm PVC, junta elástica con anillo de goma	m	18,00	222,20	204,20	75.789	15.476.114
1.2.9	Cañerías 75 mm PVC, junta elástica con anillo de goma	m	417,00	574,20	157,20	47.293	7.434.460
1.2.12	Rejilla de piso sifonada 0,15 x 0,15 m	un	68,00	76,00	8,00	144.058	1.152.464
1.2.14	IG (Desengrasador de PVC), ver plano	un	24,00	31,00	7,00	106.187	743.309
1.3	**ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS**						
	Provisión y colocación de:						
1.3.1	Inodoro convencional para cisterna baja	un	90,00	94,00	4,00	590.164	2.360.656
1.3.2	Cisterna de Acople	un	90,00	94,00	4,00	293.552	1.174.208
1.3.4	Tapa para inodoro convencional	un	90,00	94,00	4,00	59.654	238.616
1.3.6	Lavatorio y columna	un	36,00	53,00	17,00	534.397	9.084.749
1.3.7	Mingitorio	un	18,00	29,00	11,00	394.479	4.339.269
1.3.10	Grifería monocomando para pileta de acero inoxidable con pico móvil, y accesorios	un	12,00	36,00	24,00	481.799	11.563.176
1.3.11	Grifería cromada para agua fría, para mingitorio	un	18,00	29,00	11,00	192.209	2.114.299
1.3.12	Barra de apoyo rebatible, de 0,80 m de largo, de acero inoxidable para baño de discapacitados.	un	6,00	12,00	6,00	890.529	5.343.174
1.4	**INSTALACIÓN DESAGÜE PLUVIAL**						
	Instalación desagüe pluvial según plano.						
1.4.1	Cañería PVC rígido de 100 mm con junta elástica	m	90,00	151,80	61,80	46.494	2.873.329
1.4.2	Cañería PVC rígido de 150 mm con junta elástica	m	291,01	533,50	242,49	75.789	18.378.075
1.4.4	Embudo pluvial de Rosca de 0,25x0,25	un	25,00	26,00	1,00	408.410	408.410
1.4.7	Registro pluvial de 0,30 m con rejilla de hierro, 0,30 m x 0,30 m	un	2,00	11,00	9,00	612.923	5.516.307
1.4.8	Registro pluvial de 0,60 m con rejilla de hierro, 0,60 m x 0,60 m	un	2,00	3,00	1,00	708.885	708.885

Econ. Gu... Dto. Gral. A... Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Abog. Francisco Javier Díaz Verón
Fiscal General del Estado

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi
Representante Legal

ANEXO 2

Rubros contractuales a ser ejecutados en mayor cantidad

2	TANQUE SUPERIOR E INFERIOR Y SISTEMA DE BOMBEO						
2.1	TANQUE SUPERIOR						
2.1.1	Cañería Ø = 4 " HºGº c/ Rosca BSP Norma NBR5580	m	8,00	15,00	7,00	364.196	2.549.372
2.1.2	Cañería Ø = 3 " HºGº c/ Rosca BSP Norma NBR5580	m	36,00	39,00	3,00	274.252	822.756
2.1.4	Cañería Ø = 2 " HºGº c/ Rosca BSP Norma NBR5580	m	24,00	31,00	7,00	163.433	1.144.031
2.2	TANQUE INFERIOR						
2.2.1	Cañería Ø = 21/2" HºGº c/ Rosca BSP Norma NBR5580	m	8,00	43,00	35,00	247.994	8.679.790
	TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS						**130.851.598**
	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO						
1	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO - SPCI						
1.1	Sistema de Detección Electrónica de Incendio						
1.1.2	Detector T/V termo-velocimetro, con provición de caños corrugados y conexiones eléctricas a la alarma.	un	45,00	63,00	18,00	594.051	10.692.918
1.2	Señalización						
1.2.1	Cartel indicador de salida de Emergencia	un	131,00	138,00	7,00	556.923	3.898.461
1.2.2	Luz de Emergencia	un	457,00	459,00	2,00	482.668	965.336
1.2.5	Cartel Indicadores de presencia de BIE	un	19,00	22,00	3,00	114.355	343.065
1.4	Combate Hidráulico de Incendio - Instalación Hidráulica						
1.4.2	Cañería Ø = 3 " HºGº c/Rosca BSP Norma NBR5580	m	123,00	134,00	11,00	274.252	3.016.772
1.4.3	Cañería Ø = 21/2" HºGº c/Rosca BSP Norma NBR5580	m	8,00	180,00	172,00	247.994	42.664.968
1.4.6	B.I.E Completo (con accesorios galvanizados) de Ø 2 1/2"	un	19,00	22,00	3,00	3.920.740	11.762.220
	TOTAL GENERAL SISTEMA PCI						**73.333.740**
	INSTALACION ELECTRICA						
1	MATERIALES PARA PUESTO DE ENTREGA ANDE						
1.2	Cable de aluminio MT DE 50 MM2	mt.	104,00	115,50	11,50	366.827	4.218.511
2	MATERIALES PARA PUESTO DE DISTRIBUCION PROPIO						
2.6	Terimani interior MT DE 50 MM2	uni.	6,00	9,00	3,00	634.893	1.904.679
3	ALIMENTACION A TABLERO GENERAL NORMAL Y EMERGENCIA						
3.1	Cable INPAVINIL 1X 185,00 MM2	ml.	392,00	605,00	213,00	177.769	37.864.797
3.3	Terminal CU 185 MM2	uni.	36,00	50,00	14,00	25.114	351.596
4	MATERIALES PARA CAJA DE TABLEROS DE SERVICIOS COMUNES						
4.3	Caja metálica de adosar 3X12 MOD.	uni.	5,00	7,00	2,00	439.597	879.194
4.13	Disyuntor Trif. C60N 20 AMP. C	uni.	2,00	14,00	12,00	208.104	2.497.248
4.17	Disyuntor Trif. C60N 63 AMP. C	uni.	2,00	14,00	12,00	296.283	3.555.396
4.22	Disyuntor Trif. 400 AMP. 36KA REG.	uni.	6,00	8,00	2,00	3.894.008	7.788.016
4.28	Disyuntor Unip. C60N 25 AMP. C	uni.	5,00	38,00	33,00	64.900	2.141.700
5	ALIMENTACION A TABLEROS DE DISTRIBUCION						
5.3	Cable INPAVINIL 1 X 70,00 MM2	ml.	2.273,00	3.542,00	1.269,00	73.012	92.652.228
5.6	Cable INPAVINIL 1 X 25,00 MM2	ml.	688,00	1.650,00	962,00	43.596	41.939.352
5.8	Cable INPAVINIL 4 X 10,00 MM2	ml.	71,00	147,40	76,40	100.171	7.653.064
7	PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA						
7.8	Conjunto para soldadura	uni.	6,00	25,00	19,00	634.893	12.062.967
7.10	Barra de CU para equipo tencialidad de 30X5 MM	uni.	2,00	3,00	1,00	16.130	16.130
7.11	Excavación de zanjas	ml.	48,00	90,20	44,20	35.271	1.558.978
8	BANDEJAS PORTACABLE PARA DISTRIBUCION Y MONTANTES						
8.8	Tarugo Metálico	uni.	1.128,00	2.197,00	1.069,00	5.221	5.581.349
11	BOCAS DE CIRCUITOS						
11.1	Bocas de iluminación	uni.	1.686,00	1.739,00	53,00	56.435	2.991.055
11.2	Montaje de artefactos de iluminación	uni.	1.686,00	1.739,00	53,00	42.327	2.243.331
11.3	Bocas de toma corriente universal sin tierra	uni.	778,00	942,00	164,00	70.544	11.569.216
11.4	Bocas de toma corriente con tierra	uni.	399,00	784,00	385,00	98.761	38.022.985
11.5	Bocas de termocalefón	uni.	5,00	6,00	1,00	112.869	112.869
11.7	Bocas de Aire Acondicionado Monofásico	uni.	188,00	192,00	4,00	112.869	451.476
11.11	Bocas de indicador de salida	uni.	115,00	159,00	44,00	84.652	3.724.688
11.12	Boca de artefactos de iluminación de emergencia de 20 W	uni.	349,00	461,00	112,00	112.869	12.641.328
12	PROVISION Y MONTAJE DE BANCO DE CAPACITORES 300 KVAR						
12.4	Disyuntor Trif. C60N 32 AMP. C	uni.	5,00	11,00	6,00	218.885	1.312.110
12.7	Contactor 33,3 KVAR	uni.	3,00	6,00	3,00	1.086.372	3.259.116
	TOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA						**298.993.279**
	ARTEFACTOS DE ILUMINACION						
1	Artefactos de Iluminación						
1.1	Artefacto circular empotrable en el piso.	Unidad	40,00	50,00	10,00	260.919	2.609.190
1.6	Luminaria de embutir para lámpara de bajo consumo, cuerpo de inyección de aluminio con difusor de vidrio satinado templado de 4 MM IP 20 (1X18) FLC- (LUMENAC-202FLC)	Unidad	223,00	307,00	84,00	134.045	11.259.780
1.10	Luminaria en policarbonato traslúcido de adosar IP 65 (2X36 W) FL-T8 (L4) (LUMENAC-MAREA 2X)	Unidad	106,00	126,00	20,00	191.259	3.825.180
1.11	Luminaria de embutir de policarbonato inyectado, color blanco, óptica de aluminio de alta pureza abrillantado, louver doble parabólico, de policarbonato metalizado 4X14W T5, 60 cm x 60 cm, con equipo electrónico de alto factor de potencia.	Unidad	789,00	841,00	52,00	501.717	26.089.284
	TOTAL ARTEFACTOS DE ILUMINACION						**43.783.434**
	SISTEMA DE CLIMATIZACION						
1	Equipo de aire acondicionado FRIO CALOR, sistema aire-aire split 1x1, de cassette, de 12000 BTU, para gas ECOLOGICO,Con Cañería de Cobre de 30 mts.	Un.	65,00	93,00	28,00	9.763.410	273.375.480
2	Equipo de aire acondicionado FRIO CALOR, sistema aire-aire split 1x1, de cassette, de 18000 BTU, para gas ECOLOGICO,Con Cañería de Cobre de 30 mts	Un.	15,00	17,00	2,00	9.798.058	19.596.116
3	Equipo de aire acondicionado FRIO CALOR, sistema aire-aire split 1x1, de cassette, de 24000 BTU, para gas ECOLOGICO,Con Cañería de Cobre de 30 mts	Un.	56,00	82,00	26,00	12.205.056	317.331.456
4	Equipo de aire acondicionado FRIO CALOR, sistema aire-aire split 1x1, de cassette, de 36000 BTU, para gas ECOLOGICO,Con Cañería de Cobre de 30 mts	Un.	14,00	16,00	2,00	16.626.996	33.253.992
5	Equipo de aire acondicionado FRIO CALOR, sistema aire-aire split 1x1, de cassette, de 48000 BTU, para gas ECOLOGICO,Con Cañería de Cobre de 30 mts	Un.	14,00	22,00	8,00	18.214.649	145.717.192
	TOTAL SISTEMA CLIMATIZACION						**789.274.236**
	TOTAL RUBROS AEJECUTAR EN MAYORES CANTIDADES						**3.395.953.828**

2

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Abog. Francisco Javier Díaz Verón
Fiscal General del Estado

Ing. Oscar Rubiani Y.
Representante Legal

Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi
Representante Legal

Econ. Guido F. Burgos E.
Dir. Gral. Adm. y Finanzas
Ministerio Público

ANEXO 3

Rubros nuevos a ejecutar o no contractuales

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Contractual	Cantidad Real	Diferencia a Certificar	Precio Unit.	Total Rubros Nuevos
OBRAS CIVILES							
18.1	Cielorraso de yeso de junta tomada en hall de acceso	m2	0	389,03	389,03	149.497	58.158.818
18.2	Cielorraso vertical de junta tomada en quiebras	ml	0	56,66	56,66	146.186	8.282.899
18.3	Cielorraso vertical de junta tomada en quiebras hasta 15 cm.	ml	0	93,90	93,90	54.819	5.147.504
18.4	Buña cielorraso de yeso de junta tomada	ml	0	277,76	277,76	33.224	9.228.298
18.5	Cielorraso cementicio en exterior en acceso principal	m2	0	50,71	50,71	249.181	12.635.969
18.6	Cielorraso cementicio vertical para exterior de junta tomada en quiebras	ml	0	55,00	55,00	246.690	13.567.950
18.7	Cabina de insonorización para generador	un	0	1,00	1,00	79.074.239	79.074.239
18.8	Zócalo de mozaico granítico	ml	0	172,50	172,50	73.367	12.655.808
18.9	Contrapiso de h=5 cm sobre losa de H° para porcelanato y pisos exteriores	m2	0	6.161,79	6.161,79	44.342	273.226.092
18.10	Abertura tipo DVH (doble vidrio hermético) con vidrio espejado laminado fijo de 10 mm (hacia cámara de mediación), cámara de aire de 12 mm y vidrio laminado de 10 mm (hacia retrocámara), perfilería de aluminio anonizado. Medidas 2,80x1,00 m. Sala reconocimiento imp. PB.	m2	0	2,80	2,80	3.567.803	9.989.848
18.11	Paño fijo de vidrio templado incoloro de 8mm, aluminio fosco nat. De 2,0 m x 1,0 m. Tipo V10	un	0	2,00	2,00	1.131.292	2.262.584
18.12	Puerta metálica persianada para sala de trafo 2,0mx2,6m de 2 hojas, con cerradura y porta candado (pintura incluida)	un	0	2,00	2,00	4.970.381	9.940.762
18.13	Ventana metálica persianada fija, desmontable con red metálica tipo mosquitero interno, para sala generador 1,50mx2,00 (pintura incluida).	un	0	1,00	1,00	2.521.737	2.521.737
18.14	Puerta metálica persianada 0,60x0,60 para inspección de ductos, con red metálica tipo mosquitero, de exterior, incluye herrajes (pintura incluida)	un	0	4,00	4,00	603.023	2.412.092
18.15	Puerta y marco metálico, en estacionamiento trasero, acceso a la calle Panchito López 0,70m x 2,06m, incluye cerraduras (pintura incluida)	un	0	1,00	1,00	1.918.712	1.918.712
18.16	Escalera metálica ancho 1,20m, 6 escalones con descanso de long. 1,20 m, para acceso Sala de Máquina en Azotea (pintura incluida)	un	0	2,00	2,00	5.027.028	10.054.056
18.17	Escalera metálica ancho 1,20 m, 6 escalones con descanso de long. 1,43 para acceso de Máquina en Azotea (pintura incluida)	un	0	2,00	2,00	5.027.028	10.054.056
18.18	Escalera metálica con 3 escalones y descanso con baranda metálica, en estacionamiento trasero, acceso a la calle Panchito López (pintura incluida)	un	0	1,00	1,00	3.656.519	3.656.519
18.19	Enduido y pintura de cielorraso junta tomada	m2	0	389,03	389,03	53.554	20.834.113
18.20	Enduido y pintura de cielorraso cementicio entrada principal	m2	0	50,71	50,71	57.939	2.938.087
18.21	Puerta metálica 0,80m x 1,50m con porta candado para acceso bajo tanque	un	0	1,00	1,00	1.425.329	1.425.329
18.22	Portón metálico con caños verticales 20x20mm y 2 travesaños 20x40 mm, 6,50 m x 2,10 en acceso vehicular trasero, incluye motor eléctrico y guías para apertura con mando a distancia.	un	0	1,00	1,00	18.346.552	18.346.552
18.23	Taludes con suelo de prestamo, incluye compactación, abono y revestimiento con tepes	m3	0	678,00	678,00	213.477	144.737.630
18.24	Reja exterior con caños verticales 20x20mm y 2 travesaños 20x40mm, total 9,43 mx2, 20m en PB, setor jardín sobre Panchito López y en pasillo entre edificio y Villa Policial, incluye una puerta para acceso al jardín sobre Panchito López, con cerradura.	m2	0	20,75	20,75	500.346	10.382.180
18.25	Parapeto perimetral de 0,15mx0,20m, incluye revoque con hidrófugo en ambas caras, mocheta en las aristas superiores, en techos salas de máquinas.	ml	0	97,74	97,74	63.942	6.249.691
18.26	Puerta y cerramiento de aluminio anonizado, color fosco nat. Y vidrio en Planta Baja de 10,90x2,15 con vidrio templado incoloro de 8mm y de 10 mm según tamaño c/ laterales de aluminio fosco natural y vidrio templado fijo de 10 mm. Ver detalle de esmerilado en vidrios tipo MV4c.	m2	0	25,78	25,78	996.734	25.695.803
18.27	Cerramiento de aluminio anonizado, color fosco nat y vidrio Planta Baja de 2,10x2,15 con vidrio templado incoloro de 8mm y de 10 mm según tamaño c/ laterales de aluminio fosco natural y vidrio templado fijo de 10mm. Ver detalle esmerilado en vidrios. Tipo MV9.	m2	0	14,90	14,90	996.734	14.851.337
18.28	Cerramiento de aluminio anonizado, color fosco nat. Y vidrio Planta Baja de 1,90x2,15 con vidrio templado incoloro de 8mm. Y de 10mm. Según tamaño c/ laterales de aluminio fosco natural y vidrio templado fijo de 10mm. Ver detalle esmerilado en vidrios. Tipo MV10.	m2	0	4,49	4,49	996.732	4.475.327
18.29	Puerta para baños minusválidos Tipo PPCD de 1,00x2,10m con 2 barras de caño cromado, revestido inferior con placa de acero inoxidable en ambas caras y cerradura.	un	0	6,00	6,00	4.623.157	27.738.942
18.30	Pilastras para apoyo de mamposterías perimetarles en voladizos, nivel +7,90 y Azotea +20,70	ml	0	122,54	122,54	67.994	8.331.985
18.31	Pintura de caños de bajada (sanitario, ventilación sanitaria y pluvial), en laterales del edificio.	ml	0	480,00	480,00	30.000	14.400.000
18.32	Pileta de lavado, desague, alimentación agua fría y RPS 15x15 en Sala de Secado de Evidencias (Azotea)	gl	0	1,00	1,00	9.388.354	9.388.354
18.33	Escalera metálica p/ acceso a tanque elevado desde Azotea.	ml	0	5,50	5,50	490.080	2.695.440
18.34	Desmonte de suelo para reducción de nivel de piso de SS, 10 cm, con remoción manual y retiro de material de la zona de obra.	m2	0	2.918,71	2.918,71	17.359	50.665.887
18.35	Puerta trampa en Sala de Máquina ascensor	un	0	1,00	1,00	3.770.978	3.770.978
18.36	Puerta inspección, tanque inferior y tanque superior	un	0	3,00	3,00	2.076.529	6.229.587
18.37	Buñe en revoque exterior nivel +7,90	ml	0	56,10	56,10	73.092	4.100.461
18.38	Goterón en nivel +20,70	ml	0	157,86	157,86	109.639	17.307.613
18.39	Ventana corrediza de vidrio templado incoloro de 8mm, aluminio fosco natural de 0,60x0,60 para baño SS, zona dormitorio auxiliar.	un	0	1,00	1,00	656.798	656.798
18.40	Ventana corrdeiza de vidrio templado incoloro de 8mm, aluminio fosco natural de 0,50x0,40 para baño SS, zona limpieza.	un	0	1,00	1,00	656.798	656.798
18.41	Puerta y cerramiento de aluminio anonizado, color fosco natural y vidrio en Planta Baja con vidrio tenplado incoloro de 8mm. Y de 10mm según tamaño c/ laterales de luminio fosco natural y vidrio templado fijo de 10mm para puerta tipo A2.	un	0	1,00	1,00	7.994.639	7.994.639
18.42	Techo de chapas metálicas trapezoidales prepintada con estructura de chapa doblada, incluye cenefa perimetral y canaleta embutida, en acceso de funcionarios PB.	m2	0	6,48	6,48	603.022	3.907.583
18.43	Junta de dilatación horizontal, para estructura de H°A° en exterior	ml	0	80,40	80,40	508.334	40.870.054
18.44	Junta de dilatación horizontal, para estructura de H°A° en interior	ml	0	111,40	111,40	508.334	56.628.408
18.45	Junta de dilatación vertical, para estructura de H°A° en exterior	ml	0	113,10	113,10	308.986	34.946.317
18.46	Junta de dilatación vertical, para estructura de H°A° en interior	ml	0	85,30	85,30	308.986	26.356.506
18.47	Revoque cementicio cielorraso en escalera de emergencia exterior	m2	0	161,70	161,70	67.159	10.859.610
18.48	Sellado de junta longitudinal entre chapas trapezoidales, en techo salón multiuso	ml	0	207,90	207,90	26.129	5.432.219
18.49	Pintura sintética de plataformas metálicas para ubicación de condensadores de equipos de AA.	m2	0	331,32	331,32	56.129	18.596.660
TOTAL OBRAS CIVILES							**1.126.258.931**
OBRAS CIVILES CÁMARA GESELL							
19.1.1	Aislación con placas de isopor de 4 cm de espesor	m2	0	45,61	45,61	53.906	2.458.653
19.1.2	Mampara de yeso acartonado con terminación de enduido y pintura	m2	0	45,61	45,61	186.387	8.501.111
19.1.3	Aberturas rebatibles de madera 80x210 con aislación acústica (placas de isopor de 4cm) marco, contramarco, herrajes y cerradura según detalle	un	0	1,00	1,00	5.750.685	5.750.685
19.1.4	Abertura tipo DVH (doble vidrio hermético) con vidrio espejado laminado fijo de 10 mm (hacia cámara de mediación), cámara de aire de 12 mm y vidrio laminado de 10 mm (hacia retrocámara), perfilería de aluminio anonizado. Medidas 2,80x1,00 m	m2	0	2,80	2,80	3.567.803	9.989.848
19.1.5	Alfombra tipo Bouclé con base acústica de poliuretano en tono gris claro (incluido zócalo)	m2	0	16,88	16,88	248.537	4.195.305
19.1.6	Artefacto de iluminación de adosar tipo regulable en retrocámara	un	0	2,00	2,00	913.673	1.827.346
19.1.7	Llave de luz tipo combinación escalera en antesala	un	0	1,00	1,00	548.204	548.204
TOTAL OBRAS CIVILES CÁMARA GESELL							**33.271.152**
SISTEMA INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL							
20.1	Bacha lavatorio cerámico de sobreponer en mesada de baños, incluye sopapa y sifón	un	0	27,00	27,00	537.745	14.519.115
20.2	Ducha eléctrica	un	0	6,00	6,00	274.101	1.644.606
20.3	Bajada de chapa galvanizada N° 24, desarrollo de 40 cm, para canaleta salón multiuso	ml	0	12,00	12,00	219.281	2.631.372
20.4	Llave general de 1"	un	0	1,00	1,00	228.418	228.418
20.5	Cañería Ø = 60 mm PVC Soldable Norma NBR5648 - 10 kg/cm2.	ml	0	12,00	12,00	85.492	1.025.904

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos E.
Dto. Gral. Adm. y Finanzas
Ministerio Público

Abog. Francisco Javier Díaz Verón
Fiscal General del Estado

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi
Representante Legal

	TOTAL SISTEMA INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL						**20.049.415**
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
21.1	Temporizadores para sistema de luces exteriores	gl	0	1,00	1,00	4.098.905	4.098.905
21.11	Cable INPAVINIL 2x4,00 mm2	ml	0	23.704,00	23.704,00	15.881	376.443.224
21.12	Cable INPAVINIL 2x6,00 mm2	ml	0	310,00	310,00	21.246	6.586.260
21.13	Perforación mecánica para colocación de jabalina y exogel de puesta a tierra con encamisado, h=5m o más, hasta alcanzar napa freática, incluye jabalina y exogel	ml	0	144,00	144,00	422.227	60.800.688
21.14	Bandeja porta cables de 100mm x 3 mts para señales débiles	un	0	178,00	178,00	299.850	53.373.300
21.15	Mensula 100 mm para señales débiles	un	0	411,00	411,00	27.409	11.265.099
21.16	Curva de 100 mm para señales débiles	un	0	14,00	14,00	124.590	1.744.260
21.17	Cable CU desnudo 1 x 50 mm2	ml	0	350,00	350,00	61.034	21.361.900
21.18	Periscopio plástico para piso	un	0	83,00	83,00	267.009	22.161.747
	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA						**557.835.383**
	TOTAL RUBROS NUEVOS A EJECUTAR O NO CONTRACTUALES						**1.737.414.781**

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Ing. Oscar A. Rubiani Y.
Representante Legal

Ing. Luis Alberto Duarte Luraghi
Representante Legal

Abog. Francisco Javier Díaz Verón
Fiscal General del Estado

Econ. Guido F. Burgos E.
Dir. Gral. Adm. y Finanzas
Ministerio Público