WDC MIAMI INC.
1800 NW 129th AVE Suite #115
Miami, Fl 33182

sonepar
usa

Enero 5, 2021

REF: Fecha de Entrega PO#BID2066905

De nuestra mayor consideracion:

Nos dirigimos a usted para comunicarle que lamentablemente no hemos enviado su pedido con numero de referencia BID2066905 en la fecha prevista originalmente.

Sentimos mucho las molestias que ese retraso este causando, pero es ajeno a WDC Miami Inc., y aunque hemos hecho todo lo posible para solucionarlo, a la fecha nos ha sido imposible.

La fabrica Crouse Hinds Airport necesita recibir un material de uno de sus proveedores para poder finalizar el producto ordenado. El Area de Produccion y Planeamiento de la fabrica ha informado que la fecha estimada de despacho del pedido esta prevista para el 02/04/21.

Esperamos que entienda la situacion y acepte nuestras disculpas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

David Zuniga
Director de Operaciones

Esteban Daniel Alonso
Dpto. de Contratos y Garantías
UOC - DINAC
15/01/2021
10:40 hs

MARESAGA S.R.L.

Asunción, 10 de enero de 2021

Señor
Lic. Fredy Noguera
Coordinador de la UOC
DINAC
Presente

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a donde corresponda con relación a a la **LICITACION CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2020 " ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AYUDAS VISUALES DEL AISP " , ID 383.822** para solicitar una **NUEVA PRORROGA del PLAZO DE ENTREGA** de una parte de los materiales a ser proveídos , específicamente las **24 unidades del CRISTAL DE CUARZO PARA PAPIs** , por motivos que escapan a nuestra voluntad , pues nuestro proveedor del exterior está imposibilitado en enviarnos nuestra compra antes de la segunda quincena de febrero de 2021 , pues la fábrica **Eaton's Crouse-Hinds Business** no está cumpliendo con el CRONOGRAMA que se había comprometido .

Por esta situación solicitamos una PRORROGA del **PLAZO DE ENTREGA** hasta el **17 de febrero de 2021** y así poder cumplir nuestro compromiso.
Adjuntamos la NOTA de nuestro proveedor del exterior.

Atentamente

Ing. Vicente Olmedo

MARESAGA S.R.L.

MARESAGA Ingenieria Importación Exportación S.R.L.
Mayor Bullo N° 736 c/ Luis A. de Herrera – Asunción – Paraguay
TEL / FAX : 595 / 21 / 207-796
Email : maresaga@tigo.com.py