Municipalidad de
**Loma Plata**

**Misión:**
Planificamos estrategias y administramos recursos; cumpliendo las normativas legales, propiciando condiciones de desarrollo sostenible y sustentable; fomentando la convivencia pacífica y la integración intercultural

## ADENDA N. ª 01/2021 ID N.º 380.043

Adenda del Contrato N° 11/2020

Resolución N° 137/2021

Adenda complementaria del contrato **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2020 "PAVIMENTACION ASFÁLTICA TRAMO DE 900 METROS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO – PLURIANUAL" – ID 380.043"**

En la ciudad de Loma Plata, Republica de Paraguay, a los 24 días del mes de Febrero del año dos mil veintiuno, la **MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA** con **RUC N.º 80044148-6**, domiciliada en **Avda. Central y calle ultima**, de la ciudad de Loma Plata, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Walter Stockl, Intendente Municipal** con **C.I. N.º 502.040**, designado como Intendente Municipal según A.I. N° 273/2015 de fecha 19 de Noviembre del año 2015 y la **Sra. Alice Gamarra, Secretaria General con C.I. N.º 3.949.127**, designada por Resolución N° 1678/2015 de la Intendencia Municipal en fecha 21 de Diciembre del año 2015, que en adelante se denominarán la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **OCHO A S.A.** con **RUC N° 80025676-0,** domiciliada en **Torres del Paseo – Torre 2 – Nivel 20, Avenida Santa Teresa entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado, Asunción, República del Paraguay,** representada en este acto por **Ing. Luis Alberto Pettengill Vacca,** con **Cédula de Identidad N° 401.727.**, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE "**PAVIMENTACION ASFÁLTICA TRAMO DE 900 METROS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO,** firmada el 8 de septiembre del año 2020.

### CLAUSULA PRIMERA. OBJETO
El objeto de la presente Adenda de ampliación del Contrato mencionado para la correcta ejecución y cumplimiento de los compromisos asumidos.

### CLAUSULA SEGUNDA. PRECIOS
Las descripciones de los trabajos a ampliar corresponden al siguiente detalle según del cómputo métrico:

| CONTRATANTE | CONTRATISTA | FISCALIZACIÓN MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA | OCHO A S.A. - CONSTRUCTORA | |

**PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMO DE 900 METROS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO con ID: 380043**

| Item | Descripcion del Bien | Unidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Cantidad Contractual | Precio Total Contractual (IVA incluido) | Cantidad Adenda N° 1 | Precio Total Adenda N° 1 | Cantidad Total a Ejecutar (Contrato + Adenda) | Precio Total (Contrato + Adenda) | Adición Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Movimiento de suelo - Base Pavimento + Sangrías** | m³ | | 1.00 | 1.320.366.552 | | 70.774.889 | | 1.947.343.249 | |
| 1.1 | Excavación de suelo inferior 42 cm | m³ | 15.128 | 9.516,00 | 144.048.402 | 660,25 | 9.981.036 | 10.176,25 | 153.329.516 | 6,30% |
| 1.2 | Base inferior 15 cm | m³ | 4.675 | 9.520,00 | 44.492.791 | 820,25 | 3.833.693 | 10.340,25 | 48.326.484 | 8,37% |
| 1.3 | Base superior 15 cm | m³ | 9.242 | 9.540,00 | 88.123.471 | 663,25 | 6.127.759 | 10.203,25 | 94.251.230 | 6,96% |
| 1.4 | Carpeta asfáltica en caliente (Convencional) 15 cm ancho | Km | 1.211.195 | 80,00 | 96.895.600 | 5,25 | 6.360.375 | 85,25 | 103.255.975 | 6,56% |
| 1.5 | Base asfáltica 23 cm | m³ | 95.476 | 9.561,00 | 913.108.236 | 587,25 | 56.114.925 | 10.148,25 | 969.223.161 | 6,15% |
| 1.6 | Imprimación ligera asfáltica (Sangrías) | m² | 11.365 | 9.561,00 | 108.656.865 | 592,00 | 6.728.545 | 10.153,00 | 115.385.410 | 6,19% |
| 1.7 | Tratamiento doble superficial (Sangrías) + 4 cm | m² | 46.867 | 2.198,00 | 103.022.816 | | | 2.198,00 | 103.022.816 | |
| 1.8 | Compactación y nivelación del pavimento | m² | 70.415,000 | 1,00 | 70.415,000 | | | 1,00 | 70.415,000 | |
| 2 | **Pavimento Asfáltico Tipo** | m² | | 1,00 | 642.664.160 | | 239.646.590 | | 882.310.750 | |
| 2.1 | Riego de adherencia + carpeta asfáltica espesor 4 cm | m² | 8.344 | 9.646,00 | 141.844.160 | 2.820,00 | 239.646.590 | 12.466,00 | 381.490.750 | 44,10% |
| 3 | **Cordones de hormigón simple - Drenaje** | ml | | 1,00 | 425.615.290 | | 107.247.919 | | 532.863.209 | |
| 3.1 | Cordón cuneta de hormigón | ml | 168.185 | 930,00 | 156.531.710 | 126,57 | 44.178.228 | 1.056,57 | 352.713.938 | 15,82% |
| 3.2 | Cordón sangría de hormigón | ml | 93.151 | 929,00 | 82.910.430 | 30,48 | 1.252.229 | 959,48 | 86.162.659 | 3,92% |
| 3.3 | Contracuneta y bajada de canal | ml | 40.208 | 536,00 | 21.387.040 | | | 536,00 | 21.387.040 | |
| 3.4 | Alcantarilla prefabricada 1000 con reposición de veredas | ml | 1.475.511 | | | 40,10 | 19.328.471 | 40,10 | 19.328.471 | |
| 3.5 | Caja de [illegible] | pz | 140.501 | | | 3,18 | 452.041 | 3,18 | 452.041 | |
| 4 | **Señalamiento** | m² | | 1,00 | 42.391.779 | | 83.730.379 | | 126.196.158 | |
| 4.1 | Pintura | m² | 161.767 | 240,00 | 38.856.108 | 360,00 | 58.020.120 | 600,00 | 96.700.200 | 150,00% |
| 4.2 | Tachas | ml | 29.931 | 124,00 | 3.711.456 | 27,00 | 778.293 | 151,00 | 4.489.293 | 20,97% |
| 4.3 | Tachas de [illegible] (Demarcación) | ml | 30.700 | | | 30,00 | 2.932.000 | 30,00 | 2.932.000 | |
| | TOTAL IVA INCLUIDO | | | | 2.550.279.504 | | | | | |
| | MONTO TOTAL ADENDA N° 1 | | | | | | 508.401.945 | | | |
| | MONTO TOTAL CONTRATO + ADENDA | | | | | | | | 3.058.681.351 | |
| | % DE INCREMENTO SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL | | | | | | | | | 19,94% |

Ing. LUIS A. PETTENGILL V.
REPRESENTANTE LEGAL

Por un monto de **Gs. 508.467.549 (guaraníes quinientos ocho millones cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos cuarenta y nueve).**

**CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LA ADENDA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Adenda será desde la fecha de la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras, "**Plazo de Ejecución**": **45 días, Lugar** sobre las calles Paz del Chaco desde la Av. Central (al Oeste) hasta la calle Colegio (al Este) y sobre la calle Colegio, desde la calle Paz del Chaco (al Sur) hasta la calle Fred Engen (al Norte).

**CLAUSULA CUARTA: PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS**

El adjudicado deberá en un plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley 6.355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deber remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada una vez finalizada la ejecución del presente contrato"

**CLAUSULA QUINTA: EJECUCION DEL CONTRATO**

Cualquier divergencia que se suscitase entre las partes, por motivos de la ejecución de esta adenda, será dirimida exclusivamente ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción ubicados dentro de departamento de Boquerón.

En prueba de conformidad de lo expuestos anteriormente, firman la presente adenda de contrato, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y lugar indicados en el presente documento.

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA Secretaria General Chaco - Paraguay

Sra. Alice Gamarra
C.I.: 3.949.127

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA Intendente Chaco - Paraguay

Sr. Walter Stockl
C.I: 502.040

Ing. Luis Alberto Pettengill Vacca
C.I. N°: 401.727
**Ocho A S.A.**