INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE Nº 54/2015

"READECUACIÓN DEL EX HOTEL Y CASINO SAN BERNARDINO, COMO HOGAR DE ADULTOS MAYORES"

ANEXO N° 14 – "ADENDA"

CONTRATO N° 336/2015

APONTE LATORRE S.A.

AÑO 2016

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñandivega Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 14 DEL CONTRATO Nº 336/2015

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los...30...días del mes de Diciembre del año 2.016 el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, IPS, Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4º Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5º del Decreto Ley 1.860/50), representado por su Presidente **Abog. Benigno María LÓPEZ BENÍTEZ** C.I. N° **558.513** (art. 15º de la Ley 427/73), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2272 de fecha 19 de setiembre de 2014, denominado en adelante el **CONTRATANTE** por una parte, y por otra, la firma **APONTE LATORRE S.A.**, con RUC Nº 80022538-4, domiciliada en la calle J. F. Kennedy N° 960 entre Teodoro S. Mongelós y Herminio Giménez. (Asunción – Paraguay), representada por el **Señor Carlos Diogenes LATORRE GARCIA**, con Cédula de Identidad 706.026 de acuerdo a la Escritura Pública Nº 81, de fecha 25 de JUNIO de 2.015, pasada ante la Escribana Elizabeth L. Delgado de Ayala, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante CONTRATISTA, denominadas en conjunto "**Las Partes**", e individualmente **"Parte"**, convienen a celebrar la presente Adenda del Contrato Nº 336/2015, suscripto en fecha 06 de noviembre de 2015, y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución Nº 084-011/15 de fecha 27 de octubre de 2015, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la Licitación Pública Nacional SBE Nº 54/15 "**READECUACIÓN DEL EX HOTEL Y CASINO SAN BERNARDINO, COMO HOGAR DE ADULTOS MAYORES**", regido por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 103-052/16 de fecha 15 de diciembre del año 2016, dictada por el Consejo de Administración del IPS, y ampliada por la resolución C.A. N° 103-093/16 de fecha 16 de diciembre de 2016 resuelve: **AUTORIZAR** la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato Nº 336/15, suscrito con la firma **APONTE LATORRE S.A.,** en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 54/15 "READECUACIÓN DEL EX HOTEL Y CASINO SAN BERNARDINO, COMO HOGAR DE ADULTOS MAYORES", modificando parcialmente la Cláusula N° 6 del Contrato Nº 336/15, conforme a los siguientes cuadros:

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS							
COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO							
CATÁLOGOS	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
82101502-004		21.1	CARTELERIA EXTERIOR				
		21.1.1	INDICATIVAS - SEÑAL DE PIE				
		21.1.1.3	Panel doble faz tipo cajón de chapa negra doblada c/poses de caño estructural de 3 ", empotrado a base de H°. Medidas generales: 160 x 315. Tipo DP4	un	-1,00	5.400.000	-5.400.000
		21.1.1.4	Panel doble faz tipo cajón de chapa negra doblada c/poses de caño estructural de 3 ", empotrado a base de H°. Medidas generales: 95 x 205. Tipo DP6	un	-3,00	2.250.000	-6.750.000
82101502-004		22	CARTELERIA INTERIOR				
		22.1	INDICATIVAS - SEÑALES DE ADOSAR A PUERTA O MURO				
		22.1.4	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 16 x 30 cms. Tipo AD 4	un	-5,00	217.500	-1.087.500
		22.1.5	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 25 x 35 cms. Tipo AD 5	un	-3,00	405.000	-1.215.000
		22.1.6	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 45 x 70 cms. Tipo AD 6	un	-1,00	1.425.000	-1.425.000
		22.3	INDICATIVAS - TIPO CENEFA				0

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte A Latorre s.a

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Benigno López Benítez
Presidente

ANEXO N° 14 DEL CONTRATO Nº 336/2015

		22.3.1	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 25 x 180 cms. Tipo CE3	un	-16,00	3.375.000	-54.000.000
		22.4	**INDICATIVAS - SEÑALES COLGANTES**				0
		22.4.4	Panel de PVC termoformado, suspendido de techo con cabos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 25 x 90 cms. Tipo CO 4	un	-4,00	1.350.000	-5.400.000
			Total Rubros a Descontar				**-75.277.500**

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS							
COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO							
CATÁLOGOS	**RUBROS**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
82101502-004		**22**	**CARTELERIA INTERIOR**				
		22.1	**INDICATIVAS - SEÑALES DE ADOSAR A PUERTA O MURO**				
		22.1.1	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 16 x 20 cms. Tipo AD 1	un	10,00	150.000	1.500.000
		22.1.2	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 24 x 30 cms. Tipo AD 2	un	14,00	330.000	4.620.000
		22.1.3	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 7 x 10 cms. Tipo AD 3	un	7,00	37.500	262.500
		22.1.7	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 80 x 100 cms. Tipo AD 7	un	15,00	3.750.000	56.250.000
		22.2	**INDICATIVAS - SEÑAL EN BANDERA**				0
		22.2.1	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 18 x 30 cms. Tipo BA 1	un	15,00	255.000	3.825.000
		22.4	**INDICATIVAS - SEÑALES COLGANTES**				0
		22.4.1	Panel de PVC termoformado, suspendido de techo con cabos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 45 x 180 cms. Tipo CO 1	un	1,00	5.250.000	5.250.000
		22.4.3	Panel de PVC termoformado, suspendido de techo con cabos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 25 x 180 cms. Tipo CO 3	un	12,00	2.700.000	32.400.000
			Total Rubros Adicionales				**104.107.500**

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS							
COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO							
CATÁLOGOS	**RUBROS**	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
82101502-004		**22**	**CARTELERIA INTERIOR**				
		22.2	**INDICATIVAS - SEÑAL EN BANDERA**				
		22.2.2	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 25 x 30 cms. Tipo BA 3	un	55,00	300.000	16.500.000
			Total Rubros Nuevos				**16.500.000**

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Apoint A Latorre S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO N° 14 DEL CONTRATO N° 336/2015

RESUMEN		
1	A DESCONTAR	-75.277.500
2	A AMPLIAR	104.107.500
3	RUBROS NUEVOS	16.500.000
	TOTAL	**45.330.000**

Monto Total de Ampliación; Gs. 45.330.000.- (Guaraníes cuarenta y cinco millones trescientos treinta mil) IVA Incluido.

SEGUNDA: ***GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.*** La Contratista deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma de la Adenda, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) de la Adenda.-

La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en este Contrato.-

La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el Contrato y ejecutar la Garantía otorgada.-

TERCERA: ***CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.*** por Memorándum DCP/DPR/PR2 N° 011695/16, de fecha 28 de diciembre de 2016, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que existe disponibilidad Presupuestaria para el presente Ejercicio Fiscal en el Rubro 520 "Construcciones", del Programa 2, "Servicios Sociales de Calidad", por un monto de Gs. 4.373.391.540.- (Guaraníes cuatro mil trescientos setenta y tres millones trescientos noventa y un mil quinientos cuarenta), según Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 2294/2016 de fecha 28 de diciembre de 2016, correspondiente a ampliación del Contrato N° 336/15 suscrito con la firma APONTE LATORRE.

CUARTA: ***DEJAR*** establecido que las demás cláusulas del contrato y anexo permanezcan inalterables.

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por 3 (tres) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte y Latorre s.a.

POR LA CONTRATISTA

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

PRESIDENTE
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura