**ADENDA N° 3 DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 268/2014 SUSCRITO CON LA CONSTRUCTORA FENAR de Nery Rumich, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 42/2014 PARA LA CULMINACIÓN DE OBRAS DE COMISARIAS ZONA NORTE Y LOTE GUAZU. ID 279.075**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 13 días del mes de marzo del año 2015, la POLICÍA NACIONAL, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NÚÑEZ, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad N° 944.439, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CONSTRUCTORA FENAR de Nery Rumich, domiciliada en Lugano 1007 c/ Av. Colón, Edificio Arapoty 1° piso Oficina N° 2 y 3, Teléfono (021) 423.299 (0981) 432.912 de la ciudad de Asunción, representada para este acto por el Sr. NERY PASSI RUMICH AYALA, con Cédula de Identidad N° 720.953, en carácter de Propietario, en adelante el CONTRATISTA denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", suscriben la presente ADENDA del Contrato N° 268/2014 para la CULMINACIÓN DE OBRAS DE COMISARIAS ZONA NORTE de fecha 24 de setiembre de 2014, conforme a la Resolución de Adjudicación 838 de fecha 01 de setiembre de 2014.

**POR CUANTO**: La contratante por medio de la presente ADENDA N° 3, suscribe el convenio modificatorio del contrato principal N° 267/2014, en base a las recomendaciones e informe técnico del fiscalizador de obras, a fin de complementar la planilla de cómputos métricos quedando el monto total del Contrato de G. 804.254.470.- (guaraníes ochocientos cuatro millones doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta), en los siguientes términos:

**CLAUSULA PRIMERA – OBJETO**

El Objeto del presente Convenio Modificatorio, identificado como ADENDA N° 3, consiste en modificar la vigencia del contrato y complementar la planilla del cómputo métrico, basado en las causales determinadas en el informe del fiscal debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas y técnicas presentadas durante la ejecución de las obras.

**CLAUSULA SEGUNDA – AMPLIAR LA VIGENCIA EN EL NUMERAL**

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el 30 de abril de 2015.

**CLAUSULA TERCERA – MODIFICAR PLANILLA DEL MONTO TOTAL A PAGAR POR LA OBRA**

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.**

El monto total del contrato, en base a los ajustes complementarios de la planilla es por el monto total de **G.804.254.470.-** (Guaraníes ochocientos cuatro millones doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta), según detalle:

**Lote N° 1 Culminación Obra de COMISARIA TIPO A - NUCLEO 3 - CONCEPCIÓN**

| Ítem No | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Cant. | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-9989 | Lote N° 1 Culminación Obra de COMISARIA TIPO A - NUCLEO 3 - CONCEPCIÓN | GI | 1 | 162.313.545 | 162.313.545 |
| **TOTAL LOTE N° 1** | | | | | | **162.313.545** |

**Lote N° 2 Culminación Obra COMISARIA TIPO A - PASO MBUTU - CONCEPCIÓN**

| Ítem No | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Cant. | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-9989 | Lote N° 2 Culminación Obra COMISARIA TIPO A - PASO MBUTU - CONCEPCIÓN | GI | 1 | 170.815.131 | 170.815.131 |
| **TOTAL LOTE N° 2** | | | | | | **170.815.131** |

Lote N° 3 Culminación Obra COMISARIA TIPO A - PASO BARRETO - CONCEPCIÓN

| Ítem No | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-9989 | Lote N° 3 Culminación Obra COMISARIA TIPO A - PASO BARRETO - CONCEPCIÓN | Gl | 1 | 233.358.239 | 233.358.239 |
| TOTAL LOTE N° 3 | | | | | | **233.358.239** |

Lote N° 4 Culminación Obra COMISARIA TIPO A - HUGUA ÑANDU - CONCEPCIÓN

| Ítem No | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-9989 | Lote N° 4 Culminación Obra COMISARIA TIPO A - HUGUA ÑANDU - CONCEPCIÓN | Gl | 1 | 33.191.945 | 33.191.945 |
| TOTAL LOTE N° 7 | | | | | | **33.191.945** |

**CLAUSULA CUARTA – MODIFICAR LA PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y AGREGAR LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS SOLICITADOS POR EL FISCAL DE OBRAS CONFORME A SU INFORME TÉCNICO, QUEDANDO LA ADENDA N° 1 SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.**

## 12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Lote N° 1 Culminación Obra de COMISARIA TIPO A - NUCLEO 3 - CONCEPCIÓN

| Ítem No | Descripción | U.M. | Cant. | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Muralla** | | | | |
| 1.1 | Limpieza del terreno | gl | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 1.2 | Replanteo de obra | gl | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1.3 | Obrador | m2 | 24 | 270.000 | 6.480.000 |
| 1.4 | Zapata de H°A° | un | 85 | 145.000 | 12.325.000 |
| 1.5 | Encadenado inferior 0,20x0,30 | ml | 255 | 120.000 | 30.600.000 |
| 1.6 | Aislación hidrófuga tres caras | ml | 280 | 21.000 | 5.880.000 |
| 1.7 | Pilares de H°A° 0,20x0,30 | un | 85 | 260.000 | 22.100.000 |
| 1.8 | Mampostería de elevación 0,20 | m2 | 510 | 90.000 | 45.900.000 |
| | **ADENDA N° 1 DE FECHA 10/12/2014** | | | | |
| | **Patio interior** | | | | |
| 1 | Relleno y compactación | m2 | 61,59 | 45.000 | 2.771.550 |
| 2 | Muro de nivelación 0,30m | m2 | 2,84 | 122.000 | 346.480 |
| 3 | Contrapiso de cascote esp: 10 cm | m2 | 109,27 | 33.500 | 3.660.545 |
| 4 | Piso baldosón de H° | m2 | 109,27 | 55.000 | 6.009.850 |
| | **Guarda obra** | | | | |
| 5 | Contrapiso de cascotes esp: 10 cm | m2 | 71,32 | 33.500 | 2.389.220 |
| 6 | Piso baldosón de H° a: 0,80m | m2 | 71,32 | 55.000 | 3.922.600 |
| | **Construcción de garitas** | | | | |
| 7 | Garitas de mampostería | un | 4 | 2.000.000 | 8.000.000 |
| | **TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA** | | | | |
| | **Vereda** | | | | |
| 1 | Contrapiso de cascotes | m2 | 100 | 33.500 | 3.350.000 |
| 2 | Piso de baldosones de hormigón sin varilla | m2 | 100 | 55.000 | 5.500.000 |
| | **Acceso vehicular y peatonal** | | | | |
| 3 | Contrapiso de cascotes | m2 | 23 | 33.500 | 770.500 |
| 4 | Alisado de cemento | m2 | 23 | 28.600 | 657.800 |
| TOTAL NUCLEO 3 - CONCEPCIÓN | | | | | **162.313.545** |

Lote N° 2 Culminación Obra COMISARIA TIPO A - PASO MBUTU - CONCEPCIÓN

| Ítem No | Descripción | U.M. | Cantidad | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Trabajos preliminares** | | | | |
| 2.1 | Limpieza del terreno | gl | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.2 | Replanteo de obra | gl | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2.3 | Obrador | m2 | 24 | 270.000 | 6.480.000 |
| | **Pisos** | | | | |
| 2.4 | Piso Alisado de cemento | m2 | 66 | 33.500 | 2.211.000 |
| 2.5 | Piso cerámico para baño 20cmx30cm | m2 | 22 | 95.000 | 2.090.000 |
| 2.6 | Piso cerámico para cocina y lavadero 20cmx30cm | m2 | 30 | 95.000 | 2.850.000 |
| | **Revestimientos** | | | | |
| 2.7 | Revoque interior de paredes | m2 | 6,99 | 21.000 | 146.790 |
| 2.8 | Coloc. De azulejo en baños 20 x 30 cm | m2 | 105 | 87.000 | 9.135.000 |
| 2.9 | Coloc. De azulejo en cocina y lavadero 20 x 30 cm | m2 | 64 | 87.000 | 5.568.000 |
| | **Carpintería metálica** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | Coloc. Vidrio transparente 4mm | m2 | 28 | 91.000 | 2.548.000 |
| 2.11 | Coloc. De parasoles en ventanas frontales | un | 4 | 1.050.000 | 4.200.000 |
| | **Instalación desagüe pluvial** | | | | |
| 2.12 | Aljibe con motobomba | un | 1 | 11.955.446 | 11.955.446 |
| | **Artefactos sanitarios** | | | | |
| 2.14 | Colocación de pileta lavatorio con canilla | un | 4 | 370.000 | 1.480.000 |
| 2.15 | Colocación de pileta cocina con canilla Tipo móvil | un | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 2.16 | Colocación de pileta lavadero con canilla | un | 6 | 295.000 | 1.770.000 |
| 2.17 | Colocación de rejilla sifonada | un | 9 | 85.000 | 765.000 |
| 2.18 | Colocación de duchas eléctricas | un | 6 | 170.000 | 1.020.000 |
| 2.19 | Colocación de mingitorios | un | 2 | 315.000 | 630.000 |
| 2.20 | Colocación de canilla tipo bronce de pared | un | 3 | 95.000 | 285.000 |
| 2.21 | Colocación de silla turca en celda | un | 1 | 370.000 | 370.000 |
| | **Pintura** | | | | |
| 2.22 | Pintura de paredes a la vista c/silicona | m2 | 201 | 21.000 | 4.221.000 |
| 2.23 | Pintura de paredes interiores al látex | m2 | 779 | 15.500 | 12.074.500 |
| 2.24 | Pint. sintética aberturas de metal previa base | m2 | 60 | 26.000 | 1.560.000 |
| 2.25 | Pintura sintética canaleta, aleros y bajada | ml | 64,94 | 17.500 | 1.136.450 |
| | **Adicional muralla (*)** | | | | |
| 2.26 | Zapata H°A° | un | 42 | 145.000 | 6.090.000 |
| 2.27 | Encadenado inferior 0,20x0,30 | ml | 130 | 120.000 | 15.600.000 |
| 2.28 | Aislación hidrófuga horizontal tres caras | ml | 160 | 25.000 | 4.000.000 |
| 2.29 | Pilares de H°A° | un | 42 | 260.000 | 10.920.000 |
| 2.30 | Mampostería de elevación 0,20 | m2 | 320 | 90.000 | 28.800.000 |
| | **ADENDA N° 1 DE FECHA 10/12/2014** | | | | |
| | **Patio interior** | | | | |
| 1 | Relleno y compactación | m2 | 61,59 | 45.000 | 2.771.550 |
| 2 | Muro de nivelación 0,30m | m2 | 2,84 | 122.000 | 346.480 |
| 3 | Contrapiso de cascote esp: 10 cm | m2 | 109,27 | 33.500 | 3.660.545 |
| 4 | Piso baldosón de H° | m2 | 109,27 | 55.000 | 6.009.850 |
| | **Guarda obra** | | | | |
| 5 | Contrapiso de cascotes esp: 10 cm | m2 | 71,32 | 33.500 | 2.389.220 |
| 6 | Piso baldosón de H° a: 0,80m | m2 | 71,32 | 55.000 | 3.922.600 |
| | **Mesada de mampostería** | | | | |
| 7 | Mesada en cocina | m2 | 6,63 | 72.000 | 477.360 |
| 8 | Mesada en lavadero | m2 | 5,37 | 72.000 | 386.640 |
| | **Pintura** | | | | |
| 9 | Pintura de cielorraso a la cal | m2 | 217,95 | 6.000 | 1.307.700 |
| | **TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA** | | | | |
| | **Acceso peatonal** | | | | |
| 1 | Contrapiso de cascotes | m2 | 20 | 33.500 | 670.000 |
| 2 | Alisado de cemento | m2 | 20 | 28.600 | 572.000 |
| | **Vereda** | | | | |
| 3 | Contrapiso de cascotes | m2 | 90 | 33.500 | 3.015.000 |
| 4 | Piso de baldosones de hormigón sin varilla | m2 | 90 | 55.000 | 4.950.000 |
| **TOTAL PASO MBUTU** | | | | | **170.815.131** |

Lote N° 3 Culminación Obra COMISARIA TIPO A - PASO BARRETO - CONCEPCIÓN

| Ítem No | Descripción | U.M. | Cantidad | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Trabajos preliminares** | | | | |
| 1.1 | Limpieza del terreno | gl | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 1.2 | Replanteo de obra | gl | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1.3 | Obrador | m2 | 24 | 270.000 | 6.480.000 |
| | **Pisos** | | | | |
| 1.4 | Piso Alisado de cemento | m2 | 66 | 33.500 | 2.211.000 |
| 1.5 | Piso cerámico para baño 20cmx30cm | m2 | 22 | 95.000 | 2.090.000 |
| 1.6 | piso cerámico para cocina y lavadero 20cmx30cm | m2 | 30 | 95.000 | 2.850.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Revestimientos** | | | | |
| 1.7 | Revoque interior de paredes | m2 | 11,64 | 21.000 | 244.440 |
| 1.8 | Coloc. De azulejo en baños 20 x 30 cm | m2 | 105 | 87.000 | 9.135.000 |
| 1.9 | Coloc. De azulejo en cocina y lavadero 20 x 30 cm. | m2 | 64 | 87.000 | 5.568.000 |
| | **Carpintería metálica** | | | | |
| 1.10 | Coloc. Vidrio transparente 4mm | m2 | 28 | 91.000 | 2.548.000 |
| 1.11 | Coloc. De parasoles en ventanas frontales | un | 4 | 1.050.000 | 4.200.000 |
| | **Instalación eléctrica** | | | | |
| 1.12 | Colocación de ventilador de techo (conducto y cableado) con artefacto | un | 4 | 475.000 | 1.900.000 |
| | **Instalación desagüe pluvial** | | | | |
| 1.13 | Cañería de desagüe de 100mm | ml | 55 | 34.500 | 1.897.500 |
| 1.14 | Aljibe con motobomba | un | 1 | 11.955.000 | 11.955.000 |
| | **Artefactos sanitarios** | | | | |
| 1.15 | Colocación de inodoro c/ cisterna | un | 4 | 472.680 | 1.890.720 |
| 1.16 | Colocación de pileta lavatorio con canilla | un | 4 | 400.000 | 1.600.000 |
| 1.17 | Colocación de pileta cocina con canilla Tipo móvil | un | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 1.18 | Colocación de pileta lavadero con canilla | un | 6 | 295.000 | 1.770.000 |
| 1.19 | Colocación de rejilla sifonada | un | 9 | 85.000 | 765.000 |
| 1.20 | Colocación de duchas eléctricas | un | 6 | 170.000 | 1.020.000 |
| 1.21 | Colocación de mingitorios | un | 2 | 315.000 | 630.000 |
| 1.22 | Colocación de canilla tipo bronce de pared | un | 3 | 95.000 | 285.000 |
| 1.23 | Colocación de silla turca en celda | un | 1 | 370.000 | 370.000 |
| | **Pintura** | | | | |
| 1.24 | Pintura de paredes a la vista c/silicona | m2 | 201 | 21.000 | 4.221.000 |
| 1.25 | Pintura de paredes interiores al látex | m2 | 779 | 15.500 | 12.074.500 |
| 1.26 | Pint. sintética aberturas de metal previa base | m2 | 60 | 24.000 | 1.440.000 |
| 1.27 | Pintura sintética canaleta, aleros y bajada | ml | 64,94 | 15.500 | 1.006.570 |
| | **Adicional muralla (*)** | | | | |
| 1.28 | Excavación p/ fundaciones de pilares | m3 | 75 | 44.000 | 3.300.000 |
| 1.29 | Zapata de H°A° 0,20x0,30 | un | 65 | 145.000 | 9.425.000 |
| 1.30 | Encadenado inferior 0,20x0,30 | ml | 240 | 120.000 | 28.800.000 |
| 1.31 | Aislación hidrófuga horizontal tres caras | ml | 240 | 21.000 | 5.040.000 |
| 1.32 | Pilares de H°A° | un | 65 | 270.000 | 17.550.000 |
| 1.33 | Mampostería de elevación 0,20 | m2 | 480 | 90.000 | 43.200.000 |
| | **ADENDA N° 1 DE FECHA 10/12/2014** | | | | |
| | **Patio interior** | | | | |
| 1 | Contrapiso de cascote esp: 10 cm | m2 | 109,27 | 33.500 | 3.660.545 |
| 2 | Piso de H°A° | m2 | 109,27 | 93.000 | 10.162.110 |
| | **Guarda obra** | | | | |
| 5 | Contrapiso de cascotes esp: 10 cm | m2 | 71,32 | 33.500 | 2.389.220 |
| 6 | Piso baldosón de H° a: 0,80m | m2 | 71,32 | 55.000 | 3.922.600 |
| | **Mesada de mampostería** | | | | |
| 7 | Mesada en cocina | m2 | 6,63 | 72.000 | 477.360 |
| 8 | Mesada en lavadero | m2 | 5,37 | 72.000 | 386.640 |
| | **Pintura** | | | | |
| 9 | Pintura de cielorraso a la cal | m2 | 217,95 | 6.000 | 1.307.700 |
| | **Construcción de murallas** | | | | |
| 21 | Excavación p/ fundaciones de pilares | m3 | 26 | 30.000 | 780.000 |
| 22 | Zapata H°. A° 0,20 x 0,30 | un | 18 | 85.000 | 1.530.000 |
| 23 | Encadenado inferior 20x30 | ml | 50 | 60.000 | 3.000.000 |
| 24 | Aislación hidrofuga horizontal tres caras | ml | 50 | 20.000 | 1.000.000 |
| 25 | Pilares de H°.A° | un | 18 | 150.000 | 2.700.000 |
| 26 | Mampostería de ladrllos 0,20m h= 1. 50 m | m2 | 75 | 65.000 | 4.875.000 |
| 27 | Porton de acceso vehicular y acceso peatonal | gl | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | **TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA** | | | | |
| | **Acceso peatonal y vehicular** | | | | |
| 1 | Contrapiso de cascotes | m2 | 8,3 | 33.500 | 278.050 |
| 2 | Alisado de cemento sin varillas en acceso peatonal | m2 | 2 | 28.600 | 57.200 |
| 3 | Alisado de cemento con varillas en acceso vehicular | m2 | 6,3 | 38.000 | 239.400 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Vereda** | | | | |
| 4 | Contrapiso de cascotes | m2 | 110 | 33.500 | 3.685.000 |
| 5 | Piso de baldosones de hormigón sin varilla | m2 | 110 | 55.000 | 6.050.000 |
| **TOTAL PASO BARRETO** | | | | | **237.767.555** |

Lote N° 4 Culminación Obra COMISARIA TIPO A - HUGUA ÑANDU - CONCEPCIÓN

| Ítem No | Descripción | U.M. | Cantidad | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Trabajos preliminares** | | | | |
| 1.1 | Limpieza del terreno | Gl. | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 1.2 | Replanteo de obra | Gl. | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1.3 | Obrador | m2 | 24 | 270.000 | 6.480.000 |
| | **Pisos** | | | | |
| 1.4 | Piso Alisado de cemento | m2 | 66 | 33.500 | 2.211.000 |
| 1.5 | Piso cerámico para baño 20cmx30cm | m2 | 22 | 95.000 | 2.090.000 |
| 1.6 | piso cerámico para cocina y lavadero 20cmx30cm | m2 | 30 | 95.000 | 2.850.000 |
| | **Revestimientos** | | | | |
| 1.7 | Coloc. De azulejo en baños 20 x 30 cm | m2 | 105 | 87.000 | 9.135.000 |
| 1.8 | Coloc. De azulejo en cocina y lavadero 20 x 30 cm | m2 | 64 | 87.000 | 5.568.000 |
| | **Carpintería metálica** | | | | |
| 1.10 | Coloc. Puerta P3 c/ marco y cerradura | un | 3 | 950.000 | 2.850.000 |
| 1.11 | Coloc. Vidrio transparente 4mm | m2 | 28 | 91.000 | 2.548.000 |
| | **Instalación desagüe pluvial** | | | | |
| 1.13 | Aljibe con motobomba | un | 1 | 11.955.000 | 11.955.000 |
| | **Artefactos sanitarios** | | | | |
| 1.14 | Colocación de inodoro c/ cisterna | un | 5 | 475.000 | 2.375.000 |
| 1.15 | Colocación de pileta lavatorio con canilla | un | 4 | 370.000 | 1.480.000 |
| 1.16 | Colocación de pileta cocina con canilla Tipo móvil | un | 1 | 525.924 | 525.924 |
| 1.17 | Colocación de pileta lavadero con canilla | un | 6 | 295.000 | 1.770.000 |
| 1.18 | Colocación de rejilla sifonada | un | 9 | 85.000 | 765.000 |
| 1.19 | Colocación de duchas eléctricas | un | 6 | 170.000 | 1.020.000 |
| 1.20 | Colocación de mingitorios | un | 2 | 315.000 | 630.000 |
| 1.21 | Colocación de canilla tipo bronce de pared | un | 3 | 95.000 | 285.000 |
| 1.22 | Colocación de silla turca en celda | un | 1 | 370.000 | 370.000 |
| | **Pintura** | | | | |
| 1.23 | Pintura de paredes a la vista c/silicona | m2 | 201 | 21.000 | 4.221.000 |
| 1.24 | Pintura de paredes interiores al látex | m2 | 779 | 14.000 | 10.906.000 |
| 1.25 | Pint. sintética aberturas de metal previa base | m2 | 60 | 22.000 | 1.320.000 |
| 1.26 | Pintura sintética canaleta, aleros y bajada | ml | 64,94 | 15.500 | 1.006.570 |
| | **Adicional muralla (*)** | | | | |
| 1.27 | Excavación p/ fundaciones de pilares | m3 | 76 | 44.000 | 3.344.000 |
| 1.28 | Zapata de H°A° | un | 65 | 145.000 | 9.425.000 |
| 1.29 | Encadenado inferior 0,20x0,30 | ml | 217,6 | 120.000 | 26.112.000 |
| 1.30 | Aislación hidrófuga horizontal tres caras | ml | 217,6 | 21.000 | 4.569.600 |
| 1.31 | Pilares de H°A° | un | 65 | 270.000 | 17.550.000 |
| 1.32 | Mampostería de elevación 0,20 | m2 | 435,2 | 90.000 | 39.168.000 |
| | **ADENDA N° 1 DE FECHA 10/12/2014** | | | | |
| | **Patio interior** | | | | |
| 1 | Relleno y compactación | m2 | 61,59 | 45.000 | 2.771.550 |
| 2 | Muro de nivelación 0,30m | m2 | 2,84 | 122.000 | 346.480 |
| 3 | Contrapiso de cascote esp: 10 cm | m2 | 109,27 | 33.500 | 3.660.545 |
| 4 | Piso baldoson de H° | m2 | 109,27 | 55.000 | 6.009.850 |
| | **Guarda obra** | | | | |
| 5 | Contrapiso de cascotes esp: 10 cm | m2 | 71,32 | 33.500 | 2.389.220 |
| 6 | Piso baldosón de H° a: 0,80m | m2 | 71,32 | 55.000 | 3.922.600 |
| | **Mesada de mampostería** | | | | |
| 7 | Mesada en cocina | m2 | 6,63 | 72.000 | 477.360 |
| 8 | Mesada en lavadero | m2 | 5,37 | 72.000 | 386.640 |
| | **Pintura** | | | | |
| 9 | Pintura de cielorraso a la cal | m2 | 217,95 | 6.000 | 1.307.700 |

COMANDANCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Construcción de garitas** | | | | |
| 10 | Excavación p/ fundaciones | m3 | 5,2 | 70.000 | 364.000 |
| 11 | Zapata de 1.00x1.00x0.40 | m3 | 0,8 | 1.900.000 | 1.520.000 |
| 12 | Viga de fundación de 0,20 x 0,30 | m3 | 0,96 | 2.300.000 | 2.208.000 |
| 13 | Losa | m3 | 0,96 | 1.900.000 | 1.824.000 |
| 14 | Mamp. De Eelevación de 0,20m visto una cara junta rasa | m2 | 30 | 110.000 | 3.300.000 |
| 15 | Contrapiso de cascotes | m2 | 8 | 27.000 | 216.000 |
| 16 | Alisado de cemento | m2 | 8 | 47.000 | 376.000 |
| 17 | Revoque interior de paredes a dos capas | m2 | 30 | 27.000 | 810.000 |
| 18 | Revoque de cieloraso | m2 | 8 | 35.000 | 280.000 |
| 19 | Pintura de pared interior al látex | m2 | 46 | 17.000 | 782.000 |
| 20 | Pintura de cieloraso | m2 | 8 | 30.000 | 240.000 |
| | **TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA** | | | | |
| | **Acceso peatonal y vehicular** | | | | |
| 1 | Contrapiso de cascotes | m2 | 125 | 33.500 | 4.187.500 |
| 2 | Alisado de cemento sin varillas en acceso peatonal | m2 | 77 | 28.600 | 2.202.200 |
| 3 | Alisado de cemento con varillas en acceso vehicular | m2 | 48 | 38.000 | 1.824.000 |
| | **Vereda** | | | | |
| 4 | Contrapiso de cascotes | m2 | 105 | 33.500 | 3.517.500 |
| 5 | Piso de baldosones de hormigón sin varilla | m2 | 105 | 55.000 | 5.775.000 |
| | **Revoque** | | | | |
| 9 | Revoque de mocheta y voladizo | ml | 80 | 18.500 | 1.480.000 |
| 10 | Pozo ciego con excavación | un | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 11 | Cámara septica | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 12 | Canaleta de material p/ desague pluvial | ml | 40 | 85.000 | 3.400.000 |
| | **TOTAL HUGUA ÑANDÚ** | | | | **233.358.239** |

| | |
|---|---|
| **Total general** | **804.254.470** |

## CLAUSULA QUINTA – DISPOSICIONES FINALES

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio permanecerá valida y se aplicará también a las partes que son objeto de la presente Adenda.

**EN FE DE LO CUAL**, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, las partes firman la presente Adenda, de conformidad con las leyes de la República en el día, mes y año antes indicados, en dos ejemplares, recibiendo cada una de las partes una copia.

**NERY PASSI RUMICH AYALA**
**PROPIETARIO**
**CONSTRUCTORA FENAR**

**FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NUÑEZ**
**COMISARIO GENERAL COMANDANTE**
**COMANDANTE DE LA POLICÍA NACIONAL**