Unidad Operativa de Contrataciones

Asunción, 1 de Agosto de 2022.

NOTA G.U.O.C. N° 566 / 2022

Ref.: Reajustes Certificados de Obras
N° 11 – 12 – 13 y 14
Contrato N° 60/2020, ID 373.986.-
TECNOEDIL S.A.

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, *Director Nacional*
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de comunicar por medio de la presente los Reajustes de los Certificados de Obras N° 11 – 12 – 13 y 14 respectivamente, correspondiente al Contrato Principal N° 60/2020 de fecha 6 de Noviembre del 2020, en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 3/2020 PARA LA "ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VIÑAS CUE VK4" - ID N° 373.986.-**

Para el efecto se adjuntan los siguientes documentos: Dictamen Justificativo y Resolución de la Máxima Autoridad, CDP, Certificados de Reajustes y otras documentaciones.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Abg. Rossana Estigarribia, Gerente
Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.