CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 LPN N° 16/16 CONTRATO N° 22/16

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en el 2° piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de setiembre de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por **LUIS MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ**, Presidente de la **CONTRATANTE** y el Ing. **JUAN FRANCISCO XIFRA DOUTRELEAU**, con **C.I. N° 1.433.066,** en representación de la firma **CX CONSTRUCCIONES**, con domicilio en Gervasio Artigas c/ Ganaderos, de la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay a quien en adelante se le llamará el **PROVEEDOR**, de conformidad con las disposiciones legales establecidas por el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01 del CONTRATO N° 22/2016,** suscrita en fecha 11 de julio de 2.016, en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 16/2016 "CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS PARA EL AISP"**, que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según Resolución N° 1942/2016 de fecha 28 de octubre de 2016, de la Presidencia de la DINAC y el Dictamen Jurídico N° 2063/2016 de la Asesoría Jurídica, resuelve autorizar la suscripción del Convenio Modificatorio N° 01 del Contrato N° 22/2016.

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con relación a la ampliación del Contrato N° 22/2016 hasta un monto máximo de **GS. 78.342.673 (GUARANÍES SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES) IVA incluido**, monto que se enmarca dentro del 20 % por ciento de aumento establecido en el Artículo 62, de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, conforme al Anexo I que se detalla a continuación:

DETALLE	UNIDAD	CATIDAD	P/U	TOTAL
REFACCION DE OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION				
MODIFICACIONES				
Relleno y compactación	M3	385	78.375	30.174.375
Ampliaciones en sector acceso	M2	10	1.200.000	12.000.000
Modificaciones para salida hacia Patio de Juegos	GL	1	1.250.000	1.250.000
Modificaciones para Arenero interior	GL	1	9.600.000	9.600.000
AMPLIACIONES				
Replanteo y marcación	M2	100	5.225	522.500
Fundación tipo zapatas	M3	2,592	1.444.000	3.742.848
Vigas	M3	0,84	1.472.500	1.236.900
Pilares	M3	1,8	1.444.000	2.599.200
Mamp. 0,30 armada de Contención para escenario y patio	M2	35,8	128.250	4.591.350
Contrapiso	M2	100	22.800	2.280.000
Carpeta base p/ asiento piso cerámico	M2	100	19.000	1.900.000
Piso Layota Esmaltada	M2	100	62.415	6.241.500
Zócalo Layota Esmaltada	M2	100	22.040	2.204.000
TOTAL				**78.342.673**

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTIN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

CX CONSTRUCCIONES S.A.
Ing. Juan Xifra
Director

CLÁUSULA TERCERA – PLAZOS

El CONTRATISTA se obliga expresamente, a entregar los trabajos a entera satisfacción de la Contratante, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) **días** cuyo cómputo es a partir de la orden de inicio emitida por el Fiscal Titular.

CLÁUSULA CUARTA – VIGENCIA DEL CONTRATO

Las partes no modificadas del contrato quedaran fijas e invariables.

En cumplimiento de lo dispuesta en el Art. 62 de la Ley 2051/03, tercer párrafo, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 2 (dos) páginas, progresivamente enumerada, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor, y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los** 14 **días del mes de** Noviembre **del año dos mil** 2016.-

PROVEEDOR

CA CONSTRUCCIONES S.A.
Ing. Juan Xifra
Director

CONTRATANTE

LUIS MANUEL AGUIRRE MARTI
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil