TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS	N° 0000048
INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 244 República Oriental del Uruguay - Pilar -	
EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.	
FISCALIZACIÓN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú	
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura	
DÍA: 04/06/2020	Arq. René Villalba
CONTRATISTA	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	Sin actividades, jornada inestable

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA
Ing. Julio Ferreira
Reg. Prof. n° 2770
Residente de Obra Contratista
Corporación Constructiva S.R.L.

René Villalba Martínez
Ingeniero Civil
FISCALIZADOR
Reg. N° 2.670
Fiscal de Obras

SUPERVISIÓN

Escaneado con CamScanner

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbaeseñoha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS	N° 0000063
INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 244 República Oriental del Uruguay - Pilar -	
EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.	
FISCALIZACIÓN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú	
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.	
DÍA: 24/06/2020	Arq. René Villalba
CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	Sin actividades, jornada inestable

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA
Ing. Prof. N° 2720
Residente de Obra Contratista
Corporación Constructiva S.R.L.

FISCALIZADOR
Arquitecto

SUPERVISIÓN

Escaneado con CamScanner

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mocoroná
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS	N° 0000064
INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 244 República Oriental del Uruguay - Pilar -	
EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.	
FISCALIZACIÓN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú	
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura	
DÍA: 25/06/2020	FISCAL: Arq. René Villalba
CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS: Sin actividad por consecuencia.	TRABAJOS VERIFICADOS: Sin observaciones

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA
Ing. Julio Ferreira
Reg. Prof. N° 2720
Residente de Obra Contratista
Corporación Constructiva S.R.L.

FISCALIZADOR
René Villalba Martínez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 5.670
Fiscal de Obra

SUPERVISIÓN

Escaneado con CamScanner

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbaeporãcha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS	N° 0000066
INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 244 República Oriental del Uruguay - Pilar -	
EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.	
FISCALIZACIÓN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú	
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura	
DÍA: 29/06/2020	FISCAL: Arq. Rene Villalba
CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS: Sin actividad por lluvia	TRABAJOS VERIFICADOS: Sin actividades, jornada mensable.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Ing. Julio Ferreira
Residente de Obra Contratista
Corporación Constructiva S.R.L.
EMPRESA CONTRATISTA

Rene Villalba
Arquitecto
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

Escaneado con CamScanner

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mosoroadeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID.N° 356.942

LIBRO DE OBRAS	N° 0000067
INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 244 República Oriental del Uruguay - Pilar -	
EMPRESA CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.	
FISCALIZACIÓN: (UNCA) Univ. Nacional de Caaguazú	
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura.	
DÍA: 30/06/2020	Arq. Rene Villalba
CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
sin actividad por consecuencia	Sin actividades, sin observaciones.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:			REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:					
FUERZA MAYOR			MATERIALES RECHAZADOS		
	RUTA	TRAMO			
CAMINOS INTRANSITABLES					
CORTES DE RUTA					

OBSERVACIONES:

Ing. Julio Barrera
Reg. Prof. n° 27-0
Residente
Corporación Constructiva S.R.L.
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Rene Villalba
FISCALIZADOR
Reg. Prof. N° 2410

SUPERVISIÓN

Escaneado con CamScanner