OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A.

SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: .....

Nº 000083

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Fecha y Firma			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora:
Nombre:

APROBADO
RECHAZADO
Nombre:
Fecha:

Ing. GASPAR ORTIZ
Fiscal de Obras

Ing. JORGE PEGUEIRO
SOTEC S.A.

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: .....

Nº 000084

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo Pilotes Perforados

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Liberación de la perforación para el vertido del hormigon

(Pilote 6 - 1er tramo)

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO

Nombre: Nombre: Fecha:

Ing. JORGE REGONDO
SOTEC S.A.

Ing. GASPAR ORTIZ
Fiscal de Obras

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: .....

Nº 000085

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 09/10/2014			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo: Pilotes Perforados

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Liberación de la perforación previa al vertido del hormigón

(Pilote 7 cara b)

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora:
Nombre:

APROBADO ☒ RECHAZADO ☐
Nombre: Fecha:

Ing. GASPAR O[illegible]
Fiscal de Obras

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: .....

Nº 000086

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: [illegible]			Recibido por:
Fecha y Firma [illegible]			Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo Pilote Perforado

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Liberación de la perforación y [illegible] previo al vertido del hormigon (Pilote B - [illegible])

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora:
Nombre:

APROBADO
RECHAZADO
Nombre:

Ing. GASPAR ORTIZ
Fiscal de Obras
Fecha:

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: .....

Nº 000087

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 09/03/2014			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo: Pilotes Perforados

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar
Limpieza de la perforación y [illegible] para el [illegible] del hormigon

(Pilote 9 - [illegible])

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora:
Nombre:

APROBADO RECHAZADO
Nombre: Fecha:

Ing. GASPAR ORTIZ
Fiscal de Obras

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

054

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: .....

Nº 000088

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 09/01/2019			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo Pilotes Perforados

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Liberación de la perforación y hincado [illegible] del hormigón

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora:
Nombre:

APROBADO RECHAZADO
Nombre: Fecha:

Ing. GASPAR ORTIZ
Fiscal de Obras

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 1

Nº 000026

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	(Inspección)	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo DESBOSQUE DESBROCE Y LIMPIEZA

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Ampliacion de Area de Trabajo

Esquemas y Notas:

INICIO	FIN	LONGITUD [m]	ANCHO [m]	AREA [m²]	AREA [HAS]	MARGEN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	432,16	0,24	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	385,10	0,38	[illegible]

RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora:
Nombre:

APROBADO RECHAZADO
Nombre: [illegible] Fecha: [illegible]

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 9..... Nº 000027

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 12-04-09			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo EXCAVACION NO CLASIFICADA

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Liberacion de zona de excavacion para Pilotes, de [illegible] a estribos segun el dibujo [illegible]

Esquemas y Notas:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	5,00	[illegible]	0,64	4,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,64	4,00	[illegible]

RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora:
Nombre:

APROBADO RECHAZADO
Nombre: Fecha:

Ing. JORGE PEGUEIRO
SOTEC S.A.

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: .....

Nº 000063

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Fecha y Firma			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo LIMPIEZA DE [illegible] DE DRENAJE

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

[illegible]

Esquemas y Notas:

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		4,50	[illegible]	derecha

RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre: Nombre: Fecha:

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

050

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: .....

Nº 000028

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Fecha y Firma			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo EXCAVACION NO CLASIFICADA

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Esquemas y Notas:

RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora:
Nombre:

APROBADO RECHAZADO
Nombre:
Fecha:

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.47

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000071

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 5-Feb.-2019			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: 0+389 hasta: 0+529

Tipo de Trabajo TRASLADO DE ALAMBRADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

En la margen derecha (lado izquierdo) [illegible] de recibir o retirar [illegible] (10m. [illegible]) [illegible] alambrado existente; [illegible] [illegible]

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000064

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 25-ene-2019			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo EXCAVACION DE ZANJAS DE DRENAJE

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar
Se realizaron excavaciones para [illegible] existentes paralelas al eje de camino para [illegible] la zona de plataforma para la [illegible]

Esquemas y Notas:

INICIO	FIN	LONGITUD [m]	ANCHO PROM [m]	PROFUNDIDAD PROM [m]	VOLUMEN [m3]	MATERIAL
01+351,50	01+374,50	23,00	4,00	1,50	138,00	Regular
01+329,50	01+42,50	23,00	4,00	1,50	[illegible]	[illegible]

RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora:
Nombre:

APROBADO RECHAZADO
Nombre:
Fecha:

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala
Representante Legal

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11..... Nº 000065

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 25-06-2019			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo EXCAVACION ESTRUCTURAL EN SUELO

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar
Ejecución de excavaciones necesarias para la cimentación de estructuras para puentes (Estribos Izquierdo y Derecho (Puente 11)

Esquemas y Notas:

INICIO	FIN	LONGITUD [m]	ANCHO [m]	PROFUNDIDAD [m]	VOLUMEN [m³]	MARGEN
01369,50	01374,50	5,00	14,00	1,08	75,60	Izquierda
01389,50	01394,50	5,00	14,00	1,08	75,60	derecha

RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre: Nombre: Ingeniero Residente Fecha: 25-06-2019

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11 Nº 000019

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 4-dic-2018			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo DESBOSQUE, DESBROCE Y LIMPIEZA

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar
Aprobacion de Área de limpieza

(PUENTE Nº11)

Esquemas y Notas:

INICIO	FIN	LONGITUD [m]	ANCHO [m]	ÁREA [m2]	ÁREA [Has.]	MARGEN
0+000	0+375	375,00	18,00	6750,00	0,6750	Izquierda
0+340	0+606	266,00	18,00	3888,00	0,3888	derecha

RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora:
Nombre:

APROBADO RECHAZADO
Nombre: Ing. Efrain Ayala Fecha: 04-dic-2018

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000041

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 21-01-2019			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo PILOTES PREPERFORADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Liberacion de la Perforacion y Armadura para el Vertido del Hormigon

(Pilote 1 - LADO IZQ)

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre: Nombre: Fecha:

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000042

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 21-ene-2019			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo PILOTES - PREPERFORADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Liberacion de la Perforacion y Armadura para el [illegible]

([illegible] 129)

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre: Nombre: Fecha:

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000043

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: contratista Fecha y Firma: 21 ene 09			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo PILOTES PREPERFORADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Liberacion de la Perforacion y Armadura para el Vertido del Hormigon

(Pilote 3 - Estribo Izq)

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre: Nombre: Fecha:

Ing. JORGE REGUERO
SOTEC S.A.

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: .....

Nº 000044

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Cabralsta Fecha y Firma 27/08/09			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo PILOTES PERFORADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

[illegible]

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre: Nombre: Fecha:

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11 Nº 000045

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 21-ene-2019			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo PILOTES PREPERFORADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar
Liberacion de Perforacion y armadura para el vaciado de hormigon

PILOTES - EXTREMO

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO

Nombre: Nombre: Fecha:

Ing. JORGE REGUERIRE
SOTEC S.A.

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000046

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 21-Ene 2019			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo PILOTES PREPERFORADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar
Liberacion de la perforacion y armadura previa al vertido del hormigon
(Pilote ESTRIBO 1E4)

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora:
Nombre:

APROBADO RECHAZADO
Nombre: Fecha:

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000047

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 22-ene-2009			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo: ENCOFRADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar
Limpieza de la Excavación y dimensión para el vertido del Hormigon

(Obra 2 - ESTRIBO IZQ)

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre: Nombre: Fecha:

Ing. JORGE RESPUELA
SOTEC S.A.

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000048

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Gabriel Stg Fecha y Firma 22-marzo-09			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo PILOTES PREPERFORADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar
Instalacion de la Perforacion y Armadura para el vaciado del Pilotaje

(Pilotes - ESTRIBO Izq)

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre: Nombre: Fecha:

Ing. JORGE PEGUEIRO
SOTEC S.A.

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000049

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 22-04-2019			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo PILOTES PREPERFORADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar
Liberacion de la Perforacion y Armadura para el Vertido del Hormigon
(Pilote 9 - ESTRIBO 129)

Esquemas y Notas:

RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora:
Nombre:

APROBADO RECHAZADO
Nombre: Fecha:

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000051

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por:			Recibido por:
Fecha y Firma			Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Esquemas y Notas:

RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre: Nombre: Fecha:

Nombre:

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: .....

Nº 000052

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contrat S.A Fecha y Firma 23.06.2014			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo PILOTES PREPERFORADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar
Liberación de la Perforación y Armado para el Vertido del Hormigon

(Pilote [illegible])

Esquemas y Notas:

RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

Inspeccionado por:
Fecha: Hora:
Nombre:

APROBADO RECHAZADO
Nombre: Fecha:

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000053

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: contratista Fecha y Firma 13-ene-2019			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo PILOTES PREPERFORADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Liberacion de la Perforacion y hormigonado del Hormigon

(Pilote: ESTRIBO DER)

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre: Nombre: Fecha:

Ing. JORGE REGUERA
SOTEC S.A.

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

033

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 77

Nº 000054

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 23-dic-2019			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo PILOTES PREPERFORADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Lubricación de Perforación y Armadura para el vertido del Hormigon

(Pilote 3 - 6 STRIBS 12m)

Esquemas y Notas:

RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre: Nombre: Fecha:

Ing. JORGE REGUEIRO SOTEC S.A.

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000055

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 23-08-2019			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo PILOTES - PREPERFORADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre: Nombre: Fecha:

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000056

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 23-ene-2019			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo PILOTES PREPERFORADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar
Liberación de Perforación y Armadura p/ Vertido del Hormigon
(Pilote 5 - ESTRIBO Der)

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre: Nombre: Fecha:

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000057

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 24-08-2019			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo PILOTES - PREPERFORADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Liberacion de perforacion y Armadura para el Vertido del Hormigon

- (Pilote 6 - ESTRIBO Der)

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCIÓN por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre: Nombre: Fecha:

ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

029

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000058

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Cadral S.A			Recibido por:
Fecha y Firma 24-ene-2019			Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo PILOTES PREPERFORADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar
Liberacion de Perforacion y Armadura para el vertido del Hormigon
(Pilote 7 - ESTRIBO Der)

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre: Nombre: Fecha:

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000059

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Central de Fecha y Firma 24-12-2019			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo PILOTES POR PERFORADO

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar
Operación de Perforación y Armadura para el Vertido del Hormigón
(Pilote 3 - ESTRIBO DER)

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre: Nombre: Fecha:

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000060

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Fecha y Firma 24-06-2019			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo PILOTES PREPERFORADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Liberacion de la Perforacion y Armadura para el vertido del Hormigon

(Pilote 9 - ESTRIBO Der)

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora:
Nombre:

APROBADO RECHAZADO
Nombre: Fecha:

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

Ing. JORGE RIGUEIRO
SOTEC S.A.

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000061

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 24-oct-2019			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo PILOTES PREPERFORADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Liberacion de la perforacion y tuberia el vertido del hormigon

(Pilote 10 - ESTRIBO N.)

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre: Nombre: Fecha:

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 11

Nº 000062

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 24-08-2019			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	(Inspección)	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo: PILOTES PREPERFORADOS

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Liberacion de la perforacion y armadura previa al vertido del Hormigon

(Pilote 11 - ESTRIBO Dx)

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre: Nombre: Fecha:

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 15

Nº 000189

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Pablo Ayala Fecha y Firma 21/01/19			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo Drenaje en tragada del muro (MD)

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

[illegible]

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO
Nombre:

Ing. JORGE REGUERBADO
SOTEC S.A.

Ing. Fabio D. Amarillo
Ing. Residente
Consorcio D & B - CCT
Nombre: Fecha:

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 12

Nº 000190

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 26/06/19			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo Drenaje en trasdos del muro (M1)

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Se libera la ejecución de un sistema de drenaje consistente en verter el geotextil y cavar en profundidad, con caños de PVC para el escurrimiento del agua de lluvias.

Esquemas y Notas:



RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora:
Nombre:

APROBADO RECHAZADO

Nombre: Fecha:

Ing. Fabio D. Amarilla
Ing. Residente
Consorcio D & B - CCT

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acos.
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 14

Nº 000020

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 10-nov-2018			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo DESBOSQUE, DESBROCE Y LIMPIEZA

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar

Aprobacion de área de limpieza

(Puente Nº 12).

Esquemas y Notas:

INICIO	FIN	LONGITUD[m]	ANCHO[m]	AREA[m²]	AREA[Has]	MARGEN
01273	01298	25,00	15,00	375,00	0.04	Izquierda
01313	01333	20,00	15,00	[illegible]	0.03	derecha

RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SOTEC S.A. SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Consorcio D & B - CCT

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

LOTE N°3 PUENTE N°: 12

Nº 000022

CONTRATANTE: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gerencia de Proyectos Caminos Vecinales
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO D&B - CCT
CONTRATISTA: SOTEC S.A

SOLICITUD DE INSPECCIÓN			
Solicitado por: Contratista Fecha y Firma 28-dic-2018			Recibido por: Fecha y Firma:
Fecha y hora para Inspección Solicitada			Número de Solicitud
Tipo de Inspección	Inspección	Re-Inspección	Progresiva desde: hasta:

Tipo de Trabajo EXCAVACION NO CLASIFICADA

Descripción del trabajo a inspeccionar o re-inspeccionar
Liberación de zona de excavación para plateas de fundación correspondientes a estribo derecho e izquierdo

(Puente Nº 12)

Esquemas y Notas:

INICIO	FIN	LONGITUD [m]	ANCHO [m]	AREA [m²]	AREA [Has]	MARGEN
0+299	0+298	3,90	12,90	0,20	10,05	izquierda
0+343	0+339	3,90	12,90	0,20	10,06	derecha

RESULTADO DE LA INSPECCION por el ingeniero

Comentarios:

Inspeccionado por:
Fecha: Hora: APROBADO RECHAZADO

Nombre: Nombre: Fecha:

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.

CONSORCIO D&B-C.C.T
Ing. Efrain Ayala K.
Representante Legal

José María Ferreira Acosta
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.316.472

020