Municipalidad de
SAN JUAN BAUTISTA
MISIONES

ADENDA NRO.1
DEL
Contrato N° 08/2018

Entre la Municipalidad de San Juan Bautista - Misiones, domiciliada en la calle Monseñor Rojas Esq. Martin María Llano, República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. Juan Carlos Meza Medina,** de Nacionalidad Paraguaya, con **C.I. Nº. 1.831.732**, en su carácter de **INTENDENTE MUNICIPAL**, el **ABOG. JAVIER PAREDES,** con **C.I. Nº. 2.868.556,** en su carácter de **SECRETARIO GENERAL**, la Empresa "**LAP CONSTRUCCIONES.**", RUC Nro. 1.552.707-7 representada para este acto por el **Sr. LUCIO AMARILLA PEDROZO**, con **C.I.N°. 1.552.707**, con domicilio en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente ADENDA DEL CONTRATO DE **"construcción de SSHH, readecuación de techo y reparación de aulas y sanitario, proceso plurianual** ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Avalados en el Art. 62 Convenios modificatorios en Obras Publicas, según justificación técnica emanado por la Fiscal de Obras, durante la ejecución de de la obra se generaron según las peticiones de la Dirección Administrativa la construcción de una oficina, la cual es muy necesaria en la Institución y la misma ya se encuentra autorizada por el MEC y por ende incluida en la microplanificacion, según planilla del cómputo métrico, no supera el 20% del contrato vigente, el incremento de los cómputos es cuanto sigue:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Precio UNITARIO	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL
1	***Preparación de Obra***					**801.125**
	- Limpieza y preparación del terrno	m2	42,50	10.150	431.375	
	- Replanteo de obras	m2	42,50	8.700	369.750	
2	***Demoliciónes***					**1.015.000**
	- Remosión de cerco osbre calle	ml	10,00	29.000	290.000	
	- Demolición de murete y cimiento existente de cerco	ml	10,00	72.500	725.000	
	Excavación y carga de cimiento	un				**2.239.398**
	- Excavación y carga de cimiento de PBC.	m3	5,20	430.653	2.239.398	
2	***Estructura de HºAº:***					**18.220.812**
	a- Zapatas 120 X 120	m3	0,90	1.974.384	1.776.945	
	b- Pilares de HºAº	m3	0,40	2.072.192	828.877	
	c- Vigas Ho.Ao.	m3	1,50	2.500.600	3.750.901	
	d- Cadena Inferior	m3	0,65	2.440.950	1.586.618	
	e- Losa de Ho.Ao.	m3	4,20	2.447.017	10.277.472	
3	***Muros de Nivelación***					**1.831.072**
	a - De 0,45m	m2	2,00	264.625	529.249	
	b - De 0,30m	m2	7,00	185.975	1.301.823	
4	***Relleno y apisonado de interiores h=0,50***	m3	17,00	116.000	1.972.000	**1.972.000**
5	***Aislación asfáltica de muros:***					**9.076.030**
	a- De paredes horizontal	ml	16,10	39.571	637.100	
	- Impermeabilización de Losa de Ho.Ao.	m2	43,50	193.998	8.438.930	
6	***Muros de Elevación:***					**8.431.520**
	a- de 0,15 m vista una cara	m2	36,00	109.507	3.942.240	
	b- De 0,15m para revocar	m2	2,00	104.722	209.443	
	c- de 0,30m una cara a la vista ladrillos comunes	m2	22,00	184.454	4.057.986	
	e- Envarillado 2 hilad. 3 ø 8 mm.	ml	9,00	24.650	221.850	
9	***Revoques:***					**5.640.277**
	a- De paredes interior a una capa	m2	65,00	43.541	2.830.177	
	c- De vigas y losas de Ho.Ao..	m2	57,00	49.300	2.810.100	

Lucio Clementino Amarilla Pedrozo
Ruc: 1552707 - 7
Lap construcciones

Abog. Javier Paredes
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

Municipalidad de
SAN JUAN BAUTISTA
MISIONES

10	***Contrapiso de Hº de cascotes***					**1.663.457**
	a - Contrapisos de Ho. De cacotes e=10 cm.	m2	37,50	44.359	1.663.457	
11	***Pisos y Zócalos***					**6.062.155**
	a- de Baldosa Calcarea	m2	53,00	89.802	4.759.523	
	b- Zócalo Calcareo	ml	24,00	29.805	715.310	
	c- Guardaobras con terminación alisada (atrás)	ml	10,00	58.732	587.322	
13	***Aberturas de madera:***					**1.595.028**
	b- Puerta tablero nueva 0,80 x 2,10	un	1,00	1.595.028	1.595.028	
14	***Aberturas metálicas:***					**1.908.200**
	a- Ventanas tipo balancines Nuevos	m2	5,60	340.750	1.908.200	
	Alfeizar de ventanas					**278.400**
	- De revoque 1:3	ml	16,00	17.400	278.400	
15	***Pintura***					**4.439.581**
	a- De paredes al Ltx	m2	60,00	21.750	1.305.000	
	b- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	8,40	44.370	372.708	
	c- De ladrillos vistos con Ltx.color ceramico(Incluye pilares galeria)	m2	50,00	23.200	1.160.000	
	d- De abertura de madera con barniz	m2	3,80	32.335	122.873	
	f- de vigas y losas de Ho. Ao. Al ltx.	m2	60,00	24.650	1.479.000	
16	***Vidrios***					**1.136.800**
	a - Vidrios Dobles transparentes de 4 mm.	m2	5,60	203.000	1.136.800	
18	***Instalación eléctrica***					**3.874.400**
	a- Tablero General mas alimentación	un	1,00	1.670.400	1.670.400	
	b- Boca de luz	un	5,00	116.000	580.000	
	c- Boca de toma corriente normal	un	4,00	116.000	464.000	
	d- Boca de ventilador de techo	un	2,00	116.000	232.000	
	e- Colocación de artefactos de iluminación	un	5,00	43.500	217.500	
	f- Colocación de ventilador de techo	un	2,00	50.750	101.500	
	g- Cl. 40 x 40	un	1,00	290.000	290.000	
	h- Instalac. Electroducto y cajas para A.A.	un	1,00	319.000	319.000	
19	***Artefactos eléctricos***					**1.909.795**
	a- Artefacto fluoresc de Colgar c/barras rigidas 3x40w	un	3,00	268.975	806.925	
	b- Artefacto fluores de adosar a pared 1x40w	un	2,00	87.435	174.870	
	c- Ventilador de techo	un	2,00	464.000	928.000	
21	***Limpieza Final***	m2	1,00	725.000	725.000	**725.000**
		Sub Total			**72.820.050**	**72.820.050**

El monto total de la presente adenda de monto asciende a la suma de: **Gs. 72.820.050** (*setenta y dos millones ochocientos veinte mil cincuenta guaraníes, con todos los impuestos incluidos*).------

2. Todas las demás clausulas del contrato Nro. 08/2.018, quedan vigente como estaban inicialmente establecidas.----------

LAP Construcciones
Julio Clementino Apodilla Pedrozo
Ruc: 1552707 - 7

Rodolfo Javier Paredes
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bta

Dr. Jorge Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

Municipalidad de
SAN JUAN BAUTISTA
MISIONES

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay a los 03 días del mes deMayo del año 2018.

ABOG. JAVIER PAREDES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

DR. JUAN CARLOS MEZA
Intendente Municipal

LAP Construcciones
...ño Clementino Amarilla Pedrozo
Ruc: 1552707 - 7

Sr. Lucio Amarilla Pedrozo
LAP Construcciones