PUNTAL CONSTRUCCIONES

Direccion: Sgto. Cespedes esq. Av. Stmo. Sacramento
Telefax: (595)-21-290-225
Email: administracion@puntal.net

Asunción, 24 de octubre de 2022

Señor
Ricardo Deggeller
Coordinador General XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Asunción - Paraguay
Presente.

Referencia: ID N° 395.051 LPN SBE N° 43/2021 ``EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGUE EN EL PARQUE OLIMPICO JUEGOS ASUNCION 2022- PLURIANUAL`` CONTRATO Nro 62/2021 – SUSPENSIÓN DE PLAZOS.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar la suspensión de plazos de la obra de referencia. Esta solicitud obedece a la imposibilidad de avance en los trabajos hasta la aprobación y oficialización de la Adenda Nro 3 la cual ya fue presentada por los canales correspondientes.

Sin otro particular, le saludamos atte.

Firma:_____

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Debidamente autorizado para firmar en nombre de:**PUNTAL CONSTRUCCIONES**

ESCENARIOS DEPORTIVOS
MESA DE ENTRADA
FECHA: 24 / 10 / 22 HORA: 17:20 NRO:.....
ENTREGADO POR: Diego Bobadilla
RECIBIDO POR: Clard R.
OBSERVACIÓN:.....

ORDEN DE SUSPENSIÓN DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N.º	: 62/2021
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: LPN SBE N° 43/2021
OBJETO	: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CON ZANJA Y DESAGUE EN EL PARQUE OLIMPICO"
LOCALIZACIÓN	: COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO
MONTO DE CONTRATO	: Gs. 2.693.379.000
FECHA DE INICIO	: 21 de enero de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	: Hasta recepción definitiva de la obra
ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	: Activa
CONTRATISTA	: LUIS BOVEDA SAMANIEGO (PUNTAL CONSTRUCCIONES)

A los 24 (veinticuatro) días del mes de octubre de 2022, se emite la Orden de Suspensión de obra, según solicitud de la misma fecha, hasta tanto sea aprobado el Convenio Modificatorio solicitado.

ARQ. CLARA RODAS
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA
XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022

ARQ. VERONICA MARTINEZ
DIRECTORA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022

Recibido por: Dina Babadilla
Fecha: 24 octubre 2022
Remitido por: Clara R.