370 doscientos setenta

CONTRATISTA **CONSORCIO SETA** ITAPIRU Nº 2518 C/ HEROES DEL 70 - LAMBARE Tel: (021) 902-656 Email: consorcioseta19@gmail.com	**M.O.P.C.** **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**FISCALIZACIÓN** **CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL** INMACULADA CONCEPCIÓN C/RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA - SHOPPING FERNANDO DE LA MORA - 2DO. PISO OFICINA 5 Tel: 021-514 358

Certificado de Reajuste Inicial N° 7 Enero/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	2,30 %	10,00 %
Avance ejecutado	2,63 %	13,60 %
Teórico	3,57 %	16,39 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0,2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 328.324.744 x 0,0380	✓ 2.495.268
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.112.562		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0380		
E	Monto del certificado del mes	328.324.744		

GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	328.324.744	A=0,20 x 328.324.744 x [(5.180-5.080)/5.080]	✓ 1.292.617
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.180		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.080		

CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	686,570	A=686,570 x (43.800-39.800)	✓ 2.746.280
C	Precio por bolsa del cemento, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la *Industria Nacional del Cemento.*	43.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland vigente al día 14º día anterior a la oferta	39.800		

SUBTOTAL	**5.940.150**
IVA 10%	**594.015**
TOTAL DE REAJUSTES	✓ **6.534.165**

Ing. Hugo Navarro
Representante Legal

ING. HUGO NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO SETA

CONSORCIO SETA

ING. MILCIADES BENITEZ
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL

ING. ING. JOSE MARIA FERREIRA ACOSTA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONTRATISTA **CONSORCIO SETA** ITAPIRU N° 2518 C/ HEROES DEL 70 - LAMBARE Tel: (021) 902-656 Email: consorcioseta19@gmail.com	**M.O.P.C.** **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**FISCALIZACIÓN** **CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL** INMACULADA CONCEPCIÓN C/RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA - SHOPPING FERNANDO DE LA MORA - 2DO. PISO OFICINA 5 Tel: 021-514 358

Certificado de Reajuste Inicial N° 8 Febrero/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	2,30 %	12,30 %
Avance ejecutado	4,46 %	18,06 %
Teórico	4,46 %	20,85 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 557.587.479 x 0,0380	4.237.665
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.112.562		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0380		
E	Monto del certificado del mes	557.587.479		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	557.587.479	A=0,20 x 557.587.479 x [(5.180-5.080)/5.080]	2.195.226
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.180		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.080		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	0,000	A=0,000 x (43.850-39.800)	0
C	Precio por bolsa del cemento, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	43.850		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland vigente al día 14º día anterior a la oferta	39.800		

SUBTOTAL	**5.848.083**
IVA 10%	**584.808**
TOTAL DE REAJUSTES	**6.432.891**

Ing. Hugo Navarro
Representante Legal

ING. HUGO NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO SETA

ING. MILCIADES BENITEZ
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL

ING. ING. JOSE MARIA FERREIRA ACOSTA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONSORCIO SETA

CONTRATISTA **CONSORCIO SETA** ITAPIRU Nº 2518 C/ HEROES DEL 70 - LAMBARE Tel: (021) 902-656 Email: consorcioseta19@gmail.com	**M.O.P.C.** **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**FISCALIZACIÓN** **CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL** INMACULADA CONCEPCIÓN C/RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA - SHOPPING FERNANDO DE LA MORA - 2DO. PISO OFICINA 5 Tel: 021-514 358

Certificado de Regularizacion de Reajuste N° 9
Marzo/2020

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado:**
A. Proyectado	2,30 %	14,60 %
Avance ejecutado	6,98 %	25,04 %
Teórico	6,98 %	27,83 %

Descripción		**Valor**	**Fórmula**	**Resultado**
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 871.815.928 x 0,0380	✓ 6.625.801
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.112.562		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0380		
E	Monto del certificado del mes	871.815.928		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	871.815.928	A=0,20 x 871.815.928 x [(4.980-5.080)/5.080]	✓ -3.432.346
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuldo), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.980		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.080		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	2.101,290	A=2.101,290 x (43.850-39.800)	✓ 8.510.225
C	Precio por bolsa del cemento, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la *Industria Nacional del Cemento.*	43.850		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland vigente al día 14º día anterior a la oferta	39.800		

SUBTOTAL	**10.639.709**
IVA 10%	**1.063.971**
TOTAL DE REAJUSTES	✓ **11.703.680**

Ing. Hugo Navarro
Representante Legal

ING. HUGO NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO SETA

CONSORCIO SETA

ING. MILCIADES BENITEZ
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL

ING. ING. JOSE MARIA FERREIRA ACOSTA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

367 trescientos sesenta y siete

CONTRATISTA **CONSORCIO SETA** ITAPIRU N° 2518 C/ HEROES DEL 70 - LAMBARE Tel: (021) 902-656 Email: consorcioseta19@gmail.com	**M.O.P.C.** **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**FISCALIZACIÓN** **CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL** INMACULADA CONCEPCIÓN C/RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA - SHOPPING FERNANDO DE LA MORA - 2DO. PISO OFICINA 5 Tel: 021-514 358

Certificado de Reajuste Inicial N° 10 Abril/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	2,30 %	16,90 %
Avance ejecutado	2,58 %	27,62 %
Teórico	2,58 %	30,41 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0,2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 322.801.849 x 0,0380	✓ 2.453.294
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.112.562		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0380		
E	Monto del certificado del mes	322.801.849		

GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	322.801.849	A=0,20 x 322.801.849 x [(4.980-5.080)/5.080]	✓ -1.270.873
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.980		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.080		

CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	702,030	A=702,030 x (43.850-39.800)	✓ 2.843.222
C	Precio por bolsa del cemento, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la *Industria Nacional del Cemento.*	43.850		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland vigente al día 14º día anterior a la oferta	39.800		

SUBTOTAL	**3.659.675**
IVA 10%	**365.968**
TOTAL DE REAJUSTES	✓ **4.025.643**

Ing. Hugo Navarro
Representante Legal

ING. HUGO NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO SETA

CONSORCIO SETA

ING. MILCIADES BENITEZ
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL

ING. ING. JOSE MARIA FERREIRA ACOSTA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

361 trescientos sesenta y uno

CONTRATISTA **CONSORCIO SETA** ITAPIRU N° 2518 C/ HEROES DEL 70 - LAMBARE Tel: (021) 902-656 Email: consorcioseta19@gmail.com	**M.O.P.C.** **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**FISCALIZACIÓN** **CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL** INMACULADA CONCEPCIÓN C/RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA - SHOPPING FERNANDO DE LA MORA - 2DO. PISO OFICINA 5 Tel: 021-514 358

Certificado de Reajuste Inicial N° 11 Mayo/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	2,80 %	19,70 %
Avance ejecutado	6,85 %	34,47 %
Teórico	6,85 %	37,26 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 855.429.497 x 0,0380	✓ 6.501.264
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.112.562		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0380		
E	Monto del certificado del mes	855.429.497		

GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	855.429.497	A=0,20 x 855.429.497 x [(4.530-5.080)/5.080]	✓ -18.523.080
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.530		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.080		

CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.858,340	A=1.858,340 x (43.850-39.800)	✓ 7.526.277
C	Precio por bolsa del cemento, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	43.850		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland vigente al día 14º día anterior a la oferta	39.800		

SUBTOTAL	**-4.086.854**
IVA 10%	**-408.685**
TOTAL DE REAJUSTES	✓ **-4.495.539**

Ing. Hugo Navarro
Representante Legal

ING. HUGO NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO SETA

CONSORCIO SETA

ING. MILCIADES BENITEZ
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL

ING. ING. JOSE MARIA FERREIRA ACOSTA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

365 trescientos sesenta y cinco

CONTRATISTA **CONSORCIO SETA** ITAPIRU N° 2518 C/ HEROES DEL 70 - LAMBARE Tel: (021) 902-656 Email: consorcioseta19@gmail.com	**M.O.P.C.** **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**FISCALIZACIÓN** **CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL** INMACULADA CONCEPCIÓN C/RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA - SHOPPING FERNANDO DE LA MORA - 2DO. PISO OFICINA 5 Tel: 021-514 358

Certificado de Reajuste Inicial N° 12 Junio/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	2,80 %	22,50 %
Avance ejecutado	2,34 %	36,81 %
Teórico	2,85 %	40,11 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 292.106.629 x 0,0380	✓ 2.220.010
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.112.562		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0380		
E	Monto del certificado del mes	292.106.629		

GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	292.106.629	A=0,20 x 292.106.629 x [(4.530-5.080)/5.080]	✓ -6.325.144
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.530		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.080		

CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.090,430	A=1.090,430 x (43.850-39.800)	✓ 4.416.242
C	Precio por bolsa del cemento, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la *Industria Nacional del Cemento.*	43.850		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland vigente al día 14º día anterior a la oferta	39.800		

SUBTOTAL	**282.825**
IVA 10%	**28.283**
TOTAL DE REAJUSTES	**311.108**

Ing. Hugo Navarro

ING. HUGO NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO SETA

CONSORCIO SETA

ING. MILCIADES BENITEZ
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL

ING. ING. JOSE MARIA FERREIRA ACOSTA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

364 trescientos sesenta y cuatro

CONTRATISTA **CONSORCIO SETA** ITAPIRU N° 2518 C/ HEROES DEL 70 - LAMBARE Tel: (021) 902-656 Email: consorcioseta19@gmail.com	**M.O.P.C.** **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**FISCALIZACIÓN** **CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL** INMACULADA CONCEPCIÓN C/RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA - SHOPPING FERNANDO DE LA MORA - 2DO. PISO OFICINA 5 Tel: 021-514 358

Certificado de Reajuste Inicial N° 13 Julio/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	2,80 %	25,30 %
Avance ejecutado	4,25 %	41,06 %
Teórico	4,25 %	44,36 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 531.143.163 x 0,0380	✓ 4.036.688
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.112.562		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0380		
E	Monto del certificado del mes	531.143.163		

GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	531.143.163	A=0,20 x 531.143.163 x [(4.530-5.080)/5.080]	✓ -11.501.131
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.530		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.080		

CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.254,390	A=1.254,390 x (43.850-39.800)	✓ 5.080.280
C	Precio por bolsa del cemento, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la *Industria Nacional del Cemento.*	43.850		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland vigente al día 14º día anterior a la oferta	39.800		

SUBTOTAL	**-2.167.421**
IVA 10%	**-216.742**
TOTAL DE REAJUSTES	✓ **-2.384.163**

Ing. Hugo Navarro
Representante Legal

ING. HUGO NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO SETA

CONSORCIO SETA

ING. MILCIADES BENITEZ
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL

ING. ING. JOSE MARIA FERREIRA ACOSTA
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

363 Trescientos sesenta y tres

CONTRATISTA CONSORCIO SETA ITAPIRU N° 2518 C/ HEROES DEL 70 - LAMBARE Tel: (021) 902-656 Email: consorcioseta19@gmail.com	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL INMACULADA CONCEPCIÓN C/RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA - SHOPPING FERNANDO DE LA MORA - 2DO. PISO OFICINA 5 Tel: 021-514 358

Certificado de Reajuste Inicial N° 14 Agosto/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	4,70 %	30,00 %
Avance ejecutado	9,00 %	50,06 %
Teórico	9,00 %	53,36 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 1.123.662.324 x 0,0380	8.539.834
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.112.562		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0380		
E	Monto del certificado del mes	1.123.662.324		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	1.123.662.324	A=0,20 x 1.123.662.324 x [(4.530-5.080)/5.080]	-24.331.271
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.530		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.080		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.667,140	A=1.667,140 x (49.450-39.800)	16.087.901
C	Precio por bolsa del cemento, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	49.450		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland vigente al día 14º día anterior a la oferta	39.800		

SUBTOTAL	**269.513**
IVA 10%	**26.951**
TOTAL DE REAJUSTES	**296.464**

Ing. Hugo Navarro
Representante Legal

ING. HUGO NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO SETA

CONSORCIO SETA

ING. MILCIADES BENITEZ
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL

ING. ING. JOSE MARIA FERREIRA ACOSTA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

362 fuisciados sisandrupdos

CONTRATISTA CONSORCIO SETA ITAPIRU N° 2518 C/ HEROES DEL 70 - LAMBARE Tel: (021) 902-656 Email: consorcioseta19@gmail.com	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL INMACULADA CONCEPCIÓN C/RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA - SHOPPING FERNANDO DE LA MORA - 2DO. PISO OFICINA 5 Tel: 021-514 358

Certificado de Reajuste Inicial N° 15 Septiembre/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	4,70 %	34,70 %
Avance ejecutado	6,30 %	56,36 %
Teórico	6,30 %	59,66 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 787.536.896 x 0,0380	5.985.280
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.112.562		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0380		
E	Monto del certificado del mes	787.536.896		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	787.536.896	A=0,20 x 787.536.896 x [(4.530-5.080)/5.080]	-17.052.964
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.530		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.080		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.866,490	A=1.866,490 x (54.600-39.800)	27.624.052
C	Precio por bolsa del cemento, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	54.600		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland vigente al día 14º día anterior a la oferta	39.800		

SUBTOTAL	**15.051.244**
IVA 10%	**1.505.124**
TOTAL DE REAJUSTES	**16.556.368**

Ing. Hugo Navarro
CONSORCIO SETA

ING. HUGO NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO SETA

ING. MILCIADES BENITEZ
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL

ING. ING. JOSE MARIA FERREIRA ACOSTA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONTRATISTA **CONSORCIO SETA** ITAPIRU Nº 2518 C/ HEROES DEL 70 - LAMBARE Tel: (021) 902-656 Email: consorcioseta19@gmail.com	**M.O.P.C.** **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**FISCALIZACIÓN** **CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL** INMACULADA CONCEPCIÓN C/RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA - SHOPPING FERNANDO DE LA MORA - 2DO. PISO OFICINA 5 Tel: 021-514 358

Certificado de Reajuste Inicial N° 16 Octubre/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	5,70 %	40,40 %
Avance ejecutado	6,47 %	62,83 %
Teórico	6,47 %	66,13 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192,839	A=0,20 x 807.914.087 x 0,0380	6.140.147
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.112.562		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0380		
E	Monto del certificado del mes	807.914.087		

GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	807.914.087	A=0,20 x 807.914.087 x [(4.530-5.080)/5.080]	-17.494.203
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.530		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.080		

CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	515,390	A=515,390 x (54.550-39.800)	7.602.003
C	Precio por bolsa del cemento, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	54.550		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland vigente al día 14º día anterior a la oferta	39.800		

SUBTOTAL	**-3.410.957**
IVA 10%	**-341.096**
TOTAL DE REAJUSTES	**-3.752.053**

Ing. Hugo Navarro
Representante Legal

ING. HUGO NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO SETA

CONSORCIO SETA

ING. MILCIADES BENITEZ
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL

ING. ING. JOSE MARIA FERREIRA ACOSTA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

360 trescientos sesenta

CONTRATISTA CONSORCIO SETA ITAPIRU N° 2518 C/ HEROES DEL 70 - LAMBARE Tel: (021) 902-656 Email: consorcioseta19@gmail.com	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL INMACULADA CONCEPCIÓN C/RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA - SHOPPING FERNANDO DE LA MORA - 2DO. PISO OFICINA 5 Tel: 021-514 358

Certificado de Reajuste Inicial N° 17 Noviembre/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	6,30 %	46,70 %
Avance ejecutado	4,92 %	67,75 %
Teórico	4,92 %	71,05 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 615.009.428 x 0,0380	4.674.072
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.112.562		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0380		
E	Monto del certificado del mes	615.009.428		
GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	615.009.428	A=0,20 x 615.009.428 x [(4.530-5.080)/5.080]	-13.317.133
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.530		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas. proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.080		
CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	1.341,150	A=1.341,150 x (54.800-39.800)	20.117.250
C	Precio por bolsa del cemento, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	54.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland vigente al día 14º día anterior a la oferta	39.800		

SUBTOTAL	**10.431.081**
IVA 10%	**1.043.108**
TOTAL DE REAJUSTES	**11.474.189**

Ing. Hugo Navarro
Representante Legal

ING. HUGO NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO SETA

CONSORCIO
SETA

ING. MILCIADES BENITEZ
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL

ING. ING. JOSE MARIA FERREIRA ACOSTA
SUPERVISOR A DE OBRA
MOPC

359 dos cientos cincuenta y nueve

CONTRATISTA **CONSORCIO SETA** ITAPIRU N° 2518 C/ HEROES DEL 70 - LAMBARE Tel: (021) 902-656 Email: consorcioseta19@gmail.com	**M.O.P.C.** **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**FISCALIZACIÓN** **CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL** INMACULADA CONCEPCIÓN C/RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA - SHOPPING FERNANDO DE LA MORA - 2DO. PISO OFICINA 5 Tel: 021-514 358

Certificado de Reajuste Inicial N° 18 Diciembre/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	7,80 %	54,50 %
Avance ejecutado	1,94 %	69,69 %
Teórico	1,94 %	72,99 %

Descripción		Valor	Fórmula	Resultado
SALARIO			A=0.2 x E x P	
Sa	Sueldo mínimo Oficial Actualizado	2.192.839	A=0,20 x 242.776.999 x 0,0380	1.845.105
So	Sueldo mímino vigente al día 14º día anterior a la oferta	2.112.562		
P	Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales	0,0380		
E	Monto del certificado del mes	242.776.999		

GASOIL			A=0,20 x E x [(B-C)/C]	
E	Monto del certificado del mes	242.776.999	A=0,20 x 242.776.999 x [(4.530-5.080)/5.080]	-5.256.982
B	Precio oficial modificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveído por PETROPAR, en guaraníes	4.530		
C	Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas, proveído por PETROPAR, en guaraníes	5.080		

CEMENTO			A= M x (C-B)	
M	Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios en el período contemplado en la certificación a partir del mes siguiente a la fecha de modificación de los precios	898,230	A=898,230 x (54.800-39.800)	13.473.450
C	Precio por bolsa del cemento, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria Nacional del Cemento.	54.800		
B	Precio por bolsa del Cemento Portland vigente al día 14º día anterior a la oferta	39.800		

SUBTOTAL	**9.146.885**
IVA 10%	**914.688**
TOTAL DE REAJUSTES	**10.061.573**

Ing. Hugo Navarro
Representante Legal

ING. HUGO NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO SETA

CONSORCIO SETA

ING. MILCIADES BENITEZ
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO PUENTES REGION ORIENTAL

ING. ING. JOSE MARIA FERREIRA ACOSTA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC