28 (veintiocho)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

INFORME TECNICO

REFERENCIA : CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 159/2023. LLAMADO MOPC Nº 14/2023 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE APOYO TÉCNICO Y FIDUCIARIO A LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES"- AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION ORIENTAL. Préstamo No.3363/ OC-PR, 3364/ CH-PR, 3600 /OC-PR ID 431.441

TEMA : **CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1**

FECHA : 28 **de junio de 2024**

El CONSORCIO APPE-CONTEC-HAGAPLAN, remite a la Dirección de Caminos Vecinales una nota en fecha 19 de mayo de 2024 con expediente MEU N° 17083 poniendo a consideración el Convenio Modificatorio N° 1 del contrato de consultoría de la referencia, la que tiene por objeto una reasignación de conceptos del ítem de Productos Específicos al rubro Gastos Operativos del Contrato de Consultoría en correspondencia con la Cláusula **16 Modificaciones o Variaciones; 16.1 y 16.2**, de las Condiciones Generales del Contrato.

16. Modificaciones o Variaciones

16.1 Toda modificación o variación a los términos y condiciones de este Contrato, incluida cualquier modificación o variación del alcance de los Servicios, solo podrá hacerse mediante acuerdo escrito entre las Partes. Sin embargo, cada una de las Partes considerará debidamente cualquier propuesta de modificación o variación que haga la otra Parte.

16.2 En casos de modificaciones o variaciones sustanciales, se requerirá el previo consentimiento escrito del Banco.

La reasignación de los ítems mencionados es necesaria a fin de honrar el pago de los alquileres del piso 11 del edificio La Encarnación, con un plazo de cobertura de febrero hasta setiembre 2024 y el predio para sede Distrital Nº 11 – Itauguá, con un plazo de cobertura de noviembre 2023 hasta setiembre 2024, conforme a las instrucciones de la línea institucional y, acorde al plazo de prestación de servicios vigente del presente contrato.

Al respecto, se expone a continuación el detalle de modificación requerida:

En el desglose de Gastos Operativos, se incorpora;

- Rubro 6 - Alquiler piso 11 del edificio La Encarnación, en USD 3.316 mensuales por 8 meses establecido, totalizando así USD 26.528 para este ítem.
- Rubro 7 - Alquiler de predio para sede Distrital Nº 11 – Itauguá, en USD 3.467 mensuales por 11 meses establecido, totalizando así USD 38.137 para este ítem.

Ing. Osvaldo J. López V.
Coordinador General Interino
UEP-BID y Cofinanciadores
DCV - MOPC

20 (veinte)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

El Formulario FIN-4A, Desglose de Gastos Operativos, queda modificado de la siguiente manera:

FORMULARIO FIN-4A: DESGLOSE DE GASTOS OPERATIVOS										
					CONTRATO ORIGINAL			CONVENIO NRO.1		
N°	TIPO DE GASTO OPERATIVOS	UNIDAD	COSTO UNITÁRIO		CANTIDAD	TOTAL		CANTIDAD	TOTAL	
			A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲		A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲
1	Alquiler de las oficinas	Mes	5.000,00	0	12	60.000,00	0	12	60.000,00	0
2	Vehículo para uso del consorcio	Mes	800,00	0	12	9.600,00	0	12	9.600,00	0
3	Equipos Informáticos	Global	10.000,00	0	1	10.000,00	0	1	10.000,00	0
4	Mobiliarios	Global	5.000,00	0	1	5.000,00	0	1	5.000,00	0
5	Materiales de imprenta	Global	10.000,00	0	1	10.000,00	0	1	10.000,00	0
6	Alquiler piso 11 del edificio La Encarnación	Mes	3.316,00	0	0	0,00	0	8	26.528,00	0
7	Alquiler de predio para sede Distrital Nº 11 - Itauguá	Mes	3.467,00	0	0	0,00	0	11	38.137,00	0
COSTOS TOTALES						$94.600,00	₲ 0		$159.265,00	₲ 0

Por tanto, la modificación final a ser incorporada en el Formulario FIN-2, Resumen de Precios, es como sigue:

- Se aumenta el rubro (3) Gastos Operativos, que pasaría de 94.600 dólares a 159.265 dólares.
- Se disminuye el rubro (4) Gastos por Productos Específicos, que pasaría de 400.000 dólares a 335.335 dólares.
- En resumen, el monto total reasignado asciende a USD 64.665, sin considerar Impuestos locales indirectos.-

FORMULARIO FIN-2: RESUMEN DE PRECIOS						
	CONTRATO ORIGINAL			CONVENIO NRO. 1		
RUBRO	PRECIO			PRECIO		
	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	TOTAL (US$)	A PAGARSE EN US$	A PAGARSE EN ₲	TOTAL (US$)
Precio de la Propuesta de Precio						
(1) Remuneración	**$1.229.638,76**	**₲ 0**	**$1.229.638,76**	**$1.229.638,76**	**$0,00**	**$1.229.638,76**
1.1 Profesionales y Especialistas (Expertos Clave)	$427.994,30	₲ 0	$427.994,30	$427.994,30	$0,00	$427.994,30
1.2 Personal Técnico y de Apoyo (Expertos no Clave)	$801.644,46	₲ 0	$801.644,46	$801.644,46	$0,00	$801.644,46
(2) Gastos Reembolsables	**$143.943,06**	**$0,00**	**$143.943,06**	**$143.943,06**	**$0,00**	**$143.943,06**
(3) Gastos Operativos	**$94.600,00**	**₲ 0**	**$94.600,00**	**$159.265,00**	**₲ 0**	**$159.265,00**
(4) Gastos por Productos Específicos	**$400.000,00**	**₲ 0**	**$400.000,00**	**$335.335,00**	**₲ 0**	**$335.335,00**
PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SIN IVA	**$1.868.181,82**	**₲ 0**	**$1.868.181,82**	**$1.868.181,82**	**₲ 0**	**$1.868.181,82**

Ing. Osvaldo J. López V.
Coordinador General Interino
UEP-BID y Cofinanciadores
DCV - MOPC

		IVA	$186.818,18		IVA	$186.818,18
PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, IVA INCLUIDO			$2.055.000,00			$2.055.000,00

En conclusión, luego de analizadas y verificadas las modificaciones planteadas, no representando modificaciones de aumento o disminución, sino de reasignación de conceptos, en correspondencia con las cláusulas contractuales supra mencionadas, esta Supervisión recomienda a la Dirección de Caminos Vecinales proseguir con los tramites de aprobación del Convenio Modificatorio N° 1 del **Consorcio APPE-CONTEC-HAGAPLAN**, previa obtención de la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), conforme corresponda.

Ing. Osvaldo López, *Coordinador*
Unidad Ejecutora de Proyectos BID y Cofinanciadores -DCV

Se ha revisado el Informe de la Supervisión de los Servicios de Consultoría de Administración y Ejecución de los Proyectos de Caminos Vecinales (ECATEF), suscrito con el Consorcio APPE-CONTEC-HAGAPLAN, el cual se corresponde con las necesidades actuales del servicio.

En base a lo señalado, esta Dirección recomienda la aprobación de la propuesta de Convenio Modificatorio N° 1 y se remite los documentos a consideración, para su gestión a través de las instancias pertinentes.

MOP y C – DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Julio Ríos Marecos, *Director*
Dirección de Caminos Vecinales