14
(catorce)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

MEMORANDUM UEP IP Nº 168/2025

A: **ABG. LISE ALEJANDRA VERA,** Directora
Unidad Operativa de Contratación

DE: **MSC. ARQ.LETICIA HERREROS CATALDI,** Coordinadora
UEP – Infraestructura Pública

REF.: Dictamen Técnico y Acta de Reanudación de Plazos

FECHA: 07 de marzo de 2025

Msc. Arq. Leticia M. Herreros Cataldi
COORDINADORA
Unidad Ejecutora de Proyectos - IP
MOPC

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del Contrato S.G. Ministro N° 152/21 entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Consorcio Jiménez Gaona y Lima S.A.- Itasa S.A – Proel Ing. – MM S.A., del Llamado MOPC N° 93/20 "Licitación Pública Nacional para el "Diseño, Construcción Y Acceso Vial del Hospital de Coronel Oviedo"- ID N° 385 592.

Al respecto se remite el Memorándum DOP-DA Nº 60/2025 mediante el cual se adjunta Dictamen Técnico y el Acta correspondiente a la Reanudación de Plazos de la Fiscalización de Obra.

Ante lo expuesto, y considerando la justificación presentada a esta Unidad Administradora de Contrato, se procede a aprobar mediante la Firma del Acta de Reanudación de Plazos que se adjunta.

Sin otro particular, me despido atentamente.

M.O.P.C. - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
RECIBIDO POR:
HORA: 14:51
☐ DIRECCION ADJUNTA
☐ UNIDAD
☐ EVALUACION DE OFERTAS
COORDINACION C ☐ P ☐
☐ DPTO. DE
☐ DPTO. DE
☐ DPTO. INTERPRETES Y EXCEPCION
☐ DPTO. LICITACIONES NACIONALES
☐ DPTO. CONTRATACION DIRECTA
☐ DPTO. DE
☐ DPTO. DE ADQUISICIONES
☐ SECRETARIA
☐ MESA DE ENTRADA
Abg. Lise Alejandra Vera
Directora
UOC - MOPC
FECHA: 07/03/25