UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

Contratos UOC <contratosuoc@ing.una.py>

Fwd: Solicitud de ampliación del contrato. Techo de tejas

1 mensaje

María Clara Arana <marana@ing.una.py> 15 de febrero de 2022, 17:18
Para: Hermann Rigoberto Segovia Lohse <hsegovia@ing.una.py>, Flora Enrique <fenrique@ing.una.py>
Cc: Contratos UOC <contratosuoc@ing.una.py>, Agustin Gavilan <agavilan@ing.una.py>

Remito adjunto las fotos del techo del Lab. de Física

Saludos,

---------- Forwarded message ---------
De: **María Clara Arana** <marana@ing.una.py>
Date: mar, 15 feb 2022 a las 17:10
Subject: Solicitud de ampliación del contrato. Techo de tejas
To: Hermann Rigoberto Segovia Lohse <hsegovia@ing.una.py>, Flora Enrique <fenrique@ing.una.py>

Prof Ing Hermann Segovia
Fiscal de Obra "Mantenimiento y reparación de techo de tejas españolas"

Hemos solicitado en la fecha de hoy a la UOC, la ampliación del 20% del Contrato del llamado "Mantenimiento y Reparación de techo de tejas españolas", teniendo en cuenta la urgencia de realizar **la reparación del techo de todo el Bloque del Laboratorio de Física**, atendiendo que después de las últimas tormentas registradas, los tejuelones tuvieron corrimientos y han perdido el apoyo sobre los tirantes, incluso algunos tejuelones se encuentran flotantes, por lo que el Laboratorio en este momento no es un lugar seguro para realizar las prácticas laboratoriales con los estudiantes y profesores, y la prestación de servicios.
La urgencia de realizar la reparación de todo el techo del Laboratorio de Física se debe a que en fecha 14/02/2021, han iniciado las clases y prácticas laboratoriales de manera presencial, para lo cual solicitamos la ampliación del Contrato para atender la necesidad emergente.

Desde la UOC nos han solicitado que fundamentemos nuestro pedido de ampliación del Contrato, por lo que elevo a su consideración para plasmar los argumentos en un memorándum de pedido a la UOC, con lo cual dicha dependencia deberá emitir el Dictamen y remitir a la Auditoría Interna para que nos aprueben la firma el Convenio Modificatorio, con el aval de la DNCP.

Saludos,

--
Lic. María Clara Arana
Dirección de Administración
Tel.: 585.581/4
Cel.: 0981-238700

3 adjuntos