CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 LPN SBE N° 13/2020 CONTRATO N° 25/2020 ID 384.248.-

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, domiciliada en el piso 20 del edificio del Word Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Ing. Félix Masao Kanazawa Makino,** presidente de la DINAC, con **C.I. N° 808.323**, que en el texto de este contrato se identificara como la **CONTRATANTE**, y la firma **LAS CUMBRES S.A.**, con domicilio en Hipólito Medina 7441 c/ Capitán Morise, República del Paraguay, representada en este acto por la **Sra. Roxana Gaona Zaldívar**, con **C.I. N° 798.667,** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, de conformidad a las disposiciones legales establecidas en el Art. 63 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 25/2020,** celebrado en fecha 28 de octubre del 2020 en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE (LPN) N° 13/2020 "ADECUACION DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AISP POR CONTIGENCIA COVID-19" ID N° 384.248** que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según **Resolución N° 266/2021** de fecha 19 de marzo de 2021, de la Presidencia de la DINAC y el **Dictamen N° 71/2021** de la **Asesoría Jurídica**, se resuelve autorizar la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 01** del **Contrato N° 25/2020.**

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la prórroga del plazo de ejecución del Contrato N° 25/2020 por un lapso de 20 (veinte) días a partir del 04 de enero de 2021, por motivos de fuerza mayor.

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 2051/03, tercer párrafo, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 01(una) página, progresivamente enumerada en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los** 19 **días del mes de** marzo **del año 2021.**

Sra. ROXANA GAONA ZALDIVAR
LAS CUMBRES S.A.

LAS CUMBRES
Sociedad Anónima

FELIX MASAO KANAZAWA MAKINO.
PRESIDENTE
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL