**NOTA UOC Nº 038/2020**

C.U., San Lorenzo, 19 de marzo de 2020.

Señor.
**Ing. Antonio Rafael Cabrera Burgos, Contratista.**
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco del **Contrato Nº 19/2018 ID Nº 324.285** para la **"Construcción de Aulas Ala Oeste 3era Etapa"**, a fin de comunicarle la **Resolución D Nº 204/2020** "Por la cual se suspende temporalmente la ejecución de los trabajos correspondientes a la adjudicación del llamado a licitación pública nacional Nº 04/2017 para la Construcción de Aulas Ala Oeste 3era Etapa.

Sin otro particular, me despido atentamente.

**Lic. Agustín Gavilán Viera**
Jefe de la UOC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE INGENIERIA

RECIBIDO
19/03/2020
ADELIO ALVAREZ ALVARENGA
ING. CIVIL

Antonio R. Cabrera
Ingeniero Civil