Abog. Hirmina Arce de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

ADDENDA - AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN CAMPUS UNI" Ad Referéndum- Año 2017- ID N° 320.840 LOTE V- RESIDENCIA UNIVERSITARIA- GENERAL ARTIGAS"

ADDENDA N° 001
PBS/LCO/005/2017

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete; entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías N° 255 c/ Ruta N° 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA COTRATANTE, representada por el Rector, **Prof. Ing. Hildegardo González Irala,** refrendado por el Secretario General, Abg. Néstor Ibáñez Miranda; por una parte; y por la otra, El CONTRATISTA, **Ing. Rafael Fernando Ruiz López Moreira,** con CI N° 334.140 domiciliado en la casa de la calle Cerro Cora N° 1377 C/ Paí Pérez de la ciudad de Asunción República del Paraguay, convienen en celebrar la Adenda N° 01 para la prosecución de la de la ejecución de la obra, "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN CAMPUS UNI" Ad Referéndum- Año 2017- ID N° 320.840, LOTE V- RESIDENCIA UNIVERSITARIA GENERAL ARTIGAS" Contrato PBS/LCO/005/2017, celebrado en fecha en fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete.----------

Que, según Resolución REC N° 100/2017 de fecha veintinueve de mayo del año dos mil diez y siete, se Autoriza Ampliar el Monto y el plazo del Contrato PBS/LCO/005/2017, vigente entre la UNI, y el Ing. Rafael Fernando Ruiz López Moreira C.I. N° 334.140, "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN CAMPUS UNI" Ad Referéndum- Año 2017- ID N° 320.840, LOTE V- RESIDENCIA UNIVERSITARIA GENERAL ARTIGAS", a fin de ampliar el monto a Gs. 11.150.600 (guaraníes once millones ciento cincuenta mil seiscientos) y el plazo de ejecución de la obra por 12 días, computados desde el once de junio del año en curso, conforme al Informe de la Dirección de Planificación, al Dictamen N° 18 /2017 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 28/2017 de la Jefatura de Asuntos Legales, incorporándose modificaciones a los siguientes puntos.----------

3. **"IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, de la Ley N° 2051)**

3.1. (2) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 1 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2017	1	001	00	0	520	30	1	7	11.150.600

7. PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

(…) Que el plazo de ejecución de obra, es prorrogado por 12 días computados desde el 11 de junio (…)

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA (Art. 37 c, Ley N° 2051)
(…)

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

SEDE: Gral Artigas
OBRA: LCO 01/2017 Construcciones varias en Campus UNI - Ad referéndum 2017

Lote V - Residencia Universitaria Gral. Artigas
Planilla de Ampliación No. 1

It.	Código	Rubros	Cant.	Un.	P.Unitario	Total
1	7210234-998	**Desagüe**				
	1.1	Canaleta embutida desarrollo 70 cm. chapa 24	13	ml	50.000	650.000
	1.2	Chimenea de cinc para equipamientos en laboratorio	2	un	150.000	300.000
2	72102201-002	**Instalación Eléctrica**				
	2.1	Desmonte de luces y ventiladores y posterior instalación luego de la colocación del techo	16	un	60.000	960.000
	2.2	Conexión eléctrtica de circuito de Digestor en Laborastotio. Incluye cableado 6 mm., enchufes macho y hembra y llave TM en tablero	1	gl.	650.000	650.000
3	72131601-004	**Viga de Ho. Ao.**				
	3.1	Encadenado inferior de Ho Ao. 20 * 20 cm.	8,5	ml	150.000	1.275.000
4	72102508-001	**Pisos**				
	4.1	Contrapiso en baño (retiro y posterior colocación)	15	m2	25.000	375.000
	4.2	Piso de baldosa calcárea (baño damas y pasillo)	15	m2	60.000	900.000
5	72131601-010	**Aberturas**				
	5.1	Nivelación de portón metálico en Acceso principal y arreglo de bisagras.	1	gl.	150.000	150.000
	5.2	Puerta tablero de 1,20 m. dos hojas con cerradura y herrajes.	1	un.	1.200.000	1.200.000
6	72131601-007	**Cubierta**				
	6.1	Nivelación de tirantes existentes con tirantes de madera	1	gl.	1.850.000	1.850.000
	6.2	Provisión y colocación de alfajía en fachada frontal para alineación de terminación de tejas.	1	gl.	500.000	500.000
7	72131601-012	**Pinturas**				
	7.1	Pintura látex frontón y timpano acceso principal	46,7	m2	18.000	840.600
	7.2	Pintura látex habitaciones		m2	16.000	-

Abog. Hirma Arce de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

8	72102602-004	Vidrios				
	8.1	Provisión y colocación de vidrio en ventanas	10	m2	150.000	1.500.000
						11.150.600

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.----------

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Ing. Rafael Ruiz López Moreira
C.I. Nº 334.140
Contratista