530 (quinientos treinta).

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota Mopc 65/2019 Nº 191

Asunción, 3 de julio de 2023

Señor
Dirección de Caminos Vecinales DCV
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

REF.: Contrato SG Ministro Nº 287/2020 Llamado MOPC Nº 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda-Ad referéndum al PGN 2020. ID 367.837. Lote 4
Asunto: Solicitud de Código de Contratación por Reajuste de precios

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted en relación a la obra de la referencia, a fin de solicitar el Código de Contratación correspondiente para el pago de Reajuste de precios de los certificados N° 1 al 31, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10.4.3 de las Condiciones Especiales de Contrato, del Pliego de Bases y Condiciones.

El monto solicitado es de Gs. 3.208.515.676 (Guaraníes Tres mil doscientos ocho millones quinientos quince mil seiscientos setenta y seis), de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE REAJUSTES

N°	Certificado	Mes	Factura N°	Monto del reajuste
1	Certificado N° 1	oct-20	717	0
2	Certificado N° 2	nov-20	718	0
3	Certificado N° 3	dic-20	726	0
4	Certificado N° 4	ene-21	745	0
5	Certificado N° 5	feb-21	746	0
6	Certificado N° 6	mar-21	747	0
7	Certificado N° 7	abr-21	760	0
8	Certificado N° 8	may-21	762	0
9	Certificado N° 9	jun-21	765	0
10	Certificado N° 10	jul-21	768	0
11	Certificado N° 11	ago-21	770	0
12	Certificado N° 12	sep-21	776	0
13	Certificado N° 13	oct-21	785	0
14	Certificado N° 14	nov-21	791	0
15	Certificado N° 15	dic-21	804	0

529 (quinientos veintinueve)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

16	Certificado N° 16	ene-22	817	0
17	Certificado N° 17	feb-22	834	0
18	Certificado N° 18	mar-22	842	0
19	Certificado N° 19	abr-22	850	0
20	Certificado N° 20	may-22	867	0
21	Certificado N° 21	jun-22	866	0
22	Certificado N° 22	jul-22	881	2.370.655.284
23	Certificado N° 23	ago-22	898	-248.324.679
24	Certificado N° 24	sep-22	899	801.705
25	Certificado N° 25	oct-22	923	87.824.061
26	Certificado N° 26	nov-22	978	401.076.458
27	Certificado N° 27	dic-22	966	345.553.293
28	Certificado N° 28	ene-23	967	47.296.593
29	Certificado N° 29	feb-23	979	18.611.086
30	Certificado N° 30	mar-23	989	52.293.772
31	Certificado N° 31	abr-23	1000	132.728.103
	TOTAL			**3.208.515.676**

.Atentamente.

Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

RECIBIDO
DCV - MOPC
Fecha: 03 JUL 2023 Hora: 12:22
Firma:

MOPC
DCV Fecha: 10 JUL 2023
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☐ UEP/CAF
☐ DOP ☐ DDyS ☑ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☐ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐ UEP/BID

Ing. César Núñez Yeger
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

M.O.P.C.
Dirección de Caminos Vecinales
Unidad Administrativa y Contable
MESA DE ENTRADA
Exped. Nº 712
Fecha: 10 JUL 2023
Firma Enc. M.E.

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
Contrato S.G. Ministro N° 287/2020
Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda-Ad referéndum al PGN 2020. ID 367.837. Lote 4

RESUMEN DE REAJUSTES

N°	Certificado	Mes	Factura N°	Monto del reajuste
1	Certificado N° 1	oct-20	717	0
2	Certificado N° 2	nov-20	718	0
3	Certificado N° 3	dic-20	726	0
4	Certificado N° 4	ene-21	745	0
5	Certificado N° 5	feb-21	746	0
6	Certificado N° 6	mar-21	747	0
7	Certificado N° 7	abr-21	760	0
8	Certificado N° 8	may-21	762	0
9	Certificado N° 9	jun-21	765	0
10	Certificado N° 10	jul-21	768	0
11	Certificado N° 11	ago-21	770	0
12	Certificado N° 12	sep-21	776	0
13	Certificado N° 13	oct-21	785	0
14	Certificado N° 14	nov-21	791	0
15	Certificado N° 15	dic-21	804	0
16	Certificado N° 16	ene-22	817	0
17	Certificado N° 17	feb-22	834	0
18	Certificado N° 18	mar-22	842	0
19	Certificado N° 19	abr-22	850	0
20	Certificado N° 20	may-22	867	0
21	Certificado N° 21	jun-22	866	0
22	Certificado N° 22	jul-22	881	2.370.655.284
23	Certificado N° 23	ago-22	898	-248.324.679
24	Certificado N° 24	sep-22	899	801.705
25	Certificado N° 25	oct-22	923	87.824.061
26	Certificado N° 26	nov-22	978	401.076.458
27	Certificado N° 27	dic-22	966	345.553.293
28	Certificado N° 28	ene-23	967	47.296.593
29	Certificado N° 29	feb-23	979	18.611.086
30	Certificado N° 30	mar-23	989	52.293.772
31	Certificado N° 31	abr-23	1000	132.728.103
TOTAL				**3.208.515.676**

.....

Ing. Alejandro Feldmann
Representante Legal

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.