**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

***RESOLUCIÓN UEPP N°170/2020***

***POR LA CUAL SE RECTIFICA EL APARTADO 1° DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 390/2018 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 "POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO N° 6/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DÍAZ COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078, Y SE AMPLÍA EL MONTO DEL REFERIDO CONTRATO CONFORME AL ANEXO I DE LA MENCIONADA RESOLUCIÓN.***

Asunción, 18 de junio de 2020.

**VISTO:** El Memorándum CAC N° 265 de fecha 26 de mayo de 2020 de la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, y;

**CONSIDERANDO:** Que, por el mencionado Memorándum se remite el Proyecto de Resolución *"Por la cual se rectifica el apartado 1° de la Resolución UEPP N° 390/2018 de fecha 21 de diciembre de 2018 "Por la cual se autoriza la ampliación de monto y plazo del Contrato N° 6/2017 suscripto con la empresa Ing. Ricardo Díaz como resultado de la adjudicación del llamado a Licitación Pública Nacional N° 02/2016 "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado – ID N° 305.078, y se amplia el monto del referido contrato conforme al Anexo I de la mencionada Resolución".*

Que, el Departamento de Control y Verificación Contractual a través de la Carta interna DC y VC N° 112-1/2020 de fecha 30 de abril de 2020, remitido a la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, solicita realizar los ajustes que guardan relación con los montos consignados en el apartado 1° de la resolución que autoriza la ampliación de monto y plazo del Contrato N° 6/2017 suscripto con la empresa Ing. Ricardo Díaz respecto a la sumatoria del Anexo I del citado documento y su Adenda.

Que, por Resolución UEPP N° 390/2018 fecha 21 de diciembre de 2018, se resuelve ampliar el monto del Contrato N° 6/2017 suscripto con la empresa Ing. Ricardo Díaz por un valor de Gs. 1.750.108.156 (Guaraníes mil setecientos cincuenta millones ciento ocho mil ciento cincuenta y seis), que dicha ampliación debió ser autorizada por la suma de 2.356.816.539 (Guaraníes dos mil trescientos cincuenta y seis millones ochocientos dieciséis mil quinientos treinta y nueve), en virtud a lo solicitado por la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, según el Memorándum CPI N° 53/2018 de fecha 11 de octubre de 2018

Que, el Anexo I de la mencionada resolución consigna la ampliación de montos para los rubros a ejecutarse por el Proyecto 822, por la suma de Gs. 2.356.816.539 (Guaraníes dos mil trescientos cincuenta y seis millones ochocientos dieciséis mil quinientos treinta y nueve), a diferencia del monto consignado en el Apartado 1° que se transcribe:...*"Ampliar el monto del Contrato N° 06/2017 suscripto con la empresa Ricardo Díaz Martínez, adjudicado a través del llamado a Licitación Pública Nacional N° 02/2016 "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos en*

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

***RESOLUCIÓN UEPP N°170/2020***

***POR LA CUAL SE RECTIFICA EL APARTADO 1° DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 390/2018 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 "POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO N° 6/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DÍAZ COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078, Y SE AMPLÍA EL MONTO DEL REFERIDO CONTRATO CONFORME AL ANEXO I DE LA MENCIONADA RESOLUCIÓN.***



*el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado – ID N° 305.078, por un valor de Gs. 1.750.108.156 (Guaraníes mil setecientos cincuenta millones ciento ocho mil ciento cincuenta y seis), conforme al detalle de la planilla que forma parte de esta resolución".*

Que, a los efectos de realizar los ajustes respecto a los montos aprobados por la Adenda N° 4 se procedió a previsionar el monto de Gs. 606.708.383 (Guaraníes seiscientos seis millones setecientos ocho mil trescientos ochenta y tres) según el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 308/2020.

Que, en fecha 04 de mayo de 2020 a través del Memorándum CPI N° 471/2020 de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, la Arq. Patricia Sánchez en su carácter de Administradora del Contrato se dirige a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones y solicita las correspondientes modificaciones.

Que, la ejecución del Contrato N° 6/2017 afecta a tres proyectos distintos; cada uno de estos proyectos financian las obras destinadas a cumplir sus respectivas finalidades. Los proyectos afectados a dicho Contrato corresponden a: "Ampliación y Reposición de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del MEC en Asunción y 17 Departamentos Geográficos del País"; Programa de Capacitación de los Educadores para el Mejoramiento de los Aprendizajes de Niños, Niñas Jóvenes y Adultos a Nivel Nacional" (IFD) y "Expansión de la Atención Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños desde la Gestación hasta los 5 Años a Nivel Nacional: Alcance Ampliado" (Primera Infancia).

Que, mediante el Dictamen DGAI N° 007/2020 de fecha 20 de mayo de 2020 de la Dirección General de Auditoria Interna, se menciona cuanto sigue: ... *"Considerando, que las modificaciones solicitadas se encuentran acordadas entre la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos y la empresa constructora; que no se han modificado los precios unitarios del contrato original; que el monto de ejecución a ser modificados no supera el 20% originalmente pactado, esta Dirección General, recomienda la firma de la Adenda al Contrato N° 06/2017, de conformidad a la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas" en su Artículo 62."*

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

***RESOLUCIÓN UEPP N°170/2020***

***POR LA CUAL SE RECTIFICA EL APARTADO 1° DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 390/2018 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 "POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO N° 6/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DÍAZ COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078, Y SE AMPLÍA EL MONTO DEL REFERIDO CONTRATO CONFORME AL ANEXO I DE LA MENCIONADA RESOLUCIÓN.***



Que, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Art. 62 "CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PUBLICAS" establece: *"...En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato..."* y demás concordantes.

Que, por Decreto N° 6.833 del 28 de febrero de 2.017, fue creada la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) del Ministerio de Educación y Ciencias.

Que, por Resolución MEC N° 5.399 de fecha 29 de abril de 2.019, fue designado al Sr. Alejandro León Duarte López, con C.I. N° 1.093.404 en el cargo de Coordinador General Interino de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos.

Que, el Artículo 2° de la Resolución MEC N° 6.011 del 04 de abril del 2.017, dispone: *"AUTORIZAR al Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), a representar al Ministerio de Educación y Ciencias en el marco de los Programas y Proyectos detallados en el apartado precedente, mediante la suscripción de los siguientes documentos: ..."Resoluciones correspondientes a procesos de Contrataciones Públicas, enmarcadas en las disposiciones de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes en la materia.*

**Por tanto, en uso de sus atribuciones,**

**EL COORDINADOR GENERAL INTERINO**

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

***RESOLUCIÓN UEPP N°170/2020***

***POR LA CUAL SE RECTIFICA EL APARTADO 1° DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 390/2018 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 "POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO N° 6/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DÍAZ COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078, Y SE AMPLÍA EL MONTO DEL REFERIDO CONTRATO CONFORME AL ANEXO I DE LA MENCIONADA RESOLUCIÓN.***



**R E S U E L V E:**

**1° RECTIFICAR;** el Apartado 1° de la Resolución UEPP N° 390/2018 de fecha 21 de diciembre de 2018 "Por la cual se autoriza la ampliación de monto y plazo del Contrato N° 6/2017 suscripto con la empresa Ing. Ricardo Díaz como resultado de la adjudicación del llamado a Licitación Pública Nacional N° 02/2016 "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado – ID N° 305.078, el cual queda redactado de la siguiente manera:

***"1°AMPLIAR el monto del Contrato N° 06/2017 suscripto con la empresa Ricardo Díaz Martínez, adjudicado a través del llamado a Licitación Pública Nacional N° 02/2016 "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado – ID N° 305.078, por un valor de Gs. 2.356.816.539 (Guaraníes dos mil trescientos cincuenta y seis millones ochocientos dieciséis mil quinientos treinta y nueve), conforme al detalle de la planilla que forma parte de esta resolución".***

**2° AUTORIZAR;** a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos de este Ministerio, la realización de los trámites pertinentes a la Adenda y su comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para la emisión del correspondiente Código de Contratación a fin de dar cumplimiento a la presente Resolución, de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

**3° COMUNICAR;** y archivar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

**Econ. ALEJANDRO DUARTE**
Coordinación General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## *RESOLUCIÓN UEPP N°179/2020*

***POR LA CUAL SE RECTIFICA EL APARTADO 1° DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 390/2018 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 "POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO N° 6/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DÍAZ COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078, Y SE AMPLÍA EL MONTO DEL REFERIDO CONTRATO CONFORME AL ANEXO I DE LA MENCIONADA RESOLUCIÓN.***

## ANEXO I

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LOTE 6 - CAAZAPA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078.

| OFERENTE: ING. RICARDO DIAZ M | Monto del Contrato | 23.740.586.896 |
|---|---|---|

DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PROYECTO 822

| Esc N°o | Distrito | DESCRIPCION | Inversión Prevista | Inversión PROPUESTA | Diferencia Entre Prevista y Propuesta | % sobre el contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Monto - (A) | Monto - (B) | Monto - C = (B-A) | |
| 1 | Moisés Bertoni | Escuela Básica N° 1627 Rigoberto Caballero | 898.038.016 | 1.135.900.372 | 237.862.356 | **1,00%** |
| 2 | Abai | Escuela Básica N° 1798 General Andrés Rodríguez | 518.889.734 | 534.378.404 | 15.488.670 | **0,07%** |
| 3 | Yuty | Escuela Básica N° 2495 Heriberta M. de Armoa | 467.639.352 | 475.466.564 | 7.827.212 | **0,03%** |
| 4 | Abai | Escuela Basica N° 3003 Jose Segundo Decoud | 558.007.839 | 584.386.005 | 26.378.166 | **0,11%** |
| 5 | Abai | Escuela Basica N° 5136 Santiago Morel | 710.990.099 | 734.325.491 | 23.335.392 | **0,10%** |
| 6 | Abai | Escuela Básica N° 5151 S/N | 598.199.904 | 625.633.010 | 27.433.106 | **0,12%** |
| 7 | Yuty | Colegio Nacional Profesor Erico Ramon Perdomo | 684.829.549 | 686.823.904 | 1.994.355 | **0,01%** |
| 8 | Abai | Colegio Nacional Avelino López | 694.985.569 | 710.172.286 | 15.186.717 | **0,06%** |
| 9 | Abaí | Colegio Nacional Capiitindy | 663.930.698 | 738.462.722 | 74.532.024 | **0,31%** |
| 10 | Yuty | Colegio Nacional Don Luciano Villalba | 667.128.042 | 675.482.002 | 8.353.960 | **0,04%** |

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

## *RESOLUCIÓN UEPP N°170/2020*

***POR LA CUAL SE RECTIFICA EL APARTADO 1° DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 390/2018 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 "POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO N° 6/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DÍAZ COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078, Y SE AMPLÍA EL MONTO DEL REFERIDO CONTRATO CONFORME AL ANEXO I DE LA MENCIONADA RESOLUCIÓN.***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Yuty | Escuela Basica N° 63 Y Colegio Nacional Dr. Pedro Zarza Roa | 591.405.227 | 622.179.077 | 30.773.850 | **0,13%** |
| 12 | Buena Vista | Colegio Nacional Presbitero Juan Guillermo Diaz | 664.269.891 | 788.965.976 | 124.696.085 | **0,53%** |
| 13 | Abaí | Colegio Nacional Rogelio R. Benítez | 592.847.738 | 594.972.443 | 2.124.705 | **0,01%** |
| 14 | Yuty | Colegio Nacional Yaguarete Cora | 872.076.056 | 919.747.495 | 47.671.439 | **0,20%** |
| 15 | Abai | Escuela Básica N° 5843 Jamo Jukugi - Comunidad Indígena | 951.455.256 | 1.041.661.966 | 90.206.710 | **0,38%** |
| 16 | Abai | Escuela Basica N° 6012 Ycua Pora - Comunidad Indigena | 647.263.821 | 716.140.105 | 68.876.284 | **0,29%** |
| 17 | Abaí | Escuela Básica N° 6521 Ytú - Comunidad Indígena | 673.858.814 | 678.642.991 | 4.784.177 | **0,02%** |
| 18 | Abai | Esc Bás N° 7262 Cecina Tekohá Pyajhu - Comunidad Indígena | 536.277.791 | 569.290.809 | 33.013.018 | **0,14%** |
| 19 | Abai | Escuela Basica N° 7478 Ypeti Tajy - Comunidad Indigena | 228.308.757 | 804.434.505 | 576.125.748 | **2,43%** |
| 20 | Abaí | Escuela Básica N° 7677 Cerrito - Comunidad Indígena | 465.002.530 | 482.416.056 | 17.413.526 | **0,07%** |
| 21 | Buena Vista | Escuela Básica N° 2192 Y Colegio Nacional Rosalino Irepá Bogarín | 501.092.246 | 506.122.027 | 5.029.781 | **0,02%** |
| 22 | Gral. Higinio Morinigo | Escuela Básica N° 534 Santa María | 647.256.397 | 693.462.937 | 46.206.540 | **0,19%** |
| 23 | Gral. Higinio Morinigo | Escuela Básica N° 2369 Profirio Chamorro | 445.049.340 | 784.726.453 | 339.677.113 | **1,43%** |
| 24 | San Juan Nepomuceno | Escuela Básica N° 944 Papa Juan XXIII y Colegio Papa Juan XXIII | 592.553.292 | 578.506.486 | -14.046.806 | **-0,06%** |
| 25 | San Juan Nepomuceno | Escuela Básica N° 4245 San Luis | 780.538.531 | 969.379.858 | 188.841.327 | **0,80%** |
| 26 | C.Pindo I | Escuela Básica N° 1793 Santa Rosa de Lima | 456.087.844 | 558.079.983 | 101.992.139 | **0,43%** |

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

***RESOLUCIÓN UEPP N°179/2020***

***POR LA CUAL SE RECTIFICA EL APARTADO 1° DE LA RESOLUCIÓN UEPP N° 390/2018 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 "POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO N° 6/2017 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ING. RICARDO DÍAZ COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078, Y SE AMPLÍA EL MONTO DEL REFERIDO CONTRATO CONFORME AL ANEXO I DE LA MENCIONADA RESOLUCIÓN.***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 de Mayo | Escuela Básica N° 964 Augusto Roa Bastos | 617.189.015 | 620.389.132 | 3.200.117 | **0,01%** |
| 28 | 3 de Mayo | Escuela Básica N° 1630 María Auxiliadora | 706.683.172 | 766.692.645 | 60.009.473 | **0,25%** |
| 29 | Gral. Higinio Morinigo | Colegio Nacional General Higinio Morinigo | 656.251.425 | 878.990.659 | 222.739.234 | **0,94%** |
| 30 | Abai | Escuela Básica N° 3418 Virgen de Fátima | 982.704.023 | 930.807.708 | -51.896.315 | **-0,22%** |
| 31 | Moisés Bertoni | Colegio Nacional Santa Teresa | 584.720.400 | 592.344.547 | 7.624.147 | **0,03%** |
| 32 | Tavaí | Escuela Básica N° 6342 San Francisco de Asís | 382.788.466 | 385.771.722 | 2.983.256 | **0,01%** |
| 33 | Yuty | Colegio Nacional Santa Bárbara | 594.880.425 | 605.259.458 | 10.379.033 | **0,04%** |
| | | **TOTAL GENERAL** | **20.633.199.259** | **22.990.015.798** | **2.356.816.539** | **9,93%** |

| **RESUMEN** | |
|---|---|
| **MONTO CONSIGNADO EN EL APARTADO 1° DE LA RESOLUCIÓN N° 390/2018.** | **Gs. 1.750.108.156** |
| **MONTO CONSIGNADO EN EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N° 390/2018.** | **Gs. 2.356.816.539** |
| **MONTO NO CONSIDERADO EN EL APARTADO 1° DE LA RESOLUCIÓN N° 390/2018.** | **Gs. 606.708.383** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

**Econ. ALEJANDRO DUARTE**
Coordinación General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecto

**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.