MEMORANDUM DCV Nº 204/2025

A : **ABG. LISE VERA, Directora**
Unidad Operativa de Contratación

DE : **ING. FABIO RIVEROS, Encargado de Despacho**
Dirección de Caminos Vecinales

Referencia : **Expediente MEU Nº 3130/2025 -** CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 419/2021 LLAMADO MOPC Nº 44/2021. "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ – Lote Nº 1" ID Nº 398.706

Objeto : Remisión de prórroga por inclemencias climáticas

Fecha : 04 de febrero de 2025

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP N°1807/2022 en su **Artículo 7. Comunicación. Requerimientos Documentales**, adjunto a la presente los documentos respaldatorios correspondientes a la prórroga por inclemencias climáticas, aprobada mediante Nota D.C.V. Nº 108/2025 de fecha 24 de enero de 2025, para el Lote 1 del llamado de la referencia a cargo de la Contratista FELDMANN S.A.

Al respecto, se aclara que se ha priorizado el análisis técnico de la pertinencia de la prórroga otorgada, considerando que se busca un mayor control de los plazos de las obras, lo que impidió la aprobación en el tiempo establecido.

Esperando sus buenos oficios para la carga en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.

Ing. Alberto Cabrera
Jefe del Dpto. de Ejecución
D.C.V. - M.O.P.C.

Micaela Ortiz