UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Colegio Experimental Paraguay - Brasil
Comandante Gamarra y Gobernador Irala (Itápytapunta)
Teléfonos: 423.315 – 423.320 – Fax: 425888
E-mail: colegio@cepb.una.py
Asunción – Paraguay

CONTRATO MODIFICATORIO/AMPLIATORIO
Adenda N° 2

Contrato Nº 7/2011
Licitación Pública Nacional Nº 1/2011
"Ampliación de Aulas 2da. Etapa – Ad Referéndum"
Contratista: BGF S.A.

Entre el Colegio Experimental Paraguay – Brasil domiciliada en la calle Comandante Gamarra y Gobernador Irala (Itapytapunta-Sajonia), de Asunción Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Prof. Lic. Emiliano Alberto Ramírez Mencia, con Cédula de Identidad N° 520.600, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa BGF S.A., representada en este acto por Lic. Jorge Gustavo Franco Jiménez con Cédula de Identidad N° 1.741.362, con RUC Nº 80024469-9, con dirección en Iturbe 1142 c/Rca. De Colombia de la ciudad de Asunción, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO COMPENSATORIO Y AMPLIATORIO DE OBRAS", en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 01/2011, el que se rige por las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera: Objeto

a. El Colegio Experimental Paraguay – Brasil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, el Art. 63° de la Ley 2.051 de "Contrataciones Públicas", y los Arts. 63°, y 81° del Decreto N° 21.909, que reglamenta la citada Ley, el Decreto 5.174/2005 que modifica dicha legislación, la Ley Nº 3.439/2007 que modifica algunos artículos de la Ley Nº 2.051/03, y la Circular Nº 3 del 2 de marzo del 2007 de la UCNT; contrata los servicios de la empresa **BGF S.A.**, para la realización de **OBRAS COMPENSATORIAS Y AMPLIATORIAS**, considerando la NECESIDAD de MODIFICAR el Contrato original y de realizar obras adicionales por la suma de **G. 420.567.900** (Guaraníes cuatrocientos veinte millones quinientos sesenta y siete mil novecientos), IVA INCLUIDO.

b. El contrato final queda de la siguiente manera:

a.	Obras ampliatorias	: **G,/ 420.567.900**
b.	Monto sin Adenda	: **G,/ 2.004.965.500**
c.	**Monto con Adenda**	: **G,/ 2.425.533.400**
d.	Compensación	: **G,/ 19.600.000**
e.	**Monto Total Modificado:**	**G,/ 2.405.933.400**

Todo lo mencionado según la Planilla Cómputo Métrico correspondientes a la Licitación Pública Nacional Nº 1/2011.

Cláusula Segunda: Modificaciones Específicas al Contrato.

Ambas partes acuerdan modificar el Contrato Nº 7/2011 de fecha 03 DE DICIEMBRE DE 2011 , conforme al **Artículo 62 de la Ley Nº 2.051/03. CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS**, que textualmente expresa cuanto sigue: *"En caso de que fuere necesario ampliar,*

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el Contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato".

El Art. **63** de la Ley Nº 2.051/03, que textualmente dice: "*Las Unidades Operativas de Contratación podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento de la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concursales respectivos".* De acuerdo al artículo 36º del Decreto Nº 21.909/03, dice cuanto sigue: *"Con la aceptación del CONTRATISTA podrá modificar hasta un 20 % la cantidad de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas previstas en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto máximo total del contrato";*

"La Convocante podrá celebrar Contratos Abiertos cuando cuenten con la autorización presupuestaria para cubrir el monto máximo".

La Circular Nº 3 del 2 de Marzo del 2007 expresa entre otras cosas cuanto sigue: "...Si la Convocante necesitare una mayor cantidad de bienes, servicios u obras de los requeridos en los llamados y contare con saldo presupuestario suficiente, se podrá aumentar la cantidad de los mismos solo a través de ampliaciones de contratos realizadas de conformidad a los Art. 62 y 63 de la Ley Nº 2051/03, o realizar un nuevo procedimiento de contratación".

El presente CONTRATO MODIFICATORIO/AMPLIATORIO tendrá vigencia a partir de la fecha de suscripción del mismo por ambas partes, así como los aumentos y disminuciones contenidos en el mismo.

Cláusula Tercera: Precio, Valor y Plazo del Contrato Modificado

El precio total de las obras, señaladas en el Punto 6 del Contrato Nº 7 suscrito en fecha 03 DE DICIEMBRE del 2011, es de **G,/ 2.004.965.500** (Guaraníes dos mil cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil quinientos) IVA INCLUIDO.

El presente Contrato tiene una **ampliación** de obras que totalizan **G,/ 420.567.900 (Guaraníes cuatrocientos veinte millones quinientos sesenta y siete mil novecientos**), IVA INCLUIDO, menos la

Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente
BGR CONSTRUCTORA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Colegio Experimental Paraguay - Brasil
Comandante Gamarra y Gobernador Irala (Itápytapunta)
Teléfonos: 423.315 – 423.320 – Fax: 425888
E-mail: colegio@cepb.una.py
Asunción – Paraguay

Compensación de los trabajos que totalizan **G,/ 19.600.000 (Guaraníes diez y nueve millones seiscientos mil)**, IVA INCLUIDO a favor del CEPB, por lo que el **COSTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO es de**: **G,/ 400.967.900 (Guaraníes cuatrocientos millones novecientos sesenta y siete mil novecientos)**, IVA INCLUIDO; con una vigencia de hasta el 31 de julio de 2013. El Resumen es el siguiente:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO - TRABAJOS ADICIONALES

Item	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT	P. UNIT
	DESAGUE CANALON SECTOR JARDIN Y PRE ESCOLAR				
1	**ALBAÑILERIA**				
	Mamposteria de ladrillos	m2	32,50	60.600	1.969.500
	Revoque exterior con hidrofugo	m2	24,10	20.000	482.000
	Techo de zinc	m2	66,60	240.000	15.984.000
	Aislacion de losa de Canalon	m2	62,68	50.000	3.134.000
	Desague pluvial-boquetas	un	8,00	250.000	2.000.000
	Desague pluvial - Caño de 100 mm	ml	40,00	45.000	1.800.000
	Rejilla de piso	un	4,00	280.000	1.120.000
	DESAGUE CANALON SECTOR JARDIN Y PRE ESCOLAR			**TOTAL**	**26.489.500**
2	**HORMIGON ARMADO**				
	Fundacion con zapatas corrida de Hº Aº	m3	4,00	1.200.000	4.800.000
	Pilares de Hº Aº	m3	6,00	1.200.000	7.200.000
	Portico de acceso de hormigon visto	m2	15,00	1.200.000	18.000.000
	Mamposteria de ladrillos caseta	m2	200,00	100.000	20.000.000
	Aislacion hidrofuga	ml	110,00	20.000	2.200.000
	Aislacion de losa	m2	135,00	150.000	20.250.000
	Desague pluvial- Boquetas para losa	un	10,00	250.000	2.500.000
	Desague pluvial-Caño de 100 mm	ml	60,00	45.000	2.700.000
	Rejilla de piso	un	10,00	280.000	2.800.000
	Revoque exterior con hidrofugo	m2	250,00	20.000	5.000.000
	Desmonte de revoque	m2	300,00	6.500	1.950.000
	Revoque interior filtrado	m2	300,00	18.000	5.400.000
3	**PISOS Y REVESTIMIENTOS**				
	Contrapiso	m2	20,00	32.000	640.000
	Contrapiso para baldoson	m2	150,00	32.000	4.800.000
	Piso de granito	m2	20,00	80.000	1.600.000

BCE CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

	Zocalo de granito	ml	14,00	30.000	420.000
	Encerado de piso	m2	20,00	20.000	400.000
	Piso baldoson	m2	150,00	60.000	9.000.000
	Azulejos	m2	12,00	75.000	900.000
4	**VIDRIO TEMPLADO**				
	Vidrio templado de 10 mm	m2	5,00	500.000	2.500.000
	Puerta de vidrio templado de 10 mm	unid	1,00	1.500.000	1.500.000
	Puerta placa 0,70x2,10, marco cerradura para baño	un	2,00	800.000	1.600.000
5	**INSTALACION SANITARIA**				
	Instalacion agua corriente de baño	unid	1,00	240.000	240.000
	Desague cloacal de baño	unid	1,00	240.000	240.000
	Registro 0,40x0,40	unid	2,00	280.000	560.000
	Artefactos sanitarios para baño	unid	1,00	1.600.000	1.600.000
	Alimentacion de agua	ml	30,00	25.000	750.000
6	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Tomas electricos	bocas	5,00	75.000	375.000
	Tomas telefonicos	bocas	2,00	50.000	100.000
	Luces	bocas	10,00	75.000	750.000
	Ventilador de techo	Un	2,00	450.000	900.000
	Bocas de luces para losa de Portico	bocas	36,00	75.000	2.700.000
	Artefactos luminicos de adosar	Un	5,00	210.000	1.050.000
	Artefactos luminicos de adosar para losa de acceso	Un	36,00	210.000	7.560.000
	Artefactos fluorescente 2x40	Un	2,00	180.000	360.000
	Tablero seccional	Un	1,00	850.000	850.000
	Extension electrica	ml	250,00	40.000	10.000.000
	Duplicacion del Portico de ACCESO PRINCIPAL			**TOTAL**	**144.195.000**
7	Porton vehicular corredizo 9x4,80 m	un	1,00	19.440.000	19.440.000
8	Porton Peatonal de 1,50x4,80 m	un	2,00	3.240.000	6.480.000
	PORTON METALICO DE ACCESO			**TOTAL**	**25.920.000**
9	**TERMINACION 1º ETAPA PLANTA ALTA**				
	ALBAÑILERIA				
	Revoque de losa	m2	90,00	18.000	1.620.000
	Revoque de canalon	m2	77,30	18.000	1.391.400
	Aislacion de losa rebajada de baños con carpeta y membrana de 4 mm c/ terminacion de aluminio	m2	38,50	50.000	1.925.000
	Revoque de mocheta	ml	99,10	10.000	991.000
	Aislacion de losa exterior con contrapiso, carpeta y membrana de 4 mm c/ terminacion de	m2	71,00	90.000	6.390.000

Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

	aluminio				
	Mamposteria de 0,15 ladrillo hueco	m2	20,00	55.000	1.100.000
	Mamposteria de 0,15 ladrillo comun	m2	45,00	60.000	2.700.000
	Salpicado de paredes	m2	770,00	10.000	7.700.000
	Contrapiso sobre losa	m2	38,50	20.000	770.000
	Alisado de cemento sobre losa de baño para impermeabilizacion	m2	38,50	20.000	770.000
10	**INSTALACION SANITARIA**				
	Camara de inspeccion de 60x60	unid	3,00	380.000	1.140.000
	Baño de niñas				
	Lavatorios con pedestal con canilla alta	UN	2,00	500.000	1.000.000
	Baño de niños				
	Lavatorios con pedestal con canilla alta	UN	2,00	500.000	1.000.000
11	**PISOS Y REVESTIMIENTOS**				
	Zocalo de granito pulido para escalera	ml	12,90	40.000	516.000
	Plancha de granito para escalera de 1,20x0,30	un	1,00	200.000	200.000
	Plancha de granito para escalera contra huella de 1,20x0,30	un	17,00	200.000	3.400.000
13	**ABERTURAS DE MADERA**				
	Puerta Placa 0,80x2,10	Un	3,00	750.000	2.250.000
14	**VIDRIO TEMPLADO**				
	Dos puertas de vidrio templado de 10 mm con freno hidraulico-uno de 0,90x2,10 m y otro de 0,37x2,10	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
	Ventanas de vidrio templado de 8 mm color fume c/ perfileria de aluminio y cerraduras -4 ventanas proyectantes de 0,80x0,80	Un	2,00	850.000	1.700.000
15	**MAMPARAS**				
	Puertas de 0,80x2,10 c/ perfileria de aluminio en informatica y evaluacion	m2	1,68	750.000	1.260.000
	Puertas de 0,80x2,10 c/ perfileria de aluminio en sicologia	m2	1,68	750.000	1.260.000
	Puertas de 0,80x2,10 c/ perfileria de aluminio en informatica	m2	1,68	850.000	1.428.000

Lic. José Gustavo Franco
Vice Presidente

	Mampara de Eucatex vidriada con perfileria de aluminio	m2	3,50	280.000	980.000
	Mampara de Eucatex con perfileria de aluminio	m2	19,20	200.000	3.840.000
	Puertas de 0.70 x 1.80 c/perfileria de aluminio en boxes de baño	m2	1,47	750.000	1.102.500
16	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Desmonte de luminarias, tomas comun y de ventiladores	Un	80,00	10.000	800.000
	Desmonte de A.A split	Un	10,00	500.000	5.000.000
	Desmonte de A.A de ventana	Un	13,00	350.000	4.550.000
	Reinstalaciòn y mantenimiento de 3 Split en sala de informatica - son AA retirado	Un	3,00	1.200.000	3.600.000
	Bocas de Luces	bocas	47,00	75.000	3.525.000
	Boca de Tomacorrientes	bocas	106,00	75.000	7.950.000
	Boca de Ventiladores de techo	bocas	8,00	75.000	600.000
	Toma para computadora de piso con tierra	bocas	16,00	250.000	4.000.000
	Toma para computadora de piso con tierra de pared	bocas	105,00	90.000	9.450.000
	Cajas y ductos para instalacion de red de internet	bocas	121,00	18.000	2.178.000
	Circuito de secador de mano	Un	2,00	200.000	400.000
	Desmonte y reinstalacion de ductos de A.A	Un	1,00	1.800.000	1.800.000
	Desmonte, mantenimiento y colocacion de A.A	Un	2,00	1.500.000	3.000.000
	Tablero seccional con llaves y disyuntor	Global	2,00	2.500.000	5.000.000
	Equipos fluorescentes 2 x 40 conrejilla difusora	UN	20,00	180.000	3.600.000
	Spot para galeria con foco de bajo consumo	Un	13,00	150.000	1.950.000
17	**PUERTAS Y ACCESORIOS**				
	Baranda metálica balcón	m2	1,00	380.000	380.000
	Caños de 2,30 m	un	4,00	200.000	800.000
	PLANTA BAJA				
				TOTAL	**110.016.900**
	LABORATORIO				
18	**TRABAJOS PREVIOS**				
	Desmonte general instalaciones existentes	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
19	**REVOQUES PARA MESADA**				
	Revoque con hidrofugo	m2	80,00	20.000	1.600.000
	Revoque sin hidrofugo	m2	100,00	18.000	1.800.000
20	**TRABAJOS DE ALBAÑILERIA**				
	Zocalos curvos	Ml	45,00	75.000	3.375.000

BG CONSTRUCTORA
Ing. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

DIRECCIÓN

	Nichos para garrafas al exterior von puerta metalica	UNID	3,00	1.500.000	4.500.000
	Mesada de granito pulido	m2	18,74	850.000	15.929.000
21	**PINTURA**				
	Pintura Epoxica	m2	200,00	50.000	10.000.000
	Pintura sintetica	m2	65,00	25.000	1.625.000
22	**ABERTURAS**				
	Puerta de emergencia CF 1 Hoja	UNID	1,00	2.800.000	2.800.000
	Mampara vidriada	m2	8,40	380.000	3.192.000
	Puerta de vidrio templado de 10 mm con freno hidrauilico	UNID	1,00	5.000.000	5.000.000
	Carpinteria de aluminio ventanas en oficina	UNID	1,00	2.350.000	2.350.000
23	**INSTALACION SANITARIA CLOACAL**				
	Extension de cañeria para acople al pozo absorvente de desechos	GL	1,00	800.000	800.000
	Construccion de pozo absorvente para desechos (1,00x1,00)	UNID	1,00	1.800.000	1.800.000
	Construccion de registros de 40x40	UNID	2,00	280.000	560.000
	Instalaciòn interna de lavaderos	GL	1,00	1.100.000	1.100.000
24	**INSTALACION HIDRAULICA**				
	Caño de PVC 1/2 " roscable	ml	40,00	15.000	600.000
	Extension de cañeria para acople al sistema	GL	1,00	850.000	850.000
	Construccion de registros 40x40 para llave de paso con tapa H	unid	1,00	280.000	280.000
	Instalacion interna de lavadero	UNID	4,00	150.000	600.000
	Provision y colocacion de griferias de 1/2"	Be	44,00	180.000	7.920.000
	Provision y colocacion de llave de paso de 1/2"	Be	4,00	80.000	320.000
	Provision y Colocacion de piso adaptador de1/2"	Be	42,00	25.000	1.050.000
	Provision y colocacion de llave esferica de 1/2"	Be	42,00	120.000	5.040.000
	Provision y colocacion de bachas de acero inoxidable con sopapas 50 mm	UNID	4,00	850.000	3.400.000
	Provision y colocacion de lavadero doble bacha de acero inoxidable c/ sopapa 50 mm	global	1,00	1.200.000	1.200.000
25	**INSTALACION DE CAÑERIAS PARA GAS**				
	Extension de cañeria G`fijas en la mesada de 1/2"	ml	18,00	20.000	360.000
	Provision y colocacion de pico	Be	42,00	50.000	2.100.000

BG CONSTRUCTORA S.A.
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

DIRECCIÓN

	adaptador de 1/2" salida de gas				
	Provision y colocacion de llave esferica de 1/2"	Be	42,00	120.000	5.040.000
26	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Toma corrientes especiales tipo SHUCO	Be	18,00	150.000	2.700.000
	Toma corrientes simple	Be	5,00	75.000	375.000
	Toma corrientes para PC con tierra	Be	3,00	90.000	270.000
	Luces	Be	6,00	75.000	450.000
	Circuito independiente p/ AA	Be	2,00	280.000	560.000
	Circuito independiente para extractor de aire				
	Equipos fluorescentes de 2x40W con rejilla difusora	UNID	6,00	180.000	1.080.000
	Provision y colocacion de extractores de aire electrico 1 1/2" HP	UNID	2,00	1.800.000	3.600.000
27	**CONSTRUCCION DE MUEBLES FIJOS P/ MESA DE TRABAJO**				
	Construccion de mesadas fijas de material ceramico	UNID	4,00	1.600.000	6.400.000
28	**INSTALACION CONTRA INCENDIO**				
	Provision de extintores gas ecologico 2,5 KG	UNID	2,00	850.000	1.700.000
	Detectores termovelocimetrico incluye instalacion	UNID	1,00	450.000	450.000
	Luces de emergencia	UNID	1,00	150.000	150.000
	Señalizaciones	UNID	2,00	250.000	500.000
	LABORATORIO			**TOTAL**	**104.926.000**
	ILUMINACION DE CANCHAS (ESTACIONAMIENTOS)				
29	Cimiento para postes de Hª Gª	UNID	9,00	100.000	900.000
	Postes de Hº Gº	UNID	9,00	1.200.000	10.800.000
	Linea subterranea	Ml	250,00	45.000	11.250.000
	Registros electricos	UNID	9,00	140.000	1.260.000
	Artefactos de iluminacion con un reflector de 400 W	UNID	12,00	850.000	10.200.000
	Artefactos de iluminacion con brazo tipo alumbrado publico	UNID	3,00	2.800.000	8.400.000
				TOTAL	**42.810.000**
	ILUMINACION DE VEREDA				
30	Bocas electricas	UNID	20,00	75.000	1.500.000
	Fluorescente de1x40W	UNID	20,00	120.000	2.400.000
	ILUMINACION DE VEREDA			**TOTAL**	**3.900.000**
	CANTINA				
31	Desague cloacal	UNID	1,00	240.000	240.000
	Desengrasador	UNID	1,00	160.000	160.000

Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

	Registro 0,40x0,40	UNID	1,00	280.000	280.000
	Rejilla sinfonada	UNID	1,00	80.000	80.000
	Agua corriente con llave de paso	UNID	1,00	350.000	350.000
	Alimentacion de agua	ML	30,00	25.000	750.000
	Bacha doble con griferia	UNID	1,00	1.200.000	1.200.000
	Mesada azulejada	ML	3,17	650.000	2.060.500
	CANTINA			**TOTAL**	**5.120.500**
RESUMEN					
	DESAGUE CANALON SECTOR JARDIN Y PRE ESCOLAR			TOTAL	26.489.500
	DUPLICACION DEL PORTICO DE ACCESO PRINCIPAL			TOTAL	144.195.000
	PORTON METALICO DE ACCESO			TOTAL	25.920.000
	TRABAJOS ADICIONALES YA REALIZADOS POR BGF SA			TOTAL	110.016.900
	LABORATORIO			TOTAL	104.926.000
	ILUMINACION DE VEREDA			TOTAL	3.900.000
	CANTINA			TOTAL	5.120.500
TOTAL GENERAL					**420.567.900**
	Compensación a favor del CEPB.				**-19.600.000**
	TOTAL PARA AMPLIACION DE CONTRATO				**400.967.900**

El monto señalado será pagado en las condiciones pactadas en el Contrato Original, y a entera satisfacción del **CONTRATANTE**.

Cláusula Cuarta: Recepciones

El PLAZO para la **Recepción Definitiva** se estipula en **6 (seis) meses** después de la culminación de las obras en un 100%.

El Acta de la **Recepción Provisional** tendrá lugar **4 (cuatro)** meses después de la culminación de las obras en un 100 %.

El presente CONTRATO MODIFICATORIO/AMPLIATORIO es suscripto por ambas partes a los únicos efectos señalados en el mismo, quedando subsistentes, aplicables y exigibles de pleno de derecho todas las demás cláusulas pactadas en el mencionado Contrato.

Cláusula Quinta: Jurisdicción

Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación del CONTRATO MODIFICATORIO/AMPLIATORIO y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por de la siguiente forma:

Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley Nº 2051/03 demás disposiciones concordantes y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para el caso que **LAS PARTES** no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley Nº 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, **LAS PARTES** someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para **LAS PARTES**. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando **LAS PARTES** conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, **LAS PARTES** establecen la competencia de los Tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 18 días del mes de enero de 2013.

Firmado por _____ (Prof. Lic. Emiliano A. Ramírez Mencia, Contratante)

Firmado por _____(Lic. Jorge Gustavo Franco Jiménez, Contratista)