ADENDA Nº 1 CONTRATO Nº 79/2017

PRORROGA DE PLAZOS DE EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y READECUACION DE LA COMISARIA DE CAACUPE". ----------

Entre la ***GOBERNACIÓN DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA***, con domicilio en la calle Dr. Pino y Pozo de la Virgen de ciudad de Caacupé, representada en este acto por ***DON MARIO ESTEBAN FATECHA*** en su calidad de Gobernador de Cordillera, con **C.I. Nº *677.848.***; y el ***PROF. MIGUEL DARÍO RIQUELME CABRERA***, en su calidad de Secretario General de la misma Institución Departamental, con **C.I. Nº 1.384.062.**, en adelante ***LA GOBERNACIÓN,*** por una parte, y por la otra él representante de la firma **BETA INGENIERÍA** representada por el **ING. OSCAR TOMAS BENÍTEZ GONZALES ,** con **CIC Nº 369747** y **RUC Nº 369747-9, en calidad de propietario,** domiciliado en las calles Cap. Caballero N° 1478 de la ciudad de Caacupé, en adelante ***LA CONTRATISTA***, convienen en celebrar el presente **ADDENDA** que se regirá por las siguientes cláusulas. ----------

CLÁUSULA PRIMERA: CONCEDER, *la prorroga del cronograma de ejecución de las obras del contrato 79/2017, por un plazo de 8 días, de conformidad a la Resolución Nº 153 de fecha 08 de marzo de 2018* ----------

CLÁUSULA SEGUNDA: esta Adenda al contrato ut supra mencionada, forma parte integrante del mismo, por tanto, las demás clausulas pactadas siguen vigentes en su totalidad y las partes se comprometen a respetarlas, sin perjuicio de las sanciones por el incumplimiento de las cláusulas contractuales acordadas. ----------

En prueba de conformidad firman las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Caacupé, a los 08 días del mes de marzo del año 2018.

Prof. Miguel Darío Riquelme Cabrera
Secretario General

Don. Mario Esteban Fatecha
Gobernador

ING. OSCAR TOMAS BENÍTEZ GONZÁLEZ
RUC Nº 369747-9 – CI Nº 369747
LA CONTRATISTA

Beta
INGENIERIA
ING. OSCAR T. BENITEZ G.