ADENDA N° 11/2014

CONVENIO MODIFICATORIO - CONTRATO Nº 29/11 "CONSTRUCCION DE ESTADIO EN LA CIUDAD DE LIMPIO"

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,** con R.U.C 80038382-6, domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ministro Secretario Nacional de Deportes**, Don **VICTOR MANUEL PECCI BALART**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la empresa **JONICA S.A.** con RUC N° 80017048-2, representada por el Ing. **NATALICIO ESTEBAN CHASE ACOSTA** con C.I. 721.270, domiciliado en la calle Mariano Molas N° 122 c/ Mcal. Francisco Solano López de la ciudad de Asunción, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** de común acuerdo convienen celebrar la presente **"ADDENDA Nº 11/2014 PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO Nº 29/2011 "CONSTRUCCION DE ESTADIO EN LA CIUDAD DE LIMPIO"** (Ref. Licitación Pública Nacional Nº 03/11, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. OBJETO

La presente Addenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, a fines de realizar la modificación del CONTRATO Nº 29/2011 "CONSTRUCCION DE ESTADIO EN LA CIUDAD DE LIMPIO" según el siguiente detalle:

1.2. AUMENTO DE LA OBRA (TRABAJOS ADICIONALES):

PLANILLA DE ADICIONALES

Item	RUBROS	UN	ADICIONALES		
			CANT.	P. UNIT.	TOTAL
	Rubros adicionales al contrato				
	Vallado de prot perimetral h= 5m	m2	1.328,00	290.000	385.120.000
	Puerta Salida de emergencia 1,60x2,10	un	4,00	5.500.000	22.000.000
	Puerta de chapa doblada 1,62x2,10	un	5,00	2.450.000	12.250.000
	Puerta de chapa doblada 2,00x2,10	un	2,00	2.850.000	5.700.000
	Pintura de barandas al sintetico	ml	150,00	22.500	3.375.000
	Mesadas de HoAo en palco de periodistas	un	8,00	792.500	6.340.000
	Techo con estruct reticulada en expendio	m2	85,00	231.250	19.656.250
	Loseta para banco de suplentes	un	2,00	993.450	1.986.900
1	**Desague cloacal**				
	Cámara séptica nueva	un	2,00	18.500.000	37.000.000
	Sala enterrada p/bombeo de HoAo 2x2x1 m.	un	2,00	28.296.475	56.592.950
	Sistema de bombeo c/cañería y conex al sist.	gl	2,00	48.500.000	97.000.000
	Desague del agua subterranea				
	Sistema de drenaje bajo edificio	GL	1,00	44.700.000	44.700.000
	Caseta de bombeo de Ho.Ao.	un	4,00	26.805.855	107.223.420
	Sistema de bombeo c/cañería y conex al sist.	un	4,00	36.500.000	146.000.000
	Agua corriente				
	Sistema de bombeo VALCO	gl	1,00	8.009.031	8.009.031
	TOTALES				952.953.551

JONICA

VICTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1.3. Para los fines de esta **ADDENDA, LAS PARTES** convienen en establecer en concepto de **TRABAJOS ADICIONALES**, el monto de **Gs. 952.953.551 (GUARANIES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO) IVA incluido**, cuyo monto es nominal, el pago por parte de **LA CONTRATANTE** se realizará de conformidad a los trabajos efectuados a satisfacción y aprobados por la dirección de infraestructura, para lo cual deberá presentar certificación de obras refrendada por la Unidad de Fiscalización. El 100 % (cien por ciento) de la suma ampliada por el presente instrumento deberá estar garantizada con una póliza de seguro a satisfacción de la contratante

Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 29/2011 tienen plena vigencia a los fines de esta **ADDENDA**.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 03 días del mes de julio de año dos mil catorce.-

Ing. NATALICIO ESTEBAN CHASE ACOSTA
Jónica S.A.
CONTRATISTA

VICTOR MANUEL PECCI BALART
Ministro, Secretario Nacional de Deportes
CONTRATANTE

JONICA S.A.