27 veintisiete.

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN 2G CONSULTORES

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro N° 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC N° 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2

LIBRO DE OBRA N° 0000097

PARA: CONTRATISTA FECHA: 12-05-2025

DE: FISCALIZACIÓN

ASUNTO: RESPUESTA AL LIBRO DE OBRA PAG. 0000096

REFERENCIA:

ESTA FISCALIZACIÓN HA DECIDIDO ACEPTAR EL CAMBIO DEL DISEÑO DE LA CASETA DE LA PARADA DE BUSES, PROPUESTO POR LA CONTRATISTA SIEMPRE Y CUANDO SE LE AGREGUE LA VIGA DEL GUARDA RUEDA Y EL CORDON DE HORMIGON UBICADO DETRAS DE LA CASETA; SIN QUE IMPLIQUE UN SOBRE COSTO. CONFORME LO INDICA EN LOS PLANOS ORIGINALES DE OBRA.

A SU VEZ, ESTE CAMBIO FUE APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DEL M.O.P.C.

ANEXO:

FISCALIZACIÓN	MOPC	CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....

CONSTRUCTORA ACARAY S.A. RUC: 80006730-4

Escaneado con CamScanner

26 veintiseis

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000098

PARA: Contratista

DE: Fiscalización

FECHA: 20-05-2025

ASUNTO: Observaciones en Cunetas y Taludes en algunos Tramos

REFERENCIA:

Se solicita a la Contratista la limpieza de Cunetas en zona progresiva 20+000, debido a que se encuentran Colmatadas.

- Así mismo se solicita la reparación del Talud en prog 0+600 acceso Chaki lado derecho.

ANEXO:

FISCALIZACION	MOPC	CONSTRUCTORA ACARAY S.A. CONTRATISTA RUC: 80006730-4
FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....

Escaneado con CamScanner

25 vel oficinco

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agricola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000099

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

FECHA: 31-05-2025

ASUNTO: Registro de Clima y Receso de la Contratista

REFERENCIA:

Días de lluvia y Exceso de Humedad

09-05 = 15mm
10-05 = EH
11-05 = EH
12-05 = EH
13-05 = EH
18-05 = 22mm
19-05 = EH
20-05 = 15mm
21-05 = EH
22-05 = 30mm
23-05 = EH
24-05 = EH
25-05 = EH
26-05 = EH
27-05 = EH
28-05 = 5mm
29-05 = EH
30-05 = EH
31-05 = EH

Días de Receso
15-05 Inicio
16-05
17-05
18-05 Finalizo

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ...../...../.....

MOPC
FECHA: ...../...../.....

CONSTRUCTORA ACARAY S.
CONTRATISTA RUC: 80006730-4
FECHA ...../...../.....

Escaneado con CamScanner

24 veinticuatro

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

TETÃ REMBIAPO ÑA MARANDU

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000100

PARA: Contratista

FECHA: 30-06-2025

DE: Fiscalización

ASUNTO: Reiteración a solicitud de Reparaciones en hoja L.O.-0000091

REFERENCIA:

Se refiere a la Contratista la necesidad de ejecutar las reparaciones indicadas en el libro de obra Nº 0000091, conforme a lo establecido en dicho registro. Asimismo se solicita a la Contratista la presentación anticipada de un programa de Fresado, para dar acompañamiento a las reparaciones solicitadas.

ANEXO:

FISCALIZACIÓN	MOPC	CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC: 80006730-4

Escaneado con CamScanner

22. veintidos

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2

LIBRO DE OBRA Nº 0000102

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

FECHA: 30-06-2025

ASUNTO: Dias de lluvia, exceso de humedad, Receso en Junio 2025

REFERENCIA:

Dias de lluvia y Exceso de Humedad

01-06 — 10mm
02-06 — 15mm
03-06 — EH
04-06 — EH
05-06 — 25mm
06-06 — 15mm
07-06 — EH
08-06 — EH
09-06 — EH
14-06 — 25mm
15-06 — EH
16-06 — EH
17-06 — EH
18-06 — EH
19-06 — 20mm
20-06 — EH
21-06 — EH
22-06 — 30mm
23-06 — EH
24-06 — EH
25-06 — EH
26-06 — EH
27-06 — 15mm
28-06 — 20mm
29-06 — 16mm
30-06 — EH

Dias de Receso

05-06
06-06
07-06
08-06.

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ...../...../.....

MOPC
FECHA: ...../...../.....

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC: 80006720-4
FECHA: ...../...../.....

Escaneado con CamScanner