Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 52387/2020

TITULAR:
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L

NOMBRE Y APELLIDO:
REBECA GINARD

TELEFONO:
021 281 496

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
REF A CONTRATO SG MINISTRO Nº 309/2020 - REMITE CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1. ORIGINAL RECIBIDO EN LA DOP

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GIANCARLOD 09/12/2020 08:12:17

M.O.P.C. V.M.O.P
Exp. Nº 14356
Fecha 09 DIC 2020 Hora 11:10

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha 09 DIC. 2020

☐ VMAF	☐ DV	☐ DCV	☐ DOP
☐ C. TEC.	☐ DPV	☐ DUI	☐ DNRP
☐ DAF	☐ RUBSTR	☐ DCAPSOH	☐ SG
☐ UEP IP	☐ DAC	☐ DCAPE	☐ DAJ
☐ DAPSAN	☐ DRI	☐ UOC	☐ JGM

Ing. ISIDRO GÓMEZ N.
Viceministro de Obras Públicas
M.O.P.C.

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____

VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____

VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____

VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____

VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____

OTROS ____

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2020.12.09 10:32:10 -03'00'

154 (ciento cincuenta y cuatro)

Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CÁLCULOS - PROYECTOS

Asunción, 02 de diciembre de 2020

NP. MOPC-Pab.Cont. 14/20

Señor
Arq. José Kronawetter
Director de Obras
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente:

REF: Contrato S.G. MINISTRO N.º 309/20 – Llamado UEP BID-MOPC Nº 72/2020

Comparación de Precios "CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (Emergencia Covid 19) – ID. N.º 384.506 – LOTE N.º 2 LAMBARÉ

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al Contrato de referencia, con el objeto de remitirle el Convenio Modificatorio N°01, conforme a lo estipulado en la **Cláusula DECIMO CUARTA.- MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS**, que indica "De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales o financieras).

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

VICTOR J. RITTER SIMON
Representante Legal
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Victor J. Ritter S.
Socio Gerente

C.C.: Rubén A. Ozuna D.
Unidad Ejecutora de Proyectos de Infraestructura Pública

MESA DE ENTRADA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Fecha: 2/12/20 Hora: 14:24
Ramona

San Juan N° 2270 e/ Tte. Julio Trifón Flores y FF.CC. Carlos A. López - ritter.co@ritter.com.py (595 21) 281-496 / (595 21) 292-988